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“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 0090 - EMUSAP S.A/Ama3
Chachapoyas, Viernes 07 de octubre 2022

VISTO
El informe N° 065-2022-EPS-EMUSAP S.A.-GO/IO/Ama3 de fecha 07 de octubre de 2022, el acuerdo de
resolucién de contrato por mutuo disenso del contrato N° 052-2021-EMUSAP S.A. de fecha 07 de octubre
de 2022, acta de suspensién contractual N° 001 del contrato N° 052-2022-EMUSAP S.A. de fecha 04 de
junio de 2022, adenda N° 001 al contrato N° 052-2021-EMUSAP S.A. de fecha 06 de mayo de 2022,
contrato N° 052-2021-EMUSAP S.A., de fecha 29 de octubre de 2021, y;

CONSIDERANDO

Que, mediante contrato N° 052-2021-EMUSAP S.A., de fecha 29 de octubre de 2021, se pacté las

condiciones para la Contratacién del Servicio de Supervisor de Obra para la ejecucién de la obra: Creacién

¥ y construccion del local institucional de EMUSAP S.A.- distrito de Chachapoyas, provincia Chachapoyas,
/ ¢ \ departamento de Amazonas - CUI N° 2503378.

‘Que, mediante adenda N° 001 al contrato N° 052-2021-EMUSAP S.A., de fecha 06 de mayo de 2022, se
“pactd la modificacién del plazo contractual.

Que, mediante acta de suspensién contractual N° 001 del contrato N° 052-2022-EMUSAP 5.A. de fecha 04
de junio de 2022, se decidié suspender el contrato del Servicio de Supervisor de Obra para la ejecucién
de la obra: Creacién y construccién del local institucional de EMUSAP S.A.- distrito de Chachapoyas,
provincia Chachapoyas, departamento de Amazonas - CUI N° 2503378, por motivo de haber paralizado la
2\, ejecucién del contrato tal como consta en el acta de fecha 03 de junio de 2022.

| Que, con Informe N° 065-2022-EMUSAP S.A./GO/IO/Ama3, de fecha 07 de octubre de 2022, el Ingeniero
/ de Obras comunica que la Entidad ya ha solucionado las causales que dio inicio a la paralizacién de obra,
lo cual en coordinacién con el supervisor y residente de obra acordaron el reinicio de |a obra, sin embargo
el supervisor de obra se encuentra ausente e incomunicado pero dado el contrato del supervisor de obra
se observa que cuenta con tres (03) dias vigentes para cumplir con el plazo contractual con la Entidad, por
lo que se requiere reiniciar la obra y al no poder comunicarnos con el supervisor de obra solicita la
resolucién del contrato.

Que, mediante el acuerdo de resolucién de contrato por mutuo disenso del contrato N° 052-2021-
EMUSAP S.A. de fecha 07 de octubre de 2022, se disolvié el contrato del supervisor.

Al respecto, se debe de tener en cuenta el Informe técnico de SERVIR N° 657-2018-SERVIR/GPGSC de
fecha 30 de abril del 2018, que precisa: “la contratacién de personal bajo la modalidad de servicios no
personales o de locacién de servicios en el Estado debemos sefialar que esta se encuentra regulada por
la Ley de Contrataciones del estado, Ley N° 30225” y concluyd: “3.3 Los contratos de locacion de servicios
son contratos de naturaleza civil regulados por el Cédigo Civil y sus normas complementarias, cuya
contratacion se efect(ia para realizar labores no subordinadas”.

Por ende, para determinar la resolucién del contrato solicitado por el drea usuaria, corresponde remitirse
a las disposiciones contenidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

"2\ Por lo que, cabe precisar que el libre acceso a las contrataciones publicas tiene su fundamento en los
3 principios que inspiran el sistema de contratacion estatal -Libertad de Concurrencia, Competencia,
Publicidad, Transparencia, Igualdad de Trato, entre otros -asi como en los principios generales del régimen
econdmico nacional consagrados en el Titulo |1l de la Constitucién Politica.

Conforme a ello, los requisitos para la resolucion del contrato se encuentran previsto en el articulo 36 de
la Ley de Contrataciones del estado, en donde en su inciso 1 sefiala: “las Resolucion de los contratos,
cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de
manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo
establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea
imputable a alguna de las partes”.

Sin embargo, dado que EL CONTRATISTA se encuentra inubicable para empezar con el reinicio de la obra,
la Entidad toma la decisién de resolver el contrato de mutuo acuerdo faltando tres dias para culminar
este.



e,

Eoe é
¢ =& /[}ﬁqu) C_ /‘ I AGUA
e ~’ CHACHAPOYAS

?fatla;ambs ;Ja_n Servirle 'vfemr "

Ante ello, se debe aplicar de manera supletoria el Cédigo Civil, que en su articulo 1313, define el mutuo
disenso como el acuerdo de las partes para dejar sin efecto el acto juridico que han celebrado
anteriormente, lo cual constituye un requisito bdsico para la aplicaciéon del mutuo disenso, que
previamente |as partes hayan celebrado un contrato cuyas prestaciones alin no estén cumplidas, al menos
en su totalidad.

El mutuo disenso, es un medio extintivo obligacional que proviene de un consentimiento prestado de
manera opuesta o contraria al primigenio. Se trata, entonces, de un contrato cuyo contenido es
justamente lo inverso a la constitucién del vinculo obligatorio, con el cual se elimina, en virtud de la
voluntad unanime de ambas partes, el acuerdo anterior. De esta forma las partes, que como requisito
deben tener la libre disposicién de sus bienes, convienen en dejar sin efecto un contrato previo. Por esta
razon, basandose en la libre autonomia de la voluntad, la persona, en funcién de la satisfaccidn de sus
necesidades, o de su interés juridico, es libre tanto para generar vinculos juridicos, para hacer surgir
obligaciones contractuales y para extinguirlas.

El Cédigo Civil, en su articulo 1351, define al contrato como "el acuerdo de dos o mas partes para crear,
regular, modificar o extinguir una relacién juridica patrimonial. "Vemos que dentro del concepto del
contrato se encuentra la potestad de las partes para extinguir su relacién juridica. Por ello, el mutuo

o\ disenso es un auténtico contrato, cuyo contenido es la resolucién convencional de la relacién juridica

‘zgurgida también por contrato.

Que, en razén con ello, se hace necesario emitir el acto administrativo que apruebe |a referida resolucién
de contrato.

| Estando en aplicacion de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el articulo 40°, Numeral 3
i  del Estatuto de Ia Empresa, y demas normas concordantes, con los vistos del Gerente de Administracion
y Finanzas, Gerente de Asesoria Juridica, Gerente de Operaciones y Jefe de Desarrollo y Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — DECLARAR |a RESOLUCION DEL CONTRATO POR MUTUO DISENSO del Arq.
STEPHEN NICK LOPEZ NIQUEN, como Contratista del Servicio de Supervisor de Obra para la ejecucién de
la obra: Creacién y construccion del local institucional de EMUSAP S.A.- distrito de Chachapoyas, provincia
Chachapoyas, departamento de Amazonas - CUI N° 2503378, conforme a lo establecido en la clausula
décima cuarta del contrato, concordante con el articulo 1313 del C.C.

ARTICULO SEGUNDQ. — NOTIFIQUESE, la presente resolucién al referido interesado, asi como a los
érganos correspondientes de la Empresa y demas instancias competentes interesadas, para los fines
pertinentes.

ARTICULO TERCERO. — DISPONER la publicacién de la presente resolucién en el portal institucional
WWWw.emusap.com.pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

GERENTE GENERAL

e
Archivo.
Registro de Resolucion: 213283.432
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INFORME N° 0115-2022-EMUSAP S.A/GG/GAl/Ama3

PARA : ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL - EMUSAP S.A.

ASUNTO : PROYECTO DE ACUERDO DE RESOLUCION DE CONTRATO POR MUTUO
DISENSO Y RESOLUCION DE GERENCIA DE RESOLUCION DE CONTRATO DE
SUPERVISOR

REF. : PROVEIDO DE GERENCIA GNERAL INSERTO EN EL INFORME N° 065-2022-
EMUSAP S.A-GO/10/Ama3

FECHA : Chachapoyas, 10 de octubre de 2022

Me es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle el proyecto de
acuerdo de resolucion de contrato por mutuo disenso y resolucion de gerencia de resolucion
de contrato de Supervisor de Obra.
Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y demas fines conforme a
ley.

Atentamente,

NTILLA
GERENTE ASESORIA Jﬁamgj R

NT 213283.433
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ACUERDO DE RESOLUCION DE CONTRATO POR MUTUO DISENSO
DEL CONTRATO N° 052-2021-EMUSAP S.A.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION Y
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A.-
DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - CUI N° 2503378”

Conste por el presente documento, el acuerdo de resolucién de contrato por mutuo disenso del Servicio
de Supervisor para la ejecucion de la obra: Creacién y construccién del local institucional de EMUSAP
S.A.- distrito de Chachapoyas, provincia Chachapoyas, departamento de Amazonas - CUI N° 2503378,
que celebran de una parte, la Empresa Prestadora Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Amazonas S.A - EMUSAP S.A., en adelante la ENTIDAD, con RUC N°® 20223938478, con domicilio legal
en Jr. Piura N° 875 - Chachapoyas, debidamente representado por su Gerente General Ing. CARLOS

s ~», ALBERTO MESTANZA IBERICO, identificado con DNI N° 33432237, y de la otra parte el Arg. STEPHEN NICK
[ 7R~ »‘ ¥ LOPEZ NIQUEN, identificado con DNI N° 80605453, con RUC N° 10806054530, con domicilio legal en Jr.
{ E | Piura N° 163 - Chachapoyas - Amazonas, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA, en los
/- términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 29 de octubre del 2021, LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato del
Servicio de Supervisor para la ejecucién de la obra: Creacién y construccién del local institucional de
EMUSAP S.A.- distrito de Chachapoyas, provincia Chachapoyas, departamento de Amazonas - CUI N°
2503378, por un plazo de 195 dias calendarios a partir del 08 de noviembre de 2021 hasta el 06 de
mayo de 2022.

Con fecha 06 de mayo de 2022, LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA suscribieron la adenda N° 01 del
contrato N° 052-2021-EMUSAP S.A., sobre el Servicio de Supervisor para la ejecucién de la obra:
Creacion y construccion del local institucional de EMUSAP S.A.- distrito de Chachapoyas, provincia
Chachapoyas, departamento de Amazonas - CUl N° 2503378, por un plazo de 30 dias calendarios a
partir del 07 de mayo de 2022 hasta el 06 de junio de 2022,

Con fecha 04 de junio de 2022, LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA suscribieron el acta de suspensién
contractual N° 001 del contrato N° 018-2022-EMUSAP S.A., por motivo de haber paralizado la
ejecucion del contrato de obra seglin como consta en el acta con fecha 03 de junio de 2022.

Con fecha 07 de octubre de 2022, mediante informe N° 065-2022-EMUSAP S.A.-GO/I0/Ama3, el Ing.
de Obras comunica que la Entidad ya ha solucionado las causales que dio inicio a la paralizacién de
obra, lo cual en coordinacién con el supervisor y residente de obra acordaron el reinicio de la obra,
sin embargo el supervisor de obra se encuentra ausente e incomunicado pero dado el contrato del
supervisor de obra se observa que cuenta con tres (03) dias vigentes para cumplir con el plazo
contractual con la Entidad, por lo que se requiere reiniciar la obra y al no poder comunicarnos con el
supervisor de obra solicita la resolucién del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, las partes han decidido resolver el contrato referido en la cldusula primera, de
acuerdo con lo establecido por el articulo 1313 del Cédigo Civil.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES PENDIENTES

Las partes sefialan que sobre las obligaciones que pudieran quedar pendientes de cumplimiento
consecuencia de la resolucién por mutuo disenso se hacen reciproca condonacién, por lo que al celebrarse
el presente acuerdo no quedard ninguna obligacién pendiente.

LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA manifiestan estar de acuerdo con el contenido y alcances del presente
contrato, por lo cual se celebra y suscribe en dos ejemplares de igual contenido y valor para constancia
de las partes intervinientes, en la ciudad de Chachapoyas a los 07 dias del mes de octubfe de 2022. /
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INFORME N° 065-2022-EMUSAP S.A. /GO /IO /Ama3

A 1 ING®° CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Gerente General

ASUNTO : RESOLUCION DE CONTRATO DE SUPERVISION Y DESIGNACION DE
INSPECTOR DE OBRA

REFERENCIA : OBRA: CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL
DE EMUSAP S. A, DISTRITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA
CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS, CON CUI N° 2503378.

FECHA : Chachapoyas, 07 de octubre del 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para

informar el estado de la obra CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE
EMUSAP S. A, DISTRITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO
AMAZONAS:

Primero: La entidad ya ha solucionado las causales que dio inicio a la paralizacion de
Obra N.2 03, correspondiente al Deductivo — Adicional vinculante N201 el cual fue
aprobado mediante Resolucién de Gerencia General N2055-EMUSAP S.A/Ama3 de
fecha 20 de junio del 2022 y Actualizacion de costos de insumos y mano de obra
Ne01 aprobado mediante Resolucion de Gerencia General N2 088-EMUSAP
S.A/Ama3 de fecha 23 de setiembre del 2022.

Segundo. La entidad en coordinacién con el Residente y Supervisor obra acordaron
reiniciar la obra una vez aprobado los expedientes de Deductivo — Adicional
vinculante N201 y Actualizacién de costos de insumos y mano de obra, pero se fue
reprogramando el reinicio porque el Supervisor de Obra se encuentra ausente e
incomunicado.

Tercero. El supervisor de obra Arg. Stephen Nick Lépez Niquén, fue contratado
mediante Contrato N2052-2021-EMUSAP S.A, y de acuerdo a la ADENDA N201 se
otorgd 30 dias calendarios adicionales 07/05/2022 al 06/06/2022, pero dada la
paralizacién de obra N203 desde el 04 de junio del presente afio, el supervisor de
obra cuenta con 03 dias vigentes para cumplir con el plazo contractual.

Por lo antes expuesto y en vista de que se requiere reiniciar la de obra N2 03,

previa

opinién de Asesoria Juridica se solicita que se resuelva el Contrato N2 052-2021-

EMUSAP S. A y se designe de manera inmediata mediante Memorandum de Gerencia
General al Inspector para reiniciar la obra de la referencia.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertingntas.

94

Atentamente, g

323 43 e
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CONTRATO N°052 - 2021-EMUSAP S.A.

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S. A. - DISTRITO
.. DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA CHACHAPQYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - CUI
N® 2503378"

Conste por e! presente documento |a contratacion del servicio de supervisor para la ejecucion de
la obra: “Creacién y construccion del local institucional de EMUSAP S. A. - Distrito de
Chachapoyas - Provincia Chachapoyas - Departamento de Amazonas - CUI N° 2503378, que
N\ celebra de una parte '2 Empresa Prestadora Municipal de Servicio de Agua Potable y
¢l Alcantarillado de Amazonas Sociedad Andnima - EMUSAP S.A. en adelante LA ENTIDAD. con

;’/ RUC 20223538478 con domicilio legal en el Jr Puura N° 875-Chachapoyas representada por su
%/ Gerente General Ing. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO dentficada con DNIN® 33432237
v de otra parte el seflior STEPHEN NICK LOPEZ NIQUEN. identificadc con DNI N® 80605453 con
RUC N° 10805054530, con domiciho legal en el Jr Piura N° 163 - Chachapoyas - Amazonas a quien
en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los terminos y condiciones siguientes

BASE LEGAL:
¥ Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afic Fiscal 2021
v Ley N” 31085 - Ley de Equilibrio Financierc del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal
2021
v Ley N* 31086 - Ley de endeudamiento del Sector Publico para el ano fiscal 2021
v Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. Articule 5 inciso a)
v Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225
v Decreto Suoremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulsc al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial
v Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. TUO de la Ley N°® 27444 - Ley del Procedimientd
Administrativo General
v Codigo Civil, Decreto Legisiativo N° 285

Las referigas normas incluyen sus respectivas modificaciones. de ser €l casc

_CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

« LA ENTIDAD es una empresa publica de derecho privado, Prestadera de Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado cuyo ambito de responsabilidad es el Distnito y Provincia de Chachapoyas
con autonomia técnica, presupuestal y administrativa en el ejercicic de sus funciones

Mediante informe N° 185-2021-EMUSAP SA-/GO/Ama3. de fecha 03/06/2021 el Gerente de

Operaciones. en calidad de Area Usuaria, solicita contratacion del servicio de supervisor para

la ejecucion de la obra: “Creacion y construccion del local institucional de EMUSAF S. A. -

_ Distrito de Chachapoyas - Provincia Chachapoyas - Departamento de Amazonas - CUI N°
© 2503378. "

/%/s Con memorando N° 130-2021-EMUSAP S A -DPPIIJD de fecha 11/08/2021. el jefe de Desarrolio
5 y Presupuesto otorga la Certificacion de Credito Presupuestario correspondiente para la
contratacién de! servicio en mencion

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion de! servicio de supervisor para la ejecucion de
la obra: “Creacion y construccion del local institucional de EMUSAP S. A. - Distrito de
Chachapoyas - Provincia Chachapoyas - Departamento de Amazonas - CUI N° 2503378 y de
acuerdo con ios Términos de Referencia (TDR). que forman parte integrante del contrato

ARQUITECTO
CAP N 10473

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentés y
que son inherentes como tal. entre otros. la supervisién y control de esta Obra obliga a

¥
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STEPHEN NICK LOPEZ RIQUEN
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v Revisar los Estudics Defintivos y formular oportunamente las recomendaciones
complementaciones y/o modificaciones. asi como los probables presupuestos adicionales y
deductivos de la Obra

v Realizar el control. la fiscalizacién e inspeccidn de la Obra verficando constante vy
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdc a ios Planos. Especificacicnes
Técnicas y en general con toda la documentacion que conforma el Expediente Tecnico.
cumpliendo con las Normas de Edificacion y reglamentacion vigente

v Controlar estrictamente ia calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales deben
cumplir con las Especificaciones Técnicas

v Controlar el Avance de las Obras a través de un Diagrama PERT-CPM y/o Diagrama de
Barras con el detalle suficiente de cada una de ias actividades desde el inicio hasta su
conclusion

v Ejecutar el control fisico de la Obra. efectuando detallada y oportunamente la medicion en 1a
planila de medrados y velorizacidn de las cantidades de obra ejecutada mediante la
utilizacion de programas de computacion

v \igilar y hacer que el Contratista cumpla con Ias normas de seguridad que deberan reflejarse
en ia toma fotografica respectiva

v Inspeccionar y venficar permanente de |2 calidad y cantdacd de los materiales y equipos_ asi
como el control fisico de Ilos mismaos. presentande en los informes correspondientes su
inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas. llevar un control especial e informar a
ia Entidad sobre la permanencia en la Obra de los eqguipos y maquinaras

¥ Mantener |2 estadistica general de ia obra y preparar los Informes Mensuales, los cuzles
deberan indicar detalladamente los avances fisicos los problemas presentades y 1S
soluciones adoptadas

v Verificar Ios estudios de suelos, de canteras y disenos en generai. en ¢aso necesano tomar
las previsiones, proponiendo alternativas o soluciones

Durante la etapa previa a la Obra. ejecucidn de obra y Recepcion de Obra, EL CONTRATISTA tomara
en cuenta para la conservacion ambiental. las medidas ambientales exigidas en el Estudio y
Especificaciones Técnicas del Proyecte

v Revision. venficacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en gereral

P

S Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente 2 los sistemas constructivos que se
Fi" "\«,@J\( utilicen para ejecutar ia Obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que propongda el
A 94 Contratista

if"f v Eilaborar y presentar oportunamente. los informes y/o expedientes sobre adicionales
2 s deductivos amphaciones de plazo. dentro del periode previsto en la normatividad que nige los
». o Contratos y Directivas de la Entidad

v Efectuar el control de los trabajos para la Recepcion de Obra
3 ¥ Efectuar el Informe Final de la QObra
o v Registrar l2 gjecucidn y iguidacion de obra en el sistema del INVIERTE P-E

[

'A'E:—Actividades previas a la ejecucion de la obra.

e ) < v Durante los pnimeros siete (07) dias, realizara la revision integral del expediente técnico de
: /;ﬁ':” obra y versﬁc_:ara en gabinete y en el campo, los aspectos criticos de los disefos de los
LA Proyectos diseno de encofrados. ensayos de resistencia de concretos. ensayas de suelos
S estado y disponibilidad del terreno y de canteras. etc., incluyendo condiciones especiales
verificacion de niveies, Benchmark (BM )
v 1% v Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para los trabajos
‘\ §§ v Emitir un informe detallado sobre |a revision del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna
: t‘ g'g modificacion que sea necesaria, con la finalidad de comunicar 2 Iz Entidad de las omisiones
‘%‘E e y deficiencias de! expediente técnico que aniginen adicionales y/o variaciones de cbra
‘3 \§ 3'2 v Definir con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar de acuerde al expediente
K“":*l: & < técnico y normas técnicas de calidad
\ N“ B. Actividades durante la ejecucion de la obra
.'1'5- g v Inspeccion y control de instalaciones, equipos de construccion y personal

v Revisar y aprobar de disefos de ejecucidn y métodos de construccidn propuestos por ei El

Residente
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Constatar el replantec general de la Obra y efectuar permanentemente el control topografico
durante la construccion

Inspeccionar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el Proyecto, Especificaciones
Tecnicas y reglamentacion vigente

Recomendar sobre cambios y modificaciones del Proyecto oniginal. asi como de disefics
complementarios necesarios. previa conformidad de la residencia e Entidad

Contrel de la Programacion y Avance de Obra

Programar y coordinar reuniones periddicas con el Residente

Verificar pruebas de control de calidad de matenales

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requendas durante la ejecucion
de las ocbras. asl como pruebas que acredilen la capacidad portante del terreno segun diseno
Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segun presupuesto aprobado asi como de los
presupuestos adicionales y deductives. sustentandolos con la documentacion tecnico-
administrativa que los respaide (incluyendo la hoja de calculc de metrados reaimente
ejecutados)

EL CONTRATISTA debera visar los informes mensuales de valorizacion de obra presentados
por la Residencia con fines de pago y emitir el informe de conformidad respectivo.

Control de la segurnidad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y vehicular durante
la ejecucion de la obra

Rermsion de los Informes Especiales a la Entdad cuando este los requiera 0 |as
circunsiancias lo determinen

Cumplir y hacer cumplir {as Normas Teécnicas de Control de 1a Contraloria General de Iz
Republica. en lo concerniente a |a construccidn de obras publicas

Controlar y coordinar la eliminacidn de interferencias fisicas en el terreng

Asesorar a la Entidad en controversias con la Residencia y/o tercercs

C. Actividades de recepcién de la obra, informe final, liquidacion de contrato.

EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Residente para la
Recepcian de la Obra. dara cuenta de este pedido a la Entidad con su opimion clara y precisa
sobre si terming o ne la Obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser gl
caso informara sobre las observaciones pendientes de cumplimento 0 que tuviera al respecto
y debera alcanzar la siguiente documentacion presentada por 13 residencia

«  Memaona Descriptiva

*» Plano de post construccion

+ Planilla de metrados finales de cada partida gjecutada

» Pruebas de control y certificados de calidad de los materales utilizados

Previo informe del SUPERVISOR, La Entidad, designara un Comité de Recepcion dentro de
les siete (07) dias de recibida la comunicacion por parte del SUPERVISOR

Asimismo, presentara un Informe Final de Obra segun formato alcanzado por la Entdad
dentro de los diez (10) dias naturales despueés de la Recepcion de la Obra, en el que incluirag
el resultado estadistico del control de calidad de la Obra gjecutada

Asesorar al Comité de Recepcion de Obra y participara durante tode el procesc de Recepcion
Previa y Final de la Obra

EL CONTRATISTA alcanzara la documentacion necesanz para la Licuidacion del Contrato
de Cbra

D. Responsabilidad del CONTRATISTA

EL CONTRATISTA, sera responsable de la calidad de ios servicios que preste. y de velar que
la obra se ejecute con optima calidad. para lo cual mantendra su presencia permanente en la
obra

EL CONTRATISTA sera responsable de la rewision del Proyecto, asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que efectue para optimizar y mejorar la calidad del
Proyecto original '
EL CONTRATISTA sera responsable de la entrega de valonzaciones de la entrega de la
documentacion para la Liquidacion del contrato de Obra, de la liquidacion del Contrato del
CONTRATISTA. en los plazos y condiciones fijados en el Contrato

EL CONTRATISTA controlara y exigira el cumplimiento de los Programas de Avance de Qbra
y debera requerir al Contratista que adopte Ias medidas necesarias para lograr su
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cumplimiento Asimismo. exigir a la Residencia el fiel cumplimiento de las normas de
segundad e hig:ene

v EL CONTRATISTA debera cumplir con la elaberacion y presentacion apertuna de los
Expedientes Técnicos que sustenten los Presupuestos adicionaies o deductivos gue se
originen por modificacicnes de! Proyecto Original de la Obra Estos presupuestos deben ser
suscritos por el CONTRATISTA y el Residente

v EL CONTRATISTA sera responsable del control de caidad de las Obras ordenando al
residente de |a abra las pruebas de control requendas

Procedimientos de control efectuados por el supervisor

EL CONTRATISTA adoptara los procedimientos necesarics para realizar un efectivo Control técnico
de las actividades del Residente relacicnadas con la ejecucion de la obra

Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios deberan contar con l1a
aprobacion del CONTRATISTA ’

EL CONTRATISTA sera responsabie directo de la verificacion del diseno y de las pruebas necesanas
a las que el Residente las sometera una vez concluidas as estructuras

EL CONTRATISTA de obra debe exigir al Residente de obra la presentacion de ensayos gue
garanticen la calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados. en tal sentido los
resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos En los casos en gue no
se cumplan las condiciones solicitadas la Inspeccion definira los trabajos necesarios a efectuar para
llegar a resultados optimos. siendo estos trabajos por cuenta del Residente de cbra

INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL SUPERVISOR:
EL CONTRATISTA debera mantener permanentemente informado a la Entidad. sobre el estado de la
ejecucion de los trabajos y de los servicios prestados, para lo cuzl debera presentar

a. Informes Mensuales

Dentro de los cince {05) dias calendarios siguientes al término de! periodo informade en los cuales

incluird la siguiente informacion:

a) Memoria descriptiva

b) Avance Fisico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecucion de Obra Vigente

c) Estado de ejecucion de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales

d) Planiila de metrados

e) Resumen de metrados ejecutados

fi Valorizacion de Iz Obra

g} Copia desglosable del cuadernc de obra

hy Problemas surgidcs durante la ejecucion de la obra y soluciones adoptadas. indicandc su
influencia en el cumplimiento del Cronograma de Ejecucion de Obra

i} Certificados de control de calidad

;) Resultado de laboratorio

ki Panel fotografico fechada (minimo 15 fotos)

b. Informe Final
a) Memoria Descriptiva

' b) Planilla de metrados planos de replanteo

c) Resumen de metrados ejecutados

d) Valorizacion de la Obra

e) Acta de entrega de terrenc

fi Acta de inicio de obra

g) Acta de termino de obra

h) Acta de recepcion de obra

i) Declaratoria de fabrica

|} Especificaciones técnicas finales

k) Conformidad de obra emitida por la Entidad
I} Resultados de laboratorio

m) Cuaderno de obra legalizado onigina!

n) Planos de replantec

o) Resolucién de aprobacidn de expediente técnico y/o de reformulacion de expediente Técnico
p) Panel fotografico



El Informe final sera presentado a la Entidad, al area que corresponda o que se designe en un (01)
2 original y un (01) copia, ademds se presentaran en archivo digital (CD ROM) en el que resuma el
“Z desarrolio de |a obra y los servicics prestados

J CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a2 S/ 35,100.00 (Treinta y cinco mil cien y 00/100
soles), gue incluye todos los impuestos de ley

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos segurcs transporte inspecciones
pruebas y de ser el caso l0s costos laborales conforme la legislacion vigente asi come cualquier
olro concepto que pueda tener incidencia sobre 1a gjecucidn del servicio materia del presente contrato

CLAUSULA QUINTA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO

E! servicio materia del presente contratc. serd con cargo a Rer‘ursos Directamente Recaudados -
Fondc de Inversiones. afectando a la partida presupuestal 262 2 1 5 Coslo de construccion por
r* administracion directa - servicios — Fondo de Inversiones ’

,s—-f CLAUSULA SEXTA: DEL PAGQ
# % LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES en PAGOS
“/ PARCIALES segun TARIFA para LA SUPERVISION y PAGO UNICO para la LIQUIDACION DE
OBRA, luego de Ia recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista la Entidad debe contar
con la siguignte documentacion

I v Informe del funcicnario responsable del Area usuana emitiendo la conformidad de la
7\ prestacion efectuada
v Comprobante de pago

Para tal efecto. el responsable de otorgar la conformidad de ia prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionaric

o LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otargada ia
47 conformidad de los servicios siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
& F para ello. bajo responsabiidad del funcionano competente

CLAUSULA SETIMA: DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

- El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento noventa y cinco (185) dias calendaro que
< -w “comprende los periodos de Supervision y Liquidacion de Obra, el mismo que se computa desde |a
. fecha que se expida |z orden de inicio por parte de LA ENTIDAD

_u}r:r.,

\» /i) CLAUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
’{fy El presente contrato esta conformado por los Términos de Referencia y la oferta ganadora de EL
e CONTRATISTA. asi como los documentos que establezcan obligaciones para las partes

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prastacidn del servicio sera otorgada por el Area usuana de la Gerencia de
Operaciones

emen
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De existir observaciones. LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menar de cinco (§) ni mayor de quince {15)
dias. Si pese al plazo otorgado. EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con 1a subsanacion. LA
ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA penodos adicionales para Ias correcciones pertinentes
En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas. en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion aplicandese la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso

— CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
4%, Lasupervision de la prestacién servicio sera efectuado por el Area usuana

/.. CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
}"' /'EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
‘ del presente contrato bzjo sancién de quedar inhabilitado para contratar con & Estado en casc de
e incumplimiento

/ CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
ﬁ La conformidad del servicic por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos

Lol et | El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de cinco (05) afios. contado a partir de
=) " v/ la conformicad otorgada por LA ENTIDAD

© CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

W, Si EL CONTRATISTA. incurre en retraso injustificado en la gjecucion de las prestaciones objeto del
i contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mara por cadza dia de atraso de
acuerdo con la siguiente formula

. 0 10 x mento vigente
o p n ! fig = e St e B e —
enalidad Diana F x plazo vigente en dias

Oonde
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

El retraso se justfica a traves de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado
Adicionalmente. se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad cuando
EL CONTRATISTA acredite. de modo objetivamente sustentado que &l mayor tiempo transcurrndo no
le resulta imputable En este ultimo caso la calificacidn del retraso comoe justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo

TABLADE PENALIDADES
DESCRIPCION PENALIDAD Procedimiento

DE LA PERMANENCIA EN OBRA ‘

E! Supervisor debe velar por of control técrico. contraciual Cinco por rmil (5/1000) del monto delSegun informe del Area

) ¥ econdmico de la Obra su asistencia en obra chana es comiralo por cada dia de inasistenciausuana oe la Entidad
absolutamante necesana lLa Pengidsd es aphcada de P=0 005 MC « [ha inasistenca

z comprobarse su ausencia en la obra. sm prewa pustificacion Mo monta contractual

% La penaidad sera aphcada porcada dia de masistenca

NO TENER CUADERNO DE OBRA EN OBRA

o
| = G & Cuando se constate que el cuadernc de obra no se Cinco por mil ($/1000) del monte delSegun inforrme del Area
= ] E ™ encuentre en obra y el Supervisor de Obra no ha notificade contrate por no  contar con  elusuana oe la Entdad
T % a Z gl Residente para el cumpinmienta de ko previsto cuaderno de obra
i .
j 223 P=0 005Xmc
z Mc monto conlraclual
\1&  CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
e
i AN

Cuando el Supenvisor aceple ur trabajo mal ejecutado Diez por md (1071000} vei montaSegun mionne del Area

) 3 del contrato usuana oe g Entciad
P=0 010x MC
Mc monto contractual
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Estas penalidades se deducen de ios pagos a cuenta o del pago final segun corresponda y pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso del item que debio ejecutarse

Cuando se liegue a cubrir gl monte maximo de 1a penalidad por mora ¢ el monto maxime para otras
penalidades de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver &l contrato por incumplimiento

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de Ias partes puede resolver el contrato de conformidad con el articulo 1430 Codigo Civil

De darse el caso, st alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones. la parte
perjudicada debe requerir mediante carta notariai que las gjecute en un plazoe no mayor a ¢inco (5)
dias. bajo apercibimiento de resolver el contrate Dependiendo del monto contractual y de la
complejidad envergadura o sofisticacién de la contratacion. la Entidad puede establecer plazos
J mayores. pero en ningun casc mayor a guince (15) dias

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continua ia parte perjudicada puede resclver el contrato en
e g:.k‘-" forma total o parcial comunicandc mediante carta notanal la decision de resolver el contrato E!
« B contrato queda resueltc de pleno dereche a partir de la recepcion de dicha comunicacion

La Entidad puede resolver el contrate sin requenr previamente el cumphimientc ai EL CONTRATISTA
cuando se deba a la acumulacion del monto maximo de penalidad por mora u otras penahdades o
cuando la situacidn de incumplimiento nc pueda ser revertida En estos casos. basta comunicar g EL
% CONTRATISTA mediante carta notarial ia decision de resolver el contrato ’

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir l0s
dafnos y perjuicios ocasionados. a través de la indemnizacion correspondiente. En cumplimiento del
art 1321 del Codige Civil que determina: "Queda sujeto a la indemmnizacion de dafios y peruicios
quien no ejecuta sus obligaciones por dolo. culpa nexcusable o culpa leve El resarcimiento por la
ingjecucion de la obligacion o por su cumphrmiento parcial tardlo o defectuosa comprende tanto ef
daflo emergente como el lucro cesante. en cuanfo sean consecuencia inmediala y directa de tal
inejecucion Ello no obsta la aplicacion de las sanciones admimistrativas penales y pecuniaras
a que dicho incumphmiento diere lugar, en el caso gue éstas correspondan

?};/ Lo sefaladc precedentemente no exime 8 ninguna de las partes del cumphmiente de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL,CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
. -,' ﬁg**persona juridica a traves de sus socios. integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados

et -,;reoresenlanles legales funcionanos, asesores o personas impedidas. ofrecidoc negociado o

"f‘ efectuado. cualguier pago o en gereral cualquier beneficio o iIncentivo ilegal con relacion al contrato

Asimismo. EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todc momente. durante la ejecucion del
contrato. con honestidad. probidad veracidad e integndad y de nc cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a lraves de sus socios. accionistas, participacionistas
integrantes de los organos de administracion. apoderados. representantes legales. f_mmmar 0s
asesores

Ademas. EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las avtoridades competentes. de manera
directa y oportuna, cualguier acto o conducta ilicita o corrupta de ia gue tuvtera conocimiente y
adoptar mecidas técnicas organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en lo no previsto en este contratc. seran de aplicacidn supletoria las disposicicnes pertinentes
del Codigo Civil vigente cuando corresponda, y demas normas de derecho privado
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El presente contrato suscrito no crea ni establece relacion juridico-laboral de dependencia con LA
ENTIDAD Por lo tanto, gueda establecido que EL CONTRATISTA no esta sujeio a relacion de
dependencia frente a LA ENTIDAD no generando vinculo laboral alguno entre las partes y
consecuentemente EL CONTRATISTA no tendra dereche a beneficio laboral aigunc

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que suran entre las paries durante la EJE.’C‘JCIOF" del contrato se resuelven medianie
conciliacidn 0 arbitraje. segun el acuerde de as partes

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias en
los casos en que LA ENTIDAD decida declarar la nulidad de oficio del contrato. por alguna de las
causales previstas, debe cursar carta notarial 2 EL CONTRATISTA adjuntando copia fedateads del
documento que declara la nulidad Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes EL
CONTRATISTA gque no esté de acuerdo con esta decision, puede someter |2 controversia a arbitraje

El arbitraje sera institucional y estando al articule 12 del Decreto Legistativo 1071 que norma el
arbitraje, las partes sefialan que optan por el arbitraje unico

Las divergencias de cualquier indole que surjan entre las partes con relacion a este contrato su
interpretacién y/o cumplimiento incluyendo las referidas a su nuldad o valdez incluso las del
convenia arbitral. seran resueltos mediante el arbitraje organizado y administrado por el Centro
de Arbitraje del Consejo Departamental de Amazonas del Colegio de Ingenieros del Peru de
conformidad con sus Reglamentos y demas documentos normativos vigentes, a los cuales las
partes se someten libremente sefalando gue el laudo que se emita en el proceso arbitral sera
inapelable y definitivo

Facultativamente. cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar unia conciliacion dentro del plazo
de caducidad correspondiente. sin perjuicio de recurrir al arbitraje. en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se lleque a un acuerdo parcial Las cantroversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje

Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de |3 celebracion y ejecucion de
este contrato. las partes se someten a la competencia terrnitorial de la ciudad de Chachapoyas

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

“Gualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica cornende con todos

Jos gastos que demande esta formaiidad

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilic para efecto de las notificacicnes que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato

Domicilio de LA ENTIDAD: Jr Pwra N°® 875 — Chachapoyas - Amazonas

Domicitic del CONTRATISTA: Jr Piura N° 163 - Chachapoyas — Amazonas

La vanacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ctra parte

formalmente y por escrito. con una anticipacién no menor de guince (15) dias calendario

De acuerdo con los Terminos de Referencia. la oferta y las disposiciones del presente contrato las
partes lo firman por Triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Chachapayas. a los 29 dfas
del mes de octubre del 2021
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