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"Aiio de la Unidad, Ia Paz y el Desarrollo"

RESOLUcldN  DE  GERENCIA GENERAL N° 079-2023 EMUSAP S.A/Ama3

Chachapoyas,  mi6rcoles 26 de julio 2023

VISTO:

La  Carta  N° 0015-2023-WCM-lNG.  S/CONSuLTOR de fecha  16 de  mayo de 2023,  el  informe  N°  201-

2023-EMUSAP   S.A./GO/Ama3   de   fecha   16   de   mayo   de   2023,    la   Carta    N°   0019-2023-WCM
ING.S/CONSULTOR de fecha 07 de junio de 2023, el informe  N° 235-2023-EMUSAP S.A.-GO/Ama3 de

fecha 18 de julio de 2023, con el proveido de Gerencia General y demas documentos,. y,

CONSIDERANDO

Que,  LA  ENTIDAD,  es  una  empresa  pdblica  de  derecho  privado,  Prestadora  de  servicios  de  Agua
Potable y Alcantarillado cuyo ambito de responsabilidad es en el Distrito y Provincia de Chachapoyas,

con autonomia t6cnica,  presupuestal y administrativa en el ejercicio de sus funciones,.

Que, con fecha 15 de noviembre de 2021, la EPS EMUSAP S.A. y la  lng. Annye R. Nl]fiez Baca (Ejecutor
de  obra/residente  de  obra),  suscribieron  la  entrega  del terreno,  apertura  de  cuaderno  de  obra  y
fecha  de  inicio  de  obra  de  EMUSAP  S.A.,  a  trav6s  del  cual  se  oblig6  a  ejecutar  la  obra:  "Creaci6n  y

Construcci6n   del    Local   institucional   de   EMUSAP   S.A,    Distrito   de   Chachapoyas,    Provincia   de

\Chachapoyas, Departamento de Amazonas con Cul 2503378", por un monto total de S/ 1'792,389.13
I

/!J'(Un  Mill6n Setecientos Noventa y Dos Mil Trescientos Ochenta y Nueve con 13/100 Soles), y un plazo' de ejecuci6n de ciento ochenta (180) dias calendarios.

Que, mediante contrato N° Contrato N° 058-2022-EMUSAP S.A, se realiz6 Ia contrataci6n del servicio
de  supervisor  de  obra  para  la  ejecuci6n  de  la  obra:  '`Creaci6n  y Construcci6n  del  Local  lnstitucional
de  EMUSAP S.A. distrito de Chachapoyas,  provincia Chachapoyas, departamento de Amazonas -CUI

N° 2503378" de fecha 22 de otubre de 2022, en donde sefiala que el contrato es por un plazo de 65
±g      dlas calendarios a  partir del 29 de  octubre de  2022  hasta  el  01  de enero de  2023,  el cual  incluye el

f``        plazodequince  (15)  diaspara  la  elaboraci6n  dela  liquidaci6ndeobra.

",,,.,:,,,;,,,,,.,,,,","(;;*:,:;::,",,,,,:,`?,i
Con fecha 17 de marzo de 2022, se suscribi6 la adenda N° 02 del Contrato N° 058-2022-EMUSAP S.A

para  la  contrataci6n  del  servicio  de  supervisor  de  obra  para  la  ejecuci6n  de  la  obra:  "Creaci6n  y
Construcci6n del Local  lnstitucional de EMUSAP S.A. distrito de Chachapoyas, provincia Chachapoyas,

departamento de Amazonas -CUI  N° 2503378",  en  donde se establece  que  la  ampliaci6n  del  plazo
de ejecuci6n de la prestaci6n del contrato es de cuarenta y cinco (45) dias calendarios adicionales, el
mismo que se computa desde el dia 18 de marzo de 2023 hasta el 16 de mayo de 2023.

Que,   mediante   carta   N°   0015-2023-WCM-lNG.   S/CONSULTOR   de   fecha   16   de   mayo   de   2023,
recepcionado por el ingeniero de obras de la EPS EMuSAP de fecha 16 de mayo de 2023, el ingeniero
supervisor  de  la  obra:  "Creaci6n  y  Construcci6n  del  Local  lnstitucional  de  EMUSAP  S.A.  distrito  de

Chachapoyas,  provincia  Chachapoyas,  departamento  de  Amazonas  -  CUI  N°  2503378",  solicito  un

plazo  de  treinta  (30)  dl'as  para  la  elaboraci6n  de  liquidaci6n  de  obra,  contabilizandose  a  partir  de
suscrita  el  acta  de  recepci6n  de  la  obra,  asi  como  la  entrega  de  todos  los  documentos  t6cnicos  y
financieros.

Que,   mediante  informe  N°  201-2023-EMUSAP  S.A./GO/Ama3  de  fecha  16  de  mayo  de  2023,  el
ingeniero  de  obras de  la  EPS  EMUSAP  S.A.,  se  dirige  a  la  Gerencia  General  de  la  EPS EMuSAP  S.A.  a

fin de otorgar la ampliaci6n de plazo solicitada por el supervisor mediante carta N° 0015-2023-WCM-

lNG.  S/CONSULTOR  de  fecha  16  de  mayo  de  2023,  en  el  cual  dicho  plazo  se  computar5  desde  la
suscripci6n del acta de recepci6n de obra.

Que,   mediante   Carta   N°   0019-2023-WCM   ING.S/CONSULTOR   de   fecha   07   de  junio   de   2023,
recepcionado por el ingeniero de obras de la EPS EMUSAP de fecha 07 de junio de 2023, el ingeniero
supervisor  de  la  obra:  "Creacl.6n  y  Construcci6n  del  Local  lnstitucional  de  EMUSAP  S.A.  distrito  de

Chachapoyas,   provincia   Chachapoyas,   departamento   de  Amazonas  -   CUI   N°   2503378'',   reitera
solicitud  de  plazo  para  la  elaboraci6n  de  liquidaci6n  de  obra  por  el  termino  de  treinta  (30)  dias

calendarios a  partir de  suscrlta  el  acta  de  recepci6n  de  obra y  la  entrega  de todos  los documentos
faltantes.
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Que,  con fecha  14 de junio de 2023,  el comit6 de recepci6n  de obra,  dio  por recepcionada  la  Obra:
``Creaci6n y Construcci6n  del  Local  lnstitucional  de  EMUSAP  S.A.  distrito  de Chachapoyas,  provincia

Chachapoyas, departamento de Amazonas -CUI  N° 2503378".

Que,  Ios numerales  209.1 y 209.2  del  articulo 209°  del  Reglamento de  la  Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante Decreto supremo N° 344-2018-EF, dispone:  Articulo 209.  Liquidaci6n del
Contrato  de  Obra,  209.1.   El  contratista   presenta   la  liquidaci6n   debidamente  sustentada  con   la

documentaci6n y c5lculos detallados,  dentro de un  plazo de sesenta  (60) dias o el  equivalente a  un
d6cimo  (1/10)  del  plazo vigente de ejecuci6n de la obra, el  que resulte  mayor,  contado desde el dia
siguiente de la  recepci6n de la obra o de que la  dltima controversia haya sido resuelta y consentida.
Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un d6cimo (1/10) del plazo vigente de ejecuci6n de
la obra, el que resulte mayor, contado desde el dl'a siguiente de la recepci6n de la obra, el supervisor
o  inspector  presenta  a  la   Entidad  sus  propios  calculos,  excluyendo  aquellos  que  se  encuentran
sometidos a un medio de soluci6n de controversias. 209.2.  Dentro del plazo de sesenta (60) dl'as de
recibida  la  liquidaci6n formulada  por el  contratista  la  Entidad  se pronuncia  con calculos detallados,

ya  sea  aprobando,  observando,  o  elaborando  otra,  notificando  al  contratista   para  que  este  se
pronuncie dentro de  los quince  (15)  d`as siguientes.

Que, con  informe N° 235-2023-EMUSAP S.A.-GO/Ama3 de fecha 18 de julio de 2023, el  ingeniero de
"  "   I  obras de  la  EPS  EMUSAP S.A.  se  dirige  a  la  Gerencia  General  de  la  EPS  EMUSAP  S.A.,  a  fin  de  emitir
/,
•`,,,7'    pronunciamiento  para  ampliaci6n  de  plazo  para   presentaci6n  de  liquidaci6n  de  obra,  en  donde

especifica   que  via  telef6nica   se  comunic6  con   el   ingeniero   supervisor  de   la   obra:   "Creaci6n  y
Construcci6n del Local lnstitucional de EMUSAP S.A. distrito de Chachapoyas, provincia Chachapoyas,

departamento de Amazonas -CUI  N° 2503378",  manifestandole que se encontraba hospitalizado en
la  ciudad  de  Chiclayo  desde  el  dja  20  de  junio  hasta  el  27  de  junio  de  2023  y  que  debido  a  la
complejidad de su salud ha sido evacuado a la ciudad de Lima, encontr5ndose hospitalizado hasta la
fecha, por lo que solicit6 ampliar la fecha por el plazo de sesenta (60) dl'as en cumplimiento al artfculo

209°  del  Reglamento  de  la  Ley de Contrataciones del  Estado  aprobado  mediante  Decreto  supremo
N°   344-2018-EF,   que   dispone   sobre   la   liquidaci6n   del   contrato   de   obra,.   luego   de   haberse

recepcionada la obra,.  resultando la fecha de t6rmino para la  presentaci6n de la liquidaci6n el dia  13

de agosto de 2023.  Recomendandose en dicho informe ampliar el  plazo  por los 60 dias calendarios,
amparado  en  el  artfoulo  209  del   Reglamento  de  la   Ley  de  Contrataciones  del   Estado  aprobado
mediante  Decreto supremo  N° 344-2018-EF,  que dispone la  liquidaci6n  del contrato de obra,  luego
de  recepcionada  la  obra, siendo la fecha de t6rmino  para la  presentaci6n de  la  liquidaci6n  el dia  13
de agosto de 2023.

Por los aspectos expuestos,  la solicitud de ampliaci6n  de plazo  para  presentaci6n de liquidaci6n de
obra  deviene  en  PROCEDENTE  por  sesenta  (60)  dias  calendarios,  contabilizandose  desde  el  dia
siguiente del  acta  de  recepci6n  de la  obra, es decir desde  el  15 de junio  de  2023  hasta  el  di`a  13  de
agosto de 2023.

Estando en aplicaci6n de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el artl'culo 40°, numeral
3   del   estatuto   de   la   Empresa,  y  demas   normas  concordantes,   con   los  vistos  del   Gerente   de
Administraci6n y Finanzas,  el Gerente de Operaciones,  el  lngeniero de Obras y Gerente  de Asesoria
Juridica.

Estando a  lo expuesto, y en el  uso de las atribuciones conferidas:

SE  RESUELVE:

ARTl'CULO   PRIMERO.-   DECLARAR   PROCEDENTE  con   eficacia anticipada   por  el   plazo   de  60  dl'as

calendarios,  empezando  a  regir  a  partir  del  15  de  mayo  de  2023  hasta  el  13  de  agosto  de  2023,  Ia
ampliaci6n  de  plazo  para  presentaci6n  de  liquidaci6n  de  obra:  "Creaci6n  y  Construcci6n  del  Local

lnstitucional  de  EMUSAP  S.A.  distrito  de  Chachapoyas,  provincia  Chachapoyas,  departamento  de
Amazonas -CUI  N° 2503378".
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t ARTfcuLO SEGUNDO.-Dejar establecido que el personal t6cnico que ha intervenido en la  revisi6n y

an5Iisis de los documentos que componen el expediente de la ampliaci6n de plazo para presentaci6n
de liquidaci6n de Obra, es responsable del contenido de los informes y documentaci6n que sustentan
su procedencia.

ARTicuLO TERCERO.-DISPONER que,  la  Gerencia de Operaciones y la  Oficina  de  Loglstica  y Control
Patrimonial  efecttlen  las acciones de  seguimiento,  registro y control,  respectivamente que pudiera

corresponder  para  el  cumplimiento  de  la  presente  resoluci6n  y  las  dem5s  que  correspondan  de
acuerdo con sus atribuciones

ARTfcuLO  CUARTO.-  NOTIFIQUESE  la  presente  Resoluci6n  a  los  6rganos  correspondientes  de  la
Empresa y demas instancias competentes interesadas.

ARTicuLO  QUINTO.-   DISPONER  la   publicaci6n   de  la   presente   resoluci6n  y  anexos  en  el   portal
institucional   i+,i',1   T  ;    Jl`L"         >_r+     i   `   ;   _    `   _`.

REGisTRESE, COMUNfQUESE, Cl)MPLASE Y ARCHI'VESE.

C.c

Archivo.

Registro de Resoluci6n: 213283.410



PARA

ASUNTO

REF.

FECHA

INFORME N° 149-2023-EMUSAP S.A/GG/GAJ/Ama3

:  lNG.  CARLOS ALBERTO  MESTANZA  IBERICO

GERENTE GENERAL -EMUSAP S.A.

RESOLUC16N  DE APROBAC16N  DE AMPLIAC16N  DE  PLAZO PARA PRESENTAC16N

DE  LiQuiDAci6N  DE OBRA  DEL LocAL iNSTiTuaoNAL.

:  PROVEiDO  DE  GERENCIA  GENERAL  INSERTO  EN   EL  INFORME   N°  235-2023-

EMUSAP S.A.-GO

: Chachapoyas,  26 de julio de 2023

Es  grato  dirigirme  a   usted   para  saludarle  y  al   mismo  tiempo   presentarle   la   resoluci6n  de
aprobaci6n   de   ampliacidn   de   plazo   para   presentaci6n   de   liquidaci6n   de   obra   del   Local
lnstitucional.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y demas fines conforme a ley.
Atentamente,
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NFORME N° 235-2023-EMuSAP S.A-GO/Ama3

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Gerente General

EMITO   PRONUNCIAMIENTO    PARA   AMPLIACION    DE    PLAZO    PARA
PRESENTAC16N  DE  LIQUIDACION  DE OBRA.

INFORME N° 098-2023-EMUSAP S.A/GG/GAJ/Ama3

Chachapoyas,18 de julio del 2023

Es  grato  dirigirme  a  su  despacho  para  expresarle  mis  cordiales  saludos  y  a

la  vez  emito  mi  pronunciamiento  sobre  la  sustentaci6n  t6cnico  y  normativo  y  recepci6n  de  la  obra  la

Obra:    "Creaci6n    y    construcci6n    del    Local    lnstitucional    de    EMUSAP    S,A.    Distrito    de
Chachapoyas,   Provincia   de   Chachapoyas,   Departamento   de   Amazonas",   la   cual   ha   sido
ejecutada y se encuentra culminada en su totalidad,  al  respecto se emite el siguiente pronunciamiento:

I.  ANTECEDENTES

Que con  fecha  16/05/2023,  mediante  CARTA  N° 0015-2023-WCM-lNGs/Consultor,  solicita  ampliaci6n
de plazo  para la elaboraci6n de  liquidaci6n de obra,  por motivos de falta de algunos  pagos al  personal

t6cnico y/o otros bienes,  asi como la falta de recepci6n de la obra,  motivo por el cual el  lng.  Supervisor
solicito  un  plazo  de  30  dias  calendarios,  amparado  en  la  Resoluci6n  de  Contraloria  N°  195-88-CG
Obras  por Administraci6n  Directa.

Que  con  fecha  16/05/2023  mediante  lNFORME  N°  201-2023-EMUSAP  S.A/GO/Ama3,  en  cual  se  le
otorga  el  plazo  solicitado,  precisando  que  dicho  plazo  sera  computado  a  partir de  la  suscripci6n  del
acta de recepci6n de obra,

Que  con  fecha  07/06/2023,  mediante  CARTA  N° 0019-2023-WCM-lNGs/Consultor,  reitera  la  solicitud
de ampliaci6n de plazo para la liquidaci6n de obra por el  plazo de 30 dias calendarios,  amparado en  la
Resoluci6n de  Contraloria  N°  195-88-CG  Obras  por Administraci6n  Directa,  asi  mismo en  el  contenido

del  documento  describe  las causales  que  generan  el  sustento  para  la  ampliaci6n  de  plazo,  como  son
las  observaciones  planteadas  por  el  miembro  del  comit6,  CPC  Carlos  Francisco  Angulo  Diaz,  y  las

cartas   presentadas   por   el   supervisor   sobre   el   reitero   del   Levantamiento   de   las   observaciones

planteadas  por  el   miembro  del  comit6,  asi  mismo  tambi6n   indica  que  existen  pagos  pendientes  al

personal t6cnico correspondiente a la Adenda N° 01  a los contratos del personal t6cnico.

Que  con  fecha  07/06/2023  mediante  lNFORME  N°  212-2023-EMUSAP  S.A/GO/lo//Ama3,  se  hace
llegar  ante  el  Gerente  de  Asesoria  Juridica  las  causales,  que  dan  motivo  para  aprobar  la  ampliaci6n
del  plazo  solicitado  por supervisor de  obra,  amparado  en  el  Articulo  209.  Liquidaci6n  del  Contrato  de
Obra  numeral  209.9.   No  se  procede  a  la  liquidaci6n  mientras  existan  controversias  pendientes  de
resolver,  aclarando  que  a  la  fecha  la  obra  no  ha  sido  recepcionada,  debido  a  que  el  miembro  del
comit6 reiteraba  las observaciones,  a  la que se dio respuesta indicando que dichas observaciones  no
forman  parte de las partidas del expediente t6cnico.
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Que con  fecha 23/06#023,  mediante  proveido del  Gerente de Asesoria Juridica,  en  el  cual  reitera se
especifique el  sustento tednico y normativo y fecha de  recepcion  de  la obra  para  ampliaci6n  solicitada

por el supervisor de obra.

Que con fecha  14 /06/2023, el comite de recepci6n de obra,  dio por recepcionada la Obra:  "Creaci6n

y construcci6n  del  Local  lnstitucional  de  EMUSAP  S.A.  Distrito  de  Chachapoyas,  Provincia  de
Chachapoyas, Departamento de Amazonas".

11.                ANALISIS

Que en  amparo a  lo establecido en  la ley de contrataciones Arti'cu/o 209,  Li.oui.doc/6n  de/ Contrato
de   Obra;   IVunera/   209.7"El   contratista   presenta   la   liquidaci6n   debidamente   sustentada   con   la
documentaci6n  y  calculos  detallados,  dentro  de  un  plazo  de  sesenta  (60)  dias  o  el  equivalente  a  un
decimo  (1/10)  del  plazo  vigente  de  ejecuci6n  de  la  obra,  el  que  resulte  mayor,  contado  desde  el  dia
siguiente  de  la  recepci6n  de  la  obra  o  de  que  la  dltima  controversia  haya  sido  resuelta  y  consentida.
Dentro de  los  sesenta  (60) dias o el  equivalente a un  d6cimo  (1/10)  del  plazo vigente de ejecuci6n  de
la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepci6n de la obra, el supervisor o
inspector   presenta   a   la   Entidad   sus   propios   calculos,   excluyendo   aquellos   que   se   encuentran
sometidos  a  un  medio  de  soluci6n  de  controversias  y Mmera/ 209.2." Dentro  del  plazo  de  sesenta

(60)  dias  de  recibida  la  liquidaci6n  formulada  por  el  contratista  la  Entidad  se  pronuncia  con  calculos
detallados,  ya sea aprobando,  observando,  o elaborando otra,  notificando  al contratista  para que este
se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes"
En  la cual se seFiala el  plazo que se establece para la liquidaci6n  de la obra,  se debera de aprobar un

plazo de hasta 60 dias calendarios;

Cabe precisar que el  lng.  Supervisor de Obra,  a trav6s de  llamada telefonica se ha comunicado con  mi
representada,  en  la cual  indico que se encontraba  hospitalizado en  la ciudad de  Chiclayo desde el dia
20/06/2023  hasta  el  07/06/2023;  y  que  debido  a  la  complicidad  de  su  salud  ha  sido  evacuado  a  la
ciudad  de Lima,  encontrandose  hospitalizado hasta la fecha,  por lo que se me solicito ampliar la fecha

por el plazo de 60 dias en cumplimiento al Arfu'cu/o 209, Li'oui.deci.6n de/ Contrato de Obra; luego de
haberse  recepcionado  la obra,  siendo  la fecha  de t6rmino  para  la  presentaci6n  de  la  liquidaci6n  el  dia
13/08/2023,

Por  lo  tanto,   se   recomienda  aprobar  la  ampliacidn   de   plazo   por  los   60   dias   calendarios,   la  cual   se

encuen\ra  deb.idamente  amparado  en  el  Articulo  209.   Liaul.daci6n  del  Contrato  de  Obra.,  luego  de
haberse  recepcionado  la obra,  siendo  la fecha de termino  para  la  presentaci6n  de  la  liquidaci6n  el  dia
13/08/2023;  se  adjunta  todos  los  documentos  que  acreditan  la  solicitud  de  ampliaci6n  de  plazo  (09

folios).

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes, salvo mejor parecer.

SA.

...........,,,,,
NA HUAMAN
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ACTA DE RECEPCI0N DE OBRA

1.00 DATOS  REFERIDOS A LA OBRA

1.01.           OBRA

1,02,           UBICACION

1.03.          ENTIDAD  EJECUTORA

MuSAP SA.
1,04,          ENTREGA DE TERRENO

i;Eg,i.,.Siiti..#.,'il';ifeisit:ffi.HADE,N,c,ODEOBRADEL
t'ifilo cl\''il cIp i'" 72it5ExpED|ENTE CONTRACTUAL

ng.?+dr,.v`-"#

1.06.          PLAZODEEJECUC16NDEOBRADEL

EXPEDIENTE CONTRACTUAL

1,07.          FECHA  PREVISTA DE TERMINO  DE OBRA

DEL  EXPEDIENTE CONTRACTUAL

1.08.          SUSPEN§loNDEPLAZON°01

DEL  EXPEDIENTE CONTRACTUAL

1.09.          SUSPENsloNDEPLAZON°02

DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

1.10,          §USPENsloNDEPLAZON°03

DEL  EXPEDIENTE CONTRACTUAL

1.11.           MONTO  DEL  ADICIONAL  DE  OBRA  N°  01

SEGON  EXPEDIENTE TECNICO

1.12.              PLAZO DE  EJECUCION  PROGRAMADO

DEL ADICIONAL  DE OBRA N° 01

•. Obra: "Creaci6n y Construcci6n del Local

lnstitucional de Emusap  S.A.,  Distrito de

Chachapoyas ~ Provincia de

Chachapoyas - Deparfamento de
Amazonas"

:  LOCAUDAD                                  ;  CHACHAPOYAS

DISTRITO                                       :  CHACHAPOYAS

PROVINCIA                                  :  CHACHAPOYAS

REGION                                           :  AMAZONAS

:  EMUSAP  S.A.

:  15  DE  NOVIEMBRE  DEL  2021

:  15  DE  NOVIEMBRE  DEL  2021

:  180  DIAS  CALENDARIO

:  13  DE  MAYO  DEL  2022

:  21  DIAS  CALENDARIO

(DEL  27/12/2021  AL  16/01/2022)

:  7  DIAS  CALENDARIO

(DEL 07/02/2022 AL  13/02/2022)

:  129  DIAS  CALENDARIO

(DEL 04/06/2022 AL  10/10/2022)

:  S/.  392,511.55

:  60  DIAS  CALENDARIOS

1.13.          FECHA PREVISTA DE TERMINO  DE OBRA

DEL  EXPEDIENTE ADICIONAL  DE OBRA N° 01 :  09  DE DICIEMBRE  DEL 2022

1.14.                ACTADE  REINICIO  N°03                                             :  11  DE  OCTUBRE  DE  2022

15.              ACTA DE SUSPENSION  DE PLAZO

1.16,              AMPLIAcloN  DE  PLAZO

1,17.               ACTA  DE  REINICIO  N°  04

1.18.               AMPLIACION  DE  PLAZO

:  09  DE  DICIEMBRE  DE  2022

:45  DIAS  CALENDARIO  (DEL  01/02/2023  AL  17/03/2023)

:  01  DE  FEBRERO  DEL 2023

:14  DIAS CALENDARIO (DEL  18/03/2023 AL 31/03/2023)

1.19.          MONTODELADICIONALDEOBRAN°02          :S/.161,008,03
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SEGUN  EXPEDIENTE TECNICO

2023-EMUSAP S,A./Ama3)

1.20.

`.`.

`-                                    .          .`                          `

(09/03/2023 APROBADO  MEDIANTE  RGG  N°  0027-

PLAZO DE EJECucloN  PROGRAMADO

DEL ADICIONAL  DE 0BRA N° 02                         :  45  DIAS CALENDABIOS

1.21.           FECHA  PREVISTA  DE TERMINO  DE  OBRA

DEL  EXPEDIENTE ADICIONAL  DE  OBRA  N°  02:  01  DE  MAYO  DEL  2023

1.22,                MODALIDAD  DE  EJECUCION                                    :  ADMINISTRACION  DIRECTA

1.23,              RESIDENTE DE OBRA

1.24.              SUPERVISOR  DE  0B8A

•.  ING.  CARLOS A.  CASTRO  BERNILLA

WCM  INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES  E(RL

SUPERVISOR:  lNG.  WILMER  CANLLA  MASLUCAN

Siendo  las  10:00  horas,  de  los  catorce  (14)  dias  del  mes  de  Junio  del  Afro  Dos  Mil  Veintitr6s,  se

constituyeron en obra,  el comite  nombrado de acuerdo a la   Resoluci6n de Gerencial  General  N°049-

MUsAp sA, 2023-EMUSAP  S.A./Ama3,  de  fecha  08  de  Mayo  de  2023,  para  realizar  el  acto  de  verificaci6n  del

levantamiento   de   observaciones   para   la   recepci6n   y   conformidad   de   la   Obra:    "Creaci6n   y

;'S:S.:*(i'`Y'iv'A..4.i`jfifl£Rtrucci6n   del   Local     lnstitucional   de   Emu§ap   S.A„   Distrito   de   Chachapoyas  -
j9Gi='t:;:'`."-t':`i±|:}\C,}j%,,i.'.`r:":i;£rgvincia  de Chachapoyas -Departamento de Amazonas".  Integrado por:

POR LA PARTE  DE  LA ENTIDAD  EMUSAP S.A.

lng.  CIP.  BEYNA  HUAMAN  CARLOS

CPC ANGULO DIAZ CARLOS  FRANCISCO

PRESIDENTE

MIEMBRO

POR  PARTE DEL  PERSONAL DESIGNAD0  DE  LA DIRECcloN  TECNICA

lng,  CANLLA  MASLUCAN  WILMER

lng.  CASTRO BEBNILLA CARLOS ALBERTO

SuPERVISOR   DE  OBRA

RESIDENTE   DE  OBRA

Las metas contractuales ejecutadas de acuerdo al expediente tecnico fueron las slguientes:

2,00       DE§CRIPCION  DEMETASDE  LAOBRA:

EXPEDIENTE CONTRACTUAL:

Consiste  en   la  construcci6n  de  platea  o  zapata  de  concreto  armado,  construcci6n  de  vigas  y
columnas  desde  el  primer  al  tercer  nivel,  construcci6n  de  losa  aligerada  desde  e!  primer  nivel  al

tercer   nivel,   construcci6n   de   milro   de   contenci6n,   construcci6n   de   columnetas   y   viguetas,
construcci6n de escalera desde el primer al tercer nivel, construcci6n de muros de ladrillo King Kong ,

tarrajeo en muros, vigas, columnas y cielorraso desde e primer al tercer nivel,  acabado de piso con

porcelanato desde el  primer al tercer nivel,  instalaci6n de puertas  ,ventanas y balcones  de madera
cedro desde el primer al tercer nivel, instalaci6n de vidrio en ventanas desde el primer al tercer nivel,
instalaci6n  de  vidrio  templado  en  ambientes  del  primer y segundo  nivel,  instalaci6n  de  montantes

para drenaje pluvial, instalaciones electricas desde el  primer al tercer nivel,  instalaciones sanitarias
en SS.HH. desde el primer al tercer nivel, asentado de ceramico en SS.HH. desde el primer al tercer
nivel,  pintado  interior  y  exterior  desde  el  primer  al  tercer  nivel,  construcci6n  del   BIoque   N®  02

(construcci6n de vigas y columnas, construcci6n de columnetas  y viguetas,  construcci6n de  muros
de ladrillo King Kong, tarrajeo en vigas, columas y muros, asentado de ceramico en ss.HH„ pintado
interior y exterior,  instalaciones el6ctricas,  instalaciones sanitarias).

ADICIONAL N° 01 :Consiste en la construccidn de columnas en el cuarto nivel, construcci6n de vjgas,

construcci6n de losa aligerada para tanque elevado, construcci6n de escalera que va desde el tercer

piso  al  cuarto  piso,  construcci6n  de  techo  metalico  para el  Bloque  N°  01,  construcci6n  de  vereda
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exterior que  une  al  Bloque  N°  01  con  el  Bloque  N°  02,  construccidn  de  techos  metalicos  para  la

protecci6n de balcones.

ADICIONAL  N°  02:

Consiste  en   la  construcci6n  de  columnetas  y  viguetas  en   SS.HH.   Varones  y  SS.HH.   Mujeres,

construccj6n de muros de ladrillo en parapeto del cuarto nivel, construcci6n de contrapiso en cuarto
nivel, asentado de porcelanato en el cuarto nivel. instalaci6n de puertas y ventanas de madera cedro
en  el cuarto  nivel,  pintado de  muros,  vigas  y  columnas,  instalaciones  electricas  en  el  cuarto  nivel,
instalaci6n   de   aparatos   sanitarios   en   SS.HH.   Varones   y   SS.HH.   Mujeres   en   el   cuarto   nivel,
instalaci6n de sistema de agua y desagde en SS.HH. Varones y SS.HH.  Mujeres en el cuarto nivel.

Y  de  conformidad  con  el  Articulo  N°208  de  recepci6n  de  la  obra  y  plazos  del  reglamento  de  la  ley  de

contrataciones del  estado,  el comite en  uso de  sus  atribuciones  procedi6  a  la  constatacidn  y verificaci6n

del  levantamiento de observaciones de acuerdo  a  lo establecido en  los  planos,  especificaciones t6cnicas

del expediente tecnico de la Obra:  "Creaci6n y Construcci6n del Local  ln§titucional de Emusap S.A„  Distrito

de Chachapoyas -Provincia de Chachapoyas -Departamonto de Amazonas".

Despu6s de haber realizar el recorrido y revisi6n fisica de la obra, el comjt6 de recepci6n de obra comprob6

que el proyecto §e encuentra CONCLUIDO;  dejando cons(ancia que  las  observaciones  plan(eadas
EMus4xpnch.CPC Carlos Francisco Angulo Diaz con lnforme N°028-2023-EMUSAP SA-GAF/CCF-Ama3,

fueron   levantadas   o  subsanadas   con   Carta   N°211-2023-CACB/RO/EMUSAP   S.A.;   de   fecha

i.;¥.:?;`:::.}!`.;`.#Ai&##|##9m::'2do°2::,rN%#cMC.:r'8;ECMa;:r&pB.ersn.j|:::Sf:ccha:jdoafd/od6e/2%!;i,d::{es:ec:,:dr:ac::
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Supervisor  de  Obra  y  con   lnforme  N°216-2023-EMUSAP  SA-GO/IO/Ama3,  emitido  por  el  lng.

Carlos  Reyna  Huaman  en  calidad  de  lngeniero  de  Obras  de  la  Gerencia  de  Operaciones  de

EMUSAP  SA,  ante  lo cual  el  CPC  Carlos  Francisco Angulo  Diaz,  hace  constar su  ra{ificaci6n  en

las siguien[es observaciones:

Observaci6n  1.-El  material  microporoso  instalado  en  las  juntas  de  dilataci6n  de  muros  de  la
obra "Creaci6n  y Construccidn  del  Local  lnstitucional  de  EMuSAP  SA-Distrito  de  Chachapoyas
-Provincia de Chachapoyas -Departamento de Amazonas",  estan expuestas presentando mal
acabado,  deformaci6n  y  la  pintura aplicada para  recubrirla  no se adhiere a este  material,  lo  que
hace  predecible  que  su   exposici6n   a   la   intemperie   exterior  generara  daf`os  en   su   calidad
operativa y vida  dtil,  ademas de generar una deformaci6n estetjca  a la edificaci6n.

Observaci6n   2.-   No   se   presentaron   los   resultados   de   las   pruebas   tecnicas   sobre   las
instalaciones e[ectricas reallzadas en  la obra "Creaci6n  y Construcci6n del  Local  lnstitucional de
EMUSAP   SA-Distrito   de   Chachapoyas   -   Provincia   de   Chachapoyas   -   Departamento   de
Amazonas",   para  asegurar  la  operatividad,   funclonalidad,   calidad  y  seguridad,   debidamente
certjficado par profesiona[ competente.

Observacl6n   3.-   No   se   presentaron   los   resultados   de   las   pruebas   tecnicas   sobre   las
instalaciones de  los  equipos detectores de  humo en  la  obra  "Creacidn  y  Construcci6n  del  Local

r      lnstitucional   de    EMUSAP    SA-Distrito    de   Chachapoyas    -    Provincia    de    Chachapoyas   -
Departamento de Amazonas",  para asegurar su operatividad,  funcionaljdad,  calidad y seguridad
debidamente certificado por profesional competente,

Que  de  acuerdo  a  1o  indicado por  CPC  Carlos  Francisco  Angulo  Diaz,  en  la  qije    ratifica  sus
bservaciones  Nros,  01,  02,  03;  los inlegran(es del comite como son:  lng.  Carlos  Reyna  Huaman

(Presidente),lng.  Wilmer Canlla  Maslucan  (Supervisor de Obra)  y el  lng.  Carlos A.  Cas{ro  Bernnla

(Residente de  Obra),  precisan  due estas  observaciones  Nros,  01,  02,  03 formuladas  por el
CPC Carlos Francisco Anaulo Diaz en calidad de Miembro clel comit6:   WO FORMAIV PARrE
D_E___NINGUNA    DE    LAS    PARTIDAS    INDICADAS    EN    EL    EXPEDIENTE    TECNI€_9L|[

EXPEDIENTES ADICIONALES DE OBRA N°01  Y N°02   ,   la oval se enouer\tra amparado en el

Artioulo 208, que se describe a conlinuaci6n.
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Articulo 208. Recepci6n de la Obra y plazos

208.1.  En  la  fecha de  la  culmjnaci6n  de  la  obra,  el  residente  ano{a  tal  hecho  en  el  cuademo  de

obras y solicita la recepci6n de la misma. E/ jnsoector o swoervjsor,  en un a/azo no mayor de
cinco  (5)  dies  Dos_19_rifores  a  la  anotaci6n  sefialada,  corrobora  el  fie!  cumDlimiento  de  lo
estable¢ido en_ Ios_Dlanos, especificacl.ones t6cnicas y calidad, de encon\rarlo con{orme ano\a
en  el  cuademo  de  obra  y  emite  el  certjficado  de  conformidad  tecnica,  que  detalla  las  me{as  del

proyeclo y prec/sa owe /a obra cumDle lo establecido en el expediente t6cnico de obra v las
modificaciones  aprobada§  cor  la  Entidad,  remitiendolo  a  esta  den{ro  de  dicho  plazo.  De  no
constatar la culminaci6n  de la obra anota en el cuademo de obra dicha circunstancia  y comunica
a la Entidad, en el  mismo  plazo,

Tambi6n   se   encuentra   amparado   en   el   parrafo   primero   del   lNCISO   3   del   NUMERAL   8.8

CApiTULO  VIII  DISPOSICIONES  ESPECIFICAS,  de  la  DIRECTIVA  N°009-2021-EPS  EMUSAP

S.A./GG,   Aprobado   con    BESOLUCION    DE   GERENCIA   GENERAL   N°0082-2021-EMUSAP

S.A/AMA3;  en  la que  indica 1o siguiente:
"En un plazo no mayor de quince (15) dias del termino de la obra, la comisi6n de recepci6n

junto con el inspector o supervisor de obra,  procederan  a verificar el fiel cumDlimiento
de  lo  establecido  en  los  Dlanos  y  esDecificaciones  t6cnicas,  de  ser  el  caso  se
realizaran las pruebas para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos`

En   tal   sentido   se   da   por   RECEPCIONADA   LA   OBRA   por   parte   del   PRESIDENTE   y   los

lNTEGRANTES de LA DIRECC16N TECNICA del comite de recepcidn.

Por lo que se concluye la presents acta y en serial de conformidad con lo expresado, proceden a suscribir

el presente documento en seis (06) originales, en lugar de la obra de la Ciudad de Chachapoyas,  Provincia

Chachapoya§, Depertamento de Amazonas, siendo las 13:00 horas del dia mi6rcoles catorce (14) de Junio

del  2023.

COMITE  DE  RECEPC16N  DE OBRA  POR  PARTE DE  LA ENTIDAD  EMuSAP  S.A.

POR PARTE  DEL PERSONAL DESIGNADO  DE  LA  DIRECcloN TECNICA

---f=:-:_--:i

lng.  Wlmer Canlla  Maslucan

Supervisor de Obra

+,.`-,.--..'
•'-*JO  `|,r` Aq

lng`  Carlos A.  Castro  Bernilla

Residente de Obra
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PARA

ASUNTO

REF.

FECHA

AGUA
CHACHAPOYAS

lNFORME N° 098-2023-EMuSAP SA/GG/GAJ/Ama3

:  lNG.  CARLOS ALBERT0 MESTANZA IBERICO

GERENITE GENERAL -EMUSAP S.A.

:  SOBRE  AMPLIAC16N  DE  PLAZO  PARA  LA  ELABORAC16N  DE  LIQUIDAC16N  DE

a_BRA a.EL bQCAL I,NST!Tu.cro.NAL
:   PROVEIDO  DE  GERENCIA  GENERAL  INSERTO  EN   EL  INFORME   N°  201-2023-

EMUSAP S.A/GO/ Ama3
: Chachapoyas, 25 de mayo de 2023

Es  grato  dirigirme a  usted  para  saludarle y al  mismo  tiempo  presentarle  el  informe sobre  la
ampliaci6n de plazo para la elaboraci6n de liquidaci6n de obra del  Local  lnstitucional, tal como
se detalla:

-       Mediante informe  N® 201-2023-EMUSAP S.A.-GO/Ama3 de fecha  16 de mayo de 2023 el

lngeniero de Obras informa a Gerencia General que el lng. Supervisor de la Obra del Local
lnstitucional solicita ampliaci6n de plazo por 30 dias  para  la  elaboraci6n  de la  liquidaci6n
de  la  obra:  ``Creaci6n  y  Construcci6n  del  Local  lnstitucional  de  EMUSAP  S.A.  distrito  de
Chachapoyas -  provincia  Chachapoyas -departamento Amazonas", con  Cul  2503378, por
no  contar  con  la  documentaci6n  respectiva  correspondiente  a  los  pagos  de  la  misma.
Asimismo, sefiala que dicho plazo de ampliaci6n solicitada por el lng. Supervisor se otorgara
desde la suscripci6n del acta de recepci6n de la obra.

-      Porotro lado, el lng. deobras como area usuaria debe emitir un sustentot6cnico normativo

para el otorgamiento del plazo solicitada por el supervisor de la obra.

•       En  esesentido,  se  solicita  que el area  usuaria  es el  sustento t6cnico  normativo

para otorgar el plazo de ampliaci6n solicitada y sefiale la fecha de recepci6n de obra para
el otorgamiento del plazo de inicio para la ampliaci6n solicitada por el supervisor.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y demas fines conforme a ley.
Atentamente,

iRT: 213283.40ti
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INFORME NQ 201-2023-EMUSAP S.A. /GO/Ama3

A

ASUNTO

: Ing. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Gerente General

: OTORGA AMPLIAC16N DE PLAZ0 PARA LA ELABORAC16N
DE LIQUIDAC16N DE OBRA.

REFERENCIA        : a) CARTA N° 0015-2023-WCM-INGs/CONSULTOR

b)   Obra:  ``Creaci6n  y  Construcci6n  del  Local  Institucional  de
EMUSAP    S.A.    Distrito    de    Chachapoyas    -    Provincia    de
Chachapoyas - Departamento de Amazonas"

FECHA : Chachapoyas, 16 de mayo del 2023.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para saludarle y para informarle

que  mediante  documento  indicado  en  la  referencia  el  lngeniero  Supervisor  de  la  obra,  solicita
ampliaci6n de plazo por 30 dias para la elaboraci6n de la liquidaci6n de  la obra: "CREACION Y
CONSTRUCC16N   DEL   LOCAL   INSTITUCIONAL   DE   EMUSAP   S.A.   DISTRITO   DE
CHACHAPOYAS    -    PROVINCIA     DE    CHACHAPOYAS    -    DEPARTAMENTO     DE
AMAZONAS", con CUI 2503378, por no contar con la documentaci6n respectiva correspondiente
a los pagos de la misma.

Visto el  documento antes mencionado se otorga la ampliaci6n de plazo
solicitada, asi mismo dicho plazo se computara desde la suscripci6n del acta de recepci6n de obra.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,
General -EiviusAP S.A

Fecha:-.-

rtamento -Area - Personal -Sefior (a)

C@---.-.---.----.-----..-----~"-----------.-.-..-.-----.-..---,-.--,,,
`1

N° EXPEDIENTE: 213283.398

'NGENl
l}jGENIERO

Jr.  Sociego N° 397 -Chachapoyas / Telefax: 041479067 / E-mail: emusap@emusap.com.pe /
Portal web: www.emusap.com.pe

0£



A: Ing. Carlos Reyna Huaman
lngeniero de Obras - EMUSAP S.A.

De: lng. Wilmer Canlla lvlaslucan
Titular Gerente de WCM INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EIRL

Asunto             :  SOLICITO PLAZO PARA  LA  ELABORACION  DE  LIQUIDACION  DE
OBRA

Referencia       :  a) ADENDA  N°  02 AL CONTRATO  N°058-2022-EMUSAP  SA.  DE  LA
OBRA: "CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL
DE   EMUSAP   SA,   DISTRITO   CHACHAPOYAS   -   PROVINCIA   DE
CHACHAPOYAS"

***************************"t*****************.~.~.i.~***-~L-I-i€********************.I'*****************

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle mis cordiales saludos y
a la vez solicitarie ampliaci6n de plazo para la elaboraci6n de liquidaci6n de obra segdn
la clausula segunda de la ADENDA N°  02 AL CONTRATO N°058-2022-EMUSAP SA.
De  la  OBRA:  "CREACI0N  Y  CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL  INSTITUCIONAL  DE
EMuSAP  S.A.  DISTRITO  DE  CHACHAPOYAS,  PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS,
DEPARTAMENTO    DE   AMAZONAS"    Ia   fecha    de   elaboraci6n    de    liquidaci6n
corresponde desde el 02/05/2023 hasta 16/05/2023 y hasta la fecha no se cuenta con
todos los documentos como son los pagos, par lo expuesto siendo una obra que cuenta
con  varias  especialidades  y  de acuelido a  la  resoluci6n  de contraloria  N°195-88-CG
OBRAS POR ADMINISTRACION  DIRECTA se solicita un plazo de 30 dias a partir de
suscrita la acta de recepci6n de obra, la entrega de todos los documentos tecnicos y
financieros.

Sin otro particular,  me suscribo de usted

lNGEN!F.fmr§

001
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ASUNTO:   SOLICITO REITERACION DE PLAZO PARA LA ELABORACION DE LIQUIDACION
DE OBRA

REFERENCIA: a) ADENDA N° 02 AL CONTRATO N°058-2022-EMUSAP SA. DE LA OBRA:
"CREAC16N Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP SA, DISTRITO

CHACHAPOYAS -PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

FECHA: Chachapoyas, 07 de Junio del 2023
*********H*************************tt****************"****************************************************

Es  grato  dirigirme  a  su  despacho  para  expresarie  mis  cordiales  saludos  y  a  la  vez

REITERARLE la solicitud ampliaci6n de plazo para la elaboraci6n de liquidaci6n de obra segdn la

clausula segunda de la ADENDA N° 02 AL CONTRATO N°058-2022-EMUSAP SA.  De la OBRA:
"CREAC16N Y CONSTRUCC16N DEL LOCAL INST]TuCIONAL DE EIVIUSAP S.A. DISTRITO

DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA  DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

la fecha de elaboraci6n de liqujdaci6n corresponde desde el 02/05/2023 hasta
'  `',.,. vv},,.        ch'\"            -;

la fecha no se cuenta con los siguienlca d®cumentos:

1.    PAGO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N°01

a.   Pago adenda N°01  Supervisor

b.   Pago adenda N°01  Residente

c.    Pago adenda N°01 Asistente de Residente

d.   Pago adenda N°01  Maestro de Obra

e.   Pago adenda N°01 Almacenero

16/05/2023 y hasta

2.   ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

a.   Con fecha  16  de  maya del  2023  nos  constituimos a  la  obra los  integrantes del

comit6 de recepci6n donde el miembro del comite CPC Carlos Francisco Angulo

Diaz miembro del comit6 realizo algunas observaciones. Mediante informe N°028-
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+      SUPERVISION  DE OBRAS

+      CONSULTORIADE OBRAS

+       lNMOBILIARIA

+      TOPOGRAFIAEN GENERAL

+      ALQUILER EQulpos DE CONSTRUCCI0N

aeciuniiiER®3 CoHURAqplsqpAS   rmREa±=e Emu
2023  -  EMUSAP  SA  -  GAF/CCF  -  Ama3.  Levantando  dichas  observaciones

comunicando mediante CARTA N°0198 -2023 -lNG.WCM-S.O/EMUSAP S.A con

fecha 26 de mayo del 2023

b.   Con fecha 31  de mayo el miembro del comite de recepci6n de obra CPC Carios

Francisco Angulo Diaz con lNFORME N°032 -2023 -EMUSAP SA -GAF/CCF -

Ama3 reitera observaciones en proceso de recepci6n de obra. Asi mismo se reitera

el     levantamiento    de    observaciones    con     CARTA     N°199-2023-lNG.WCM-

S.O/EMUSAP SA. Con fecha 01  de junio del 2023.

3.    REITERACION DE PLAZO

a.   Por lo expuesto siendo una obra que cuenta con varias especialidades y de acuerdo

a  la  resoluci6n  de  contraloria  N°   195-88-CG  OBRAS  POR  ADMINISTRACION

DIRECTA se solicita el plazo de 30 dias calendarios a partir de suscrita el acta de

RE¥]"tiu^:'       recepci6n de obra y la entrega de todos lQs documentos fa[tantes.

uscribo de ustedife,&.-
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Sin otro particular, me s

Atentamente,
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INFORME  N® 0212-2023-EMUSAP S.A-GO/10/Ama3

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

: ABOG. WILMER SANTILLAN TAFUR
GERENTE ASESORIA JURIDCA

:     SUSTENTO    TECNICO     PARA    AMPLIAC16N     DE     PLAZO     SOBRE
LIQUIDACION  DE  OBRA

:  a) lNFORME N° 098-2023-EMUSAP S.A./GG/GAJ/Ama3

b) CARTA N° OO19-2023-WCM  ING° S/CONSULTOR

: Chachapoyas, 07 de junio del 2023.

Por medio  de la  presente  me dirijo a  Ud.  En  atenci6n  al  documento de  la  referencia,

se   solicita   ampliaci6n   de   plazo   de   30   dl'as   calendarios   para   la   elaboraci6n   de   la   liquidaci6n   de   obra   "
"CREAC16N  Y CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL  INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  S.A.-DISTRITO  DE

CHACHAPOYAS-  PRlovINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -  DEPARTAMENT0  DE  AMAZONAS",  por
hechos   suscitados   ajenos   a   la   responsabilida,d   del   Supervisor     y   Residente   de   obra,   ya   que   la   fecha   de
liquidaci6n  contractual  corresponde  desde   el  02/05/2023  al  16/05/2023,  para  tal  efecto  se  requiere  toda  la

documentaci6n t6cnica y administrativa.

Con  fecha  07  de  junio  del  presente  afro,  el  Supervisor  de  obra  alcanza  CARTA  N°  0019-2023-WCM
ING°  S/CONSULTOR,  donde  da  a  conocer  que  a  la  fecha  la  entidad  no  realiza  los  pagos  del  personal
tecnico  correspondiente  a  la  adenda  N9  01,  ademas  no  existe  el  documento  de  recepci6n  de  obra  ante  la
existencia  de observaciones en  la  recepci6n  de obra  por parte del  miembro CPC Carlos  Francisco Angulo  Diaz.

Ante estos hechos no se tiene fecha de pago al  personal tecnico correspondiente a  la Adenda  N9 01, asi' mismo

las controversias existentes en  la  recepci6n de obra  no se tiene fecha  exacta  para  recepci6n de obra.

En  cumplimiento  de  la  LEY  DE  CONTRATACIONES  DEL  ESTADO,  Art.  209  LIQUIDACION  DEL  CONTRATO  DE

OBRA   209.9   NO   SE   PROCEDE   A   LA   LIQulDACION   MIENTRAS   EXISTAN   CONTRAVERSIAS   PENDIENTES   A

RESOLVER.

Por lo que esta area en salvaguarda  de los intereses de  la  entidad y en  los  buenos t6rminos de culminar con  la
recepci6n   de   obra,   ya   que   las   observaciones   existentes   en   la   recepci6n   de   obra   no   son   atribuibles   al

expediente t6cnico, tampoco forma  parte de alguna  partida  presupuestal o  plano.

Por  lo  expuesto,  se  solicita  la  ampliaci6n  de  plazo  para  el  cumplimiento  y  entrega  de  la  liquidaci6n  de  obra  de

30 dl'as  calendarios  al  Supervisor de  Obra  con  la finalidad  de que  la  entidad  pueda  cumplir  con  los  documentos

pendientes de pago y la soluci6n  de controversias en  la  recepci6n  de obra.

Es todo cuanto informo a  usted  para su  conocimiento y fines pertinentes.

SAP  S.A.
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