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RESOLUC16N DE GERENCIA GENERAL N® 0020-2023-EMUSAP S.A/Ama3
Chachapoyas, 10 de febrero 2023

VISTO

La Resoluci6n de Gerencia General N° 055-2022-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 20 de junie de
2o22,facartaN°86-2022€ACB/ROIfMUSAPSAdefecha09dediciembrede2022,lacartarta
N® 0072-2022lNG.WCM€.OreMUSAP SA  de fecha 09 de diciembre de 2022,  el  informe  N°
199-2022-EMUSAP  SA€OMO/Ama3  de  fecha  29  de  diciembre  de  2022,  el  lnforme  N°  020-
2023-EMUSAP  S.A./GO/lo/Ama3 de fecha 31  de enero de 2023 con el  proveide de Gerencia
General, y;

CONSIDERANDO

Que,  con  Resoluci6n de Gerencie General  N°  0055- EMUSAP S.A/Ama3 de fecha 20 de junie
del 2022,  se aprueba el deductivo y el adieional de obra  N°01,  con  precios al  mes de junie de
2022 cuyo presupuesto se detalfa tal coma s©ue.
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ARTicuLO  PRIMERO.  -  Deductivo  vinculante  de  Obra  N°  01   de  la  Obra:  CREAC16N  Y
CONSTRUCCION      DE      LOCAL      INSTITUCIONAL      DE      EMuSAP,      DISTRITO      DE
CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" -
CUI N° 2503378, en fase de ejecuci6n, contenida en el Expediente de Adicional de Obra N° 01
y  Deductivo vinculante de  Obra  N°  01,  siendo  el  Presupuesto de  la  Prestaci6n  Deductiva de
Obra N° 01  por el monto de S/. 49, 405.54 (Cuarenta y Nueve Nil Cuatrocientos Cinco con
00/100 Soles) teniendo en cuenta que el  presupuesto contratado es de S/  1.792.389.13  (Un
Mill6n Setecientos Novenfa y Dos Mil Trescientos Ochenta y Nueve con  13/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO. -Adicional de Obra N° 01  de la Obra CREAC16N Y CONSTRUCC16N
DE LOCAL INSTITUCIONAL DE EWIUSAP, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS,   DEPARTAMENTO   DE  AMAZONAS"   -   CUI   N°   2503378,   en   fase   de
ejecuci6n,  contenida  en  el  Expediente de Adicional de Obra  N°  01  y  Deductivo vinculante de
Obra  N°  01,  siendo el  adicional  de  Obra  N°  01,  por el  monto de S/ 238,  262.80  (Doscientos
Treinta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Dos con 80/100 Soles).

Que, mediante la carta N° 86-2022-CACB/RO/EMUSAP S.A. de fecha 09 de diciembre de 2022
el  ingeniero  Residente de  Obra  presenta  al  ingeniero  Supervisor de Obra el  requerimiento de
actualizaci6n de costos durante la etapa de ejecuci6n del proyecto: "Creaci6n y Construcci6n del
local institucional de EMUSAP S.A., Chachapoyas-Amazonas", 503378, debido a que los costos
de insumos no se ajustan a los precios del mercado.

Que,  con  Carta  N°  072-lNG.WCM/SO/EMUSAP  S.A.    de  fecha  09  de  diciembre  de  2022  el
supervisor  de  obra  traslada  opinion  tecnica  al  ingeniero  de  obras  de  EMUSAP  S.A.  sobre  el
requerimiento de actualizaci6n de costos durante la etapa de ejecuci6n del proyecto: ucreaci6n
y  Construcci6n  del  local  institucional  de  EMUSAP  S.A.,   Chachapoyas-Amazonas",  503378,
debido a que los costos de insumos no se ajustan a los precios del mercado.

Que,  mediante lnforme N°  199-2022-EMUSAP S.A.-GO/lo/Ama3 de fecha  12 de diciembre de
2022,  el  ingeniero de obras de la  EPS  EMUSAP S.A.,  solicita a  Gerencia General autorizaci6n
para   actualizaci6n   de   costos   durante   la   etapa   de   ejecuci6n   del   proyecto:   "Creaci6n   y
Construcci6n  del  Local  lnstitucional  de  EMUSAP  S.A„  distrito  de  Chachapoyas,  provincia  de
Chachapoyas, departamento de Amazonas", con CUI N° 2503378.

Que, mediante lnforme N° 020-2023-EMUSAP S.A.-GO/lo/Ama3 de fecha 31 de enero de 2023,
el  ingeniero de obras  de la  EPS  EMUSAP  S.A.,  alcanza a  Gerencia General  actualizaci6n de
costos durante la etapa de ejecuci6n del proyecto: "Creaci6n y Construcci6n del Local
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Institucional    de    EMUSAP    S.A.,    distrito    de    Chachapoyas,    provincia    de    Chachapoyas,
departamento de Amazonas", con CUI N° 2503378, debido a los costos de insumos y/a recursos
del expediente tecnico que se encuentran por debajo del estudio del mercado, ha sido necesario
realizar la actualizaci6n de costos durante la ejecuci6n del proyecto: Creaci6n y Construcci6n del
Local  lnstitucional  de  EMUSAP  S.A.,  distrito  de  Chachapoyas,   provincia  de  Chachapoyas,
departamento de Amazonas" -CUI N° 2503378, el cual es desagregado de la siguiente manera:

•-i-,_i,-£;`

COSTO DIRECTO (C.D) S/271,281.98

GASTOS GENERALES (18.28136% .C.D) S/49.594.03

SUB TOTAL (C.O) S/320.876.01

lGV (18%) S197,JEfl.68

TOTAL, EJECUC16N DE OBRA S/37846§3.cO

GASTOS DE SUPERVISION (4.98%  . C.D.) S/13,500.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS 0 EXPEDIENTE TECNICO

=

S13||.86
= =
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SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE CON 55/100
SOLES

Que, asimismo se deslinda todo tipo de responsabilidades administrativas, civiles o penales, de
ser el  caso,  que se  pudieran  presentar,  correspondiente  a  los  calculos  de  la  actualizaci6n  de
costos  remitidas  por  fa  oficine  del  ingeniero  de  obras,  pues  sus  funciones  son  actualizar  los
costos  de  los  proyectos  en  ejecuci6n,  de  conformidad  con  el  Reglemento  de  Organieaci6n  y
Funciones,  las  cuales  deben  de  es far  debidamente  sustentadas,  en  virtud  a  los  pafametros
establecidos en la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que,  en virfud a fa opinion y la actualizaci6n de costos emitida por el ingeniero de obras de le
EPS EMUSAP S.A. , corresponde declarar procedente la actualizaci6n de costos durante le etapa
cle  ejecuci6n  del  proyecto:  "Creaci6n  y  Construcci6n  del  local  institucienal  de  EMUSAP  S.A.,
ChachapoyasAmazonas", con CUI N° 503378.

Que, de conformidad con fa carta presentada par parfe del residente y supervisor de obra y los
informes  del  ingeniero  de  obras  de  la  EPS  EMUSAP  S.A.,  deviene  procedente  aprobar  la
aactualieaci6n de costos durante la etapa de ejecuci6n del proyecto: "Creaci6n y Construccien del
local institucional de EMUSAP S.A„ Chachapoyas-Amazonas", con CUI  N° 503378.

Estando a lo establecido,  y en  use de las atribuciones y facultades conferidas a esta Gerencia
GGeneral en el Artloulo 40° numeral 3 del Estatuto de fa Estatuto de fa Empresa, con los Vlstos de
GGerencia  de  Administraci6n   y   Finanzas,   Gerencfa  de  Operaciones,   Gerencia  de  Asesoria
Jurldiea .

SE RESUELVE:

3:"#t3cP#NM:ei°;:5;;A|?„¥faifacf6?T¥ACLoffscT#R#cDCF6CN°3=°LS##NTfi=#cH#£
DE    EMusAp,    DlsTRITO    DE    cHACHAroyAs,    PROVINCIA    DE    cHACHAroyAs,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" -CUI  N® 2503378,  siende el Nuevo Monto S/ 392,511.55
ITrescientos Noventa y Dos Mil Quinientos Once con 55/100 Soles), desagregado de le siguiente
manera:
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COSTO DIRECTO (C.D) S/271.281.98

CASTOS GENERALES (18.28136% .C.D) S/49.594.03

SUB TOTAL (C.O) S/320.876.01

'GV (18%) S15|.151.68

TOTAL,  EJECUC16N  DE  OBRA        .      {p^toedij¥peayae* S/378.633.69
====

CASTOS DE SuPERVISION (4.98%  I C.D.) S/13,500.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS 0 EXPEDIENTE TECNICO S137|.86

;Ti-aLt^\v\t           ^                          "                           `                           r            -a                 `                                                              `\

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE CON 55/100
SOLES

ARTICULO  SECUNDO.  -  PRECISAR,  que  la  presente  resoluci6n  no  implica  convalidaci6n  de
los actos o acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen en la normativa aplicable
al caso concrete.

:bRr:,£®UoLtod:FPRr:yEeE:o.:nE:::c::nice:E:q:£#%c+:aEjzNaE+6A#Npf:S#:eNS,tag::fednj::o:::de:
mismo queda supedidato al cumplimiento de la norma vigente.

ARTicuLO CuARTO. -NOTIFIQUESE, a los 6rganos correspondientes de la Empresa y demas
insfancias competentes interesadas, para los fines pertinentes.

ARTicuLO SEXTO. -DISPONER Ia publicaci6n de la presente resoluci6n y anexos en el portal
institucional www.emusap.com.pe

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE.

C/c:
Archivo. a/3c283,68t
R®glstro do Rosolucl6n:
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lNFORME N°020-2023-EMUSAP S.A/GO/lo/Ama3

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

.`,

:  lNG.  CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL

: ALCANZO ACTUALIZAC16N  DE COSTOS DURANTE LA ETAPA
DE         EJECUC16N          DEL         PROYECTO:         CREAC16N         Y
CONSTRUCC16N    DE    LOCAL    INSTITUCIONAL    DE    EMuSAP,
DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS,
DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS" -CUI  N° 2503378

:  CARTA N°072-2022-lNG.WCM-S.0/EMuSAP  S.A

:  Chachapoyas 31  de enero del 2023

Por el  presente y estando  a  lo  solicitado  en  el  documento  hago  llegar el  expediente  de  la
actualieaci6n  de  costos  durante  la  etapa  de  ejecuci6n  del  PROYECTO:  CREAC16N  Y
CONSTRUCC16N      DE     LOCAL     INSTITUCIONAL     DE     EMUSAP,     DISTRITO     DE
CHACHAPOYAS,       PROVINCIA       DE       CHACHAPOYAS,       DEPARTAMENTO       DE
AMAZONAS" -CUI  N° 2503378,  de acuerdo a lo que se  precisa a continuaci6n:

I.      ANTECEDENTES

• Que,  con  RESOLUCION  DE GERENCIA GENERAL N°  055-EMUSAP S.A/Ama3,  de
fecha 20 de Junio del 2022,  se aprueba el deductivo y el adicional de obra  N°01,  con

precios al mes de Junio cuyo presupuesto se detalla tal  como sigue.

ARTICuLO    PRIMERO.    -    Deductivo    vinculante    de    Obra    N°    01    de    la    OBRA:
``CREAC16N    Y   CONSTRUCC16N    DE    LOCAL    INSTITUCIONAL    DE    EMUSAP,

DISTRITO         DE         CHACHAPOYAS,         PROVINCIA         DE         CHACHAPOYAS,
DEPARTAMENTO   DE   AMAZONAS"   -   CUI   N°   2503378,   en   fase   de   ejecuci6n,
contenida en el Expediente de Adicional de Obra N° 01  y Deductivo vinculante de Obra
N°  01,  siendo el  Presupuesto de  la  Prestaci6n  Deductiva de Obra  N°  01  por el  monto
de  S/.  49,  405.54  (Cuarenta  y  Nueve  Mil  Cuatrocientos  Cinco  con  00/100  Soles)
teniendo  en  cuenta  que  el  presupuesto  contratado  es  de  S/  1'792.389.13  (Un  Mill6n
Setecientos Noventa y  Dos Mil Trescientos Ochenta y  Nueve con  13/100 Soles).

ARTICULO   SEGUNDO.   -  Adicional   de   Obra   N°   01    de   la   Obra:   "CREAC16N   Y
CONSTRUCC16N    DE    LOCAL    INSTITUCIONAL    DE    EMUSAP,    DISTRITO    DE
CHACHAPOYAS,     PROVINCIA     DE     CHACHAPOYAS,     DEPARTAMENTO     DE
AMAZONAS" -CUI  N° 2503378,  en fase de ejecuci6n,  contenida en el Expediente de
Adicional de  Obra  N° 01  y  Deductivo vinculante de Obra  N°  01  ,  siendo el  adicional  de
Obra N° 01,  por el monto de S/ 238,  262.80 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos
Sesenta y Dos con  80/100 Soles).

-Que  mediante  lNFORME  N°  564-2022-EMUSAP  SA-GAF/ELCP/AC/Ama3,  de  fecha

Jr.  Piura  N° 875 -Chachapoyas / Telefax:  041 -479067 / E-mail:  emusap@emusap.com.pe /
Portal web: www.emusap.com.pe
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referencial  del  presupuesto estipulado  en el  expediente t6cnico,  recomendando  asi  las
modmcaciones t6onicas y/o presupuestales  para su  posterior contrataci6n.

I Que  mediante  lNFORME  N°  656-2022-EMuSAP  SA-GAFreLCP/AC/Ama3,  de  fecha

26/12/2022,   se   devuelve   el   requerimiento   por   no   contar   con   marco   presupuestal
suficiente,   debido   a   que   el   material   cotieado   se   encuentra   por   encima   del   valor
referencial  del  presupuesto estipulado  en  el  expediente tecnico,  recomendando  asi  las
modificaciones tecnicas y/o  presupuestales para su  posterior contrataci6n.

-Que  mediante  lNFORME  N°  657-2022-EMuSAP  SA-GAFreLCP/AC/Ama3,  de  fecha

26/12/2022,   se   devuelve   el   requerimiento   por   no   contar   con   marco   presupuestal
suficiente,   debido   a   que   el   material   cotizado   se   encuentra   por   encima   del   valor
referencial  del  presupuesto  estipulado en  el  expediente t6cnico,  recomendando  asi  las
modificaciones t6cnicas y/o  presupuestales  para su  posterior contrataci6n.

11.        ANALISIS

Que  debido  a  los  costos  de  los  insumos  y/o  recursos  del  expediente  tecnico,     que  se
encuentran  por debajo del estudio de mercado,  ha sido necesario   realizar la actualizaci6n
de   costos   DURANTE   LA   ETAPA   DE   EJECuCION   DEL     PROYECTO:   CREACION   Y
CONSTRUCCION      DE      LOCAL      INSTITuCIONAL      DE      EMUSAP,      DISTRITO   .DE
CHACHAPOYAS,  PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE  AMAZONAS"
-Cul  N° 2503378,  el cual  es desagregado de la siguiente manera:

1.   COSTO DE 0BRA

COSTO  DIRECTO  (C,D.)

GASTOS  GENERALES

SuB.  TOTAL  (C.O.)

IGV  (18.00  %)

TOTAL DE  0BRA

S/.  271,281,98

S/,                       271,281,98

S/.                          49,594.03                       (18.28136%       *C.D  )

S/,                      320,876.01

sl ,                     &rf ,]5rf .68

S/,                    378,633.69

S`.                          13,500,00                            (  4.98%    *CD)

ESTUDlos  DEFINITIVOS  O  EXPEDIENTE  TECNIC0               S/.                              377,86

PRESUPUESTO TOTAL  DE  PROYECTO CON  IGV                    S/,                     392,511.55

SON:  TRESCIENTOS  NOVENTA Y DOS  NIL  QUINIENTOS  ONCE  CON  55/100  SOLES

2! 3 2_ 83   a Q&9` . 6+5 .
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I Que  mediante  lNFORME  N°  603-2022-EMUSAP  SA-GAF/ELCP/AC/Ama3,  de  fecha
07/12/2022,   se   devuelve   el   requerimiento   por   no   contar  con   marco   presupuestal
suficiente,   debido   a   que   el   material   cotizado   se   encuentra   por   encima   del   valor
referencial del  presupuesto estipulado en el expediente tecnico,  recomendando  asi  las
modificaciones tecnicas y/o presupuestales para su  posterior contrataci6n.

I Que,  con  CARTA  N°0072-2022-lNG.WCM/SO/EMUSAP  S.A,   de fecha  18/01/2023,  el
supervisor de obra traslada opini6n tecnica que es de necesidad realizar la actualizaci6n
del expediente de adicional   N°01  debido al costo de variaci6n de precios en el mercado,
precisando   que   como   referencia   a   ello   se   encuentra   enmarcado   en   los   indices
unificados,   la   misma   que   obligaria   a   la   entidad   a   realizar   una   actualizaci6n   del
expediente Tecnico de la prestaci6n adicional  N°01  mientras este no exceda el 25% del
monto   de   contrato   original,   que   permita   cumplir   con   el   "objetivo"   del   contrato   en
ejecuci6n,  para la satisfacci6n efectiva de la necesidad de la entidad  ptlblica.

•Que,   con   CARTA   N°   86-2022-CACB/RO/EMUSAP   S.A,   de   fecha   09/12/2022,   el
residente  de  obra  ,  pone  en  conocimiento  a  la  supervisi6n  que  de  los  requerimientos
realizados  con  respecto a  la  adquisici6n  de  materiales  e  insumos  no  ha sido  requerida
ya que de manera verbal   la entidad hace de conocimiento que los precios indicados en
el presupuesto del adicional de obra N°01,  no se ajustan a los precios del mercado,  por
lo tanto se  comunica la necesidad de realizar una actualizaci6n del expediente Tecnico
de  la  prestaci6n  adicional  N°01  mientras este  no exceda  el  25%  del  monto  de contrato
original,   que   permita   cumplir   con   el   "objetivo"   del   contrato   en   ejecuci6n,   para   la
satisfacci6n efectiva de la necesidad de la entidad  ptlbljca.

•Que     mediante     INFORME     N°199-2022-EMuSAP    S.A.GO/lo/Ama3,         de    fecha
oL&,,E2f2Aop2£,sDeESE,jcEt6Ggt,eo,£gDeEeLn:jR6eyaEzca+:a8c±EaA,6f6jfnyd%%3S=33cDcU,gtNN5E

LOCAL  INSTITuCIONAL  DE  EMUSAP,  DISTRITO  DE  CHACHAPOYAS,  PROVINCIA
DE CHACHAPOYAS,  DEPARTAMENTO  DE   AMAZONAS" -CUI  N° 2503378

• Que  mediante  lNFORME  N°  618-2022-EMUSAP  SA-GAF/ELCP/AC/Ama3,  de  fecha
13/12/2022,   se   devuelve   el   requerimiento   por   no   contar   con   marco   presupuestal
suficiente,   debido   a   que   el   material   cotizado   se   encuentra   por   encima   del   valor
referencial  del  presupuesto estipulado  en  el  expediente tecnico,  recomendando  asi  las
modificaciones tecnicas y/o presupuestales para su  posterior contrataci6n.

• Que  mediante  lNFORME  N°  638-2022-EMUSAP  SA-GAF/ELCP/AC/Ama3,  de  fecha
19/12/2022,   se   devuelve   el   requerimiento   por   no   contar   con   marco   presupuestal
suficiente,   debido   a   que   el   material   cotizado   se   encuentra   por   encima   del   valor
referencial  del  presupuesto  estjpulado en  el  expediente t6cnico,  recomendando  asi  las
modificaciones tecnicas y/o presupuestales  para su  posterior contrataci6n.

I Que  mediante  lNFORME  N°  655-2022-EMUSAP  SA-GAF/ELCP/AC/Ama3,  de  fecha
26/12/2022,   se   devuelve   el   requerimiento   por   no   contar   con   marco   presupuestal
suficiente,   debido   a   que   el   material   cotizado   se   encuentra   por   encima   del   valor
referencial  del  presupuesto estipulado en  el expediente tecnico,  recomendando  asi  las
modificaciones t6cnicas y/o  presupuestales para su  posterior contrataci6n.

I Que  mediante  lNFORME  N°  656-2022-EMuSAP  SA-GAF/ELCP/AC/Ama3,  de  fecha
26/12/2022,   se   devuelve   el   requerimiento   por   no   contar   con   marco   presupuestal
suficiente,   debido   a   que   el   material   cotizado   se   encuentra   por   encima   del   valor

Jr.  Piura N° 875 -Chachapoyas / Telefax: 041479067 / E-mail: emusap@emusap.com.pe /
Portal web: www.emusap.com.pe
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Ill.       CONCLUSIONESY  RECOMENDACIONES
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CONSTRUCCION   DE  LOCAL  INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP,   DISTRITO  DE
CHACHAPOYAS,   PROVINCIA   DE   CHACHAPOYAS,   DEPARTAMENTO   DE
AMAZONAS"  -CUI  N°  2503378.

*    Se  recomienda  la aprobaci6n y emitir el  acto resolutivo

Lo  que  informo   a  su  despacho   para   los  fines  de  su   competencia,   se  adjuntan  01
archivador de  196 folios+01  ed

Atentamente,

Jr.  Piura  N° 875 -Chachapoyas / Telefax:  041-479067 / E-mail: emusap@emusap.com.pe /
Portal web: www.emusap.com.pe
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CHACHAPOYA

lNFORME  N® 199-2022-EMUSAP S.A-C0flo/Ama3

:  lNG° CARLOS ALBERTO  MESTANZA  IBERICO
Gerente General

:    SOLICITO    AUTORIZACION    PARA    ACTUALIZAC16N    DE    COSTOS
DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUC16N  DEL  PROYECTO:  "CREAcfoN  Y
CONSTRUCC16N    DEL    LOCAL    INSTITUcloNAL    DE    EMUSAP    S.A„
DISTRITO   DE   CHACHAPOYAS   -   PROVINCIA   DE   CHACHAPOYAS   -
DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS",  CON  CUI  N° 2503378

:  CARTA NO 0072-2022-ING.wcM€.OreMusAp sA.

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA :  Chachapoyas,12 de diciembre del 2022

Por  medio  de  la  presente  me  dirijo  a  Ud.  Con  la  finalidad  de:  visto  la  CARTA

N°       0072-2022-lNG.WCM-S.O/EMUSAP       S.A.        se       solicita       la       AUTORIZAC16N        PARA

ACTUALIZAC16N    DE   COSTOS   DURANTE   LA    ETAPA    DE    EJECUC16N    DEL    PROYECTO:
"CREACION  Y  CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL  INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  S.A.,  DISTRITO  DE

CHACHAPOYAS -PROVINCIA  DE CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS",  CON

CUI  N° 2503378,  con  la finalidad  que su  Gerencia  lo apruebe y  haga  los tramites segdn  corresponda.

Lo que informo a su despacho para  los fines de su competencia.

Atentamente,

DIRCCION JR   PluRA N° 875  -CHACHAPOYAS
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•  SUPER`TSI0N I)I OBR^S CIVIL,ES
•  DISEfuo GEOMETRIC0 DE VIAS EN CIVII, 3D
•  HABILITAcloN URBANA
•  SANEAMIENTO FISICO I.EGAL DE PREDI0S
•  TOFroGENIA

``Ailo dct Eotia\ledrien:to de la S®beramiaL Napdomal''

09 de diciembre de 2022
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bLg. Caries Rqua "amiB
t]9e]iero de Ohas - EbfusAP S.i

Clrdad: CHIcmpoT:ls
As-            : REQumlrmevTO Dz: AertIAuzzLcl6H DE: cosDos I)uR]iHTE: n ER" DE

I)Ecucl6H DEL moTEoro: dcBEAcloH I coHrmDceroM DEL local,
I]i:iruu c[o»AI. DE: EhftrszLp sL-cBAcupoT:Is.AMlzoms»

Relerencia a) CARTA N° 86-2022-CACBmo/EM[ISAP S.A, de ledha 09/12/2022
I)  OBRA:   .Creaci6n  y  consthicoi6n  del  Local   lnsthirional  de  EMUSAP  SA   Distrito  de
Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Depahamento de Amazonas..

Por el presente me dirijo a usted. pala saluddrlo oordialmeute y al mismo tiempo
informarle  qiie  los  requelimientos  no  ham  sido  aifendidos;  de  folma  verbal  h  Ehidad  I]a
infolmado que los costes de log insumos no se ajustan a predos del mercado; per lo fanlo,
sotid:farie  la  JLrfualizaci6n  d®  costos  drzante  la  elapa  de  ejecnci6D  del  pnyecto:
4cRElcloN  I  cONSTRuccloN  D£L  IOGAI]  INSEiEiic]O)all,  DE  I:MOsAp  si  -
cBZLCHzpOTls-zLMzzomzs.7.

Eis   todo    ciianto   irformo   a   us(ed,    para   su   conodmiento   y   tramites
conequndieules.

J"®qfroellle

^V. PERU N°5SO -UU. PP PEDRO C^STRO ALVA -CHACH^POYas / Ingranl]a@hotmall.com
RPM: 972829570 -RPC: 9sO] 11237 -RUC: 20606578297
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CARTA NO 8b202z-cArmoENusAp sA
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ASUNTO

lee. wmim cAI\iLii\ iiASLucAN
SLpervisordeChra

lNGL CAfELOS A CASTR0 BERNLLA
Residenfe de Obra

Agra
OalquRE

•Afro del fortaleciniefro de b Soberania Nacjonar

09 de difemtre del 2022

ifecc5 a O

REOuERiiifENTODEACTUALfzAc]ONREoosrosDueANTELAE"pADEEjEcucioN
DEL  proyECTO:  `cREAcroI\i  y  coNSTRiiocioni  DEL  loon.  usTiTucioi\IAL  RE
ElusAp SLA- cHAcrmyAs-AIAzONAs"

REFERENCIA      : a} OBRA: "Cteacich y conednled6n del Local lnctihlciond de EIIUSAP SA Distrito de
Chadyq}/as,PFwhadechachapryas,OqrarfaffwhdeAmazmaF.

Per el presents me drSo a Lrfed a fin de expresahe mi oortial salLrdo y al rrtsmo 6ernpo informarf e que ds
requerinentos no ban side afenddos; de torma verbal fa Erfedad ha informado que log costos de ds insumos no se

givisfu a prectos del mercato, por lo que se solicita realizar la ACLuafizacich de eosfos durante la ctapa de
eecuci6nodesignarparataE!3boraci6ndelmismo,

Es todo ouarfe irfermo a listed pare su conociriefto y fines peT€nents.

Atentarfe,
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MEMORIA  DESCRIPTIVA  -GENERAL
PROYECTO    :     ACTUALIZACION     DE     COSTOS     DURANTE     LA     ETAPA     DE

EJECUCION  DEL  PROYECTO:  "CREAC16N  Y CONSTRUCC16N  DEL
LOCAL         INSTITuCIONAL         DE         EMUSAP         SA,         DISTRITO
CHACHAPOYAS        -        PROVINCIA        DE        CHACHAPOYAS       -
DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS"

META :   CONSTRUCCION   DEL  LOCAL  INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  SA.
DISTRITO  CHACHAPOYAS  -  PROVINCIA   DE  CHACHAPOYAS  -
DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

MODALIDAD    :  ADMINISTRACION  DIRECTA

FECHA                :  ENER0   2023.

Cul                         :  2503378.

1.    INFORMAC16N  GENERAL
1.1. ANTECEDENTES

•      Con     RESOLUCION     DE     GERENCIA     GENERAL     N°     0083-EMuSAP
S.A./Ama3,   de  fecha   13/07/2021,   se   aprob6   el   Expediente   Tecnico   del
Proyecto   "Creaci6n   y   Construcci6n   de   Local   lnstitucional   de   Emusap,
Distrito   de   Chachapoyas,   Provincia   de   Chachapoyas,   Departamento   d6
Amazonas" -CUI  N°  2503378,  por el  monto  de S/.1 '792,389.13  (Un  mill6n
Setecientos  Noventa  y  Dos  Mil  Trescientos  Ochenta  y  Nueve  con  13/100
soles).

•      Con     RESOLUCION     DE     GERENCIA     GENERAL     N°     0083-EMUSAP
S.A./Ama3,  de  fecha  23/09/2022,  se  aprob6  la Actualizaci6n  de  Costos  del
Expediente   Tecnico   del    Proyecto    "Creaci6n   y   Construcci6n    de    Local
lnstitucional     de     Emusap,      Distrito     de     Chachapoyas,      Provincia     de
Chachapoyas,   Departamento  de  Amazonas"  -  CUI   N°  2503378,   por  el
monto   de   S/.1'975,717.95   (Un   mill6n   Novecientos   Setenta   y   Cinco   Mil
Setecientos  Diecisiete con 95/100 soles),

•      Con     RESOLUCION     DE     GERENCIA     GENERAL     N°     0055-EMUSAP
S.A./Ama3,  de  fecha  20/07/2022,  se  aprob6  el  Adicional  de  Obra  N°  01  de
la  Obra  "Creaci6n  y  Construcci6n  de  Local  lnstitucional  de  Emusap,  Distrito
de Chachapoyas,  Provincia de Chachapoyas,  Departamento de Amazonas"
-CUI  N°  2503378,  por  el  monto  de  S/.  238,262.80  (Doscientos  Treinta  y
Ocho Mil  Doscientos Sesenta y Dos con  80/100 soles).

1.2.  MIS16N  Y VISION.
MIS16N:

•     Abastecer   los   servicios   de   saneamiento   a   las   localidades   de   nuestro
ambito;   con   calidad,   eficiencia   y   responsabilidad   social;   conservando   y
protegiendo  la  cuenca  hidrografica  de Tilacancha  y  el  entorno  ecol6gico  de
la ciudad de Chachapoyas.

Actualizaci6n de costos durante la  etapa de ejecuci6n  del proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
lnstitucional  De EMUSAP S.A.   Distrito  De Chachapoyas -Provincia  De Chachapoyas -Departamento  De
Amazonas"
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VISION:
•     Ser una Empresa consolidada que se diferencia positivamente en el sector

de saneamiento por brindar un servjcio de alta calidad.
1.3. ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL.

Actualmente la  Empresa  Municipal de Servicios de Agua  Potable y Alcantarillado de

8::i°cn,aosNS¢6EOMNUsi£Pu)6g?oC#eBtEaLCL°3!°Acf',Rrs°f,i:uecs,6i'AqLu:EaEC#sj&:asdAe'a

1.5.  UBICAC16N  DEL PROYECTO Y ACCESOS
1.5.1.    UBICAC16N  DEL  PROYECTO:

Departamento
Provincia
Distrito
Barrio
DIRECCION
Cuarto Centenario.

Amazonas.
Chachapoyas.
Chachapoyas.
La  Laguna.
Intersecci6n   de los Jirones Sociego cuadra 03 y

.,/)'7

Actualizaci6n de costos durante la  etapa de ejecuci6n  del  proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
lnstitucional  De  EMUSAP S.A.   Distrito  De Chachapoyas -Provincia  De Chachapoyas -Depflrtamento  De
Amazonas''
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EMUSAP S.A

lmagen  N°2 y  N°3:  ubicaci6n  Regional  y  Divisi6n  Provincial  de  la Amazonas.

Imagen  N°4 y  N°5:  Provincia  de Chachapoyas  con  su  Divisi6n  Distrital.

Imagen  N°  6:  Barrio  La Laguna,  lntersecci6n de los Jirones Sociego y Cuarto

Centenario

Actualizaci6n de costos durante la  etapa de ejecuci6n del proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
lnstituciona]  De EMUSAP S.A.   Distrito  De Chachapoyas -Provincia  De Chachapoyas -Departamento  De
Amazonas''
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1.5.2.    ACCESOA  LA ZONA:
El   acceso   al   terreno   donde   se   construira   EL   LOCAL   INSTITUCIONAL   DE
EMUSAP SA.   es a trav6s de  la siguiente ruta:
Trasladandose en vehiculo y tomando como  punto de  partida  la plaza de armas
de  la  ciudad  de  Chachapoyas,  hay  que  trasladarse  hacia  el  Barrio  La  Laguna
(hacia  el  sur  este  de   la   ciudad),   hasta  llegar  al  terreno  donde  actualmente
encontramos el Reservorio de agua y la Casa de Valvulas las cuales abastecen
de agua potable a la provincia de Chachapoyas.

DE-A DISTANCIA TIEMPO

Plaza  de  Armas - Terreno  donde  se  construira 1258  in. 05  minutos  auto
EL  LOCAL  INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  SA 10  minutos  a  pie

(Barrio  La  Laguna)

TOTAL 1258  in. 05 minutos

Cuadro  N°  1 :  Elaborado  par el  proyectista

1.6.  DESCRIPC16N  DE  LA SITUAC16N.
1.6.1.    DELTERRENO

•De  acuerdo  con  la   Escritura  de  Compraventa,   otorgada  ante   Notario
Pdblico:  Juan  V.  Tuesta  Zumaeta  y que  se  encuentra  inscrita  en  el  Tomo
XXIX,    bajo   el    N°    LXXXV,    Asiento    1,    Folio   489,    del    Registro   de   la
Propiedad  lnmueble de Chachapoyas,  el  area del  predio es de  968.00  m2
(novecientos   sesenta  y   ocho   metros   cuadrados),   este  documento  fue
alcanzado  por  la  Empresa  Municipal  de  Servicios  de Agua  Potable  y
Alcantarillado de Amazonas SA (EMUSAP).
•Segiln   el   Levantamiento  Topografico   realizado   en   campo,   el   terreno
tiene  las siguientes caracteristicas:

-     Perimetro del terreno
-     Areadelterreno

124.75 in.
977.74 m2

• Cabe  mencionar que  el  area  que figura  esta  en  la  Escritura  Publica,  no
coincide  con el  area del  levantamiento topografico realizado en  campo.  El
mismo que se encuentra dentro de  los  rangos de tolerancia.  El  terreno se
encuentra cercado,  y sin  reclamo de terceros.

•Se    ha    tomado    en    cuenta:     La    Directiva    N°    01-2008-SNCP/CNC
"Tolerancias  Catastrales  -  Registrales"  en  el  item  7  a,  nos  presentas  los

siguientes  Rangos registrales en el area urbana.

Actualizaci6n  de costos durante la  etapa de ejecuci6n  del  proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
lnstitucional De EMUSAP S.A.   Distrito  De Chachapoyas -Provincia  De Chachapoyas -Departamento  De
Amazonas''
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7.  DISPOSICIONES:

R.g3;tr:a... 5&T£39ist.len,`e°!:'anclas    Catastra|e3   _

NATURALEZA URBANA
Range de area (m2) Tol®rancta r%)

Merxms de 200 2.5

de 200 a 1000 20
Meyus a 1 000 1.0

NATURALEZA RURAL
Range de Area (tla) Tolerancfa (%)

Meirores de 1 75
de 1  a 5 6.3

Mayores a 5 3.0

Haciendo el  calculo tenemos  lo siguiente:

RANGOS REGISTRALES  URBANOS (2%)

-2% 2%

EmR 948.64 =;.,           )                         i 987.36
AREA LEVANTAM I ENTO

977.74TOPOGRAFICO REALIZAD EN

Cuadro  N°  2:  Elaborado  por el proyectista
Fuente:  Levantamiento topografico  realizado  por el Consultor.

Despu6s   de    haberse   hecho   el   calculo   se   afirma   que   el    Levantamiento
Topografico  realizado  en  campo  CUMPLE  CON  EL  MARGEN  DEL  RANGO
REGISTRAL  URBANO,  por lo  cual  trabajaremos  sobre el  area  OBTENIDA  EN
CAMPO.

1.6,2.    DE  LA  INFRAESTRUCTURA  EXISTENTE
Actualmente contamos con  las siguientes areas:

CUADR0 N°o|
CUADRO D E AREAS

AREAS LEVANTAMIENTO
AREA  DE TERRENO 977.74 m2
AREA OCUPADA 200.76 m2
AREA  LIBRE 466.31  m2

uadro  N°  3:  Elaborado  por el proyectista
Fuente:  Levantamiento topogfafico  realizado  par el  Consultor.

En    la    parte    central    del   terreno   se   encuentran    dos   edificaciones,
destinadas    al    abastecimiento    de    agua    potable    de    la    Ciudad    de
Chachapoyas,   las   cuales   son   de   placas   de   cemento   (reservorio   de

i:::!'ad6::pya:::Ore;:s(Ca::Laa::mv::Vu'aes!ipaer,an:ue:::°esdt:dj°Aerset::
Complementarias.
El  perimetro del terreno cuenta con  un cerco de maya metalica.

1.7.  BENEFICIARIOS.
Toda la poblaci6n del distrito de Chachapoyas y anexos.

/"-6

Actualizaci6n  de costos durante  la  etapa  de ejecuci6n  del proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
lnstitucional De  EMUSAP S.A.   Distrito  De Chachapoyas -Provincia  De Chachapoyas -Departamento  De
Amazonas"
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1.8.  OBJETIVOS.
1.8.1.    OBJETIVO GENERAL.

Creaci6n  y  Construcci6n  de  una  adecuada  infraestructura  para  el  local
institucional  de  EMuSAP  SA,  que  preste  los  servicios  de  agua  potable  y
alcantarillado,      que     cumpla     con      los     estandares     de     comodidad,
funcionaljdad y con fort para su  personal y  usuarios.

1.8.2.    OBJETIVO  ESPEciFICO
•              Construcci6n     de     una     adecuada     infraestructura     para     brindar     la

comodidad pertinente a sus usuarios y personal.
•              Optimar la atenci6n a sus usuarios.
•              Disefiar  ambientes   confortables  y  funcionales   para  sus   usuarios  y  el

personal  que  labora en  este  local  institucional.

1.9.  METAS.
ACTUALIZACION   DE   COSTOS   DURANTE   LA   ETAPA   DE   EJECUCION   DEL
PROYECTO:  CREAC16N  Y  CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL  INSTITUCIONAL  DE
EMUSAP  SA.  DISTRITO  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -
DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS,

1.10.PRESUPUESTO TOTAL  DE  PROYECTO CON  IGV POR CONTRATA 0
ADMINISTRAC16N  DIRECTA.

S/.  392,511.45 (TRESCIENTOS  NOVENTA Y  DOS  MIL QUINIENTOS ONCE
CON 45/100 SOLES).

1.11.TIEMPO  DE  EJECUC16N.
El tiempo de ejecuci6n es de 2 meses o 60 dias calendarios.

1.12.FINANCIAMIENTO.
Recursos Directamente Recaudados De La Empresa Municipal de Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas SA (EMUSAP).

1.13.CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES
De acuerdo a  las caracteristicas del terreno se recomienda que el  ingreso
principal  de  la  edificaci6n  se  ubique en el Jr.  Sociego,  con  la finalidad  de evitar
accidentes a sus usuarios y el  personal que  labora.
Se recomienda  un  ingreso secundario por el  Jr.  Cuarto Centenario de uso
exclusivo para el  personal y vehiculos prestadores de servicios que cuenta  la
empresa.

2.    DESCRIPC16N  DEL  PROYECTO
2.1.  DESTINO  DE  LA OBRA

La  obra  esta destinada a  ser el  LOCAL  INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP
SA.  DISTRITO CHACHAPOYAS -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS
-DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

2.2.  DE  LOS  RECURSOS  E INSUMOS
2.2.1.    AGUA

Actualizaci6n  de costos durante  la  etapa  de ejecuci6n  del proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
Institucional De EMUSAP S.A.   Distrito  De Chachapoyas -Provincia  De Chachapoyas -Departamento  De
Amazonas"
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El   agua   a   emplear   para   la   ejecuci6n   de   la   obra   se   tomara   de   la   red   de
abastecimiento     existente     en     la     localidad,     y     debera     ser     almacenada
adecuadamente para su utilizaci6n.

2.2.2.    PROVEEDORES
Los   proveedores   de   materiales   mas   cercanos   se   encuentran   en   la   misma
localidad de Chachapoyas.
2.2.3.    DEMANDA  DE  MANO  DE  OBRA
La  mano  de  obra  calificada  y  no  calificada  puede  cubrirse  sin  dificultad  alguna
con  la  poblaci6n  de  la  localidad  de  Chachapoyas,  que  cuenta  con  una  buena
cantidad de pobladores que se dedican a  la construcci6n civil.

2.3.  MODALIDAD  DE  EJECUC16N
La obl'a sera ejecutada bajo la modalidad de Contrata.

2.4.  METRADOS Y COSTOS  UNITARIOS
2.4.1.    METRADOS
Los  metrados  que  se  estan  considerando  para  la  elaboraci6n  del  Expediente
T6cnico,  es  el  resultado  de  un  analisis  detallado  de  los  planos  de  disefio,  los
cuales son  consecuencia de los trabajos de campo que fueron ejecutados.

2.4.2.    COSTOS  UNITARIOS
Los  costos   unitarios  se  elaboraron  teniendo  en  cuenta   la   naturaleza  de  los
trabajos  ha  ejecutar,  habi6ndose  considerado  los  costos  de  la  mano  de  obra,
herramientas  y  alquiler de  equipos  de  la  zona,  materiales  y  equipos  cotizados
en  la localidad de Chachapoyas, vigentes a noviembre del 2020.
Se  ha  considerado  adicionar  el   costo  del  transporte  de  materiales  (flete).   El
transporte es en vehiculo desde  las ferreterias de  la  localidad  de  Chachapoyas
hasta el  emplazamiento de  la obra,  Los  materiales que  no esten valorizados  en
el  calculo de flete y agregados estan cotizados puestos en obra.
Los  rendimientos  asumidos  son  los  utilizados  en  la  ejecuci6n  de  las  obras  de
acabados,  instalaciones el6ctricas,  sanitarias y construcci6n en general.

2.4.2.1.    MANO  DE  OBRA,  MAQulNARIA Y  EQUIPO
Se  presenta  el  requerimiento  de  recursos  necesarios  para  la  ejecuci6n  de
los trabajos de obra:

a)    MANODEOBRA
Se esta considerando los costos de los jornales segun tabla salarial.

b)    MAQUINARIAY EQUIPO
El  costo  del  equipo  ha  sido  cotizado  de  acuerdo  con  lo  ofertado  en  el
mercado  local.

2.5.    FINANCIAMIENTO
El  financiamiento  del  proyecto  lo  realizara  Empresa  Municipal  de  Servicios  de
Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas S.R.L (EMUSAP).  De los recursos
directamente recaudados.

2.6.    PRESUPUESTO
El  presupuesto de la ejecuci6n de  la obra corresponde al  siguiente detalle:

Actualizaci6n  de costos durante la  etapa  de ejecuci6n  del  proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
Institucional  De EMUSAP S.A.   Distrito  De Chachapoyas -Provincia  De Chachapoyas -Departamento  De
Amazonas"
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Costos a precios comercial:  Modalidad Administraci6n Directa:

ACTUALIZACION DE COSTOS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION

ACTUALIZACION  DE COSTOS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION  DEL PROYECTO:
CREAC16N Y CONSTRUCC16N DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP SA, DISTRITO
CHACHAPOYAS -PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

COSTO ACTUALIZACION DE COSTOS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION
MODALIDAD: ADMINISTRACION  DIRECTA

1.   COSTO DE  OBRA

COSTO  DIRECTO  (C.D.)

GASTOS  GENERALES

SUB.  TOTAL  (C.0.)

IGV  (18.00  %)

TOTAL  DE  OBRA

TOTAL EJECucloN DE 0BRA

S/.  271,281.98

S/.                       271,281.98

S/.                         49,594.03                       (  18,28136%     *C  D,)

S/.                      320,876.01

S/,                      57,757.68

S/.                     378,633.69

EEHFg-      -;/i --------- _ -----378,633.69

S/.                         13,500.00                          (   4.98%.  c.D.)

ESTUDIOS  DEFINITIVOS  O  EXPEDIENTE  TECNICO                S/.                               377.86

PRESUPUESTO TOTAL DE  PROYECTO CON  IGV                    S/.                     392,511.55

SON: TRESCIENTOS  NOVENTA Y DOS  MIL QUINIENTOS  ONCE  CON  55/100 SOLES
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MEMORIA  DESCRIPTIVA -ESPECIALIDAD  DE ARQUITECTURA

PROYECTO :     ACTUALIZACION     DE     COSTOS     DURANTE     LA     ETAPA     DE
EJECUCION  DEL  PROYECTO:  "CREAC16N  Y CONSTRUCC16N  DEL
LOCAL         INSTITUCIONAL         DE         EMUSAP         SA,         DISTRITO
CHACHAPOYAS        -        PROVINCIA        DE        CHACHAPOYAS        -
DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS"

1.    DESCRIPCION  DE  LA  PROPUESTA
1.1.  ARQUITECTURA

1.1,1.    PLANTEAMIENTO  GENERAL
La  ubicaci6n  de  la  infraestructura  a  construir se  ha` determinado  basada  en  las
caracteristicas  topograficas  del  terreno,  desarrollandose  esta  actualizaci6n  del
adicional  N°  01  en  el  cuarto  nivel  de  la  edificaci6n.
Se  ha  considerado  que  la  edificaci6n  tenga  caracteristicas  arquitect6nicas  que
se  adapten  a  su  entorno,  tales  como  techos  inclinados  con  cobertura  de  teja
andina,  vanos  regulares,  predominancia  de  carpinteria  de  madera,  usar vidrio
incoloro,  contra z6calo,  entre otras caracteristicas.
El  acceso  a  las  edificaciones  esta  orientado  hacia  el  sur,   lo  cual  permite  un
acceso  directo  desde el Jr.  Sociego,  ademas de que  se  ha  procurado  que  con
esta orientaci6n se reduzca el efecto del viento en el  ingreso.
La propuesta del presente proyecto considera el disefio de:
•    Cuarto    Nivel    del    Local    institucional    de    EMUSAP    S.A,    alberga    un

ambiente  para  reuniones  (auditorium).

o     Cuarto nivel:  accedo a este nivel  por la escalera:
lngresando  nos  encontramos  con  el  auditorium  que es  un  ambiente  para
reunjones y talleres de  capacitaci6n.

Actualizaci6n  de costos durante  la  etapa  de ejecuci6n  del proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
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1.1.2.    PROGRAMA ARQUITECTONICO
LOCAL INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  SA:
Se  ha  elaborado  el  programa  arquitect6nico  basado  en  lo  contemplado  en  el
Estudio    de    Pre-lnversi6n,    ademas    de    los    requerimientos    de    plazas    de
funcionarios que se tiene proyectada para el 6ptimo funcionamiento del  LOCAL
INSTITuCIONAL DE  EMUSAP SA, Asi tenemos:

t DESCRIPC16N                        AREA OTIL

Cuarto Nivel

AUDITORluM                       235.68 m2

1.1.3.    ALTURAS
LOCAL  INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP SA:
El  bloque  de  propuesto tiene  una  altura total  de  11.12  in,  medida  desde  el  nivel
interior  del  primer  piso  de  la  edificaci6n  hasta  el  borde  del  techo  inclinado  mas
elevado.
La altura de entrepiso es de 2.64 in.
1.1.4,    ACABADOS
LOCAL  INSTITUCIONAL
•      Pisos:  Contrapiso de 48 mm,  Porcelanato.
•     Contraz6calos:   Porcelanato
•      Muros:   De  ladrillo  KK,  tarrajeados  con  cemento  arena   1:5;  acabado  con

pintura  latex.
•     Techos:  Losa aligerada de concreto armado.
•      Cobertura   final:   Calamina   galvanizada   sobre   tijerales   de   fierro   negro

tubular,  los cuales se apoyaran en  las vigas de concreto armado.
•     Cielorraso    (Volado):    Plancha   de   fibrocemento   de    espesor   =   4mm,

reforzado con tubo cuadrado de fierro, Acabado con  pintura latex.
•      Vidrio:  lnstalaci6n  de  letrero  luminoso.
•    Puertas:  de  madera,  tableros  rebajados  de  4.5  mm  de  cedro  (barnizada)

incluye  bisagras.

•       ESTRUCTURAS
Las    edificaciones    propuestas   tienen    un    sistema    estructural    conformado    por
columnas y vigas de concreto armado,  con muros de corte y tabiqueria.
Los techos son  de  losa  aligerada,  en  el techo final  sobre  ello  iran tijerales de fierro

galvanizado,  para apoyo de la cobertura de calamina galvanizada.
El disefio de  los elementos estructurales se encuentra en  los  planos de estructuras
E-01,  E-02  y  E-03;  encontrandose el  sustento  de esta  propuesta  en  la  Memoria  de
Calculo  Estructural  que se  adjunta.

1.2.  INSTALACIONES  ELECTRICAS
El  disefio  de  las  instalaciones  electricas  de  la  edificaci6n  propuesta  se  encuentra
desarrollado  en   los   planos   respectivos,   y  su   memoria  de  calculo  se  encuentra
adjunta.

/8/

Actualizaci6n  de costos durante  la  etapa  de ejecuci6n  del proyecto:  "Creaci6n  Y  Construcci6n  Del  Local
lnstitucional De EMUSAP S.A.   Distrito  De Chachapoyas -Provincia  De Chachapoyas -Departamento  De
Amazonas"



/80
6  ENWSAP S.RL

EMUSAP S.A

®

1.3.1.4 CRITERIOS  DE  DISENO Y  NORMATIVIDAD APLICADA.
Se ha tenido en  cuenta las  normativas existentes del  Reglamento Nacional de
Edificaciones:
Norma G.010 Consideraciones  Basicas.
Norma A.  010 Condiciones generales de disefio.
Norma A.  080 0ficinas.
Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.
Norma A.130 Requisitos de seguridad.
Norma E.010 Madera.
Norma E.020 Cargas.
Norma E.030 Disef`o sismo resistente.
Norma  E.040 Vidrio.
Norma E.050 Suelos y cimentaciones.
Norma E.060 Concreto armado.
Norma  E.070Albafiileria.
Norma E.090 Estructuras metalicas.
Norma  EM.010  lnstalaciones el6ctricas  interiores.
Norma EM.020 lnstalaciones de comunicaciones.
NORMA TECNICA PERUANA NTP  399.010-116.
Directiva  N° 01-2008-SNCP/CNC "Tolerancias Catastrales -Registrales" en el
item 7

Actualizacidn  de costos durante la  etapa de ejecuci6n  del  proyecto:  "Creaci6n  Y  Construccidn  Del  Local
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MEMORIA  DESCRIPTIVA  DE INSTALACIONES  SANITARIAS

EMUSAP S.A

PROYECTO:  ACTUALIZACION      DE      COSTOS      DURANTE      LA      ETAPA      DE
EJECUCION    DEL   PROYECTO:    "CREACION   Y   CONSTRUCCION    DEL   LOCAL
INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  SA.  DISTRITO  DE  CHACHAPOYAS-PROVINCIA  DE
CHACHAPOYAS-DEPARTAMENTO  DE Al\/lAZONAS"

1.            ANTECEDENTES  DEL PROYECTO

INTRODUCCION:

La   presente   Memoria   comprende   y   describe   los   conceptos   utilizados   en   el
desarrollo  de  las   lnstalaciones  Sanitarias  del  Proyecto:  Actualieaci6n  del  Adicional

N°   ol:   "CREACION   Y   CONSTRUCCION   DEL   LOCAL   INSTITUCIONAL   DE

EMUSAP         SA.         DISTRITO         DE         CHACHAPOYAS-PROVI NCIA         DE
CHACHAPOYAS-DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS",  se ha desarrollado sobre
la    base    del    proyecto   de   Arquitectura,    compatibilizado    con    el    levantamiento
topogfafico que a la fecha ha realizado el consultor.

NORMAS APLICABLES:

•           Decreto     Supremo     N°     011-2006-VIVIENDA,     Reglamento     Nacional     de

Edificaciones -Norma  ls.010.
•          Resoluci6n   Directoral   N°  073-2010IVIVIENDA/\/MCS-DNC,   que  aprueba   la

"Norma   Tecnica,    Metrados    para    Obras   de    Edificaci6n   y    Habilitaciones

Urbanas"
El  uso  del  cuarto  nivel  de  la  edificaci6n  sera  de  uso  de  area  de  reuniones

(audit6rium).

2.         UBICAC16N  DEL PROYECTO:   Se encuentra ubicado en:

•           REGION

•           PROVINCIA

•           DISTRITO

•          CALLES

•          REGION  NATURAL

ZONA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Amazonas
Chachapoyas
Chachapoyas
Entre Jr.  Sociego Cdra 03 y
Jr Cuarto Centenario Cdra.  06
Ceja de Selva
Urbana

Los Objetivos del  presente  Proyecto de las  lnstalaciones Sanitarias son:

Proyectar  sistemas  de   agua   potable  y  de  desagues  t6cnicamente  eficientes  y

Actualizaci6n  de costos durante  la  etapa  de ejecuci6n  del  proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
lnstitucional De  EMUSAP S.A.   Distrito  De Chachapoyas -Provincia  De Chachapoyas -Departamento  De
Amazonas"



/#J
a  ENtwsae S.R®L

EMUSAP S.A

econ6micamente  razonables.  Los  sistemas  de  agua  potable  y  desague  han  sido
desarrollados   teniendo   en    cuenta    la   distribuci6n    arquitect6nica   del    presents

proyecto.

Que los miembros de  la empresa  Empresa  Municipal  de Servicios de Agua  Potable

y   Alcantarillado   de   Amazonas   tengan    una   infraestructura   segura   y   servicios
sanitarios funcionales.

SITUACION ACTUAL IREDES  EXISTENTES)

Para    el    mencionado    Local    lnstitucional,    de    acuerdo    con    el    levantamiento
topografico, se ha encontrado la existencia de:

AGUA POTABLE
La instituci6n  se abastece del  servicio de agua a traves de  la  red  publica,  tal como
se indican en  los planos de topografia.

El  terreno  en  donde  se  construiran   los  ambientes  de   la   mencionada   instituci6n
cuenta con 01  Reservorio Existente Circular de Concreto de 560  m3.

DESAGUE
Cuenta  con  02  cajas  de  desague  existentes  para  la  evacuaci6n  de  desague  que
son enviados a la red de alcantarillado existente del sector.

DRENIAJE PLUVIAL
La  mencionada  lnstituci6n,  no cuenta con  un  sistema  de  evacuaci6n  pluvial  a  base

de canales de concreto en  piso.

FACTIBILIDAD  DE SERVICIOS  DE AGUA Y DESAGOE
En  el  desarrollo  del  proyecto  se  encontr6  que  la factibilidad  de  servicios  es  posible
en:

1.1.      Servicio de Agua potable y Alcantarillado

En  el  entomo  de  la  edificaci6n  proyectada  se  ubican  el  sistema  existente  de

redes  de  distribuci6n  de  agua  de  la  ciudad  y  la  red  de  colectores.  Las  redes

primarias   de   la   red   de   distribuci6n   de   agua   potable   son   de   ®6"  y   ®8"   de

diametro y la red general de colectores publicos son de ¢8".

1.2.      Conexi6n  DomiciliariadeAgua.

La   conexi6n   domiciliaria   existente   para   el   abastecimiento   de   agua   de   la
edificaci6n   sera   mediante   una  tuberia   de  alimentaci6n   existente   de   ®1",   la
misma que alimentara directamente a la edifcaci6n.  su  ingreso desde la calle Jr.
Sociego Cdra.  03 (Red  Pdblica).

1.3.      Evacuaci6n de Aguas Residuales

Actualizaci6n de costos dui.ante la  etapa  de ejecuci6n  del proyecto:  "Creaci6n  Y  Construcci6n  Del  Local
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La factibilidad  para  la evacuaci6n de las aguas  residuales de  la edificaci6n  sera

mediante  dos   conexiones  domiciliaria   hacia   el   colector  publico  existente  de

©8".

DESCRIPCION  DEL  PROYECTO

La descripci6n  de los trabajos a  realizar son  las siguientes:

AGUA  POTABLE
Suministro e instalaci6n de la tuberia existente de agua:  01  Conexi6n domiciliarias.
Comprende la instalaci6n de tuberias de PVC  ¢3/4" desde el  medidor existente en
el Jr Sociego Cdra.  03.
Instalaci6n  de  dos  tanques  elevado  de  1500  litros  cada  uno  haciendo  un  total  de
3000 litros suficientes  para la dotaci6n de agua en oficinas.

CALCULO DE DOTAC16N  DE AGUA  POTABLE

Agua Potable
Considerando  las  dotaciones  de  acuerdo  con  la  Normas  ls.010  del  Reglamento
Nacional   de   Edificaciones,   se   tendra   el   siguiente   Gasto   Promedio   Diario   para
abastecer al proyecto:

a.   DOTACION  DE AGUA PARA 0FICINAS I.S.10  (Art. 6)

La  dotaci6n  de agua  para  locales  comerciales  dedicados a  comercio  de

mercancias secas,  sera  de 6  L/d  por m2 de  area  dtil  del  local.

NIVEL AREA UTIL AREA
DOTACION6LPORM2 DOTACIONPARCIAL

UNIDAD

PRIMER  PISO  OFC. 136.5 6 819.00 L

PRIMER  PISO VEST. 25 6 150.00

SEGUNDO  PISO  OFC. 200. 2 6 1,201.20 L

TERCER  PISO  OFC. 133.1 6 798.60 L

TOTAL 2,968.80 L

b.   ALMACENAMIENTO I.S.10

Cuando solo exista tanque elevado su capacidad sera como minimo igual a la
dotaci6n diaria, con  un volumen  no menor a  1000  L
Tanque Elevado  =  3000 L.

Se ha considerado una estructura prefabricada de forma cilindrica en    material de
polietileno con capacidad de 3.00 m3.

nEZEE
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La  instalaci6n  de  redes  interiores  de  agua  a  servicios  higienicos  sera  suministrada

por el tanque elevado.
Se instalaran tuberias, valvulas y accesorios en  la  red,  los mismos que conducen el
agua  desde  el  tanque  elevado  hacia  las  valvulas  de  control  de  ingreso  a  cada
servicio  higienico.  Comprende  tambien  la  realizaci6n  de  las  respectivas  pruebas
hidraulicas.

Instalaci6n  de salidas de agua fria.
Se  instalaran  las  salidas  agua  de  los  inodoros,  lavatorios,  lavaderos  y  urinarios,
segtln  lo indicado en  los planos.

c.    MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA.

El  sistema  de  abastecimiento  de  agua  potable  interior  sera  un  sistema  directo,  es
decir  con  un  sistema  abastecido  directamente  desde  el  Reservorio  existente  par

gravedad.   El  calculo  Hidraulico  para  el  disefio  de  las  tuberias  de  distribuci6n  se
realizara mediante el  metodo de  Hunter.

lnodoros
Lavatorjos

Lavaderos
urinario

Total  Unidades  Hunter (UH):

NO               U.G.

135

152

024
02

109  UH

Por  lo  tanto,   el  equivalente  como  gasto  probable  para  la  aplicaci6n  del   metodo
Hunter en  la  Maxima  Demanda Simultanea es:
Qmds   =             1.75 lps

ALIMENTADORES Y RED DE  DISTRIBUCION.

Las    tuberias    de    distribuci6n    de    agua    fria    en    toda    la    edificaci6n    se    han
dimensionado  con  el  metodo  de  gastos  probables.  El  sistema  de  redes  interiores
de  distribuci6n   de  agua  fria  comprende   la   instalaci6n   de  tuberias  de  diametros
fD1.1/2",  ®1",  ¢ %",  y   t/2",  de material de PVC SAP y sus respectivos accesorios.

d.   DESAGUE
Para el sistema de alcantarillado recolectara a evacuaci6n:
Para   la   recolecci6n   de   la  descarga  de   los  aparatos   sanitarios  de  los  servicios

proyectados   en   la   edificaci6n   proyectada   del   local   institucional   de   la   empresa
Emusap  sera  tuberia  subterranea  que  sera  a  traves  de  una  redes  colectoras,  tal
como  se  indican  en  los  planos,  los  mismos  que  conduciran  las  descargas  de  los
todos  los  aparatos  sanitarios  de  los  SS.HH,  hacia  la  red  pjiblica  de  alcantarillado
del Jr.  Sociego Cdra.  03,  por lo que describe a continuaci6n  lo siguiente:

lnstalaci6n  de redes interiores y exteriores de desague.
Se    instalaran    tuberias    en    las    redes    interiores   y    exterior   de    la    edificaci6n

proyectada.    Comprende   tambien    la    realizaci6n    de    las    respectivas    pruebas
hidfaulicas.  Estos estaran conformados por tuberias de PVC Pesado de ®4".

Actualizaci6n  de costos durante la  etapa de ejecuci6n  del  proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
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lnstalaci6n de cajas de registro.
Se  instalaran  cajas  de  registro  de  albafiileria  y/o  concreto,  segjin  se  indica  en  los

planos,    los   cuales    permitiran    recepcionar   los   desagues    provenientes   de   los
servicios sanitarios.
Instalaci6n de salidas de desague.
Se   instalaran   las   salidas   de   desague   de   los   inodoros,   lavatorios,   lavaderos  y
urinario,  entre otros segun lo indicado en  los planos.
Instalaci6n de sistemas de ventilaci6n.
Comprende  la  instalaci6n  de tuberias  PVC  SAL de  ¢2",  del  tipo  pesado  (asegurar
la     calidad  de  los  materiales  y  adjuntar  el  certificado  de  calidad  correspondiente).
Asimismo,  se instalafa las tuberias de ventilaci6n con  su  respectivo sombrero.
En  el  s6tano  2  se  contara  con  un  pozo  sumidero  el  cual  evacuara  las  aguas  de
rebose  de  cisternas,  agua  de  lluvia  de  rampa  vehicular,  residuo  de  agua  de  lluvia

que se encuentre en  las tuberias de sistema pluvial  (sifon).

El  sistema de  eliminaci6n  de  desagues  es  por gravedad,  con  descarga  al  colector

principal  existente de  ®6".
El  sistema de desague  ha  sido  disefiado  con  la  suficiente  capacidad  para conducir
la contribuci6n de la  maxima demanda simultanea.
Todas   las   tuberias   de   desague   seran   de   PVC   tipo   S.A.L   y   las   tuberias   de
Ventilaci6n seran de PVC tipo SAL.

SISTEMA  DE VENTILAC16N

Se   han   provisto   de   puntos   de   ventilaci6n   a   los   diversos   aparatos   sanitarios
mediante  tuberias  de  PVC  de  ®2" y  ®3"  de  diametro  y terminaran  a  0.30  in.s.n.t.t.
de la  planta azotea terminando en  sombrero  de ventilaci6n,  distribuidos  de  manera

que   impidan   la   formaci6n   de   vacios   o   alzas   de   presi6n,   que   pudieran   hacer
descargar   los   sellos   hidfaulicos   y   evitar   la   presencia   de   malos   olores   en   los
ambientes de la edificaci6n.
Los  montantes  se  prolongaran   hasta  0.30  in.s.n.t.t  con  el   mismo  diametro  para
funcionar como tuberias de ventilaci6n  primaria.

Las tuberias de ventHaci6n seran  de material  PVC tipo SAL.

SISTEMA  DE EVACUACION  PLUVIAL

El  proyecto  arquitect6nico  comprende  la  evacuaci6n  del  drenaje  de  los  techos  de
concreto    mediante    sumideros    convenientemente    instalados    y    canaletas    de
concreto, de tal  manera que evacuen el agua hacia montantes,  colectores,  ramales
de PVC para ser conducidas estas al exterior.
El  montante de desague pluvial  seran  de  PVC SAP  a  2" o 3" y el colector horizontal
sera  de  PVC  SAP  ®2",  para  que  este  sistema  tenga  salida  hacia  la  canaleta  de
concreto  existente  en  donde  se  evacuaran  el  agua  de  lluvia  hacia  el  Jr.   Pedro
Canga Cdra 03.

Actualizaci6n  de costos  durante la  etapa de ejecuci6n  del  proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
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7.            PARAMETROS  DE  DISEfuo
Los   parametros   de   disefio   se   consideraran   a   lo   indicado   en   el   Reglamento
Nacional   de   Edificaciones,   norma   ls.010.   de   las   lnstalaciones   sanitarias   para
edificaciones.

CONCLUSION:

Las  conclusiones  mss  importantes  acerca  de  los  temas  de  ingenieria  basica

son  los siguientes:

Existe  coherencia  entre el  disefio  arquitect6nico,  el  planteamiento  del  Proyecto

de  lnstalaciones  Sanitarias,  convirtiendo  al  proyecto  en  un  elemento  integral  y

funcional.

El   sistema   de   instalaciones   sanitarias   satisface   la   demanda   por   parte   del

personal  que hard  uso de  las  instalaciones y garantiza  la adecuada evacuaci6n

de las aguas residuales sin atentar contra el  medio ambiente.

Se anexa memorias de calculo.

Actualizflci6n  de costos durante la  etapa  de ejecuci6n  del  proyecto:  "Creaci6n  Y  Construcci6n  Del  Locfll
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MEMORIA  DESCRIPTIVA  DE INSTALACIONES  ELECTRICAS

PROYECTO:  ACTUALIZACION      DE      COSTOS      DURANTE      LA      ETAPA      DE
EJECUCION    DEL    PROYECTO:    "CREACION   Y   CONSTRUCCION    DEL   LOCAL
INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  SA.  DISTRITO  DE  CHACHAPOYAS-PROVINCIA  DE
CHACHAPOYAS-DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS"

1.1.  INSTALACIONES  ELECTRICAS

Existe    el    suministro    en    la    localidad,    por    lo    cual    se    han    desarrollado    las
instalaciones el6ctricas,  detalle,  diagrama de carga,  especificaciones tecnicas en el
plano   lE-01,   donde  ademas  se  detallan   las  ubicaciones  de  todos   los  equipos  y
accesorios a  utilizar.

1.1.1.    SUMINISTRO  DE  ENERGiA

La   energia   electrica   sera   suministrada   por   un   medidor  monofasico   que   se
conectara  a  la  Red  de  Suministro  Electrico,  instalado  en  la  caj.a  porta  medidor
de tipo CMR-E,  ubicado en  la posici6n  indicada en el  plano respectivo.

Del  medidor el  alimentador va  a  un tablero  de distribuci6n  ubicado al  interior del
local.

1.1.2.    CARACTERisTICAS

•      Corriente monofasica.

•      Circuitos  de  iluminaci6n  y tomacorrientes  (+  reserva)

•      Con  interruptores termomagneticos y diferenciales.

•     Consistemadepozoatierra.

1.1.3.    ALCANCES

En   prevision   de   cargas   continuas   y   posibles   ampliaciones   se   considera   un
factor de seguridad del 25%  para el valor de la corriente de disefio.

ld  =  IN  x  1.25

Donde:

lN  corriente  nominal.

Id  corriente de diseF`o

lN,  Id  en  amperios  (A).

De acuerdo al  CNE-utilizaci6n,  Secci6n  050-102,  la Caida de Tension:

(1)  Los conductores de los aljmentadores deben ser dimensionados para que:

Actualizaci6n  de costos durante  la  etapa  de ejecuci6n  del proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
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(a)  La caida de tension  no sea mayor del 2,5%;  y

(b)  La  caida  de  tensi6n  total  maxima  en  el  alimentador y  los  circuitos  derivados
hasta la salida o punto de  utilizaci6n  mss alejado,  no exceda del 4%.

(2)  Los  conductores  de  los  circuitos  derivados  deben  ser  dimensionados  para
que:

(a)  La caida de tension  no sea mayor del 2,5%;  y

(b)  La  caida de tension total  maxima  en  el  alimentador y  los  circujtos derivados
hasta  la salida o punto de utilizaci6n  mss alejado,  no exceda del 4%.

Para  la selecci6n  del  calibre de los alimentadores electricos se  ha recurrido a la
Tabla  proporcionada  por  el  fabricante  de  conductores  electricos.  Para  nuestro
proyecto usaremos la siguiente tabla:

Para  la  selecci6n  del  calibre  de  la  distribuci6n  electrica,  circujtos  derivados,  se
ha   recurrido   a   la   Tabla   proporcionada   por   el   fabricante   de   conductores
el6ctricos.  Para nuestro proyecto usaremos la siguiente tabla:

TABLA 01 :  DATOS TECNICOS  DEL CONDUCTOR NH-80

TABLA DE DATOS TECNICOS NH -80

y;A;¢ENee¥r etJ--+\ z.`>.`s?-€ae(y`',;:

;61-.*ifiRE:Ai:S~;,i'9+OucO\+i-
jcorpuenoljT`'y!,ypr-.,I,!`/J`-JI,',,/,, i EX''RIO+i :-;:;#,EB1;;8;-

¥ygm`=x¥3€cy€ay`

xa^:',*^yrfuee*;;:y%
^i§€s€¥€diriy:^^`yz:yL\

iy;;t\^ys:A.A,ee:`y:,i2¥§ji
• ^

1.5 7 0.52 I.50 0.7 2.9 20 18 14

2.5 7 0.66 1.92 0.8 3.S 31 30 24

4 7 0,84 2.44 0.8 4.0 46 35 31

6 7 1,02 2.98 0.8 4.6 65 50 39

10 7 1.33 3.99 1.0 6.0 Ilo 74 51

16 7 1.69 4.67 i.0 6.7 167 99 68

25 7 2.13 5.88 I.2 8.3 262 132 88

35 7 2.51 6.92 1.2 9.3 356 16S 110

50 19 1.77 8.15 I.4 11.0 480 204 138

70 19 2.13 9.78 1.4 12.6 678 253 165

95 19 2.S1 11.55 I.6 14.8 942 303 198

120 37 2.02 13.00 1.6 16.2 1174 352 231

150 37 2.24 14.41 1.8 18.0 1443 413 264

185 37 2.51 16.16 2.0 20.2 1809 473 303

240 37 2.87 18.51 2.2 22.9 2368 528 352

BOO 37 3.22 20.73 2.4 25.5 2963 633 391
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TABLA 02:  DATOS TECNICOS  DEL CONDUCTOR  N2XOH  UNIPOLAR

TABLA DE  DATOS TECNICOS N2XOH (UNIPOLAR)

- Xfg~X4`=j*)X:"SYi¥€Y.gY=?i/8J^<fY.^XX^``X5:F€Ssq"£:?/
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lx4 7 0.7 0.9 5.a 64 65 55 55

1x6 7 0.7 a.9 6.3 86 85 65 68

1x10 7 0.7 0.9 7.i 128 il5 90 95

1x16 7 0.7 0.9 8.0 189 155 12S 125

1x2S 7 0.9 0.9 9.7 287 ZOO 160 160

1x35 7 a.9 0.9 10.7 384 240 200 195

1x50 19 i.0 0.9 12.1 507 230 240 230

1x70 19 1.1 0.9 14.0 713 345 305 275

1x95 19 i.I 1.0 16.0 975 415 375 330

i  x  120 37 1.2 1.0 17.6 1216 470 435 380

1  x  150 37 1.4 1.1 19.6 1497 520 510 410

1  x  185 37 1.6 1,2 22.i 1879 590 575 450

i  x  240 37 1.7 1.2 24.6 2436 690 690 525

1  x  300 37 I.8 1.3 2J .2. 3040 775 7sO 600

1  x  400 61 2.0 1.4 30.6 3877 895 9SS 6SO

1  x  500 61 2.2 1.5 34.3 4931 1010 1100 700

2.0            FORMULAS        PARA        LA        DETERMI NACION        DE        LOS
ALIMENTADORES

DETERMINACION  DE  LA CORRIENTE  NOMINAL  (ln)
La   formula   a   emplear   para   el   calculo   de   la   Corriente   Nominal   es   la
siguiente:

MDT(,.,.A,.
IV        Kxyxcos¢                     ....  (1)

Donde  :

ln                :  Corriente  a transmitir por el  alimentador (A)

MD  TOTAL:   Maxima  Demanda  diversificada  6  Maxima  demanda  Total
(W)

V                :  Tensi6n de servicio  (V=220v)

K                :  Factor de  suministro  (K=1  monofasico)

COS¢    :  Factor de  potencia estimado (0.9 inductivo)

3.0             DETERMINACION  DE  LA CAiDA DE TENSION  (AV)
Para  calcular  la  caida  de  tension  de  la  acometida  y  los  alimentadores
el6ctricos,  utilizaremos  la  siguiente formula:

AV=
K x lN  x  r x L

S....(2)

Actualizaci6n  de costos durante  la  etapa  de ejecuci6n  del  proyecto:  "Creacidn  Y Construcci6n  Del  Local
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Donde:

AV      :  CaidadeTensi6n  (V)

K         :  Factor de suministro (K=2  monofasico)

ln         :  lntensidad  de  corriente  nominal  del  alimentadorprincipal(A)

r           :  Resistencia del conductor en a-mm2/in

S          :  Secci6n del conductor en  mm2

L          :  Longitud  del  conductor (recorrido  real  en  metros)

5.0            SISTEMA  DE  POZO  DE TIERRA
PROPOSITO
Se  calculara  el  pozo  de  tierra  de  la  instituci6n,  verificandose  si  es  segura  y  si

cumple con los requerimientos impuestos.

CALCULOS
Se  utilizara  la  resistividad  especifica del terreno.
Para   el   calculo   se   utilizara   bentonita   s6dica   que   reduce   la   resistividad   del

terreno.

CALCULO  DE SISTEMAS  DE  POZOS A TIERRA

Calculo de Resistencia de Dispersion  (Rj) de un electrodo vertical.

Rj = JLln P + |]n 4J
27tl           d          127tl           D

Donde:
Pr
P

I

D

Resistividad  del  relleno,  Ohm-in (favl'gel  y tierra  cernida)
Resistividad  de disefio,  Ohm-in
Longitud del  electrodo,  in
Diametro del  pozo,  in

d  :  Diametro  del  electrodo,  in

Actualizaci6n  de costos durante la  etapa de ejecuci6n  del  proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
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PROYECTO

MODALIDAD

UBICAC16N

FECHA

®

MEMORIA  DESCRIPTIVA  DE  ESTRUCTURAS

ACTUALIZACION   DE   COSTOS   DURANTE   LA   ETAPA   DE
EJECUCION         DEL         PROYECTO:         "CREAC16N         Y
CONSTRUCC16N      DEL      LOCAL      INSTITUCIONAL      DE
EMUSAP SA,  DISTRITO  CHACHAPOYAS -PROVINCIA  DE
CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS".

POR CONTRATA

lntersecci6n de los Jirones Sociego y cuarto Centenario -
Barrio La Laguna -Chachapoyas -Amazonas

Enero del 2023

I.-    GENERALIDADES

El  proyecto consiste  en  la  construcci6n  de  una  edificaci6n  de tres  pisos destinada
como  local  institucional  de  EMUSAP  SA;  con  las siguientes  caracteristicas:

De  p6rticos  y  muros  estructurales  de  concreto  Armado  y  techo  aligerado,  de  03
niveles,  destinado a  oficinas.

11.-ESTRUCTURACION

La  edificaci6n   ha  sido  propuesta  a  base  de  p6rticos  y  muros  estructurales  de
concreto  armado,  techo Aligerado,  columnas  de  concreto  armado  arriostradas  en
ambos   sentidos   por   vigas   principales   y   secundarias   y   muros   estructurales,
elementos que se han disefiado para soportar las cargas propias,  las cargas vivas
y de  sismo.

Ill.-CIMENTACION

La  Estructura  esta  constituida  por  platea  de  cimentaci6n;   conectadas  mediante
vigas de cimentaci6n en ambos sentidos.

EI  concreto  a  utilizar sera  de  una  resistencia  f'c  =  210  kg/cm2  y  un  acero  de  fy  =
4,200 kg/cm2.

La   capacidad   portante   fue   adoptada   de   acuerdo   con   el   estudio   de   suelos
presentada por el especialista.

IV.-COLUMNAS,  MUROS  ESTRUCTURALES Y VIGAS

De   concreto   armado   con   dimensiones   variables   de   acuerdo   con   los   planos,
habi6ndose  disefiado  de  acuerdo  con  las  normas  de  disefio  sismo  resistente       E
030 y normas de concreto armado  E 060;  vigentes.

V.-TECHOS

Losas  aligeradas  de  concreto  armado  de  0.20  cm.  de  espesor  con  viguetas  del
mismo  material,  disefiadas  para  resistir su  peso propio  de  acuerdo  con  las  cargas
propias del proyecto (de acuerdo a las  Normas del  R.N.E).

Las sobrecargas utilizadas son  las siguientes

-Aljgerado:  250  kg/cm2.

Actualizaci6n  de costos durante  la  etapa  de ejecuci6n del  proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
lnstitucional  De EMUSAP S.A.   Distrito  De Chachapoyas -Provincia  De Chachapoyas -Departamento  De
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Vl.-METODOLOGIA  DE CALCULO,  REGLAMENTO Y NORMAS

Se  ha  empleado  el  Reglamento  Nacional  de  Edificaciones  en  especial  lo  indicado
en  las  Normas de disefio sjsmo resistente.

Las cargas de sismo se determinaron con  la siguiente formula:

V=ZUSC   P

R

Donde:

Z = 0.45

U  =  1.0  (Edificaciones  comunes)

S  =  1.1

Tp  =  1.00

C  =  2.5

R=8

Las combinaciones de carga  utilizadas fueron las siguientes:

1.-  1.5  CM  +  1.8  CV

2.-  1.25 CM  +  1.25 CV +/-  1.25 SX

3.-  1.25  CM  +  1.25  CV +/-  1.25  SY

4.-0.9  CM  +/-  1.25  SX

5.-0.9 CM  +/-  1.25 SY

Vll.-CONTROL DE  DESPLAZAMIENTOS  LATERALES.

Despu6s de  realizado  el analisis  estructural,  se  obtuvieron  los desplazamientos
en  todos  los  niveles  de  las  estructuras,   los  cuales  se  encuentran  dentro  de  los
limites  maximos  permisibles segtin  las  normas vigentes:

•      Maximo desplazamjento del  dltimo  nivel:   0.005  mt.

•      Desplazamiento Maxjmo de entrepiso:  0.002 mt

Material  Predominante

Albafiileria

Concreto

Limite  (Di/hei)

0.005

0.007

Vlll.-JUNTA DE SEPARACION  SISMICA CON  ESTRUCTURAS VECINAS

De acuerdo al  Reglamento la Junta S debera cumplir lo siguiente:

•      S=3+0.004(h-500)

®      S=3cm,

•     2/3 de la suma de los desplazamientos maximos de  los  bloques adyacente

Para nuestro caso la separaci6n  considerada es la siguiente:

S:5.30cm

/6,

Actualizaci6n de costos durante la  etapa de ejecuci6n  del  proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
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IX.-DISEflo DE TABIQUES Y MUROS  PORTANTES

Se  disefiaron  de  acuerdo  con  las  exigencias  de  la  Norma  NTE  070  albafiileria,  y
de acuerdo con  la  Norma  NTE  060 Concreto Armado,  los elementos de arriostre.

Actualizaci6n  de costos durante  la  etapa  de ejecuci6n  del  proyecto:  "Creaci6n  Y Construcci6n  Del  Local
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTUALIZACION    DE    COSTOS    DURANTE    LA    ETAPA    DE    EJECUCION    DEL
PROYECTO:   CREAC16N   Y   CONSTRUCC16N   DEL   LOCAL   INSTITUCIONAL   DE
EMUSAP   SA,   DISTRITO   CHACHAPOYAS  -  PROVINCIA   DE   CHACHAPOYAS  -
DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

GENERALIDADES
Los   requisitos   para   materiales   y   procedimientos   de   construcci6n   se   cumpliran   de
acuerdo  con   lo  establecido   en  el   REGLAMENTO   NACIONAL   DE   EDIFICACIONES
aprobado  por  DS  N°  039-70  Vl  y  DS  N°  063-70  Vl,  ampliatorias  y  modificatorias  a  la
fecha,  lo detallado en  los planos y lo sefialado en  las presentes  Especificaciones.          .
Se  adoptaran  todas  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  evitar  accidentes  al
personal,  a  terceros  o  a  las  mismas  obras,  cumpliendo  con  todas  las  disposiciones
vigentes y lo establecido en el  Reglamento  Nacional de edificaciones.
En  el  caso  de  existir divergencia  entre  los  documentos  del  proyecto,  los  planos  tienen
validez sobre las  Especificaciones Tecnicas.
Los planos y las  Especificaciones T6cnicas se complementan.
Cuando   las   Especificaciones   Tecnicas   indiquen   igual   semejante   o   similar   solo   el
Inspector o supervisor decidira sobre la  igualdad,  similar o semejanza.
El  Inspector  o  supervisor  de  la  obra  tendra  la  facultad  de  rechazar  el  material  u  obra
que  no  cumplan  con  lo  indicado  en  los  planos  o  en  las  Especificaciones  Tecnicas,
quedando  establecidos  que  todos  los  materiales  que  se  empleen  en  la  obra  seran
nuevos y de primera calidad.
Los   materiales   envasados   en   fabrica   deberan   ingresar  a   obra   en   sus   recipientes
originales  intactos y debidamente sellados.

DEL CUADERNO  DE OBRA
Al  momento  de  iniciar la  obra  se  debera  aperturar  un  cuaderno  de  obra  el  mismo  que
sera   legalizado   par   la   autoridad   competente   de   la   zona   donde   se   ejecutara   el
Proyecto.
En  este  cuaderno  se  anotaran  todas  las  ocurrencias  que  se  consideren  importantes
durante  el  proceso  constructivo  tanto  por  parte  del  constructor  como  del  residente;
tales  como  avances  fisicos,  metraje  diario,  personal  que  labora  en  la  obra,  ingreso  y
salida   de   materiales,   modificaciones   al   Proyecto   en   caso   de   que   asi   lo   amerite,
consultas,  maquinarias,  etc.  Y en general todo aquello que se relacione con  la obra.

CONTROL DE MATERIALES,  HERRAMIENTAS Y DEMAS  INSUMOS
Todos  los  materiales,  herramientas y demas  insumos  necesarios  para  la ejecuci6n  del
presente  proyecto,   seran   adqujridos   por  la  entidad   ejecutora,   por  lo  que  es  de  su
responsabilidad  la  selecci6n  de  proveedores,  teniendo  en  cuenta  que  los  materiales
deben      cumplir     con     todos      los      requisitos     de      calidad     y     recomendaciones
medioambientales.
EI  Residente de Obra debe  prever oportunamente la dotaci6n de todos los materiales y
suministros  que  se  requieran  para  la  ejecuci6n  de  las  partidas,  asi  mismo,  mantendra
permanentemente  una  cantidad  suficiente  de  ellos  para  no  retrasar  los  trabajos.   Es
responsabilidad     del     Residente     de     Obra     elaborar    un     Plan     de     prevision     de
almacenamiento de stock.
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elementos   que   se   empleen   en   la   ejecuci6n   de   las   obras   sin   el   consentimiento   y
aprobaci6n  del  Supervisor  podran  ser  rechazados  por  este  cuando  no  los  encuentre
adecuados.

CONTROL DE CALIDAD  DE  LA OBRA
En  esta  Secci6n  se  muestran  en  forma  general,   los  distintos  aspectos  que  debera
tener  en  cuenta  el  ejecutor  para  realizar el  Control  de  Calidad  de  la  obra.    Bajo  esta
6ptica,  el  ejecutor  hard  efectivo  el  autocontrol  de  las  obras  y  la  Supervisi6n  efectuara
los controles a que hubiere lugar para garantizar su calidad.
La  Supervision  controlara  y verificara  los  resultados  obtenidos y tendra  la  potestad,  en
el  caso  de  dudas,  de  solicitar  al  ejecutor  la  realizaci6n  de  ensayos  especiales  en  un
laboratorio especializado.
La  responsabilidad  por  la  calidad  de  la  obra  es  del  Residente.   La  Supervision  de  la
Municipalidad,    al   controlar   la   calidad   de   la   obra,   tiene   tambi6n   responsabilidad.
Cualquier revisi6n,  inspecci6n  o  comprobaci6n  que  efectde  la  Supervisi6n  no  exime  al
ejecutor de su obligaci6n  sobre la calidad de la obra.

TRANSPORTE TERRESTRE  DE  MATERIAL A  LA OBRA.
Descripci6n:
EI  transporte  se  realizara   a  trav6s  de  medios  de  transporte  como  volquetes.   Esta
partida  compre  el  costo  por servicjo  de flete  para  el transporte  de  los  materiales  hasta
el  lugar de ejecuci6n de la obra.
Para  el  transporte  de  los  insumos  en  transporte  como  camiones  se  ha  considerado
desde  la  localidad   mas  cercanas  a  las  obras.     Los  agregados  y  Cemento  se  han
considerado puesto en obra.

01.00.0             CONSTRUCCCION  DEL  BLOQUE  I  INSTITUCIONAL  EMUSAP.

01.01 :  OBRAS  PROVICIONALES. SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01     lNSTALACIONES  PROVISIONALES
01.01.01.01    ALQulLER DE SSHH TEMPORALES
Descripci6n
Consiste en el alquiler de letrinas para el  uso de los trabajadores de la obra.
M6todo de Medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  aouerdo  con  las  prescripciones  antes  dichas,  el  metodo  de
medici6n  sera  por global  (Glb).
Forma de Pago.
El   pago   se   hard   por  global,   segun   precio   unitario  del   contrato,   entendiendose  que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra,
incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suminjstro  necesario
para la ejecuci6n del trabajo.

01.01.02                  SEGURIDAD Y SALUD

01.01.02.01                CAPACITACION  EN  SEGURIDAD Y SALUD
Descripci6n:
Consiste  en  las  capacitaciones  que  se  les  brindara  a  los trabajadores  de  la  obra,  esta
se realizara semanalmente.
El capacitador tendra en cuenta de:
ldentificaci6n de Posibles Emergencias

ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCI0N  DEL  PROYECTO:  "CREACION  Y  CONSTRUCCION  DEL
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Cada   area   identificara   en   forma   sistematica,   la   evaluaci6n   de   riesgos,   el   uso   de
cuestionarios,  etc.,  las  posibles  emergencias,  que  podrian  ocurrir  en  sus  areas  y  las
respuestas adecuadas en caso de que se produzca una emergencia.  Estas respuestas
se  incluiran  en  un  plan  de  emergencia.  Las  potenciales  emergencias  pueden  incluir lo
siguiente:
•  Incendio.
•  Emergencias medicas y lesiones.
•  Explosiones  no  planeadas.
•  Electrocuciones.
• Derrames de gran  magnitud.
• Fugas de gas de gran  magnitud.
• Accidentes vehiculares.
• Alteraciones civiles.
•  Desastres naturales  (terremotos,  etc.).
Plan de Emergencias
La  empleadora  preparara  y  distribuira  un  documento  controlado  por  el  procedimiento
de control de documentos.
-  El  plan de emergencia se distribuira a  la gerencia y a  los contratistas.
-  EI  plan se revisara mensualmente y,  si es necesario,  se corregira y volvera a emitir.
-  El  plan  de  respuesta  en  casos  de  emergencia  incluira  respuestas  especificas  a  las

emergencias relacjonadas con  materiales peligrosos.
-  Se  proporcionara  las  instrucciones  detalladas  sobre  el  trabajo  con  el  prop6sito  de

instruir al  personal  con  respecto  a  la forma de manejar amenazas efectuadas  contra  la
empleadora.   Esto   se   aplicara   al   personal   que   tenga   mss   posibilidades   de   recibir
llamadas telef6nicas amenazantes  (por ejemplo,  recepcionistas).
Coordinador de area en Casos de Emergencia
-  Cada  Jefe  de  area,  designara  a  un  miembro  de  su  personal  para  que  actile  como
coordinador  del  area.  Los  coordinadores  de  areas  seran  responsables  de  programar
cursos de capacitaci6n,  garantizando que se disponga del  equipo de emergencia y que
est6 listo para su  uso.
Brigadas
-  Cada  area  contara  con  una  cantidad  adecuada  de  personal  designada  para formar

equipos  de  respuesta  en  casos  de  emergencia  para  enfrentar todas  las  emergencias
posibles.
-  Estos  equipos  estaran  conformados  por  miembros  voluntarios  del  equipo  "Brigada

de  primeros  auxilios",  "Brigada  contra  lncendios",  "Brigada  de evacuaci6n"
-  Se  capacitara  a  una  cantidad  adecuada  de  personal  con  el  fin  de  responder  a  las

emergencias de  primeros auxilios y otras emergencias m6dicas.
Actividades Posteriores a la Emergencia
-   Despu6s   de   una   emergencia   se   debera   realjzar  una   investigaci6n   completa.   Al

termino de  la investigaci6n,  se  revisara,  si es  necesario,  el  plan  de  respuesta en  casos
de emergencia.
-    Cuando    se    requiera,    se    proporcionara    asesoria    en    casos    de    experiencias

traumaticas al  personal afectado  por la emergencia en  la  medida que se considere que
es necesaria dicha asesoria.
Ubicaci6n del Equipo de Emergencia
-  Se  identificara  en  forma  sistematica  las  ubicaciones  en  que  se  puede  requerir  el

equipo de emergencia.  Esto  incluira  el equipo siguiente:
•   Equipo   contra   incendios:   tomas   de   agua,   sistemas   de   mangueras,   extintor   de
incendios portatjles,  hidrantes  monitores,  sistemas automaticos de aspersi6n,
•  lnstalaciones  para  primeros  auxilios,
• sistemas de alarma,  etc.

ACTUALIZACI0N  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEL  PROYECTO:  "CREACI0N  Y  CONSTRUCCION  DEL
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•  Lavaojos  y  duchas  en  los  lugares  en  los  que  los  trabajadores  estan  en  riesgo  de
entrar en contacto con sustancias dafiinas.
•  Equipo de control de derrames.
•  El  equipo  de  emergencia  estara  ubicado  en  lugares  de  facil  acceso  y  dentro  de  una
distancia   razonable  de   la  fuente  de   peligro.   Se   colocara   avisos   en   estos   lugares,
incluyendo  las  direcciones  de  las  areas  de  donde  no  se  pueden  ver  y  se  marcara
claramente sobre planos de distribuci6n que se mantendran actualizados.
•  De conformidad con  los requerimientos de los estandares normativos,  los dispositivos

de  detecci6n,  alarma  y  advertencia  tales  como  luces,  sirenas,  campanas,  etc.  y  luces
de  evacuaci6n  de  emergencia  se  instalaran  en  todos  los  lugares  en  que  se  requiere
advertir al  personal  sobre  un  peligro o evacuaci6n de emergencia.
RESPONSABILIDADES
Residente De Obra
-  Responsable  de  asignar  recursos  y  designar  responsables  para  el  desarrollo  del

plan de emergencia.
-  Revisar  y  corregir  el  plan  de  emergencia  tanto  mensualmente  como  despu6s  de

ocurrir cualquier emergencia  importante,  en caso de ser necesario.
Supervisor
-  Ayudar  en   la  preparaci6n  y  el  desarrollo  de  un  plan  de  respuesta  en  casos  de

emergencia,  Esto  incluye  lo  sigujente:
• Asignar miembros  al  equipo.
•  Programar la capacitaci6n.
• Planeamiento del area antes de ocurrjr una emergencia.
• Asegurar que los equipos se encuentren disponibles.

ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS
-   La   empleadora   garantizara   que   se   lleve   a   cabo   la   capacitaci6n   adecuada   del

personal   que  tiene   responsabilidades   en   situaciones   de   emergencia   (por  ejemplo,
bomberos,  paramedicos,  personal de rescate,  etc.).
-  Se  capacitara  a  los  equipos  de  respuesta  en  casos  de  emergencia  y  se  organizara
una  cantidad  adecuada  de  simulacros  para  mantener  sus  habilidades  y  capacidades
de respuesta a un nivel elevado.
-  La familiaridad  con  la ubicaci6n del equipo de emergencia y su  uso formara  parte del

proceso de capacitaci6n  por inducci6n.
-   Los  simulacros  generales  de  emergencia  se  llevaran   a  cabo  en  forma   peri6dica

(pero con  una frecuencia no menor que  la anual)

REGISTRO CONTROLES Y DOCUMENTACION
-   Se   conservaran   los   registros   de   las    inspecciones   y   pruebas   del   equipo   de

emergencia,  los sistemas de alarma y advertencia,  extintores y otros.
FRECUENCIA  DE  INSPECCION
-  El  equipo  de  emergencia  y  los  sistemas  de  alarma  y  advertencia  se  inspeccionaran

con   frecuencia   de   +-   30   dias   dependiendo   a   la   duraci6n   del   proyecto   y   se   clara
mantenimiento   para   garantizar   que   se   encuentran   en   condiciones   adecuadas   de
trabajo y preparados.
-  El  personal  calificado  realizara  las  inspecciones  de  conformidad  con  las  hojas  de

verificaci6n de inspecciones controladas,
EQUIPO  DE TRABAJO
• Residente de Obra.
• Supervisor.

REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
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-   Por  lo   menos   una  vez   cada   mes   se   llevara   a  cabo   revisiones   generales   para

garantizar   que   se   cuenta   con   la   cantidad   suficiente   del   equipo   y   recursos   para
emergencias.
M6todo de Medici6n,
El  trabajo  ejecutado,   de   acuerdo   a   las   prescripciones   antes  dichas,   el   m6todo  de
medici6n  sera  por global  (Glb).
Forma de Pago.
El   pago  se  hard   por  global,   segi]n   precio   unitario  del   contrato,   entendi6ndose   que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra,
incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario
para la ejecuci6n del trabajo.

®

®

01.02.00 ESTRUCTURAS

01.02.01  MOVIMIENTO  DE TIERRAS

01.02.01.01  ELIMINACION  DE  DESMONTE  CON  EQUIPO  6M3  D=5  KM
Descripci6n
Contempla   la  evacuaci6n   de  todos   los  sobrantes  de  excavaciones,   nivelaciones  y
materiales  inutjlizados,  escombros,  material  de  demolici6n  y  desmontaje  que  deberan
ser arrojados en  lugares permitidos  por las autoridades,  bajo exclusiva  responsabilidad
de la  residencia con  la ayuda de maquinaria pesada.
Esta   partida   esta   destinada   a   eliminar   los   materiales   sobrantes   de   las   diferentes
etapas  constructivas,  complementando  los  movimientos  de  tierra  descritos  en  forma
especifica.  La  existencia  de  esta  partida,  complementa  la  necesidad  de  mantener  la
obra  en  forma  ordenada  y  limpia  de  desperdicios.   EI  destino  final  de  los  materiales
excedentes,  sera elegido de acuerdo con  las disposiciones y necesidades municipales.
Se  prestara  particular  atenci6n  al  hecho  que,  tratandose  que  los  trabajos  se  realizan
en  zona  cercana  a  viviendas,   no  debera  apilarse  los  excedentes  en  forma  tal  que
ocasionen  innecesarias  interrupciones  al  transito  peatonal,  asi  como  molestias  con  el
polvo que generen  las tareas de apilamiento,  carguio y transporte que forman  parte de
la   partida.   El   material   excedente   sera   retirado   en   carretillas   del   area   de   trabajo,
dejando  las  zonas  aledafias  libres  de  escombros  a  fin  de  permitir  un  control  continuo
del  proyecto.
La eliminaci6n  de desmonte,  debera ser peri6dica,  no  permitiendo  que  permanezca en
la obra mss de  un  mes,  salvo lo que se vaya a usar en  los rellenos.
M6todo de Medici6n
El  m6todo de medicj6n sera  por metro ctlbico  (m3.)
Bases de pago
El  pago  de  la  partida  sera  efectivo  cuando se  haya  dejado  libre  de  desmontes  la zona
de trabajo.

LOCAL     INSTITUCIONAL     DE     EMUSAP    S.A.         DISTRITO     DE     CHACHAPOYAS    -     PROVINCIA     I)E     CllAcllAPOYAS
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I             Prever  todos  los  materiales  y  equipos  necesarios  para  preparar,  transportar,
colocar,  acabar,  proteger y curar el  concreto.
-             Prever   y   colocar   los   materiales   para   las  juntas   de   dilataci6n,   contraccj6n,

impermeabilizaci6n,  construcci6n,  etc.
-             Prever   comunicaci6n   adecuada   para   mantener   el   control   del   vaciado   del
concreto.
-              ldentificar  todos  los  vaciados,  empleando  los  c6digos  designados  para  cada

secci6n de obra.
-             Obtener las muestras requeridas  para ensayos de  laboratorio.
-             Efectuar los disefios de mezcla de concreto en  un  laboratorio especializado.

Materiales:
Cemento.
Se   usara   Cemento   P6rtland   tipo   I.   EI   Cemento   por   usar   debera   cumplir   con   las
Especificaciones y Normas para Cemento  portland del  Perl].
No   se   aceptara   en   obra   bolsas   de   cemento   cuya   envoltura   est6   deteriorada   o
perforada.  Se cuidara  que el  cemento  almacenado en  balsas  no  est6  en  contacto  coh
el suelo o el  agua que  pueda correr por el mismo.
Se  recomienda  que  se  almacenen  en  un  lugar  techado  fresco,   libre  de  humedad  y
contaminaci6n.
Se   apilara   hasta    10   bolsas   y   cubrira   con   material    plastico   u   otros   medios   de
protecci6n.   En   t6rminos   generales   no   debera   tener   grumos,   por   lo   que   debera
protegerse en  bolsas o en  silos en forma que  no  sea  afectado  por la  humedad  ya sea
del  medio o de cualquier agente externo.
La  supervisi6n  controlara  la  calidad  de  este,  segdn  la  norma A.S.T.M.C.150  y  enviaran
al  laboratorio  especializado  en  forma  peri6dica  a  fin  de  que  lo  estipulado  en  la  norma
garantice  la  buena  calidad  del  mismo.
Agua.
El  agua  a  emplearse debera  cumplir con  lo  indicado  en  el  item  3.3  de  la  Norma  E  050
Concreto armado del  RNE.
El  agua  empleada  en  la  preparaci6n  y  curada  del  concreto  debera  ser,  de  preferencia
potable.
Se  utilizara  agua  no  potable  s6lo  si:  Esta  limpia  y  libres  de  cantidades  perjudiciales  de
aceite,   acidos,   alcalis,   sales   materia   organica   u   otras   sustancias   que   puedan   ser
dafiinas al concreto,  acero de refuerzo o elementos embebidos.
La  selecci6n  de  las  proporciones  de  la  mezcla  de  concreto se  basa en  ensayos en  los
que se ha utilizado agua de la fuente elegida.
Los cubos de prueba de concretos  preparados con  aguas  no potables y ensayadas de
acuerdo  a  la  norma  ASTM  C  109,  no  deben  tener  a  los  7  y  28  dias  resistencias  en
comprensi6n  menor del  90%  de  las  muestras  similares  preparadas  con  agua  potable.
Las  sales  u  otras  sustancias  nocivas  presentes  en  los  agregados  y/o  aditivo  deben
sumarse  a  las  que  pueda  aportar el  agua  de  mezclado  para  evaluar el  contenido  total
de sustancias e inconvenientes.
No  se  utilizara  en  la  preparaci6n  del  concreto,  en  el  curado  del  mismo  o  en  el  lavado
del equipo,  aquella agua que no cumplen con  los requisitos anteriores.
Agregados.
Deben   estar  de   acuerdo   con   las   especificaciones   para   agregados   segdn   Norma
A.S.T.M.C.  33,  se  podran  usar otros agregados siempre y cuando se  haya demostrado
por medio  de  la  practica  o  ensayos  especiales  que  producen  concreto  con  resistencia
y  durabilidad  adecuada,   siempre  que  el  Supervisor  autorice  su   uso,  toda  variaci6n
debera estar avalada  por un  laboratorio.
El  agregado fino  (arena) debera  cumplir con  lo siguiente:
•             Granos duros y resistentes.
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•             No  contendra  un   porcentaje  con  respecto  al   peso  total  de   mss  del   5%  del
material  que  pase  por tamiz  200  (Serie  U.S)  en  caso  contrario  el  exceso  debera  ser
eliminado mediante el  lavado correspondiente.
•             El  porcentaje total  de  arena  en  la  mezcla  puede variar entre  30%  y 45%  de tal
manera  que  consiga  la  consistencia  deseada  del  concreto.   El   criterio  general   para
determinar  la  consistencia  sera  el  emplear  concreto  consistente  como  se  pueda,  sin
que deje de ser facilmente trabajable dentro de  las condiciones  de  llenado que se esta
ejecutando.
•             La trabajabilidad del  concreto es  muy sensitiva a  las cantidades de material que

pasen  por los tamices  N50 y  N100,  una deficiencia de estas  medidas  puede  hacer que
la  mezcla  necesite  un exceso de agua y se  produzca afloramiento y las  particulas finas
se separen a la superficie.
•             El  agregado fino  no debera  contener arcilla  o tierra,  en  porcentajes  que  exceda
del 3% en peso,  el exceso debera ser eliminado con el  lavado correspondiente.
No  debera  haber  menos  de  15%  de  agregado  fino  que  pase  por  la  malla  N50,  ni  5%
que pase por la malla N100,  esto debe tomarse en  cuenta para el concreto expuesto.
La    materia    organica    se    controlara    par   el    metodo    A.S.T.M.C.40    y    el    fino    por
A.S.T.M.C.17.

Los agregados gruesos  (gravas o piedra chancada) deberan  cumplir con  lo siguiente:
•             El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada limpia,  no debe contener
tierra  o  arcilla  en  su  superficie  en  un  porcentaje  que  exceda  del  1%  en  peso  en  caso
contrario  el  exceso  se  eliminara  mediante  el  lavado,  el  agregado  grueso  debera  ser
proveniente  de  rocas  duras  y  estables,  resistentes  a  la  abrasi6n  por  impacto  y  a  la
deterioraci6n causada por cambios de temperaturas o heladas.
•             EI    Supervisor    tomara    las    correspondientes    muestras    para    someter    lo6
agregados  a  los  ensayos  correspondientes  de  durabilidad  ante  el  sulfato  de  sodio  y
sulfato de magnesio y ensayo de A.S.T.M.C.33.
•             El tamafio de los agregados sera pasante por el tamiz de 2 1/2 para el concreto.
•             En    elementos    de    espesor   reducido    o    cuando    existe   gran    densidad    de
armaduras   se   podra   disminuir   el   tamafio   maximo   de   agregado,   siempre   que   se
obtenga  gran  trabajabilidad  y  se  cumpla  con  el  "SLUMP"  o  asentamiento  requerido  y
que la  resistencia del  concreto que se obtenga sea  la  indicada en  planos.
•             El  tamaFio  maximo  del  agregado  en  general,  tendra  una  medida tal  que  no  sea
mayor de  1/5  de  la  medida  mss  pequefia  entre  las  caras  interiores  de  la forma  dentro
de  las  cuales  se  vaciara  el  concreto,  ni  mayor  que  1/3  del  peralte  de  las  losas  o  que
los  8/4  de  esparcimjento  minimo  libre  entre  barras  individuales  de  refuerzo  o  paquetes
de barras.
•              Estas    limitaciones    pueden    ser   obviadas    si    a    criterio    del    supervisor,    la
trabajabilidad  y  los  procedimientos  de  compactaci6n  permite  colocar  el  concreto  sin
formaci6n de vacios o cangrejeras y con  la resistencia de disefio.
•              En  columnas  la  dimension  maxima  del  agregado  sera  limitada  a  lo  expuesto
anteriormente,  pero no sera mayor que 2/3 de la  minima distancia entre  barras.
•             Hormig6n.   Es   una   mezcla   uniforme   de   agregado   fino   (arena)   y   agregado

grueso  (grava).  Debera  estar  libre  de  cantidades  perjudiciales  de  polvo,  sales,  alcalis,
materia organica u otras dafiinas para el concreto.  En  lo que sea aplicable,  se seguiran
para el  hormig6n  las recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso.      .
•             Afirmado:   Material  Graduado  desde  arcilla  hasta   piedra  de  2",   con  acabado
uniforme,  regado y compactado por lo menos 95%  de densidad  Proctor Modificado.  En
lo que sea  aplicable se seguiran  para el  afirmado  las  recomendaciones  indicadas  para
los agregados finos y gruesos.
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El  muestreo de  concreto  se  hard de  acuerdo a ASTMC  172  (Norma  lTINTEC  339.035)
La  elaboraci6n  de  la  probeta  debe  comenzar  no  mss  tarde  de  10  min.  Despues  del
muestreo y en  una zona libre de vibraciones.
Las probetas seran  moldeadas de acuerdo a la  Norma  lTINTEC 339.033 y siguiendo el
siguiente  procedimiento:
Se   llena   el   molde   con   Concreto   fresco   hasta   una   altura   aproximada   de   1/3   de   lo   total,

compactando  a  continuaci6n  energicamente  con  la  barra  compactadora  mediante  25  golpes
uniformes  repartidos  en  forma  espiral  comenzando  por  los  bordes  y  terminando  en  el  centro,

golpeando en  la  misma direcci6n  del  eje del  molde.
•             Si  despu6s  de  realizar  la  compactaci6n,  la  superficie  presenta  huecos,  estos
deberan  cerrarse golpeando suavemente  las  paredes  del  molde  con  la  misma   barra  o
con  un  martillo  de goma.
•             Este  proceso se repite en  las capas siguientes cuidando que  los golpes s6lo  los
reciba  la  capa  en  formaci6n  hasta  lograr  el  llenado  completo  del  molde.  En  la  ultima
capa  se  coloca  material  en  exceso,  de  tal  manera  que  despu6s  de  la  compactaci6n
pueda  enrasarse  a  tope  con  el   borde  superior  del   molde  sin   necesidad   de   aFiadir
material.
Las  probetas  de  concreto  se  curaran  en  condiciones  identicas  a  las  que  se  curan  los
elementos estructurales en obra,  a ASTMC-31.
Las pruebas de comprensi6n se regiran  por ASTMC-39.
Se  hard 04 ensayos por cada 50 m3 ejecutados diariamente.
Dos ensayos se probaran  a los siete dias y los otros dos a los 28 dias.
Se  hard  par  lo  menos  un  ensayo  por  dia  de  trabajo  el  mismo  que  se  probara  a  los
otros 28 dias con ensayos de  probeta o cilindros.
Si  se  requiere  resultados  a  otra  edad,  debera  ser  indicada  en  los  planos  o  en  las
especificaciones t6cnicas.
El   concreto.sera   una   mezcla   de   agua,   cemento,   arena   y   piedras   preparada   en
mezcladora   mecanica,   con   resistencia   especificada   en   los   planos  y  en   proporci6n
especificada  en  analisis  de  costos  unitarios  correspondientes,   dentro  de  la  cual  se
dispondra las armaduras de acero de acuerdo al  plano de estructuras.
EI  F'c usado minimo es de  175  Kg/ cm2 de acuerdo a  los  planos.
Dosificaci6n de Mezcla de Concreto.

a)            La selecci6n de las  proporciones de los materiales que intervienen en  la mezcla
debera   permitir   que   el   concreto   alcance   la   resistencia   en   comprensi6n   promedio
determinada  anteriormente.  El concreto sera fabricado de manera de reducir al  minima
el  ndmero de valores de resistencia  por debajo del f'c especificado.
b)            Los  resultados  de  los  ensayos  de  resistencia  a  la  flexi6n  o  a  la  tracci6n   por
comprensi6n   diametral   del   concreto,   no   debera   ser   utilizado   como   criterio   para   la
aceptaci6n del mismo.
c)            Se  consjdera  como  un  ensayo  de  resistencia  el  promedio  de  los  resultados  de
dos  probetas  a  los  28  dias  o  a  la  edad  elegida  para  la  determinaci6n  de  la  resistencia
del concreto.
d)            La  selecci6n   de   las   proporciones  de   los   materiales   integrantes  del   concreto
debera  permitir que:
I              Se  logre  la  trabajabilidad  y  consistencia  que  permitan  un  facil  colocado  en  los

encofrados y  alrededor del  acero  de  refuerzo  bajo  las  condiciones de  colocaci6n  a  ser
empleadas,  sin segregaci6n  o exudaci6n excesiva.
•             Se  logre  resistencia  a  las  condiciones  especiales  de  exposici6n  a  que  pueda
estar sometido el concreto.
•             Se  cumpla  con  los  requisitos  especificados  para  la  resistencia  en  comprensi6n

u otras propiedades.
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-             Cuando  se  emplee   materiales  diferentes   para  partes  distintas  de   una  obra,
cada combinaci6n de ellos debera ser evaluada.
-             Las  proporciones  de  la  mezcla de concreto,  incluida  la  relaci6n  agua-cemento,

debera  ser  seleccionada  sobre  la  base  de  la  experiencia  de  obra  y/o  mezclas  de
prueba  preparadas con  los materiales a ser utilizados.
Evaluaci6n y Aceptaci6n Del Concreto.
Frecuencia de los Ensayos.

Las   muestras   para   los  ensayos   de  resistencia  en   comprensi6n   de   cada   clase  de
concreto colocado cada dia deberan ser formadas:
a)  No menos de una muestra  por dia.
b)           No menos de una muestra de ensayo por cada  10  m3 de concreto colocado.
c)            No  menos  de  una  muestra  de  ensayo  por  cada  50  m2de  area  superficial  para
pavimentos o losas.
Si el volumen total de concreto de una clase dada es tal que la cantidad de ensayos de
resistencia  en  comprensi6n  ha  de  ser  menos  de  cinco,  el  Inspector ordenara  ensayos
de por lo menos cinco tandas toneladas al azar, o de cada tanda si va hacer menos de
cinco.  En elementos que no resistan fuerzas de sismo o si el volumen total de concreto
de  una  clase  dada  es  menor de 40  m3 el  Inspector podra  disponer la  supresi6n  de  los
ensayos  de  resistencia  en  comprensi6n  si  a  su juicio,  esta  garantjzada  la  calidad  del
concreto.
Preparaci6n de Probetas.
Las  muestras de  concreto a ser utilizadas en  la  preparaci6n de las  probetas  cilindricas
a   ser  empleadas   en   los   ensayos   de   residencia   en   comprensi6n,   se  tomaran   de
acuerdo  al  procedimiento  indicado  en  la  Norma  lTINTEC  339,036.  Las  probetas  seran
moldeadas de acuerdo a la  Norma  lTINTEC 339.033.
Ensayos de Probetas curadas en el Laboratorio.

Seguiran  las  recomendaciones  de  la  Norma ASTMC  192  y ensayados de acuerdo  a  la
Norma  lTINTEC  339.034.
Se   consideran   satisfactorios   los   resultados   de   los   ensayos   de   resistencia   a   la
comprensi6n   a   los   28   dias   de   una   clase   de   concretos,   si   se   cumplen   las   dos
condiciones sigujentes:
I             El  promedio de todas  las series  de tres ensayos  consecutivos  es  igual  o  mayor

que la resistencia de disefio.
-              Ningdn  ensayo  individual  de  resistencia  estara  por  debajo  de  la  resistencia  de

disefio en mss de 35Kg/cm2.
Si  no  cumplen  los  requisitos  de  la  secci6n  anterior,  el  Inspector dispondra  las  medidas
que permitan  incrementar el  promedio de  los siguientes resultados.
Ensayo de Probetas Curadas en Obra.

EI  Inspector puede  solicitar resultados  de  ensayos  de  resistencias  en  comprensi6n  de
probetas  curadas  bajo  condiciones  de  obras,  con  la finalidad  de  verificar la  calidad  de
los procesos de curado y protecci6n  concreto.
EI  curado  de  las  probetas  bajo  condiciones  de  obra  debera  realizarse  en  condiciones
similares a los del elemento estructural al cual  ellas  representan.
Las   probetas   que   han   de   ser   curadas   bajo   condiciones   de   obra   deberan   ser
moldeadas   al   mismo   tiempo   y   de   la   misma   muestra   de   concreto   con   la   que   se
preparan  las  probetas a ser curadas en el  laboratorio.
No  se  permitira trabajar con  la  relaci6n  Agua/Cemento  mayor que  las  indicaciones.  EI
contratista al  inicio de la obra,  hard  los disefios de  mezcla correspondientes,  los cuales
deberan  estar avalados  por algdn  laboratorio  competente especializado,  con  la  historia
de todos  los ensayos,  realizados  para  IIegar al .disef`o  6ptimo.
Los  gastos de  estos ensayos  correran  por cuenta  del  contratista;  el  diseho  de  mezcla
que proponga el Contratista sera aprobado previamente por el Supervisor.
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EI  Supervisor,  dispondra  lo  conveniente  para  el  control  de  agregados  en  la  planta,  asi
como   el   control   de   la   dosificaci6n.   Se  debera   guardar  uniformidad   en   cuanto   a   la
cantidad   de  material   por  cada  tanda   la  cual  garantizara   homogeneidad   en  todo  el
proceso y posteriormente  respecto a las resistencias.
Consistencia De Concreto.

La  proporci6n  entre  agregado  debera  garantizar  una  mezcla  con   un   alto  grado  de
trabajabilidad  y  resistencia  de  manera  de  que  se  acomode  dentro  de  las  esquinas  y
angulos de las formas de esfuerzo,  por medio de metodo de colocaci6n en  la obra,  que
no  permita  que  se  produzca  un  exceso  de  agua  libre  en  la  superficie.  El  concreto  se
debera vibrar en todos  los casos.
El asentamiento o Slump permitido segdn la clase de construcci6n y siendo el  concreto
vibrado es el  siguiente:

ASENTAMIENTO  EN  PuLGADAS

CLASE       DE       CONSTRUCCION   MAXIMO   MiNIMO

Zapatas      o      Placas      reforzadas   4"
Columnas y Pavimentos.

Zapatas sin  armaduras y                         3"
Muros cicl6peos.

Losa,  Vigas,                                                      4"
Muros Reforzados.

Se   recomienda   usar   las   mayores   Slump   para   los   muros   delgados,   para   concreto
expuesto y zonas con excesiva armadura.  Se regira  por la  Norma A.S.T.M.C.143.
Mezclado De Concreto.
Antes de jniciar cualquier preparaci6n,  el equipo debera estar completamente  limpio,  el
agua  que  haya  estado  guardada  en  dep6sitos  desde  el  dia  anterior  sera  eliminada,
llenandose los dep6sitos con  agua fresca y limpia.
El   equip6   debera   estar   en   perfecto   estado   de   funcionamiento,   esto   garantizara
uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito.
El  equipo debera  contar con  una tolva cargadora,  tanque de almacenamiento  de agua,
asimismo el  dispositivo  de  descarga sera  el  conveniente  para  evitar la  segregaci6n  de
los agregados.
Si   se  emplea   algdn   aditivo   liquido   sera   incorporado   y   medido   automaticamente,   la
soluci6n debera ser considerada  como  parte del agua  mezclado,  si fuera en  polvo sera
medido  o  pesado  por volumen,  esto de  acuerdo a  las  recomendaciones del fabricante,
si  se van  a  emplear dos  o  mss aditivos  debera ser incorporados separadamente  a fin
de evitar reacciones quimicas que puedan afectar la eficiencia de cada una de ellos.
El  concreto debera ser mezclado solo en  la  cantidad que se va  a  usar de  inmediato,  el
excedente sera eliminado.  En  caso de  agregar una  nueva  carga  la  mezcladora  debera
ser descargada.
Se  prohibira  la  adici6n  indiscriminada de  agua que  aumente  el  Slump.
El  mezclado debera  continuarse  por lo  menos durante  lt/2  minutos  despu6s  que todos
los   materiales  est6n  dentro  del  tambor,   a  menos  que  se  muestren  que   un  tiempo
menor es satisfactorio.
Colocaci6n  Del Concreto.
Es  requisito  fundamental  el  que  los  encofrados  hayan  sido  concluidos,  estos  deberan
ser mojados y/o aceitados.
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El  refuerzo  de fierro  debera  estar ljbre  de  6xido,  aceites,  pinturas  y  demas  sustancias
extrafias que pueden dafiar el comportamiento.
Toda sustancia extrafia adherida al encofrado debera eliminarse,
El encofrado no debera tener exceso de humedad.
El  Inspector debera revisar el encofrado,  refuerzo y otros,  con el fin de que el elemento
se  construya  en  6ptimas  condiciones,  asimismo  evitar  omisiones  en  la  colocaci6n  de
redes de agua,  desagcie,  electricidad,  especiales etc.
En    general    para    evitar    plomos    debiles,    se    debera    llegar    a    una    velocidad    y
sincronizaci6n que permita al vaciado uniforme,  con esto se garantiza integraci6n  entre
el  concreto  colocado  y  el  que  se  esta  colocando,  especialmente  el  que  esta  entre
barras  de  refuerzo;   no  se  colocara   al   concreto  que  este   parcialmente  o   que  est6
contaminado.
Los  separadores  temporales  colocados  en  las  formas  deberan  ser  removidos  cuando
el   concreto   haya   llegado   a   la   altura   necesaria   y   por   lo   tanto   haga   que   dichos
implementos  sean  necesarios.  Podran  quedarse  cuando  son  de  metal  o  concreto  y  si
previamente ha sido aprobada su  permanencia.
Debera   evitarse   la   segregaci6n   debida   al   manipuleo   excesivo,    las   proporciones
superiores  de  muro  y  columnas  deberan  ser  llenados  con  concreto  de  asentamiento
igual  minimo  permisible.
Debera evitarse el golpe contra las formas con el fin de no  producir segregaciones.
Lo  correcto  es  que  caiga  en  el  centro  de  la  secci6n,   usando  para  ello  aditivamente
especial.  En  caso  de tener columnas  muy  altas  muros  delgados  y  sea  necesario  usar
un  "CHUTE",  el  proceso  del  chuceado  debera  evitar  que  el  concreto  golpee  contra  la
cara opuesta del encofrado,  este podra  producir segregaciones.
Cuando se tenga elementos de concreto de diferentes  resistencias y que el  incremento
de agua desvirtuaria el cabal  comportamiento del  mismo.
En  general  el   vaciado  se   hard  siguiendo   las   normas  del   Reglamento   Nacional  de
Construcciones del  Perd,  en cuanto a la calidad y colocaci6n  del material.
Las  indicaciones  particulares  respecto  a  cada  uno  de  los  elementos  estructurales,  se
encuentran detalladas y especificadas en los planos respectivos.
Consolidaci6n y  Fraguado.
Se   hard   mediante,   su  funcionamiento  y  velocidad   sera   a   recomendaciones   de   los
fabricantes.
La  supervisi6n  chequeara  el  tiempo  suficiente  para  la  adecuada  consolidaci6n  que  se
manifiesta   cuando   una   delgada   pelicula   de   mortero   aparece   en   la   superficie   de
concreto y todavia se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero.
La consolidaci6n correcta requerira que la velocidad del vaciado y no sea mayor que  la
vibraci6n.
El  vibrador debe  ser tal  que  embeba  en  concreto  todas  las  barras  de  refuerzo  y  que
llegue  a  todas  las  esquinas,  que  queden  embebidos  todos  los  anclajes,  sujetadores,
etc.  y  que  se  elimine  las  burbujas  de  aire  por los  vacios  que  puedan  quedar y  que  no
produzcan cangrejeras.
La  distancia  entre  puntos  de  aplicaci6n  del  vibrador sera 45  a  75  cm,  y en  cada  punto
se mantendra entre 5 y  10 segundos de tiempo.
Se debera tener vibrador de reserva en estado eficiente de funcionamiento.
Se   preveran   puntos   de   nivelaci6n   con   referencia   al   encofrado   para   asi   vaciar   la
cantidad  exacta  de  concreto  y  obtener  una  superficie  nivelada,  segdn  lo  indiquen  los
planos estructurales respectivos.
Se   debera   seguir   las   Normas   A.C.I.    306   y   A.C.I    695,    respecto   a   condiciones
ambientales que  influyen el  vaciado.
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Durante  el  fraguado  en  tiempo  frio  el   concreto  fresco  debera  estar  bien   protegido
contra   las   temperaturas   por   debajo   de   4   C.   a   fin   de   que   la   resistencia   no   sea
mermada.
En  el  criterio  de  dosificaci6n  debera  estar  incluido  el  concreto  de  variaci6n  de  fragua
debido a cambios de temperatura.
M6todo de medici6n.

Las unidades de medida es el metro cubico (m3).
Forma de pago.
En   el   costo   del   concreto,   esta   el   suministro   de   los   materiales   la   preparaci6n,   el
transporte,   la  colocaci6n,   el  vibrado,  el  curado,   los  acabados  y  las  reparaciones  del
concreto.  Estara tambi6n  incluido el tratamjento de todas  las juntas  de construcci6n,  la
toma de muestras y el transporte de estas al  laboratorio de ensayos de materiales.

01.02.02.01,02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN  COLUMNAS
Descripci6n.
Los  encofrados  se  refieren  a  la  construcci6n  de  formas  temporales  para  contener  el
concreto  de  modo  que  6ste,  al  endurecer,  tome  la  forma  que  se  indica  en  los  planos
respectivos,  tanto en dimensiones como en su  ubicaci6n en  la estructura.
Ejecuci6n
Los encofrados deberan ser disefiados y construidos  de  modo que  resistan  totalmente
el empuje del  concreto al  momento del relleno sin deformarse.
Para dichos disefios se tomara un  coeficiente aumentativo  de  impacto  igual  al  500/o  del
empuje del  material que debe ser recibido por el encofrado.
Antes de  proceder a la  construcci6n de  los encofrados,  el  contratista debera obtener la
autorizaci6n   escrita   del   Supervisor  y   su   aprobaci6n.   Los   encofrados   para   angulos
entrantes deberan ser achaflanados y los que sean  para aristas seran fileteados.
Los  encofrados  deberan  ser  construidos  de  acuerdo  a  las  lineas  de  la  estructura  y
apuntalados  s6lidamente  para  que  conserven  su  rigidez.  En  general,  se  deberan  unir
los  encofrados  por medio  de  pernos que  puedan  ser retirados  posteriormente.  En todo
caso,  deberan ser construidos de modo que se puedan facilmente desencofrar.
Antes   de   depositar   el   concreto,    los   encofrados   deberan    ser   convenientemente
humedecidos y sus superficies  interiores recubiertas adecuadamente con aceite,  grasa
o jab6n,  para evitar la adherencia del mortero.
No  se  puede  efectuar  llenado  alguno  sin  la  autorizaci6n  escrita  del  Supervisor  quien
previamente  habra inspeccionado y comprobado las caracteristicas de los encofrados.
Los  encofrados  no  podran  quitarse  antes  de  los  tiempos  siguientes,  a  menos  que  el

Supervisor lo autorice  por escrito.
Costado de Vigas
Columnas
Vigas y  Losas Aligeradas

24 horas
3 dias
21  dias

Encofrado de Superficies no Visibles
Los   encofrados   de  superficies   no  visibles   pueden   ser  construidos   con   madera  en
bruto,  pero  sus  juntas  deberan  ser  convenientemente  calafateadas  para  evitar  fugas
de  la  pasta.
Encofrado de Superficies Visibles

Los  encofrados  de  superficies  visibles  seran  hechos  de  madera  laminada,   planchas
duras  de  fibra  prensadas,  madera  machihembrada,  aparejada  y  cepillada  o  metalica.
Las juntas  de  uni6n  deberan  ser calafateadas  para  no  permitir  la  fuga  de  la  pasta.  En
la superficie de contacto deberan  ser cubiertas con cintas aprobadas por el  Supervisor,
para evitar la formaci6n de rebabas.
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Dichas  cintas deberan  estar convenientemente  sujetas  para  evitar su  desprendimiento
durante el  llenado.
M6todo de medjci6n.

Se  considerara como area de encofrado  la superficie de  la estructura que este cubierta
directamente por dicho encofrado y su  unidad  medida sera el  metro cuadrado (m2.)
Forma de pago,

El  pago  de  los  encofrados  se  hard  por  la  partida  correspondiente  en  base  a  precios
unitarios   por   metro   cuadrado   de   encofrado.   Este   precio   incluira,   ademas   de   los
materiales,  mano  de  obra  y  equipo  necesario  para  ejecutar  el  encofrado  propiamente
dicho,    todas    las    obras    de    refuerzo    y    apuntalamiento,    asi    como    de    accesos
indispensables   para   asegurar   la   estabilidad,   resistencia   y   buena   ejecuci6n   de   los
trabajos.  Igualmente,  incluira el  costo total  del  desencofrado  respectivo.

01.02.02.01.03.             ACERo fy=4200  kg/cm2 GRAD0 60 en COLUMNAS
Descripci6n.
Esta  secci6n  comprendera  el  aprovisionamiento,  doblado  y  colocaci6n  de  las  varillas
de   acero   para   el   refuerzo,   de   acuerdo   con   las   Especificaciones   siguientes,   en
conformidad  con  los planos correspondientes.
Material:
Las varillas  para el  refuerzo del concreto estructural,  deberan  estar de acuerdo con  los
requisitos  AASTHO,  designaci6n  M-31  y  deberan  ser formados  de  acuerdo AASHTO,
M-137 en  lo  que  respecta  a  las varillas  No3  a  Nol 1  o  conforme  a  las  Especificaciones
del acero producido  por Sider Peru del acero grado 60.
Requisitos  para  la  Construcci6n:
Debera  cumplir  con  las  normas  A.S.T.M.C.  615,  ASTMC,   616,  A.S.T.M.C  617   NOP
1158.

EL  limite de fluencia  sera fy = 4,200  kg/cm2.
Las  barras  de  refuerzo  de  diametro  igual  o  mayor  a  8  mm.  Deberan  ser  corrugadas;
las de diametros menores  podran ser lisas.
Las   varillas    de    acero   de    refuerzo,    alambre,    perfiles    y    planchas    de    acero   se
almacenaran   en   un   lugar   seco,   aislado   y   protegido   de   la   humedad,   tierra,   sales,
aceites o grasas, etc.
REFUERZO  DE ACERO
Se debera respetar y cumplir lo siguiente:
Ganchos y Dobleces
Todas  las  barras  se  dob[aran  en  frio,  asi  mismo  no  se  doblaran  en  la  obra  ninguna
barra parcialmente embebida en  concreto,  excepto que este  indicado en los  planos.
Los  ganchos  de  los  extremos  de  la  barra  seran  semicirculares  en  radios  no  menores,
segdn:

DIAMETRO DE VARILLAS
3/8" a  5/8„

3/4"  a  1"

MAYORES  DE  1"

RADIO  MINIMO

%  DIAM.
1/2  D I A M

1/2  D I A M .

Colocaci6n de refuerzo
Estara  adecuadamente  apoyado  sobre  soporte  de  concreto,   metal   u  otro   material
aprobado.
Empalmes
La  longitud  de traslape  para  barras deformadas  en tracci6n  sera  menor de 36 veces el
diametros  de  varilla  fy  4,200  kg/cm2  ni  menor  de  30  cms.   En  caso  de  que  se  usen
barras lisas,  el traslape minimo sea el doble del que se  use para  barras corrugadas
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Para  barras deformadas  a comprensi6n el traslape  no sera  menor de 30 diametros de
longitud  de  traslape.  Si  el  concreto  tiene  resistencia  menor  que  210  kg/cm2  la  longitud
de traslape sera  1/3 mayor que los valores antes mencionados.
M6todo de medici6n.

El  m6todo de medici6n sera  por Kilogramo (Kg)  Forma de  pago.
El   pago  de  la   partida  sera  efectivo  cuando  se  haya   culminado  esta   partida   previa
verificaci6n  de  culminaci6n  de   partidas   implicadas  culminadas,   con  sus   respectivos
niveles aprobados  por el Supervisor.

01.02.02.02. VIGAS
01,02.02.02.01  CONCRETO  EN  VIGAS  F'C=210  KG/CM2
Descripci6n.
De  acuerdo  con  las  especificaciones  contenidas  en  este  capitulo  y  segdn  se  muestra
en  los  planos,  o como se ordene,  el  Ejecutor debera:
-             Prever  todos  los  materiales  y  equipos  necesarios  para  preparar,  transportar,
colocar,  acabar,  proteger y curar el  concreto.
I              Prever   y   colocar   los   materiales   para   las   juntas   de   dilataci6n,   contracci6n,

impermeabilizaci6n,  construcci6n,  etc.
-              Prever   comunicaci6n   adecuada   para   mantener   el   control   del   vaciado   del

concreto.
-             ldentificar  todos  los  vaciados,  empleando  los  c6digos  designados  para  cada

secci6n de obra.
I             Obtener las muestras  requeridas  para ensayos de laboratorio.
-              Efectuar los disefios de mezcla de concreto en  un  laboratorio especializado.

Materiales:
Cemento.
Se   usara   Cemento   P6rtland   tipo   I.    EI   Cemento   a   usar   debera   cumplir   con   las
Especificaciones y  Normas para Cemento  P6rtland del  Peru.
No   se   aceptara   en   obra   bolsas   de   cemento   cuya   envoltura   est6   deteriorada   o
perforada.  Se cuidara que el  cemento  almacenado  en  bolsas  no este en contacto  con
el suelo o el agua que pueda correr por el  mismo.
Se  recomienda  que  se  almacenen  en  un  lugar  techado  fresco,   libre  de  humedad  y
contaminaci6n.
Se   apilara   hasta    10   bolsas   y   cubrira   con   material    plastico   u   otros   medios   de
protecci6n.    En   terminos   generales   no   debera   tener   grumos,   por   lo   que   debera
protegerse en  bolsas o en  silos en forma que  no  sea  afectado  por la  humedad  ya sea
del  medio a de cualquier agente externo.
La   supervisi6n   controlara   la   calidad   del   mismo,   segdn   la   norma   A.S.T.M.C.150   y
enviaran  al  laboratorio especializado  en  forma  peri6dica  a fin  de  que  lo  estipulado  en  la
norma garantice la buena calidad del  mismo.
Agua.
El  agua  a emplearse debera  cumplir con  lo  indicado en  el  item  3.3  de  la  Norma  E  050
Concreto armado del  RNE.
El  agua  empleada  en  la  preparaci6n  y  curada  del  concreto  debera  ser,  de  preferencia
potable.
Se  utilizara  agua  no  potable  solo  si:  Esta  limpia  y  libres  de  cantidades  perjudiciales  de
aceite,   acidos,   alcalis,   sales   materia   organica   u   otras   sustancias   que   puedan   ser
dafiinas al concreto,  acero de refuerzo o elementos embebidos.
La  selecci6n  de  las  proporciones de  la  mezcla de  concreto  se  basa  en  ensayos en  los
que se ha utilizado agua de la fuente elegida.
Los cubos de prueba de concretos preparados con aguas no potables y ensayadas de
acuerdo  a  la  norma  ASTM  C  109,  no  deben  tener  a  los  7  y  28  dias  resistencias  en
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comprensi6n  menor del  90%  de  las  muestras  similares  preparadas  con  agua  potable.
Las  sales  u  otras  sustancias  nocivas  presentes  en  los  agregados  y/o  aditivo  deben
sumarse  a  las  que  pueda  aportar el  agua  de  mezclado  para  evaluar el  contenido  total
de sustancias e inconvenientes.
No  se  utilizara  en  la  preparaci6n  del  concreto,  en  el  curado  del  mismo  o  en  el  lavado
del equipo,  aquella agua que  no cumplen con  los requisitos anteriores.
Agregados.
Deben   estar  de   acuerdo   con   las   especificaciones   para   agregados   segdn   Norma
A.S.T.M.C.  33,  se  podran  usar otros agregados siempre y cuando se  haya demostrado
por medio  de  la  practica  o  ensayos  especiales  que  producen  concreto  con  resistencia
y  durabilidad  adecuada,   siempre  que  el  Supervisor  autorice  su   uso,  toda  variaci6h
debera estar avalada por un  laboratorio.
El  agregado fino  (arena)  debera  cumplir con  lo siguiente:
•             Granos duros y resistentes.
•             No  contendra  un   porcentaje  con  respecto  al   peso  total   de  mss  del   5°/o   del
material  que  pase  por tamiz  200  (Serie  U.S)  en  caso  contrario  el  exceso  debera  ser
eliminado  mediante el  lavado correspondiente.
•             El  porcentaje  total  de  arena  en  la  mezcla  puede  variar entre  30%  y 45%  de tal
manera  que  consiga   la  consistencia  deseada  del  concreto.   El  criterio  general  para
determinar  la  consistencia  sera  el  emplear  concreto  consistente  como  se  pueda,  sin
que deje de ser facilmente trabajable dentro de  las  condiciones  de  llenado que se esta
ejecutando.
•             La trabajabilidad del concreto es muy sensitiva a las cantidades de material que

pasen  por los tamices  N50 y  N100,  una deficiencia  de estas medidas  puede  hacer que
la  mezcla necesite un exceso de agua y se  produzca afloramiento y las particulas finas
se separen a la superficie.
•             El  agregado fino  no  debera  contener arcilla  o tierra,  en  porcentajes  que  exceda
del  3% en peso,  el exceso debera ser eliminado con el  lavado correspondiente.
No  debera  haber  menos  de  15%  de  agregado  fino  que  pase  por  la  malla  N50,  ni  5%
que  pase  por la malla  N100,  esto debe tomarse en  cuenta para el concreto expuesto.
La    materia    organica    se    controlara    por    el    metodo    A.S.T.M.C.40    y    el    fino    po.r
A.S.T.M.C.17.

Los agregados gruesos  (gravas o piedra chancada) deberan cumplir con lo siguiente:
•             El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada  limpia,  no debe contener
tierra  o  arcilla  en  su  superficie  en  un  porcentaje  que  exceda  del  1%  en  peso  en  caso
contrario  el  exceso  se  eliminara  mediante  el  lavado,  el  agregado  grueso  debera  ser
proveniente  de  rocas  duras  y  estables,  resistentes  a  la  abrasi6n  por  impacto  y  a  la
deterioraci6n causada  por cambios de temperaturas o heladas.
•             EI    Supervisor    tomara    las    correspondientes    muestras    para    someter    los
agregados  a  los  ensayos  correspondientes  de  durabilidad  ante  el  sulfato  de  sodjo  y
sulfato de magnesio y ensayo de A.S.T.M.C.33.
•             El tamafio de los agregados sera pasante por el tamiz de 2 1/2 para el concreto.
•             En   elementos   de   espesor   reducido   o   cuando   existe   gran   densidad   de
armaduras   se   podra   disminuir   el   tamafio   maximo   de   agregado,   siempre   que   se
obtenga  gran  trabajabilidad  y  se  cumpla  con  el  "SLUMP"  o  asentamiento  requerido  y
que  la resistencia del concreto que se obtenga sea  la indicada en  planos.
•             El  tamafio  maximo  del  agregado  en  general,  tendra  una  medida tal  que  no  sea
mayor de  1/5  de  la  medida  mas  pequefia  entre  las  caras  interiores  de  la forma  dentro
de  las  cuales  se  vaciara  el  concreto,  ni  mayor  que  1/3  del  peralte  de  las  losas  o  que
los  %  de  esparcimiento  minimo  libre  entre  barras  individuales  de  refuerzo  o  paquetes
de barras.
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•              Estas    limitaciones    pueden    ser   obviadas    si    a    criterio    del    supervisor,    la
trabajabilidad  y  los  procedimientos  de  compactaci6n   permite  colocar  el  concreto  sin
formaci6n de vacios o cangrejeras y con  la  resistencia de disefio.
•              En  columnas  la  dimension  maxima  del  agregado  sera  limitada  a  lo  expuesto
anteriormente,  pero no sera mayor que 2/3 de la minima distancia entre  barras.
•             Hormig6n.   Es   una   mezcla   uniforme   de   agregado   fino   (arena)   y   agregado

grueso  (grava).  Debera  estar  libre  de  cantidades  perjudiciales  de  polvo,  sales,  alcalis,
materia organica  u otras daF\inas para el concreto.  En  lo que sea aplicable,  se seguiran
para el  hormig6n las recomendaciones indicadas  para los agregados fino y grueso.
•             Afirmado:   Material   Graduado  desde  arcilla  hasta   piedra  de  2",   con  acabado
uniforme,  regado y compactado  por lo  menos 95°/o de densidad  Proctor Modificado.  En
lo que sea  aplicable  se  seguiran  para  el  afirmado  las  recomendaciones  indicadas  para
los agregados finos y gruesos.
El  muestreo  de  concreto  se  hard de  acuerdo a ASTMC  172  (Norma  lTINTEC  339.035)
La  elaboraci6n  de  la  probeta  debe  comenzar  no  mas  tarde  de  10  min.  Despu6s  del
muestreo y en  una zona libre de vibraciones.
Las  probetas seran  moldeadas de acuerdo a  la  Norma  lTINTEC 339.033 y siguiendo el
siguiente  procedimiento:
Se   llena   el   molde   con   Concreto   fresco   hasta   una   altura   aproximada   de   1/3   de   lo   total,

compactando  a  continuaci6n  energicamente  con  la  barra  compactadora  mediante  25  golpes
uniformes  repartidos  en  forma  espiral  comenzando  por  los  bordes  y  terminando  en  el  centro,
golpeando en  la  misma direcci6n  del  eje del  molde.
•             Si  despues  de  realizar  la  compactaci6n,  la  superficie  presenta  huecos,  estos
deberan  cerrarse  golpeando  suavemente las  paredes  del  molde  con  la  misma   barra  o
con  un  martillo de goma.
•             Este proceso se repite en  las capas siguientes cuidando que  los golpes solo  los
reciba  la  capa  en  formaci6n  hasta  lograr  el  llenado  completo  del  molde.  En  la  dltima
capa  se  coloca  material  en  exceso,  de  tal  manera  que  despu6s  de  la  compactaci6n
pueda  enrasarse  a  tope  con   el   borde  superior  del   molde  sin   necesidad  de  afiadir
material.
Las  probetas  de  concreto  se  curaran  en  condiciones  identicas  a  las  que  se  curan  los
elementos estructurales en obra,  a ASTMC-31.
Las pruebas de comprensi6n se regiran  por ASTMC-39.
Se hard 04 ensayos  por cada 50 m3 ejecutados diariamente.
Dos ensayos se probaran  a  los siete dias y los otros dos a  los 28 dias.
Se  hard  por  lo  menos  un  ensayo  por  dia  de  trabajo  el  mismo  que  se  probara  a  los
otros 28 dias con ensayos de probeta o cilindros.
Si  se  requiere  resultados  a  otra  edad,   debera  ser  indicada  en  los  planos  o  en   las
especificaciones t6cnicas.
El   concreto   sera   una   mezcla   de   agua,   cemento,   arena   y   piedras   preparada   er`
mezcladora   mecanica,   con   resistencia   especificada   en   los   planos  y  en   proporci6n
especificada  en  analisis  de  costos  unitarios  correspondientes,   dentro  de  la  cual  se
dispondra las armaduras de acero de acuerdo al  plano de estructuras.
EI  F'c usado minimo es de  175 Kg/ cm2 de acuerdo a los  planos.
Dosificaci6n de Mezcla de Concreto.

e)            La selecci6n de  las proporciones de los materiales que  intervienen en  la  mezcla
debera   permitir   que   el   concreto   alcance   la   resistencia   en   comprensi6n   promedio
determinada anteriormente.  El  concreto sera fabricado de manera de reducir al  minimo
el  numero de valores de resistencia por debajo del f'c especificado.
f)             Los  resultados  de  los  ensayos  de  resistencia  a  la  flexi6n  o  a  la  tracci6n  por
comprensi6n   diametral   del   concreto,   no  debera   ser  utilizado   como   criterjo   para   la
aceptaci6n del mismo.
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g)            Se  considera  como  un  ensayo  de  resistencia  el  promedio  de  los  resultados  de
dos  probetas  a  los  28  dias  o  a  la  edad  elegida  para  la  determinaci6n  de  la  resistencia
del concreto.
h)            La  selecci6n  de  las   proporciones  de  los  materiales   integrantes  del  concreto
debera  permitir que:
•              Se  logre  la  trabajabilidad  y  consistencia  que  permitan  un  facil  colocado  en  lo§

encofrados  y alrededor del  acero de  refuerzo  bajo  las  condiciones  de  colocaci6n  a  ser
empleadas,  sin segregaci6n o exudaci6n excesiva.
-             Se  logre  resistencia  a  las  condiciones  especiales  de  exposici6n  a  que  pueda

estar sometido el concreto.
-             Se  cumpla  con  los  requisitos  especificados  para  la  resistencia  en  comprensi6n
u otras  propiedades.
-             Cuando  se  emplee   materiales  diferentes   para   partes  distintas  de   una  obra,
cada combinaci6n de ellos debera ser evaluada.
I             Las  proporciones  de  la  mezcla  de  concreto,  incluida  la  relaci6n  agua-cemento,

debera  ser  seleccionada  sobre  la  base  de  la  experiencia  de  obra  y/o  mezclas  de
prueba preparadas con los  materiales a ser utilizados.
Evaluaci6n y Aceptaci6n  Del Concreto.
Frecuencia de los Ensayos.

Las   muestras   para   los  ensayos  de   resistencia  en   comprensi6n   de  cada  clase  de
concreto colocado cada dia deberan ser formadas:
a)  No menos de una muestra por dia.
d)           No menos de una  muestra de ensayo por cada  10 m3 de concreto colocado.
e)           No  menos  de  una  muestra  de  ensayo  por cada  50  m2de  area  superficial  para
pavimentos o  losas.
Si el volumen total de concreto de  una clase dada es tal que  la cantidad de ensayos de
resistencia  en  comprensi6n  ha  de  ser menos  de  cinco,  el  Inspector ordenara  ensayos
de por lo menos cinco tandas toneladas al azar,  o de cada tanda si va hacer menos de
cinco.  En elementos que no  resistan fuerzas de sismo o si el volumen total de concreto
de  una  clase  dada  es  menor de 40  m3  el  Inspector podra  disponer la  supresi6n  de  los
ensayos  de  resistencia  en  comprensi6n  si  a  su  juicio,  esta  garantizada  la  calidad  del
concreto.
Preparaci6n de Probetas.
Las  muestras de concreto  a  ser utilizadas en  la  preparaci6n  de  las  probetas  cilindricas
a   ser  empleadas   en   los   ensayos   de   residencia   en   comprensi6n,   se  tomaran   de
acuerdo  al  procedimiento  indicado  en  la  Norma  lTINTEC  339.036.  Las  probetas  seran
moldeadas de acuerdo a la  Norma  lTINTEC 339.033.
Ensayos de Probetas curadas en el Laboratorio.

Seguiran  las  recomendaciones de  la  Norma ASTMC  192 y ensayados  de acuerdo  a  la
Norma  lTINTEC  339.034.
Se   consideran   satisfactorios   los   resultados   de   los   ensayos   de   resistencia   a   la
comprensi6n   a   los   28   dias   de   una   clase   de   concretos,   si   se   cumplen   las   dos
condiciones  siguientes:
-             El  promedio  de todas  las  series  de tres ensayos  consecutivos es  igual  o  mayor

que  la  resistencia  de disefio.
I              Ningdn  ensayo  individual  de  resistencia  estara  por  debajo  de  la  resistencia  de
disefio en  mas de 35Kg/cm2.
Si  no cumplen  los  requisitos  de  la  secci6n  anterior,  el  Inspector dispondra  las  medida6
que permitan  incrementar el  promedio de  los siguientes resultados.
Ensayo de Probetas Curadas en Obra.
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El  Inspector  puede  solicitar resultados  de  ensayos  de  resistencias  en  comprensi6n  de
probetas  curadas  bajo  condiciones  de  obras,  con  la finalidad  de  verificar la  calidad  de
los  procesos de curado y protecci6n  concreto.
El  curado  de  las  probetas  bajo  condiciones  de  obra  debera  realizarse  en  condiciones
similares a los del elemento estructural al cual ellas  representan.
Las   probetas   que   han   de   ser   curadas   bajo   condiciones   de   obra   deberan   ser
moldeadas   al   mismo   tiempo   y   de   la   misma   muestra   de   concreto   con   la   que   se
preparan  las  probetas a ser curadas en el  laboratorio.
No  se  permitira  trabajar con  la  relaci6n  Agua/Cemento  mayor que  las  indicaciones.  EI
contratista al  inicio de la obra,  hard  los disef\os de  mezcla  correspondientes,  los cuales
deberan  estar avalados  por algdn  laboratorio competente especializado,  con  la  historia
de todos los ensayos,  realizados  para llegar al disefio 6ptimo.
Los  gastos  de  estos  ensayos  correran  por cuenta  del  contratista;  el  disefio  de  mezcla
que proponga el  Contratista sera aprobado previamente por el Supervisor.
EI  Supervisor,  dispondra  lo  conveniente  para  el  control  de  agregados  en  la  planta,  asi
como  el   control  de  la  dosificaci6n.   Se  debera  guardar  uniformidad   en  cuanto  a  la
cantidad  de  material   por  cada  tanda  la  cual  garantizara  homogeneidad   en  todo  el
proceso y posteriormente  respecto a  las resistencias.
Consistencia De Concreto.
La  proporci6n  entre  agregado  debera  garantizar  una  mezcla  con   un  alto  grado  de
trabajabilidad  y  resistencia  de  manera  de  que  se  acomode  dentro  de  las  esquinas  y
angulos de  las formas de esfuerzo,  por medio de metodo de colocaci6n en  la obra,  que
no  permita  que  se  produzca  un  exceso  de  agua  libre  en  la  superficie.  El  concreto  se
debera vibrar en todos los casos.
El  asentamiento o Slump permitido segdn  la clase de construcci6n y siendo el  concreto
vibrado es el  si uiente:
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ASENTAMIENTO  EN  PULGADAS

CLASE       DE       CONSTRuCCION   MAXIMO   MiNIMO

Zapatas      o      Placas      reforzadas    4"
Columnas y Pavimentos.

Zapatas sin armaduras y                         3"
Muros cicl6peos.

Losa, Vigas,                                                     4"
Muros  Reforzados.

Se  recomienda  usar  las  mayores  Slump  para  los  muros  delgados,   para  concreto
expuesto y zonas con excesiva armadura.  Se regira por la  Norma A.S.T.M.C.143.
Mezclado De Concreto.
Antes de jniciar cualquier preparaci6n,  el equipo debera estar completamente limpio,  el
agua  que  haya  estado  guardada  en  dep6sitos  desde  el  dia  anterior  sera  eliminada,
Ilenandose los dep6sitos con  agua fresca y limpia.
El   equip6   debera   estar   en   perfecto   estado   de   funcionamiento,   esto   garantizara
uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito.
El equipo debera contar con  una tolva cargadora,  tanque de almacenamiento  de  agua,
asimismo el  dispositivo de descarga  sera  el  conveniente  para  evitar la  segregaci6n  de
los agregados.
Si   se  emplea  algdn   aditivo   liquido   sera   incorporado  y   medido   automaticamente,   la
soluci6n debera ser considerada como parte del  agua  mezclado,  si fuera en  polvo sera
medido  o pesado  por volumen,  esto de  acuerdo a  las  recomendaciones del  fabricante
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si  se  van  a  emplear dos  o  mss  aditivos  debera  ser  incorporados  separadamente  a  fin
de evitar reacciones quimicas que puedan afectar la eficiencia de cada  una de ellos.
El  concreto debera ser mezclado s6lo  en  la  cantidad que se va  a  usar de  inmediato,  el
excedente sera eliminado.  En  caso  de agregar una  nueva  carga  la  mezcladora debera
ser descargada.
Se  prohibira  la adici6n  indiscriminada de agua que aumente  el  Slump.
El  mezclado  debera  continuarse  por lo  menos  durante  1 1/2  minutos  despues  que todos
los  materiales  esten  dentro  del  tambor,   a  menos  que  se  muestren  que   un  tiempo
menor es satisfactorio.
Colocaci6n Del Concreto.
Es  requisito  fundamental  el  que  los  encofrados  hayan  sido  concluidos,  6stos  deberan
ser mojados y/o aceitados.
El  refuerzo  de  fierro  debera  estar libre  de  6xido,  aceites,  pinturas  y  demas  sustancjas
extraFias que pueden dafiar el  comportamiento.
Toda sustancia extrafia adherida al encofrado debera eliminarse.
El encofrado no debera tener exceso de humedad.
El  Inspector debera revisar el encofrado,  refuerzo y otros,  con el fin de que el elemento
se  construya  en  6ptimas  condiciones,  asimismo  evitar  omisiones  en  la  colocaci6n  de
redes de agua,  desagcie,  electricjdad,  especiales etc
En    general    para    evitar    plomos    d6biles,    se    debera    llegar    a    una    velocidad    y
sincronizaci6n que permita al vaciado  uniforme,  con  esto se garantiza  integraci6n  entre
el  concreto  colocado  y  el  que  se  esta  colocando,   especialmente  el  que  esta  entre
barras  de  refuerzo;   no  se   colocara  al   concreto  que  este   parcialmente   o  que   est6
contaminado.
Los  separadores  temporales  colocados  en  las  formas  deberan  ser  removidos  cuando
el   concreto   haya   llegado   a   la   altura   necesaria   y   por   lo   tanto   haga   que   dichos
implementos  sean  necesarios.  Podran  quedarse  cuando  son  de  metal  o  concreto  y  si
previamente ha sido aprobada su  permanencia.
Debera   evitarse   la   segregaci6n   debida   al   manipuleo   excesivo,    las   proporciones
superiores  de  muro  y  columnas  deberan  ser  llenados  con  concreto  de  asentamiento
igual  minimo  permisible.
Debera evitarse el golpe contra las formas con el fin de  no producir segregaciones.
Lo  correcto  es  que  caiga  en  el  centro  de  la  secci6n,   usando  para  ello  aditivamente
especial.  En  caso  de tener columnas  muy  altas  muros  delgados  y  sea  necesario  usar
un  "CHUTE",  el  proceso  del  chuceado  debera  evitar  que  el  concreto  golpee  contra  la
cara opuesta del encofrado,  este podra producir segregaciones.
Cuando se tenga elementos de concreto de diferentes resistencias y que el  incremento
de agua desvirtuaria el  cabal  comportamiento del mismo.
En   general   el   vaciado  se   hard   siguiendo   las   normas   del   Reglamento   Nacional   de
Construcciones del  PerL],  en  cuanto a  la  calidad  y colocaci6n  del  material.
Las  indicaciones  particulares  respecto  a  cada  uno  de  los  elementos  estructurales,  se
encuentran detalladas y especificadas en  los  planos respectivos.
Consolidaci6n  y  Fraguado.
Se  hard   mediante,   su  funcionamiento  y  velocidad  sera   a   recomendaciones  de   los
fabricantes.
La  supervisi6n  chequeara  el  tiempo  suficiente  para  la  adecuada  consolidaci6n  que  s6
manifiesta   cuando   una   delgada   pelicula   de   mortero   aparece   en   la   superficie   de
concreto y todavia se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero.
La consolidaci6n correcta requerira que la velocidad del vaciado y  no sea  mayor que la
vibraci6n.
El  vibrador  debe  ser tal  que  embeba  en  concreto  todas  las  barras  de  refuerzo  y  qu
llegue  a  todas  las  esquinas,  que  queden  embebidos  todos  los  anclajes,  sujetadore
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etc.  y que  se  elimine  las  burbujas  de  aire  por  los vacios  que  puedan  quedar y  que  no
produzcan cangrejeras.
La  distancia  entre  puntos  de  aplicaci6n  del  vibrador sera 45  a  75  cm,  y en  cada  punto
se mantendra entre 5 y  10 segundos de tiempo.
Se debera tener vibrador de  reserva en estado eficiente de funcionamiento.
Se   preveran   puntos   de   nivelaci6n   con   referencia   al   encofrado   para   asi   vaciar   la
cantidad  exacta  de  concreto  y  obtener  una  superficie  nivelada,  segun  lo  indiquen  los
planos estructurales respectjvos.
Se   debera   seguir   las   Normas   A.C.I.    306   y   A.C.I    695,    respecto   a   condiciones
ambientales que  influyen el  vaciado.
Durante  el  fraguado  en  tiempo  frio  el   concreto  fresco  debera  estar  bien   protegido
contra   las   temperaturas   por   debajo   de   4   C.   a   fin   de   que   la   resistencia   no   sea
mermada.
En  el  criterio  de  dosificaci6n  debera  estar  incluido  el  concreto  de  variaci6n  de  fragua
debido a cambios de temperatura.
M6todo de medici6n.

Las unidades de medida es el  metro cubico (m3).
Forma de pago.
En   el   costo   del   concreto,   esta   el   suministro   de   los   materiales   la   preparaci6n,   el
transporte,  la  colocaci6n,  el  vibrado,  el  curado,  los  acabados  y  las  reparaciones  del
concreto.  Estara tambien  incluido el tratamiento de todas  las juntas de  construcci6n,  la
toma de muestras y el transporte de 6stas al  laboratorio de ensayos de materiales.

01.02.02.02.02        ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL  EN VIGAS
Descripci6n.
Los  encofrados  se  refieren  a  la  construcci6n  de  formas  temporales  para  contener  el
concreto  de  modo  que  este,  al  endurecer,  tome  la  forma  que  se  indica  en  los  planos
respectivos, tanto en dimensiones como en su  ubicaci6n en  la estructura.
Ejecuci6n
Los  encofrados deberan ser disefiados y construjdos  de  modo que  resistan totalmente
el empuje del concreto al momento del  relleno sin deformarse.
Para dichos disefios se tomara  un  coeficiente  aumentativo de  impacto  igual  al  50% del
empuje del material que debe ser recibido por el encofrado.
Antes de proceder a la construcci6n  de  los encofrados,  el  contratista debera obtener la
autorizaci6n   escrita   del   Supervisor  y  su   aprobaci6n.   Los  encofrados   para   angulos
entrantes deberan ser achaflanados y los que sean  para aristas seran fileteados.
Los  encofrados  deberan  ser  construidos  de  acuerdo  a  las  lineas  de  la  estructura  y
apuntalados  s6lidamente  para  que  conserven  su  rigidez.  En  general,  se  deberan  unir
los encofrados  por medio de  pernos que  puedan  ser retirados  posteriormente.  En todo
caso, deberan ser construidos de modo que se puedan facilmente desencofrar.
Antes   de   depositar   el   concreto,    los   encofrados   deberan   ser   convenientemente
humedecidos y sus superficies  interiores recubiertas adecuadamente con aceite,  grasa
o jab6n,  para evitar la adherencia del mortero.
No  se  puede  efectuar  llenado  alguno  sin  la  autorizaci6n  escrita  del  Supervisor  quien
previamente habra  inspeccionado y comprobado las caracteristicas de los encofrados.
Los  encofrados  no  podran  quitarse  antes  de  los  tiempos  siguientes,  a  menos  que  el

Supervisor lo autorice  por escrito.
Costado de Vigas
Columnas
Vigas y  Losas Aligeradas

Encofrado de Superficies no Visibles

24  horas
3 dias
21  dias

/4,G
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Los   encofrados   de   superficies   no  visibles   pueden   ser  construidos   con   madera  en
bruto,  pero  sus juntas  deberan  ser  convenientemente  calafateadas  para  evitar fugas
de la pasta.
Encofrado de Superficies Visibles

Los  encofrados  de  superficies  visibles  seran  hechos  de  madera  laminada,   planchas
duras  de  fibra  prensadas,  madera  machihembrada,  aparejada  y  cepillada  o  metalica.
Las juntas  de  uni6n  deberan  ser calafateadas  para  no  permitir  la  fuga  de  la  pasta.  En
la superficie de contacto deberan ser cubiertas con  cintas aprobadas  por el  Supervisor,
para evitar la formaci6n de  rebabas.
Dichas  cintas deberan  estar convenientemente suj.etas  para  evitar su  desprendimiento
durante el  llenado.
Metodo de medici6n.

Se  considerara como area de encofrado la superficie de la estructura que est6 cubierta
directamente por dicho encofrado y su  unidad medida sera el metro cuadrado  (m2.)
Forma de pago.

El  pago  de  los  encofrados  se  hard  por  la  partida  correspondiente  en  base  a  precios
unitarios   por   metro   cuadrado   de   encofrado.   Este   precio   incluira,   ademas   de   los
materiales,  mano  de  obra  y  equipo  necesario  para  ejecutar  el  encofrado  propiamente
dicho,    todas    las    obras    de    refuerzo    y    apuntalamiento,    asi    como    de    accesos
indispensables   para   asegurar  la   estabilidad,   resistencia   y   buena   ejecuci6n   de   los
trabajos.  Igualmente,  incluira el costo total del desencofrado respectivo.

01.02.02.02.03    ACERO fy=4200  kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS
Descripci6n.
Esta  secci6n  comprendera  el  aprovisionamiento,  doblado  y  colocaci6n  de  las  varillas
de   acero   para   el   refuerzo,   de   acuerdo   con   las   Especificaciones   siguientes,   en
conformidad con  los  planos correspondientes.
Material:
Las varillas  para el  refuerzo del  concreto estructural,  deberan estar de acuerdo  con  los
requisitos AASTHO,  designaci6n  M-31  y  deberan  ser formados  de  acuerdo AASHTO,
M-137 en  lo que  respecta  a  las varillas  No3  a  Not 1  o  conforme  a  las  Especificaciones
del acero producido por Sider Peru  del acero grado 60.
Requisitos  para la Construcci6n:
Debera  cumplir  con  las   normas  A.S.T.M.C.   615,  ASTMC,   616,  A.S.T.M.C  617   NOP
1158.

EL  limite de fluencia sera fy = 4,200  kg/cm2.
Las  barras  de  refuerzo  de  diametro  igual  o  mayor  a  8  mm.  Deberan  ser  corrugadas;
las de diametros menores  podran ser lisas.
Las   varillas    de    acero    de    refuerzo,    alambre,    perfiles    y    planchas   de    acero   se
almacenaran   en   un   lugar  seco,   aislado   y   protegido   de   la   humedad,   tierra,   sales,
aceites o grasas, etc.
REFUERZO  DE ACERO
Se debera respetar y cumplir lo siguiente:
Ganchos y Dobleces
Todas  las  barras  se  doblaran  en  frio,  asi  mismo  no  se  doblaran  en  la  obra  ninguna
barra parcialmente embebida en  concreto,  excepto que este  indicado en  los  planos.
Los  ganchos  de  los  extremos  de  la  barra  seran  semicirculares  en  radios  no  menores,
segdn:

DIAMETRO DE VARILLAS
3/8„ a  5/8„

3/4"  a  1 „

MAYORES  DE  1"

RADIO  MINIMO

7¢  DIAM.
1/2  D I A M

1/2  D I A M .
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Colocaci6n de refuerzo
Estara   adecuadamente   apoyado   sobre   soporte   de   concreto,   metal   u   otro   material
aprobado.
Empalmes

La  longitud  de traslape  para  barras deformadas en tracci6n  sera  menor de 36 veces el
diametros  de  varilla  fy  4,200  kg/cm2  ni  menor  de  30  cms.   En  caso  de  que  se  user`
barras lisas,  el traslape minimo sea el doble del que se use para  barras corrugadas
Para  barras deformadas a  comprensi6n  el traslape  no sera menor de 30 diametros de
longitud  de  traslape.  Si  el  concreto  tiene  resistencia  menor que  210  kg/cm2  la  longitud
de traslape sera  1/3 mayor que los valores antes mencionados.
M6todo de medici6n.

El  metodo de medici6n sera  por Kilogramo (Kg)  Forma de pago.
EI   pago  de   la   partida  sera  efectivo  cuando  se   haya  culminado  esta  partida   previa
verificaci6n  de  culminaci6n  de  partidas   implicadas  culminadas,   con   sus  respectivos
niveles aprobados por el Supervisor.

01.02.02.03      LOSA ALIGERADA
01.02.02.03.01      CONCRETO  EN  LOSAS ALIGERADA f'c=210kg/Cm2
Descripci6n.
De  acuerdo  con  las  especificaciones  contenidas  en  este  capitulo  y  segun  se  muestra
en  los planos,  o como se ordene,  el  Ejecutor debera:
I             Prever  todos  los  materiales  y  equipos  necesarios  para  preparar,  transportar,
colocar,  acabar,  proteger y curar el  concreto.
I              Prever   y   colocar   los   materiales   para   las   juntas   de   dilataci6n,   contracci6n,
impermeabilizaci6n,  construcci6n,  etc.
-             Prever   comunicaci6n   adecuada   para   mantener   el   control   del   vaciado   del
concreto.
-             ldentificar  todos  los  vaciados,   empleando  los  c6digos  designados  para  cada
secci6n de obra.
-             Obtener las muestras requeridas para ensayos de laboratorio.
-             Efectuar los disef`os de mezcla de concreto en  un  laboratorio especializado.

Materiales:
Cemento.
Se   usara   Cemento   Portland   tipo   I.   EI   Cemento   a   usar   debera   cumplir   con   las
Especificaciones y Normas para Cemento  P6rtland del  Peru.
No   se   aceptara   en   obra   bolsas   de   cemento   cuya   envoltura   este   deteriorada   o
perforada.  Se cuidara que  el  cemento  almacenado  en  bolsas  no est6 en contacto  con
el suelo o el agua que pueda correr por el  mismo.
Se  recomienda  que  se  almacenen  en  un  lugar  techado  fresco,   libre  de  humedad  y
contaminaci6n.
Se   apilara   hasta    10   bolsas   y   cubrira   con   material    plastico   u   otros   medios   de
protecci6n.   En   t6rminos   generales   no   debera   tener   grumos,   por   lo   que   debera
protegerse en  bolsas o en  silos en forma que  no  sea  afectado  por la  humedad  ya sea
del  medio o de cualquier agente externo.
La   supervision   controlara   la   calidad   del   mismo,   segun   la   norma   A.S.T.M.C.150   y
enviaran  al  laboratorio especializado en forma peri6dica a fin de que lo estipulado en  la
norma garantice  la  buena  calidad  del  mismo.
Agua.
El  agua  a emplearse  debera  cumplir con  lo  indicado  en  el  item  3.3 de  la  Norma  E  050
Concreto armado del  RNE.
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El  agua  empleada  en  la  preparaci6n  y  curada  del  concreto  debera  ser,  de  preferencia
potable.
Se  utilizara  agua  no  potable  s6lo  si:  Esta  limpia y  libres  de  cantidades  perjudiciales  de
aceite,   acidos,   alcalis,   sales   materia   organica   u   otras   sustancias   que   puedan   ser
dafiinas al concreto,  acero de refuerzo o elementos embebidos.
La selecci6n de  las proporciones de la mezcla de  concreto se  basa en ensayos en  los
que se ha utilizado agua de la fuente elegida.
Los cubos de prueba de concretos preparados con aguas  no potables y ensayadas de
acuerdo  a  la  norma  ASTM  C  109,  no  deben  tener  a  los  7  y  28  dias  resistencias  en
comprensi6n  menor del  90%  de  las  muestras  similares  preparadas  con  agua  potable.
Las  sales  u  otras  sustancias  nocivas  presentes  en  los  agregados  y/o  aditivo  deben
sumarse  a  las  que  pueda  aportar el  agua  de  mezclado  para  evaluar el  contenido  total
de sustancias e inconvenientes.
No  se  utilizara  en  la  preparaci6n  del  concreto,  en  el  curado  del  mismo  o  en  el  lavado
del equipo,  aquella agua que no cumplen con  los requisitos anteriores.
Agregados.
Deben   estar  de   acuerdo   con   las   especificacjones   para   agregados   segtln   Norma
A.S.T.M.C.  33,  se  podran  usar otros agregados siempre y cuando se  haya demostrado
por medio de  la  practica  o  ensayos  especiales  que  producen  concreto  con  resistencia
y  durabilidad  adecuada,   siempre  que  el  Supervisor  autorice  su   uso,  toda  variaci6n
debera estar avalada  por un  laboratorio.
EI  agregado fino  (arena) debera  cumplir con  lo  siguiente:
•             Granos duros y resistentes.
•             No  contendra   un   porcentaje  con  respecto  al   peso  total  de  mas  del   5%   del
material  que  pase  por  tamiz  200  (Serie  U.S)  en  caso  contrario  el  exceso  debera  ser
eliminado mediante el  lavado correspondiente.
•             El  porcentaje total  de  arena  en  la  mezcla  puede  variar entre  30%  y 45%  de tal
manera  que  consiga  la  consistencia  deseada  del  concreto.   El  criterio  general   para
determinar  la  consistencia  sera  el  emplear  concreto  consistente  como  se  pueda,  sin
que deje de ser facilmente trabajable  dentro de  las  condiciones de  llenado que se esta
ejecutando.
•              La trabajabilidad del  concreto es muy sensitiva a las cantidades de material que

pasen  por los tamices  N50 y  N100,  una deficiencia de estas  medidas  puede  hacer que
la mezcla  necesite  un exceso de agua y se produzca  afloramiento y las  particulas finas
se separen a la superficie.
•             El  agregado fino  no debera  contener arcilla  o tierra,  en  porcentajes que  exceda
del 3% en peso,  el exceso debera ser eliminado con el  lavado correspondiente.
No  debera  haber  menos  de  15%  de  agregado  fino  que  pase  por  la  malla  N50,  ni  5%
que pase por la malla  N100,  esto debe tomarse en cuenta  para el  concreto expuesto.
La    materia    organica    se    controlara    por    el    metodo    A.S.T.M.C.40    y    el    fino    por
A.S.T.M.C.17.

Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberan  cumplir con  lo siguiente:
•             El  agregado grueso debe ser grava o piedra chancada limpia,  no debe contener
tierra  o  arcilla  en  su  superficie  en  un  porcentaje  que  exceda  del  1%  en  peso  en  caso
contrario  el  exceso  se  eliminara  mediante  el  lavado,  el  agregado  grueso  debera  ser
proveniente  de  rocas  duras  y  estables,  resistentes  a  la  abrasi6n  por  impacto  y  a  la
deterioraci6n causada por cambios de temperaturas o heladas.
•             EI    Supervisor    tomara    las    correspondientes    muestras    para    someter    los
agregados  a  los  ensayos  correspondientes  de  durabilidad  ante  el  sulfato  de  sodio  y
sulfato de magnesio y ensayo de A.S.T.M.C.33.
•             El tamafio de los agregados sera  pasante  por el tamiz de 2 1/2 para el concre
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•             En   elementos    de   espesor   reducido    o    cuando    existe    gran    densidad    de
armaduras   se   podra   disminuir   el   tamafio   maximo   de   agregado,   siempre   que   se
obtenga  gran  trabajabilidad  y  se  cumpla  con  el  "SLUMP"  o  asentamiento  requerido  y
que la resistencia del concreto que se obtenga sea la  indicada en  planos.
•             El  tamafio  maximo  del  agregado  en  general,  tendra  una  medida tal  que  no  sea
mayor de  1/5  de  la  medida  mss  pequef`a  entre  las  caras  interiores  de  la forma  dentro
de  las  cuales  se  vaciara  el  concreto,  ni  mayor que  1/3  del  peralte  de  las  losas  o  que
los  3/4  de  esparcimiento  minimo  libre  entre  barras  individuales  de  refuerzo  o  paquetes
de barras.
•              Estas    limitaciones    pueden    ser    obviadas    si    a    criterio    del    supervisor,    la
trabajabilidad  y  los  procedimientos  de  compactaci6n  permite  colocar  el  concreto  sin
formaci6n de vacios o cangrejeras y con  la resistencia de disefio.
•             En  columnas  la  dimensi6n  maxima  del  agregado  sera  limitada  a  lo  expuesto
anteriormente,  pero no sera mayor que 2/3 de la minima distancia entre barras.
•             Hormig6n.   Es   una   mezcla   uniforme   de   agregado   fino   (arena)   y   agregado

grueso  (grava).  Debera  estar libre  de  cantidades  perjudiciales  de  polvo,  sales,  alcalis,
materia organica u otras dafiinas  para el concreto.  En  lo que sea aplicable,  se seguiran
para el  hormig6n  las recomendaciones  indicadas para los agregados fino y grueso.
•             Afirmado:   Material   Graduado  desde   arcilla   hasta   piedra  de  2",   con   acabado
uniforme,  regado y compactado  por lo  menos 950/o  de densidad  Proctor Modificado.  En
lo que  sea  aplicable se seguiran  para el  afirmado  las  recomendaciones  indicadas  para
los agregados finos y gruesos.
El  muestreo de concreto se  hard  de acuerdo a ASTMC  172  (Norma  lTINTEC  339.035)
La  elaboraci6n  de  la  probeta  debe  comenzar  no  mss  tarde  de  10  min.  Despu6s  del
muestreo y en una zona libre de vibraciones.
Las probetas seran moldeadas de acuerdo a la  Norma  lTINTEC 339.033 y siguiendo el
siguiente  procedimiento:
Se   llena   el   molde   con   Concreto   fresco   hasta   una   altura   aproximada   de   1/3   de   lo   total,

compactando  a  continuaci6n  energicamente  con  la  barra  compactadora  mediante  25  golpes
uniformes  repartidos  en  forma  espiral  comenzando  por  los  bordes  y  terminando  en  el  centro,

golpeando en  la  misma direcci6n  del eje del  molde.
•             Si  despu6s  de  realizar  la  compactaci6n,  la  superficie  presenta  huecos,  estos
deberan  cerrarse golpeando suavemente las  paredes  del  molde  con  la  misma   barra  o
con  un  martillo de goma.
•             Este proceso se repite en  las capas siguientes cuidando que los golpes s6lo  los
reciba  la  capa  en  formaci6n  hasta  lograr  el  llenado  completo  del  molde.  En  la  ultima
capa  se  coloca  material  en  exceso,  de  tal  manera  que  despues  de  la  compactaci6n
pueda  enrasarse  a  tope  con  el   borde  superior  del   molde  sin   necesidad  de   afiadir
material.
Las  probetas  de  concreto  se  curaran  en  condiciones  id6nticas  a  las  que  se  curan  los
elementos estructurales en  obra,  a ASTMC-31.
Las  pruebas de comprensi6n se regiran  por ASTMC-39.
Se hard 04 ensayos por cada 50 m3 ejecutados diariamente.
Dos ensayos se probaran  a los siete dias y los otros dos a los 28 dias.
Se  hard  por  lo  menos  un  ensayo  por  dia  de  trabajo  el  mismo  que  se  probara  a  los
otros 28 dias con ensayos de probeta o cilindros.
Si  se  requiere  resultados  a  otra  edad,   debera  ser  indicada  en  los  planos  o  en  las
especificaciones t6cnicas.
El   concreto   sera   una   mezcla   de   agua,   cemento,   arena   y   piedras   preparada   en
mezcladora   mecanica,   con   resistencia  especificada   en   los   planos  y  en   proporci6n
especificada  en  analisis  de  costos  unitarios  correspondientes,   dentro  de  la  cual  se
dispondra las armaduras de acero de acuerdo al  plano de estructuras.
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EI  F'c usado minimo es de  175 Kg/ cm2 de acuerdo a  los planos.
Dosificaci6n de Mezcla de Concreto.

i)             La selecci6n de  las proporciones de  los materiales que intervienen en  la mezcla
debera   permitir   que   el   concreto   alcance   la   resistencia   en   comprensi6n   promedio
determinada anteriormente.  El  concreto sera fabricado de manera de  reducir al  minimo
el  numero de valores de resistencia  por debajo del f'c especificado.

j)             Los  resultados  de  los  ensayos  de  resistencia  a  la  flexi6n  o  a  la  tracci6n  por
comprensi6n   diametral   del   concreto,   no   debera   ser   utilizado   como   criterio   para   la
aceptaci6n del  mismo.
k)            Se  considera  como  un  ensayo  de  resistencia  el  promedio  de  los  resultados  de
dos  probetas  a  los  28 dias  o  a  la  edad  elegida  para  la  determinaci6n  de  la  resistencia
del concreto.
I)             La  selecci6n   de   las   proporciones  de   los   materiales   integrantes  del   concret6
debera  permitir que:
-              Se  logre  la  trabajabilidad  y  consistencia  que  permitan  un  facil  colocado  en  los

encofrados y  alrededor del  acero  de  refuerzo  bajo  las  condiciones  de  colocaci6n  a  ser
empleadas,  sin segregaci6n  o exudaci6n excesiva.
I             Se  logre  resistencia  a  las  condiciones  especiales  de  exposici6n  a  que  pueda

estar sometido el concreto.
-             Se  cumpla  con  los  requisitos  especificados  para  la  resistencia  en  comprensi6n
u otras  propiedades.
-             Cuando  se  emplee   materiales  diferentes   para  partes  distintas  de   una  obra,
cada combinaci6n de ellos debera ser evaluada.
-             Las  proporciones de  la  mezcla de  concreto,  incluida  la  relaci6n  agua-cemento,

debera  ser  seleccionada  sobre  la  base  de  la  experiencia  de  obra  y/o  mezclas  de
prueba  preparadas con los  materiales a ser utilizados.
Evaluaci6n y Aceptaci6n  Del Concreto.
Frecuencia de los Ensayos.

Las   muestras   para   los  ensayos   de   resistencia   en   comprensi6n   de   cada   clase   de
concreto colocado cada dia deberan ser formadas:
a)  No menos de una muestra por dia.
f)            No menos de una muestra de ensayo por cada  10  m3 de concreto colocado.

g)           No  menos  de  una  muestra  de  ensayo  por cada  50  m2de  area  superficial  pare
pavimentos o losas.
Si el volumen total de concreto de  una clase dada es tal que  la cantidad de ensayos de
resistencia  en  comprensi6n  ha  de  ser menos  de  cinco,  el  Inspector ordenara  ensayos
de por lo menos cinco tandas toneladas al azar, o de cada tanda si va hacer menos de
cinco.  En elementos que no resistan fuerzas de sismo o si el volumen total de concreto
de  una  clase dada  es  menor de 40  m3  el  Inspector podra  disponer la  supresi6n  de  los
ensayos  de  resistencia  en  comprensi6n  si  a  su juicio,  esta  garantizada  la  calidad  del
concreto.
Preparaci6n de Probetas.
Las  muestras de concreto  a ser utilizadas en  la  preparaci6n  de  las  probetas  cilindricas
a   ser  empleadas   en   los   ensayos   de   residencia   en   comprensi6n,   se  tomaran   de
acuerdo  al  procedimiento  indicado  en  la  Norma  lTINTEC  339.036.  Las  probetas  seran
moldeadas de acuerdo a la  Norma  lTINTEC 339.033.
Ensayos de Probetas curadas en el Laboratorio.

Seguiran  las  recomendaciones  de  la  Norma ASTMC  192  y  ensayados  de acuerdo  a  la
Norma  lTINTEC  339.034.

ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEL  PROYECTO:  "CREACI N  Y  CONSTRUCCI
LOCAL     INSTITUCIONAL     DE     EMUSAP    S.A.         DISTRITO    DE     CHACHAPOYAS    -    PROVINCIA     DE     CHACHAPOYAS
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"



fa   Effifty5ee S.REL
EMUSAP S.A

Se   consideran   satisfactorios   los   resultados   de   los   ensayos   de   resistencia   a   la
comprensi6n   a   los   28   dias   de   una   clase   de   concretos,   si   se   cumplen   las   dos
condiciones  siguientes:
-             El  promedio  de todas  las series de tres  ensayos consecutivos  es  igual  o  mayor

que  la  resistencia  de disefio.
I              Ningun  ensayo  individual  de  resistencia  estara  por  debajo  de  la  resistencia  de

disefio en mss de 35Kg/cm2.
Si  no  cumplen  los  requisitos  de  la  secci6n  anterior,  el  Inspector dispondra  las  medidas
que permitan  incrementar el  promedio de los siguientes resultados.
Ensayo de Probetas Curadas en Obra.

El  Inspector puede  solicitar resultados  de  ensayos  de  resistencias  en  comprensi6n  de
probetas  curadas  bajo  condiciones  de  obras,  con  la finalidad  de  verificar la  calidad  de
los procesos de curado y protecci6n concreto.
El  curado  de  las  probetas  bajo  condiciones  de  obra  debera  realizarse  en  condiciones
similares  a  los del  elemento  estructural  al  cual  ellas  representan.
Las   probetas   que   han   de   ser   curadas   bajo   condiciones   de   obra   deberan   ser
moldeadas   al   mismo   tiempo   y   de   la   misma   muestra   de   concreto   con   la   que   se
preparan las probetas a ser curadas en el  laboratorio.
No  se  permitira  trabajar con  la  relaci6n  Agua/Cemento  mayor que  las  indicaciones.  EI
contratista al  inicio de  la obra,  hard los disefios de mezcla correspondientes,  los cuales
deberan  estar avalados por algdn  laboratorio  competente especializado,  con  la  historia
de todos los ensayos,  realizados para  llegar al  disefio 6ptimo.
Los  gastos  de  estos  ensayos  correran  por cuenta  del  contratista;  el  disefio  de  mezcla
que proponga el Contratista sera aprobado previamente por el  Supervisor.
EI  Supervisor,  dispondra  lo  conveniente  para  el  control  de  agregados  en  la  planta,  a
como   el   control   de   la   dosificaci6n.   Se   debera   guardar  uniformidad   en   cuanto   a
cantidad   de  material   por  cada  tanda  la  cual  garantizara   homogeneidad  en  todo
proceso y posteriormente respecto a las resistencias.
Consistencia De Concreto.
La  proporci6n  entre  agregado  debera  garantizar  una  mezcla  con  un  alto  grado  de
trabajabilidad  y  resistencia  de  manera  de  que  se  acomode  dentro  de  las  esquinas  y
angulos de las formas de esfuerzo,  por medjo de m6todo de colocaci6n en  la obra,  que
no  permita  que  se  produzca  un  exceso  de  agua  libre  en  la  superficie.  El  concreto  se
debera vibrar en todos  los casos.
El  asentamiento o Slump permitido segdn  la clase de construcci6n y siendo el  concreto
vibrado es el  si uiente:

ASENTAMIENTO  EN  PULGADAS

CLASE       DE       CONSTRUCCION   MAXIMO   MiNIMO

Zapatas      o      Placas      reforzadas    4"
Columnas y Pavimentos.

Zapatas sin armaduras y                         3"
Muros cicl6peos.

Losa, Vigas,                                                     4"
Muros  Reforzados.

Se   recomienda   usar   las   mayores   Slump   para   los   muros   delgados,   para   concreto
expuesto y zonas con excesiva armadura.  Se regira  por la  Norma A.S.T.M.C.143.
Mezclado De Concreto.
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Antes de inicjar cualquier preparaci6n,  el equipo debera estar completamente  limpio,  el
agua  que  haya  estado  guardada  en  dep6sitos  desde  el  dia  anterior  sera  eliminada,
llenandose los dep6sitos con agua fresca y limpia.
El   equip6   debera   estar   en   perfecto   estado   de   funcionamiento,   esto   garantizara
uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito.
El  equipo debera contar con  una tolva cargadora,  tanque de  almacenamiento de  agua,
asimismo  el  dispositivo de  descarga  sera  el  conveniente  para  evitar  la  segregaci6n  de
los agregados.
Si   se  emplea   algtln   aditivo   liquido   sera   incorporado  y   medido   automaticamente,   la
soluci6n debera ser considerada como parte del  agua  mezclado,  si fuera en  polvo sera
medido  o  pesado  por volumen,  esto de  acuerdo a  las  recomendaciones del  fabricante,
si  se  van  a  emplear dos  o  mss  aditivos  debera  ser  incorporados  separadamente  a fin
de evitar reacciones quimicas que puedan  afectar la eficiencia de cada una de ellos.
El  concreto debera ser mezclado s6lo en  la  cantidad que se va a  usar de inmediato,  el
excedente sera eliminado.  En  caso de  agregar una  nueva  carga  la  mezcladora debera
ser descargada.
Se  prohibira  la  adici6n  indiscriminada de  agua que  aumente  el  Slump,
El  mezclado debera  continuarse  por lo  menos durante  1%  minutos  despu6s  que todos
los   materiales  esten  dentro  del  tambor,   a  menos  que  se  muestren   que   un  tiempo
menor es satisfactorio.
Colocaci6n  Del Concreto.
Es  requisito fundamental  el  que  los  encofrados  hayan  sido  concluidos,  estos  deberan
ser mojados y/o aceitados.
El  refuerzo  de  fierro  debera  estar libre  de  6xido,  aceites,  pinturas  y  demas  sustancias
extrafias que pueden dafiar el comportamiento.
Toda sustancia extrafia adherida al encofrado debera eliminarse.
El encofrado no debera tener exceso de humedad.
El  Inspector debera revisar el  encofrado,  refuerzo y otros,  con el fin de que el elemento
se  construya  en  6ptimas  condiciones,  asimismo  evitar  omisiones  en  la  colocaci6n  de
redes de agua, desague, electricidad,  especjales etc.
En    general    para    evitar    plomos    d6biles,    se    debera    llegar    a    una    velocidad    y
sincronizaci6n que permita al vaciado  uniforme,  con esto se garantiza integraci6n  entre
el  concreto  colocado  y  el  que  se  esta  colocando,  especialmente  el  que  esta  entre
barras  de  refuerzo;   no  se  colocara  al  concreto  que  este  parcialmente  o  que  este
contaminado.
Los  separadores temporales  colocados  en  las formas  deberan  ser removidos  cuando
el   concreto   haya   llegado   a   la   altura   necesaria   y   por   lo   tanto   haga   que   dichos
implementos  sean  necesarios.  Podran  quedarse  cuando  son  de  metal  o  concreto  y  si
previamente ha sido aprobada su  permanencia.
Debera   evitarse   la   segregaci6n   debida   al   manipuleo   excesivo,    las   proporciones
superiores  de  muro  y  columnas  deberan  ser  llenados  con  concreto  de  asentamiento
igual  minimo  permisible.
Debera evitarse el golpe contra las formas con el fin de no producir segregaciones.
Lo  correcto  es  que  caiga  en  el  centro  de  la  secci6n,   usando  para  ello  aditivamente
especial.  En  caso  de tener columnas  muy  altas  muros  delgados  y  sea  necesario  usar
un  "CHUTE",  el  proceso  del  chuceado  debera  evitar  que  el  concreto  golpee  contra  la
cara opuesta del encofrado,  este podra producir segregaciones.
Cuando se tenga elementos de concreto de diferentes  resistencias y que el  incremento
de agua desvirtuaria el cabal comportamiento del mismo.
En   general  el  vaciado  se   hard  siguiendo   las   normas  del   Reglamento   Nacional  de
Construcciones del  Peru,  en cuanto a la calidad y colocaci6n del  material.
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Las  indicaciones  particulares  respecto  a  cada  uno  de  los  elementos  estructurales,  se
encuentran detalladas y especificadas en los  planos respectivos.
Consolidaci6n  y  Fraguado.
Se   hard   mediante,   su  funcionamiento  y  velocidad   sera  a   recomendaciones  de   los
fabricantes.
La  supervisi6n  chequeara  el  tiempo  suficiente  para  la  adecuada  consolidaci6n  que  se
manifiesta   cuando   una   delgada   pelicula   de   mortero   aparece   en   la   superficie   de
concreto y todavia se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero.
La consolidaci6n correcta  requerira que  la velocidad del vaciado y no sea mayor que la
vibraci6n.
El  vibrador  debe  ser tal  que  embeba  en  concreto  todas  las  barras  de  refuerzo  y  que
llegue  a  todas  las  esquinas,  que  queden  embebidos  todos  los  anclajes,  sujetadores,
etc.  y  que  se  elimine  las  burbujas  de  aire  por  los vacios  que  puedan  quedar y  que  no
produzcan cangrejeras.
La  distancia  entre  puntos  de  aplicaci6n  del  vibrador sera 45  a  75  cm,  y  en  cada  punto
se  mantendra entre 5 y  10 segundos de tiempo.
Se debera tener vibrador de reserva en estado eficiente de funcionamiento.
Se   preveran   puntos   de   nivelaci6n   con   referencia   al   encofrado   para   asi   vaciar   la
cantidad  exacta  de  concreto  y  obtener  una  superficie  nivelada,  segun  lo  indiquen  los
planos estructurales respectivos.
Se    debera   seguir   las    Normas   A.C.I.    306   y   A.C.I    695,    respecto   a    condiciones
ambientales  que  influyen  el vaciado.
Durante  el  fraguado  en  tiempo  frio  el   concreto  fresco  debera  estar  bien   protegido
contra   las   temperaturas   por   debajo   de   4   C.   a   fin   de   que   la   resistencia   no   sea
mermada.
En  el  criterio  de  dosificaci6n  debera  estar  incluido  el  concreto  de  variacj6n  de  fragua
debido a cambios de temperatura.
M6todo de medici6n.

Las unidades de medida es el metro cdbico  (m3).
Forma de pago.
En   el   costo   del   concreto,   esta   el   suministro   de   los   materiales   la   preparaci6n,   el
transporte,  la  colocaci6n,  el  vibrado,  el  curado,  los  acabados  y  las  reparaciones  del
concreto.  Estara tambien  incluido el tratamjento de todas  las juntas  de construcci6n,  la
toma de muestras y el transporte de estas al  laboratorio de ensayos de materiales.

01.02.02.03.02.  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN  LOSAS ALIGERADA
Descripci6n.
Los  encofrados  se  refieren  a  la  construcci6n  de  formas  temporales  para  contener  el
concreto  de  modo  que  este,  al  endurecer,  tome  la  forma  que  se  indica  en  los  plano§
respectivos, tanto en dimensiones como en su  ubicaci6n  en  la estructura.
Ejecuci6n
Los  encofrados  deberan  ser disefiados y  construidos  de  modo que  resistan  totalmente
el empuje del concreto al momento del  relleno sin deformarse.
Para dichos disefios se tomara  un  coeficiente  aumentativo de  impacto  igual  al  50% del
empuje del material  que debe ser recibido por el encofrado.
Antes de proceder a la construcci6n de  los encofrados,  el  contratista debera obtener la
autorizaci6n   escrita  del   Supervisor  y   su   aprobaci6n.   Los   encofrados   para   angulos
entrantes deberan ser achaflanados y los que sean para aristas seran fileteados.
Los  encofrados  deberan  ser  construidos  de  acuerdo  a  las  lineas  de  la  estructura  y
apuntalados  s6lidamente  para  que  conserven  su  rigidez.  En  general,  se  deberan  unir
los encofrados  por medio de  pernos que  puedan  ser retirados  posteriormente.  En
caso,  deberan ser construidos de modo que se  puedan facilmente desencofrar.

ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEL  PROYECTO:  "CREACI0N  Y  CONSTRUCCION  DEL
LOCAL     INSTITUCIONAL     DE     EMUSAP    S.A.         DISTRITO     I)E     CHACHAPOYAS    -    PROVINCIA     DE     CHACHAPoyAS    -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"



/37
-      I-'-'`   '```  A.r`  .c  [`.  :

EMUSAP S.A

Antes   de   depositar   el   concreto,    los   encofrados   deberan    ser   convenientemente
humedecidos y sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite,  grasa
o jab6n,  para evitar la adherencia del  mortero,
No  se  puede  efectuar  llenado  alguno  sin  la  autorizaci6n  escrita  del  Supervisor  quien
previamente habra  inspeccionado y comprobado las caracteristicas de los encofrados..
Los  encofrados  no  podran  quitarse  antes  de  los  tiempos  siguientes,  a  menos  que  el

Supervisor lo autorice  por escrito.
Costado de Vigas
Columnas
Vigas y  Losas Aligeradas

24 horas
3 dias
21  dias

Encofrado de Superficies no Visibles
Los  encofrados   de   superficies   no  visibles   pueden   ser  construjdos   con   madera  en
bruto,  pero  sus juntas  deberan  ser  convenientemente  calafateadas  para  evitar fugas
de  la  pasta.
Encofrado de Superficies Visibles

Los  encofrados  de  superficies  visibles  seran  hechos  de  madera  laminada,   planchas
duras  de  fibra  prensadas,  madera  machihembrada,  aparejada  y  cepillada  o  metalica.
Las juntas  de  union  deberan  ser calafateadas  para  no  permitir la  fuga  de  la  pasta.  En
la superficie de contacto deberan ser cubiertas con cintas aprobadas  por el Supervisor,
para evitar la formaci6n de  rebabas.
Dichas  cintas deberan  estar convenientemente  sujetas  para  evitar su  desprendimiento
durante el  llenado.
M6todo de medici6n.

Se considerara como area de encofrado  la superficie de  la estructura que este cubierta
directamente por dicho encofrado y su  unidad  medida sera el  metro cuadrado  (m2.)
Forma de pago.

El  pago  de  los  encofrados  se  hard  por  la  partida  correspondiente  en  base  a  precios
unitarios   por   metro   cuadrado   de   encofrado.   Este   precio   incluira,   ademas   de   los
materiales,  mano  de  obra  y  equipo  necesario  para  ejecutar el  encofrado  propiamente
dicho,    todas    las    obras    de    refuerzo    y    apuntalamiento,    asi    como    de    accesos
indispensables   para   asegurar  la   estabilidad,   resistencia   y   buena   ejecuci6n   de   los
trabajos,  Igualmente,  incluira el costo total del desencofrado respectivo.

01.02.02.03.03        ACERo fy=4200fg/cm2 GRAD0 60 en  LOSA ALIGERADA
Descripci6n.
Esta  seccj6n  comprendera  el  aprovisionamiento,  doblado  y  colocaci6n  de  las  varillas
de   acero   para   el   refuerzo,   de   acuerdo   con   las   Especificacjones   siguientes,   en
conformidad con los  planos correspondientes.
Material:
Las varillas  para el  refuerzo  del  concreto estructural,  deberan estar de acuerdo  con  los
requisitos  AASTHO,  designaci6n  M-31  y  deberan  ser formados  de  acuerdo  AASHTO,
M-137 en  lo que  respecta  a  las varillas  No3  a  Nol 1  o  conforme  a  las  Especificaciones
del acero producido  por Sider Pert del acero grado 60.
Requisitos  para  la  Construcci6n:
Debera  cumplir  con   las  normas  A.S.T.M.C.   615,  ASTMC,   616,  A.S.T.M.C  617   NOP
1158.

EL  limite de fluencia  sera fy = 4,200 kg/cm2.
Las  barras  de  refuerzo  de  diametro  igual  o  mayor  a  8  mm.  Deberan  ser  corrugadas;
las de diametros menores podran ser lisas.
Las   varillas   de    acero   de    refuerzo,    alambre,    perfiles    y    planchas    de    acero   se
almacenaran   en   un   lugar  seco,   aislado   y   protegido   de   la   humedad,   tierra,   sales,
aceites o grasas, etc.

ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEL  PROYECTO:
LOCAL     INSTITUCIONAL    I)E     EMUSAP    S.A.         DISTRITO    DE     CHACHAPOYAS    -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

"CREACI0N  Y  CONSTRUccldN  DEL

PROVINCIA     DE    CHACHAPOYAS    .



b  ENU5AI3.S.RL
i`-

EMUSAP S.A

REFUERZO  DE ACERO
Se debera respetar y cumplir lo sjguiente:
Ganchos y Dobleces
Todas  las  barras  se  doblaran  en  frio,  asi  mismo  no  se  doblaran  en  la  obra  ninguna
barra parcialmente embebida en  concreto,  excepto que este  indicado en los planos.
Los  ganchos  de  los  extremos  de  la  barra  seran  semicirculares  en  radios  no  menores,
segdn:

DIAMETRO  DE VARILLAS
3/8"  a  5/8"
3/4"  a  1 „

MAYORES  DE  1"

RADIO  MINIMO
1/2  D I A M .

1/2  D I A M

1/2  D I A M .

Colocaci6n de refuerzo
Estara  adecuadamente  apoyado  sobre  soporte  de  concreto,   metal   u  otro   material
aprobado.
Empalmes

La longitud de traslape para barras deformadas en tracci6n sera menor de 36 veces el
diametros  de  varilla  fy  4,200  kg/cm2  ni  menor  de  30  cms.   En  caso  de  que  se  usen
barras lisas,  el traslape minimo sea el doble del que se  use para barras corrugadas
Para  barras deformadas a  comprensi6n el traslape  no  sera  menor de  30 diametros de
longitud  de  traslape.  Si  el  concreto  tiene  resistencia  menor  que  210  kg/cm2  la  longitud
de traslape sera  1/3 mayor que los valores antes mencionados.
M6todo de medici6n.

El  metodo de medici6n sera  por Kilogramo  (Kg)
Forma de pago.
El   pago  de  la   partida  sera  efectivo  cuando  se  haya  culminado  esta  partida   previa
verificaci6n  de  culminaci6n   de  partidas   implicadas  culminadas,   con  sus  respectivos
niveles aprobados por el Supervisor.

01.02.02.03.04 LADRILLO  DE ARCILLA  HUECO  PARA TECHO  15x30x30 cm
Descripci6n. -
El  tipo  de  ladrillo  a  utilizar  en  las  losas  aligerada  en  la  obra  deberan  ser  ladrillos  de
arcilla de 30x30xl 5 cm  hechos o fabricados a maquina.
El  control  de  calidad  estara  a  cargo  del  supervisor  de  la  obra  en  coordinaci6n  con  el
residente de obra para la correcta ejecuci6n de la partida.
M6todo de medici6n.
La  unidad de medida es en  unidades (und).
Forma de pago.
Los trabajos  realizados  en  esta  partida  se  pagaran  en  unidad  (und.),  segdn  el  analisis
de   precios   unitarios,   por  el   tiempo   segdn   las   prescripciones   anteriormente   dichas,
entendj6ndose  que  dicho  precio  y  pago  constituira  compensaci6n  total   por  toda   la
mano  de  obra,  incluyendo  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier actividad  o  suministro
necesario  para  la  ejecuci6n  del  trabajo.   El  supervisor  velara  porque  ella  se  ejecute
permanentemente durante el desarrollo de la obra,  hasta su  culminaci6n.

01.02.02.04     COLUMNETAS.
01.02.02.04.01      CONCRETO EN  COLUMNETAs f'c=210kg/Cm2
Descripci6n.
De  acuerdo  con  las  especificaciones  contenidas  en  este  capitulo  y  segiln  se  muestra
en  los planos,  o como se ordene,  el  Ejecutor debera:
I             Prever  todos  los  materiales  y  equipos  necesarios  para  preparar,  transportar
colocar,  acabar,  proteger y curar el  concreto.
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I             Prever   y   colocar   los   materiales   para   las  juntas   de   dilataci6n,   contracci6n,

impermeabilizaci6n,  construcci6n,  etc.
•             Prever   comunicaci6n   adecuada   para   mantener   el   control   del   vaciado   del

concreto.
I             ldentificar  todos  los  vaciados,  empleando  los  c6digos  designados  para  cada

secci6n de obra.
I             Obtener las muestras requeridas para ensayos de laboratorio.
I             Efectuar los disefios de mezcla de concreto en  un  laboratorio especializado.

Materiales:
Cemento.
Se   usara   Cemento   portland   tipo   I.    EI   Cemento   a   usar   debera   cumplir   con   las
Especificaciones y Normas  para Cemento P6rtland del  Pert.
No   se   aceptara   en   obra   bolsas   de   cemento   cuya   envoltura   este   deteriorada   o
perforada.  Se cuidara  que el  cemento almacenado en  bolsas  no este en  contacto  con
el suelo o el agua que pueda correr por el mismo.
Se  recomienda  que  se  almacenen  en  un  lugar  techado  fresco,   libre  de  humedad  y
contaminaci6n.
Se   apilara   hasta    10   bolsas   y   cubrira   con    material   plastico   u   otros   medios   de
protecci6n.    En   t6rminos   generales   no   debera   tener   grumos,    por   lo   que   debera
protegerse en  bolsas  o en  silos en forma que  no sea  afectado  por la  humedad ya  sea
del  medio o de cualquier agente externo.
La   supervisi6n   controlara   la   calidad   del   mismo,   segdn   la   norma   A.S.T.M.C.150   y
enviaran  al  laboratorio especializado en  forma  peri6dica  a fin  de que  lo  estipulado en  la
norma garantice la buena calidad del  mismo.
Agua.
El  agua  a emplearse debera  cumplir con  lo  indicado en  el  item  3.3  de  la  Norma  E  050
Concreto armado del  RNE.
El  agua  empleada  en  la  preparaci6n  y  curada  del  concreto  debera  ser,  de  preferencia
potable.
Se  utilizara  agua  no  potable  solo  si:  Esta  limpia  y  libres  de  cantidades  perjudiciales  de
aceite,   acidos,   alcalis,   sales   materia   organica   u   otras   sustancias   que   puedan   ser
daf`inas al concreto,  acero de refuerzo o elementos embebidos.
La  selecci6n  de  las  proporciones  de  la  mezcla  de  concreto se  basa  en  ensayos  en  los
que se ha utilizado agua de la fuente elegida.
Los cubos de prueba de concretos preparados con  aguas  no potables y ensayadas de
acuerdo  a  la  norma  ASTM  C  109,  no  deben  tener  a  los  7  y  28  dias  resistencias  en
comprensi6n  menor del  90%  de  las  muestras  similares  preparadas  con  agua  potable.
Las  sales  u  otras  sustancias  nocivas  presentes  en  los  agregados  y/o  aditivo  deben
sumarse  a  las  que  pueda  aportar el  agua  de  mezclado  para  evaluar el  contenido  total
de sustancias e inconvenientes.
No  se  utilizara  en  la  preparaci6n  del  concreto,  en  el  curado  del  mismo  o  en  el  lavado
del equipo,  aquella agua que no cumplen con  los requisitos anteriores.
Agregados,
Deben   estar  de   acuerdo   con   las   especificaciones   para   agregados   segdn   Norma
A.S.T.M.C.  33,  se podran  usar otros agregados siempre y cuando se haya demostrado
por  medio  de  la  practica  o  ensayos  especiales  que  producen  concreto  con  resistencia
y  durabilidad   adecuada,   siempre  que  el   Supervisor  autorice  su   uso,   toda  variaci6n
debera estar avalada por un  laboratorio.
El  agregado fino  (arena)  debera  cumplir con  lo  siguiente:
•             Granos duros y resistentes.
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•             No  contendra  un   porcentaje  con  respecto  al   peso  total  de   mss  del   5%   del
material  que  pase  por tamiz  200  (Serie  U.S)  en  caso  contrario  el  exceso  debera  ser
eliminado  mediante el  lavado  correspondiente.
•             El  porcentaje total  de  arena  en  la  mezcla  puede  variar entre  30%  y  45%  de  tal
manera  que  consiga  la  consistencia  deseada  del  concreto.   El  criterio  general   para
determinar  la  consistencia  sera  el  emplear  concreto  consistente  como  se  pueda,  sin
que deje de ser facilmente trabajable dentro de  las  condiciones de  llenado  que  se esta
ejecutando.
•              La trabajabilidad del concreto es muy sensitiva a las cantidades de material que

pasen  por los tamices  N50 y  N100,  una deficiencia de 6stas medidas  puede  hacer que
la mezcla necesite un exceso de agua y se produzca afloramiento y las  particulas finas
se separen a  la superficie.
•             El  agregado fino  no  debera  contener arcilla  o tierra,  en  porcentajes que  exceda
del  3% en peso,  el exceso debera ser eliminado con el  lavado correspondiente.
No  debera  haber  menos  de  15%  de  agregado  fino  que  pase  por  la  malla  N50,  ni  5%
que pase  por la malla  N100,  esto debe tomarse en  cuenta para el concreto expuesto.
La    materia    organica    se    controlara    por   el    m6todo    A.S.T.M.C.40    y    el    fino    por
A.S.T.M.C.17.

Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberan cumplir con lo siguiente:
•             El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada limpia,  no debe contener
tierra  o  arcilla  en  su  superficie  en  un  porcentaje  que  exceda  del  1%  en  peso  en  caso
contrario  el  exceso  se  eliminara  mediante  el  lavado,  el  agregado  grueso  debera  ser
proveniente  de  rocas  duras  y  estables,  resistentes  a  la  abrasi6n  por  impacto  y  a  la
deterioraci6n causada  por cambios de temperaturas o heladas.
•             EI    Supervisor    tomara    las    correspondientes    muestras    para    someter    los
agregados  a  los  ensayos  correspondientes  de  durabilidad  ante  el  sulfato  de  sodio  y
sulfato de magnesio y ensayo de A.S.T.M.C.33.
•             El tamafio de los agregados sera  pasante por el tamiz de 2 1/2 para el concreto.
•             En    elementos   de    espesor   reducido    o    cuando    existe    gran    densidad    de
armaduras   se   podra   disminuir   el   tamafio   maximo   de   agregado,   siempre   que   se
obtenga  gran  trabajabilidad  y  se  cumpla  con  el  "SLUMP"  o  asentamiento  requerido  y
que la resistencia del concreto que se obtenga sea la  indicada en  planos.
•             El  tamafio  maximo  del  agregado  en  general,  tendra  una  medida tal  que  no  sea
mayor de  1/5  de  la  medida  mss  pequefia  entre  las  caras  interiores  de  la forma  dentro
de  las  cuales  se  vaciara  el  concreto,  ni  mayor  que  1/3  del  peralte  de  las  losas  o  que
los  %  de  esparcjmjento  minimo  libre  entre  barras  individuales  de  refuerzo  o  paquetes
de barras.
•              Estas    limitaciones    pueden    ser    obviadas    si    a    criterio    del    supervisor,    la
trabajabiljdad  y  los  procedimientos  de  compactaci6n  permite  colocar  el  concreto  sin
formaci6n de vacios o cangrejeras y con la  resistencia de disefio.
•             En  columnas  la  dimensi6n  maxima  del  agregado  sera  limitada  a  lo  expuesto
anteriormente,  pero no sera  mayor que 2/3 de  la  minima distancia entre  barras.
•             Hormig6n.   Es   una   mezcla   uniforme   de   agregado   fino   (arena)   y   agregado

grueso  (grava).  Debera  estar  libre  de  cantidades  perjudiciales  de  polvo,  sales,  alcalis,
materia organica u otras dafiinas para el concreto.  En  lo que sea aplicable,  se seguiran
para el  hormig6n  las recomendaciones indicadas  para los agregados fino y grueso.
•             Afirmado:   Material  Graduado  desde  arcilla  hasta   piedra  de  2",   con  acabado
uniforme,  regado y compactado por lo menos 95% de densidad  Proctor Modificado.  En
lo  que sea aplicable se  seguiran  para  el  afirmado  las  recomendaciones  indicadas  para
los agregados finos y gruesos.
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El  muestreo  de concreto se  hard  de acuerdo  a ASTMC  172  (Norma  lTINTEC  339.035)
La  elaboraci6n  de  la  probeta  debe  comenzar  no  mss  tarde  de  10  min.  Despues  del
muestreo y en  una zona libre de vibraciones.
Las  probetas seran  moldeadas de acuerdo a la  Norma  lTINTEC  339.033 y siguiendo el
siguiente  procedimiento:
Se   llena   el   molde   con   Concreto   fresco   hasta   una   altura   aproximada   de   1/3   de   lo   total,

compactando  a  continuaci6n  energicamente  con  la  barra  compactadora  mediante  25  golpes
uniformes  repartidos  en  forma  espiral  comenzando  por  los  bordes  y  terminando  en  el  centro,
golpeando en  la  misma direcci6n  del  eje del  molde.
•             Si  despues  de  realizar  la  compactaci6n,  la  superficie  presenta  huecos,  estos
deberan  cerrarse golpeando  suavemente  las  paredes  del  molde  con  la  misma   barra  o
con  un  martillo  de goma.
•             Este  proceso se repite en  las capas siguientes cuidando que los golpes solo  los
reciba  la  capa  en  formaci6n  hasta  lograr  el  IIenado  completo  del  molde.  En  la  dltima
capa  se  coloca  material  en  exceso,  de  tal  manera  que  despu6s  de  la  compactaci6n
pueda  enrasarse  a  tope   con   el   borde  superior  del   molde  sin   necesidad  de  afiadir
material.
Las  probetas  de  concreto  se  curaran  en  condiciones  identicas  a  las  que  se  curan  los
elementos estructurales en  obra,  a ASTMC-31.
Las pruebas de comprensi6n se regiran  por ASTMC-39.
Se hard 04 ensayos por cada 50 m3 ejecutados diariamente.
Dos ensayos se  probaran a  los siete dias y los otros dos a  los 28 dias.
Se  hard  por  lo  menos  un  ensayo  por  dia  de  trabajo  el  mismo  que  se  probara  a  los
otros 28 dias con ensayos de probeta o cilindros.
Si  se  requiere  resultados  a  otra  edad,   debera  ser  indicada  en   los  planos  o  en   las
especificaciones t6cnicas.
El   concreto   sera   una   mezcla   de   agua,   cemento,   arena   y   piedras   preparada   en
mezcladora   mecanica,   con   resistencia   especificada   en   los   planos  y  en   proporci6n
especificada  en  analisis  de  costos  unitarios  correspondientes,   dentro  de  la  cual  se
dispondra las armaduras de acero de acuerdo al  plano de estructuras.
EI  F'c usado minimo es de  175  Kg/ cm2 de acuerdo a los  planos.
Dosificaci6n de Mezcla de Concreto.

in)          La selecci6n de las proporciones de los materiales que  intervienen en  la mezcla
debera   permitir  que   el   concreto   alcance   la   resistencia   en   comprensi6n   promedio
determinada anteriormente.  El  concreto sera fabricado de manera de  reducir al  minimo
el  ndmero de valores de resistencia por debajo del f'c especificado.
n)            Los  resultados  de  los  ensayos  de  resistencia  a  la  flexi6n  o  a  la  tracci6n  por
comprensi6n   diametral   del   concreto,   no   debera   ser   utilizado   como   criterio   para   la
aceptaci6n del mismo.
o)           Se  considera  como  un  ensayo  de  resistencia  el  promedio  de  los  resultados  d6
dos  probetas  a  los  28  dias  o  a  la  edad  elegida  para  la  determinaci6n  de  la  resistencia
del concreto.

p)            La  selecci6n  de  las  proporciones  de  los  materiales  integrantes  del  concreto
debera  permitir que:
I              Se  logre  la  trabajabilidad  y  consistencia  que  permitan  un  facil  colocado  en  los

encofrados y  alrededor del  acero de  refuerzo  bajo  las  condiciones de  colocaci6n  a  ser
empleadas,  sin segregaci6n  o exudaci6n excesiva.
-             Se  logre  resistencia  a  las  condiciones  especiales  de  exposici6n  a  que  pueda
estar sometido el concreto.
-             Se  cumpla  con  los  requisitos  especificados  para  la  resistencia  en  comprensi6n
u otras  propiedades.
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I             Cuando  se  emplee   materiales  diferentes   para   partes  distintas  de   una  obra,
cada combinaci6n de ellos debera ser evaluada.
-              Las  proporciones de  la  mezcla  de concreto,  incluida  la  relaci6n  agua-cemento,

debera  ser  seleccionada  sobre  la  base  de  la  experiencia  de  obra  y/o  mezclas  de
prueba  preparadas con  los  materiales a ser utilizados.
Evaluaci6n y Aceptaci6n  Del Concreto.
Frecuencia de los Ensayos.

Las   muestras   para   los  ensayos  de  resistencia  en   comprensi6n   de  cada  clase  de
concreto colocado cada dia deberan ser formadas:
a)  No menos de una muestra por dia.
h)           No menos de  una muestra de ensayo por cada  10  m3 de concreto colocado.
i)             No  menos  de  una  muestra  de  ensayo  por  cada  50  m2de  area  superficial  para
pavimentos o losas.
Si el volumen total de concreto de una clase dada es tal que la cantidad de ensayos de
resistencia  en  comprensi6n  ha  de  ser  menos  de  cinco,  el  Inspector ordenara  ensayos
de por lo menos cinco tandas toneladas al azar, o de cada tanda si va hacer menos de
cinco.  En elementos que no resistan fuerzas de sismo o si el volumen total de concreto
de  una  clase dada  es  menor de 40  m3 el  Inspector podra  disponer la  supresi6n  de  los
ensayos  de  resistencia  en  comprensi6n  si  a  su juicio,  esta  garantizada  la  calidad  del
concreto.
Preparaci6n de Pi'obetas.
Las  muestras de  concreto  a ser utilizadas en  la  preparaci6n  de  las  probetas  cilindricas
a   ser   empleadas   en   los   ensayos   de   residencia   en   comprensi6n,   se   tomaran   de
acuerdo  al  procedimiento  indicado  en  la  Norma  ITINTEC  339.036.  Las  probetas  seran
moldeadas de acuerdo a  la  Norma  lTINTEC 339.033.
Ensayos de Probetas curadas en el Laboratorio.

Seguiran  las  recomendaciones de  la  Norma ASTMC  192 y ensayados  de acuerdo  a  la
Norma  lTINTEC  339.034.
Se   consideran   satisfactorios   los   resultados   de   los   ensayos   de   resistencia   a   la
comprensi6n   a   los   28   dias   de   una   clase   de   concretos,   si   se   cumplen   las   dos
condiciones  siguientes:
-             El  promedio  de todas  las  series  de tres  ensayos consecutivos  es  igual  o  mayor

que  la  resistencia  de disefio.
I              Ningdn  ensayo  individual  de  resistencia  estara  por  debajo  de  la  resistencia  de

disefio en mss de 35Kg/cm2.
Si  no  cumplen  los  requisitos de  la secci6n  anterior,  el  Inspector dispondra  las  medidas
que  permitan  incrementar el  promedio de los siguientes resultados.
Ensayo de Probetas Curadas en Obra.

El  Inspector puede  solicitar resultados  de  ensayos  de  resistencias  en  comprensi6n  de
probetas  curadas  bajo  condiciones  de  obras,  con  la finalidad  de  verificar la  calidad  de
los procesos de curado y protecci6n concreto.
El  curado  de  las  probetas  bajo  condiciones  de  obra  debera  realizarse  en  condiciones
similares  a  los del  elemento estructural  al  cual  ellas  representan.
Las   probetas   que   han   de   ser   curadas   bajo   condiciones   de   obra   deberan   ser
moldeadas   al   mismo   tiempo   y   de   la   misma   muestra   de   concreto   con   la   que   se
preparan las probetas a ser curadas en el laboratorio.
No  se  permitira trabajar con  la  relaci6n  Agua/Cemento  mayor que  las  indicaciones.  EI
contratista al  inicio de la obra,  hard los disefios de mezcla correspondientes,  los cuales
deberan  estar avalados  por algt]n  laboratorio competente especializado,  con  la  historia
de todos los ensayos,  realizados  para  llegar al disefio 6ptimo.
Los  gastos  de  estos  ensayos  correran  por cuenta  del  contratista;  el  disefio  de  mezcla
que proponga el  Contratista sera aprobado previamente por el  Supervisor.
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EI  Supervisor,  dispondra  lo  conveniente  para  el  control  de  agregados  en  la
como  el  control  de  la  dosificaci6n.   Se  debera  guardar  uniformidad   en   cuanto  a
cantidad  de  material   por  cada  tanda   la  cual  garantizara   homogeneidad  en  todo
proceso y posteriormente  respecto a las resistencias.
Consistencia De Concreto.

La  proporci6n  entre  agregado  debera  garantizar  una  mezcla  con   un  alto  grado  de
trabajabilidad  y  resistencia  de  manera  de  que  se  acomode  dentro  de  las  esquinas  y
angulos de las formas de esfuerzo,  por medio de metodo de colocaci6n en  la obra,  que
no  permita  que  se  produzca  un  exceso  de  agua  libre  en  la  superficie.  El  concreto  se
debera vibrar en todos  los casos.
El asentamiento o Slump permitido segun  la clase de construcci6n y siendo el concreto
vibrado es el si uiente:

/i/

ASENTAMIENTO  EN  PULGADAS

CLASE       DE       CONSTRUCC16N   MAXIMO   MiNIMO

Zapatas      o      Placas      reforzadas   4"
Columnas y Pavimentos.

Zapatas sin armaduras y                          3"
Muros cicl6peos.

Losa,  Vigas,                                                    4"
Muros Reforzados.

Se   recomienda   usar   las   mayores   Slump   para   los   muros   delgados,   para   concreto
expuesto y zonas con excesiva armadura.  Se regira por la  Norma A.S.T.M.C.143.
Mezclado De Concreto.
Antes de iniciar cualquier preparaci6n,  el equipo debera estar completamente  limpio,  el
agua  que  haya  estado  guardada  en  dep6sitos  desde  el  dia  anterior  sera  eliminada,
llenandose  los dep6sitos con  agua fresca y limpia.
El   equip6   debera   estar   en   perfecto   estado   de   funcionamiento,   esto   garantizara
uniformidad de  mezcla  en  el tiempo  prescrito.
El  equipo debera  contar con  una tolva  cargadora,  tanque de almacenamiento de  agua,
asimismo  el  dispositivo de  descarga  sera  el  conveniente  para  evitar la  segregaci6n  de
los agregados.
Si   se  emplea   algdn   aditivo   liquido   sera   incorporado   y   medido   automaticamente,   la
soluci6n debera ser considerada como  parte del  agua  mezclado,  si fuera en  polvo sera
medido o  pesado  por volumen,  esto  de  acuerdo a  las  recomendaciones del fabricante,
si  se van  a emplear dos o  mss  aditivos  debera  ser incorporados  separadamente  a fin
de evitar reacciones quimicas que puedan afectar la eficiencia de cada una de ellos.
El  concreto debera ser mezclado  s6lo en  la cantidad que  se va a  usar de  inmediato,  el
excedente sera eliminado.  En  caso de  agregar una  nueva  carga  la  mezcladora debera
ser descargada.
Se  prohibira  la adici6n  indiscriminada de agua  que  aumente el  Slump.
El  mezclado  debera  continuarse  por lo  menos  durante  11/2  minutos despues  que todos
los   materiales  est6n  dentro  del  tambor,   a   menos  que  se  muestren  que   un  tiempo
menor es satisfactorio.
Colocaci6n Del Concreto.
Es  requisito fundamental  el  que  los  encofrados  hayan  sido  concluidos,  6stos  deberan
ser mojados y/o aceitados.
El  refuerzo  de  fierro  debera  estar libre  de  6xido,  aceites,  pinturas  y  demas  sustancias
extrafias que pueden dafiar el  comportamiento.
Toda sustancia extrafia adherida al encofrado debera eliminarse.
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El encofrado no debera tener exceso de humedad.
El  Inspector debera revisar el encofrado,  refuerzo y otros,  con el fin de que el elemento
se  construya  en  6ptimas  condiciones,  asimismo  evitar  omisiones  en  la  colocaci6n  de
redes de agua, desague, electricidad, especiales etc.
En    general    para    evitar    plomos    debiles,    se    debera    llegar    a    una    velocidad    y
sincronizaci6n que  permita al vaciado uniforme,  con esto se garantiza integraci6n  entre
el  concreto  colocado  y  el  que  se  esta  colocando,   especialmente  el  que  esta  entre
barras   de  refuerzo;   no  se   colocara   al   concreto  que  este   parcialmente  o   que  este
contaminado.
Los  separadores temporales  colocados  en  las formas  deberan  ser removidos  cuando
el   concreto   haya   llegado   a   la   altura   necesaria   y   por   lo   tanto   haga   que   dichos
implementos  sean  necesarios.  Podran  quedarse  cuando  son  de  metal  o  concreto  y  si
previamente  ha sido aprobada su  permanencia.
Debera   evitarse   la   segregaci6n   debida   al   manipuleo   excesivo,    las   proporciones
superiores  de  muro  y  columnas  deberan  ser  llenados  con  concreto  de  asentamiento
igual  minimo  permisible.
Debera evitarse el golpe contra las formas con el fin de  no producir segregaciones.
Lo  correcto  es  que  caiga  en  el  centro  de  la  secci6n,  usando  para  ello  aditivamente
especial.  En  caso  de  tener columnas  muy  altas  muros  delgados  y  sea  necesario  usar
un  "CHUTE",  el  proceso  del  chuceado  debera  evitar que  el  concreto  golpee  contra  la
cara opuesta del encofrado,  este podra  producir segregaciones.
Cuando se tenga elementos de concreto de diferentes resistencias y que el  incremento
de agua desvirtuaria el cabal comportamiento del  mismo.
En   general   el   vaciado   se   hard   siguiendo   las   normas   del   Reglamento   Nacional   de
Construcciones del  Pertl,  en cuanto a la calidad y colocaci6n del  material.
Las  indicaciones  particulares  respecto  a  cada  uno  de  los  elementos  estructurales,  se
encuentran detalladas y especificadas en  los  planos respectivos.
Consolidaci6n  y  Fraguado.
Se   hard   mediante,   su  funcionamiento  y  velocidad  sera   a   recomendaciones  de   los
fabricantes.
La  supervision  chequeara  el  tiempo  suficjente  para  la  adecuada  consolidaci6n  que  se
manifiesta   cuando   una   delgada   pelicula   de   mortero   aparece   en   la   superficie   de
concreto y todavia se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero.
La consolidaci6n correcta requerira que la velocidad del vaciado y  no sea mayor que la
vibraci6n.
El  vibrador debe  ser tal  que  embeba  en  concreto  todas  las  barras  de  refuerzo  y  que
llegue  a  todas  las  esquinas,  que  queden  embebidos  todos  los  anclajes,  sujetadores,
etc.  y  que  se  elimine  las  burbujas  de  aire  por  los  vacios  que  puedan  quedar y  que  no
produzcan cangrejeras.
La  distancia  entre  puntos  de  aplicaci6n  del  vibrador sera 45  a  75  cm,  y en  cada  punto
se mantendra entre 5 y  10 segundos de tiempo.
Se debera tener vibrador de reserva en estado eficiente de funcionamiento.
Se   preveran   puntos   de   nivelaci6n   con   referencia   al   encofrado   para   asi   vaciar   la
cantidad  exacta  de  concreto  y  obtener  una  superficie  nivelada,  segdn  lo  indiquen  los
planos estructurales respectivos.
Se   debera   seguir   las   Normas   A.C.I.    306   y   A.C.I    695,    respecto   a   condiciones
ambientales que  influyen el  vaciado.
Durante  el  fraguado  en  tiempo  frio  el   concreto  fresco  debera  estar  bien   protegido
contra   las   temperaturas   por   debajo   de   4   C.   a   fin   de   que   la   resistencia   no   sea
mermada.
En  el  criterio  de  dosificaci6n  debera  estar  incluido  el  concreto  de  variaci6n  de  fragua
debido a cambios de temperatura.
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M6todo de medici6n,
Las unidades de medida es el  metro cdbico (m3).
Forma de pago.
En   el   costo   del   concreto,   esta   el   suministro   de   los   materiales   la   preparaci6n,   el
transporte,  la  colocaci6n,  el  vibrado,  el  curado,  los  acabados  y  las  reparaciones  del
concreto.  Estara tambien  incluido el tratamiento de todas  las juntas  de construcci6n,  la
toma de muestras y el transporte de estas al  laboratorio de ensayos de materiales.

01.02.02.04.02.        ENCOFRADO       Y        DESENCOFRADO        EN        COLUMNETAS
Descripci6n.
Los  encofrados  se  refieren  a  la  construcci6n  de  formas  temporales  para  contener  el
concreto  de  modo  que  este,  al  endurecer,  tome  la  forma  que  se  indica  en  los  planos
respectivos, tanto en dimensiones como en su  ubicaci6n en  la estructura.
Ejecuci6n
Los encofrados deberan ser disefiados y construidos  de  modo que  resistan totalmente
el empuje del  concreto al  momento del  relleno sin deformarse.
Para dichos disefios se tomara  un  coeficiente aumentativo de  impacto jgual  al  50%  del
empuje del  material que debe ser recibido por el encofrado.
Antes de  proceder a la  construcci6n de  los encofrados,  el  contratista debera obtener la
autorizaci6n   escrita   del   Supervisor  y  su   aprobaci6n.   Los   encofrados   para   angulos
entrantes deberan ser achaflanados y los que sean para aristas seran fileteados.
Los  encofrados  deberan  ser  construidos  de  acuerdo  a  las  lineas  de  la  estructura  y
apuntalados  s6lidamente  para  que  conserven  su  rigidez.  En  general,  se  deberan  unir
los  encofrados  por medio de  pernos que  puedan  ser retirados  posteriormente.  En todo
caso,  deberan ser construidos de modo que se  puedan facilmente desencofrar.
Antes   de   depositar   el   concreto,    los   encofrados   deberan   ser   convenientemente
humedecjdos y sus superficies  interiores recubiertas adecuadamente con aceite,  grasa
o jab6n,  para evitar la adherencia del mortero.
No  se  puede  efectuar  llenado  alguno  sin  la  autorizaci6n  escrita  del  Supervisor  quien
previamente habra inspeccionado y comprobado las caracteristjcas de los encofrados.
Los  encofrados  no  podran  quitarse  antes  de  los  tiempos  siguientes,  a  menos  que  el

Supervisor lo autorice por escrito.
Costado de Vigas
Columnas
Vigas y  Losas Aligeradas

24 horas
3 dias
21  dias

Encofrado de Superficies no Visibles
Los  encofrados   de  superficies   no  visibles   pueden   ser  construidos   con   madera  en
bruto,  pero  sus juntas  deberan  ser  convenientemente  calafateadas  para  evitar fugas
de  la pasta.
Encofrado de Superficies Visibles

Los  encofrados  de  superficies  visibles  seran  hechos  de  madera  laminada,   planchas
duras  de  fibra  prensadas,  madera  machihembrada,  aparejada  y  cepillada  o  metalica.
Las juntas  de  uni6n  deberan  ser calafateadas  para  no  permitir  la  fuga  de  la  pasta.  En
la superficie de contacto deberan ser cubiertas con  cintas aprobadas  por el  Supervisor,
para evitar la formaci6n de rebabas.
Dichas  cintas deberan  estar convenientemente  sujetas  para  evitar su  desprendimiento
durante el  llenado.
Metodo de medici6n.

Se considerara como area de encofrado  la superficie de la estructura que est6 cubierta
directamente por dicho encofrado y su  unidad medida sera el metro cuadrado (m2.)
Forma de pago.
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El  pago  de  los  encofrados  se  hard  por  la  partida  correspondiente  en  base  a  precios
unitarios   por   metro   cuadrado   de   encofrado.   Este   precio   incluira,   ademas   de   los
materiales,  mano de  obra  y equipo  necesario  para  ejecutar el  encofrado  propiamente
dicho,    todas    las    obras    de    refuerzo    y    apuntalamiento,    asi    como    de    accesos
indispensables   para   asegurar  la   estabilidad,   resistencia   y   buena   ejecuci6n   de   los
trabajos.  Igualmente,  incluira el costo total del desencofrado respectivo.

01.02,02.04.03 ACERO fy=4200fg/cm2 GRADO 60 en COLUMNETAS
Descripci6n.
Esta  secci6n  comprendera  el  aprovisionamiento,  doblado  y  colocaci6n  de  las  varillas
de   acero   para   el   refuerzo,   de   acuerdo   con   las   Especificaciones   siguientes,   en
conformidad con los planos correspondientes.
Material:
Las varillas  para el  refuerzo del  concreto estructural,  deberan estar de acuerdo con  los
requisitos  AASTHO,  designaci6n  M-31  y  deberan  ser formados  de  acuerdo  AASHTO,
M-137  en  lo  que  respecta  a  las varillas  No3  a  Nol 1  o conforme  a  las  Especificaciones
del acero producido por Sider Perd del acero grado 60.
Requisitos para la Construcci6n:
Debera  cumplir  con  las  normas  A.S.T.M.C.  615,  ASTMC,  616,  A.S.T.M.C  617  NOP
1158.

EL limite de fluencia sera fy = 4,200 kg/cm2.
Las  barras  de  refuerzo  de  diametro  igual  o  mayor  a  8  mm.  Deberan  ser  corrugadas;
las de diametros menores podran ser lisas.
Las   varillas    de    acero   de    refuerzo,    alambre,    perfiles    y    planchas    de    acero    se
almacenaran   en   un   lugar  seco,   aislado   y   protegido   de   la   humedad,   tierra,   sales,
aceites o grasas, etc.
REFUERZO DE ACERO
Se debera respetar y cumplir lo siguiente:
Ganchos y Dobleces
Todas  las  barras  se  doblaran  en  frio,  asi  mismo  no  se  doblaran  en  la  obra  ninguna
barra parcialmente embebida en  concreto,  excepto que este indicado en  los  planos.
Los  ganchos  de  los  extremos  de  la  barra  seran  semicirculares  en  radios  no  menores,
seg,]n:

DIAMETRO  DE VARILLAS
3/8" a 5/8„
3/4" a  1 "

MAYORES  DE  1"

RADIO  MINIMO
1/2DIAM.

1/2  D I A M

%  DIAM.

Colocaci6n de refuerzo
Estara  adecuadamente  apoyado  sobre  soporte  de   concreto,   metal   u  otro  material
aprobado.
Empalmes

La longitud de traslape  para  barras deformadas en tracci6n sera menor de 36 veces el
diametros  de  varilla  fy  4,200  kg/cm2  ni  menor  de  30  cms.   En  caso  de  que  se  usen
barras lisas,  el traslape minimo sea el doble del que se  use para barras corrugadas
Para  barras deformadas a comprensi6n el traslape  no  sera  menor de  30 diametros de
longitud  de traslape.  Si  el  concreto tiene  resistencia  menor que  210  kg/cm2  la  longitud
de traslape sera  1/3 mayor que los valores antes mencionados.
Metodo de medici6n.
El metodo de medici6n sera por Kilogramo (Kg)  Forma de pago.
El  pago  de  la  partida  sera  efectivo  cuando  se  haya  culminado  esta  partida  previa
verificaci6n  de  culminaci6n  de  partidas  implicadas  culminadas,   con  sus  respectivos
niveles aprobados por el Supervisor.
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01.02,02.05     VIGUETAS.
01.02.02.05.01      CONCRETO  EN VIGUETAs f'c=210kg/Cm2
Descripci6n.
De  acuerdo  con  las  especificaciones  contenidas  en  este  capitulo  y  segdn  se  muestra
en  los  planos,  o como se ordene,  el  Ejecutor debera:
-             Prever  todos  los  materiales  y  equipos  necesarios  para  preparar,  transportar,
colocar,  acabar,  proteger y curar el concreto.
-             Prever   y   colocar   los   materiales   para   las   juntas   de   dilataci6n,   contracci6n,

impermeabilizaci6n,  construcci6n,  etc,
-             Prever   comunicaci6n   adecuada   para   mantener   el   control   del   vaciado   del
concreto.
-             ldentificar  todos  los  vaciados,   empleando  los  c6digos  designados  para  cada
secci6n de obra.
I             Obtener las muestras requeridas  para ensayos de  laboratorio.
•             Efectuar los disefios de mezcla de concreto en  un  laboratorio especializado.

Materiales:
Cemento.
Se   usara   Cemento   Portland   tipo   I.    EI   Cemento   a   usar   debera   cumplir   con   las
Especificaciones y  Normas para Cemento  Portland del  Peril.
No   se   aceptara   en   obra   bolsas   de   cemento   cuya   envoltura   est6   deteriorada   o
perforada.  Se cuidara  que  el  cemento  almacenado  en  bolsas  no este en  contacto  con
el suelo o el agua que pueda correr por el  mismo.
Se  recomienda  que  se  almacenen  en  un  lugar  techado  fresco,   libre  de  humedad  y
contaminaci6n.
Se   apilara   hasta    10   bolsas   y   cubrira   con    material   plastico   u   otros   medios   de
protecci6n.   En   terminos   generales   no   debera   tener   grumos,   por   lo   que   debera
protegerse en  bolsas o en  silos en forma que  no  sea afectado por la  humedad ya sea
del  medio o de cualquier agente externo.
La   supervisi6n   controlara   la   calidad   del   mismo,   segdn   la   norma   A.S.T.M.C.150   y
enviaran al laboratorio especializado en forma  peri6dica a fin de que lo estipulado en la
norma garantice la buena calidad del  mismo.
Agua.
El  agua  a emplearse debera  cumplir con  lo  indicado  en  el  item  3.3 de  la  Norma  E  050
Concreto armado del  RNE.
El  agua  empleada  en  la  preparaci6n  y  curada  del  concreto  debera  ser,  de  preferencia
potable.
Se  utilizara  agua  no  potable  solo  si:  Esta  limpia  y  libres  de  cantjdades  perjudiciales  de
aceite,   acidos,   alcalis,   sales   materia   organica   u   otras   sustancias   que   puedan   ser
dafiinas al concreto,  acero de refuerzo o elementos embebidos.
La  selecci6n  de  las  proporciones de  la  mezcla de  concreto  se  basa  en  ensayos en  los
que se ha utilizado agua de la fuente elegida.
Los cubos de prueba de concretos preparados con aguas no  potables y ensayadas de
acuerdo  a  la  norma  ASTM  C  109,  no  deben  tener  a  los  7  y  28  dias  resistencias  en
comprensi6n  menor del  90%  de  las  muestras  similares  preparadas  con  agua  potable.
Las  sales  u  otras  sustancias  nocivas  presentes  en  los  agregados  y/o  aditivo  deben
sumarse  a  las  que  pueda  aportar el  agua  de  mezclado  para  evaluar el  contenido  total
de sustancias e inconvenientes.
No  se  utilizara  en  la  preparaci6n  del  concreto,  en  el  curado  del  mismo  o  en  el  lavado
del equipo,  aquella agua que no cumplen con  los requisitos anteriores.
Agregados,
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Deben   estar   de   acuerdo   con   las   especificaciones   para   agregados   segi}n   Norma
A.S.T.M.C.  33,  se podran  usar otros agregados sjempre y cuando se  haya demostrado
por medio  de  la  practica  o  ensayos  especiales  que  producen  concreto  con  resistencia
y  durabilidad  adecuada,   siempre  que  el  Supervisor  autorice  su   uso,   toda  variaci6n
debera estar avalada  por un  laboratorio.
El  agregado fino  (arena) debera  cumplir con  lo siguiente:
•             Granos duros y resistentes.
•             No  contendra   un   porcentaje  con   respecto  al   peso  total   de  mas  del   5%  del
material  que  pase  por  tamiz  200  (Serie  U.S)  en  caso  contrario  el  exceso  debera  ser
eliminado mediante el  lavado correspondiente.
•             El  porcentaje  total  de  arena  en  la  mezcla  puede variar entre  30%  y  45%  de  tal
manera  que  consiga  la  consistencia  deseada  del  concreto.   El  criterio  general   para
determinar  la  consistencia  sera  el  emplear  concreto  consistente  como  se  pueda,  sin
que deje de ser facilmente trabajable dentro de  las  condiciones de  llenado  que se esta
ejecutando.
•             La trabajabilidad del  concreto es muy sensitiva a  las cantidades de material que

pasen  por los tamices  N50 y  N100,  una deficiencia de 6stas medidas  puede  hacer que
la  mezcla necesite  un exceso de agua y se produzca afloramiento y las particulas finas
se separen a la superficie.
•             El  agregado fjno  no debera  contener arcilla  o tierra,  en  porcentajes  que  exceda
del 3% en  peso,  el exceso debera ser eliminado con el  lavado correspondiente.
No  debera  haber  menos  de  150/o  de  agregado  fino  que  pase  por  la  malla  N50,  ni  5%
que pase por la malla  N100,  esto debe tomarse en cuenta  para el  concreto expuesto.
La    materia    organica    se    controlara    por    el    metodo    A.S.T.M.C.40    y    el    fino    por
A.S.T.M . C.17.
Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberan  cumplir con  lo siguiente:
•             El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada limpia,  no debe contener
tierra  o  arcilla  en  su  superficie  en  un  porcentaje  que  exceda  del  1%  en  peso  en  caso
contrario  el  exceso  se  eliminara  mediante  el  lavado,  el  agregado  grueso  debera  ser
proveniente  de  rocas  duras  y  estables,  resistentes  a  la  abrasion  por  impacto  y  a  la
deterioraci6n causada por cambios de temperaturas o heladas.
•             EI    Supervisor    tomara    las    correspondientes    muestras    para    someter    los
agregados  a  los  ensayos  correspondientes  de  durabilidad  ante  el  sulfato  de  sodio  y
sulfato de magnesio y ensayo  de A.S.T.M.C.33.
•             El tamafio de los agregados sera pasante por el tamiz de 2 1/2 para el concreto.
•             En   elementos   de   espesor   reducido   o   cuando   existe   gran   densidad   de
armaduras   se   podra   disminuir   el   tamafio   maximo   de   agregado,   siempre   que   se
obtenga  gran  trabajabilidad  y  se  cumpla  con  el  "SLUMP"  o  asentamiento  requerido  y
que la  resistencia del  concreto que se obtenga sea la indicada en  planos.
•             El  tamafio  maximo  del  agregado  en  general,  tendra  una  medida  tal  que  no  sea
mayor de  1/5  de  la  medida  mss  pequefia  entre  las  caras  interiores  de  la forma  dentro
de  las  cuales  se  vaciara  el  concreto,  ni  mayor  que  1/3  del  peralte  de  las  losas  o  que
los  %  de  esparcimiento  minimo  libre  entre  barras  individuales  de  refuerzo  o  paquetes
de barras.
•              Estas    limitaciones    pueden    ser   obviadas    si    a    criterio    del    supervisor,    la
trabajabilidad  y  los  procedimientos  de  compactaci6n  permite  colocar  el  concreto  sin
formaci6n de vacios o cangrejeras y con la resistencia de diseF`o.
•             En  columnas  la  dimensi6n  maxima  del  agregado  sera  limitada  a  lo  expuesto
anteriormente,  pero no sera mayor que 2/3 de la minima distancia entre  barras.
•             Hormig6n.   Es   una   mezcla   uniforme   de   agregado   fino   (arena)   y   agregado

grueso  (grava).  Debera  estar libre  de  cantidades  perjudiciales  de  polvo,  sales,  alcalis,
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materia organica  u otras dafiinas para el concreto.  En  lo que sea aplicable,  se seguiran
para el  hormig6n  las recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso.
•             Afirmado:   Material   Graduado  desde  arcilla   hasta   piedra  de  2",   con  acabado
uniforme,  regado y compactado por lo menos 95% de densidad  Proctor Modificado.  Eh
lo que sea  aplicable  se  seguiran  para  el  afirmado  las  recomendaciones  indicadas  para
los agregados finos y gruesos.
El  muestreo de  concreto  se  hard de  acuerdo a ASTMC  172  (Norma  lTINTEC  339.035)
La  elaboraci6n  de  la  probeta  debe  comenzar  no  mas  tarde  de  10  min.  Despu6s  del
muestreo y en  una zona libre de vibraciones.
Las probetas seran  moldeadas de acuerdo a  la  Norma  lTINTEC 339.033 y siguiendo el
siguiente  procedimiento:
Se   llena   el   molde   con   Concreto   fresco   hasta   una   altura   aproximada   de   1/3   de   lo   total,

compactando  a  continuaci6n  energicamente  con  la  barra  compactadora  mediante  25  golpes
uniformes  repartidos  en  forma  espiral  comenzando  por  los  bordes  y  terminando  en  el  centro,
golpeando en  la  misma direcci6n del eje del  molde.
•             Si  despues  de  realizar  la  compactaci6n,  la  superficie  presenta  huecos,  estos
deberan  cerrarse golpeando  suavemente  las  paredes  del  molde  con  la  misma   barra  o
con  un  martillo de  goma.
•             Este  proceso se  repite en  las capas siguientes cuidando que  los golpes solo  los
reciba  la  capa  en  formaci6n  hasta  lograr  el  llenado  completo  del  molde.  En  la  ultima
capa  se  coloca  material  en  exceso,  de  tal  manera  que  despues  de  la  compactaci6n
pueda  enrasarse  a  tope  con  el   borde  superior  del   molde  sin   necesidad   de  aFiadir
material.
Las  probetas  de  concreto  se  curaran  en  condiciones  identicas  a  las  que  se  curan  los
elementos estructurales en  obra,  a ASTMC-31.
Las  pruebas de comprensi6n se regiran  por ASTMC-39.
Se hard 04 ensayos por cada 50 m3 ejecutados diariamente.
Dos ensayos se  probaran a  los siete dias y los otros dos a  los 28 dias.
Se  hard  por  lo  menos  un  ensayo  por  dia  de  trabajo  el  mismo  que  se  probara  a  los
otros 28 dias con ensayos de probeta o cilindros.
Si  se  requiere  resultados  a  otra  edad,   debera  ser  indicada  en  los  planos  o  en  las
especificaciones t6cnicas.
El   concreto   sera   una   mezcla   de   agua,   cemento,   arena   y   piedras   preparada   en
mezcladora   mecanica,   con   resistencia  especificada   en   los   planos  y  en   proporci6n
especificada  en  analisis  de  costos  unitarios  correspondientes,   dentro  de  la  cual  se
dispondra las armaduras de acero de acuerdo al  plano de estructuras.
EI  F'c usado minimo es de  175  Kg/ cm2 de acuerdo a  los  planos.
Dosificaci6n de Mezcla de Concreto.

q)            La selecci6n de  las proporciones de los materiales que  intervienen en  la  mezcla
debera   permitir   que   el   concreto   alcance   la   resistencia   en   comprensi6n   promedio
determinada anteriormente.  El  concreto sera fabricado de manera de reducir al  minimo
el  ntimero de valores de resistencia por debajo del f'c especificado.
r)             Los  resultados  de  los  ensayos  de  resistencia  a  la  flexi6n  o  a  la  tracci6n   por
comprensi6n   diametral   del   concreto,   no   debera   ser   utilizado   como   criterio   para   la
aceptaci6n del mismo.
s)            Se  considera  como  un  ensayo  de  resistencia  el  promedio  de  los  resultados  de
dos  probetas  a  los  28  dias  o  a  la  edad  elegida  para  la  determinaci6n  de  la  resistencia
del concreto.
t)            La  selecci6n  de  las  proporciones  de  los  materiales  integrantes  del   concreto
debera permitir que:
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I             Se  logre  la  trabajabilidad  y  consistencia  que  permitan  un  facil  colocado  en  los

encofrados y alrededor del acero de  refuerzo bajo las condiciones de colocaci6n  a ser
empleadas, sin segregaci6n o exudaci6n excesiva.
I             Se  logre  resistencia  a  las  condiciones  especiales  de  exposici6n  a  que  pueda
estar sometido el concreto.
•             Se  cumpla  con  los  requisitos  especificados  para  la  resistencia  en  comprensi6n

u otras propiedades.
-             Cuando  se  emplee  materiales  diferentes  para  partes  distintas  de   una  obra,
cada combinaci6n de ellos debera ser evaluada.
I             Las  proporciones  de  la mezcla  de concreto,  incluida  la  relaci6n  agua-cemento,
debera  ser  seleccionada  sobre  la  base  de  la  experiencia  de  obra  y/o  mezclas  de
prueba preparadas con los materiales a ser utilizados.
Evaluaci6n y Aceptaci6n Del Concreto.
Frecuencia de los Ensayos.

Las   muestras   para  los  ensayos  de   resistencia  en   comprensi6n   de  cada   clase  de
concreto colocado cada dia deberan ser formadas:
a)  No menos de  una muestra por dia.

j)            No menos de una muestra de ensayo por cada  10 m3 de concreto colocado.
k)           No  menos  de  una  muestra  de  ensayo  por cada  50  m2de  area  superficial  para
pavimentos o losas.
Si el volumen total de concreto de una clase dada es tal  que  la cantidad de ensayos de
resistencia en  comprensi6n  ha de  ser menos  de  cinco,  el  Inspector ordenara ensayos
de por lo menos cinco tandas toneladas al azar, a de cada tanda si va hacer menos de
cinco.  En elementos que no resistan fuerzas de sismo o si el volumen total de concreto
de  una  clase dada es  menor de 40  m3 el  Inspector podra  disponer la  supresi6n  de  los
ensayos  de  resistencia  en  comprensi6n  si  a  su  juicio,  esta  garantizada  la  calidad  del
concreto.
Preparaci6n de Probetas.
Las  muestras de concreto  a ser utilizadas en  la  preparaci6n  de  las  probetas  cilindricas
a   ser  empleadas   en   los   ensayos   de   residencia   en   comprensi6n,   se  tomaran   de
acuerdo  al  procedimiento  indicado  en  la  Norma  ITINTEC  339.036.  Las  probetas  seran
moldeadas de acuerdo a la  Norma  lTINTEC 339.033.
Ensayos de Probetas curadas en el Laboratorio.

Seguiran  las recomendaciones de  la Norma ASTMC  192 y ensayados de acuerdo a la
Norma lTINTEC 339.034.
Se   consideran   satisfactorios   los   resultados   de   los   ensayos   de   resistencia   a   la
comprensi6n   a   los   28   dias   de   una   clase   de   concretos,   si   se   cumplen   las   dos
condiciones  siguientes:
-             El  promedio  de todas  las series  de tres ensayos  consecutivos  es  igual  o  mayor

que la resistencia de disefio.
I             Ningtln  ensayo  individual  de  resistencia  estara  por debajo  de  la  resistencia  de

disefio en mss de 35Kg/cm2.
Si  no cumplen  los  requisitos  de la  secci6n anterior,  el  Inspector dispondra las  medidas
que permitan  incrementar el  promedio de  los siguientes resultados.
Ensayo de Probetas Curadas en Obra,

El  Inspector puede  solicitar resultados  de  ensayos  de  resistencias  en  comprensi6n  de
probetas  curadas  bajo  condiciones  de  obras,  con  la  finalidad  de  verificar la  calidad  de
los procesos de curado y protecci6n concreto.
EI  curado  de  las  probetas  bajo  condiciones  de  obra  debera  realizarse  en  condiciones
similares a los del elemento estructural al cual ellas representan.
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Las   probetas   que   han   de   ser   curadas   bajo   condiciones   de   obra   deberan   ser
moldeadas   al   mismo   tiempo   y   de   la   misma   muestra   de   concreto   con   la   que   se
preparan  las probetas a ser curadas en el laboratorio.
No  se  permitira  trabajar con  la  relaci6n  Agua/Cemento  mayor que  las  indicaciones.  EI
contratista al  inicio de  la obra,  hard los disefios de  mezcla correspondientes,  los cuales
deberan  estar avalados  por algun  laboratorio  competente especializado,  con  la  historia
de todos los ensayos,  realizados  para llegar al disefio 6ptimo.
Los  gastos  de  estos  ensayos  correran  por cuenta  del  contratista;  el  disefio  de  mezcla
que proponga el Contratista sera aprobado previamente por el Supervisor.
EI  Supervisor,  dispondra  lo  conveniente  para  el  control  de  agregados  en  la  planta,  a
como  el  control  de  la  dosificaci6n.   Se  debera  guardar  uniformidad  en   cuanto  a
cantidad  de  material   por  cada  tanda   la  cual  garantizara  homogeneidad  en  todo
proceso y posteriormente  respecto a las resistencias.
Consistencia De Concreto.
La   proporci6n  entre  agregado  debera  garantizar  una  mezcla  con   un  alto  grado  de
trabajabilidad  y  resistencia  de  manera  de  que  se  acomode  dentro  de  las  esquinas  y
angulos de las formas de esfuerzo,  por medio de m6todo de colocaci6n en  la obra,  que
no  permita  que  se  produzca  un  exceso  de  agua  libre  en  la  superficie.  El  concreto  se
debera vibrar en todos los casos.
El asentamiento o Slump permitido segdn la clase de construcci6n y siendo el concreto
vibrado es el  siguiente:

ASENTAMIENTO  EN  PuLGADAS

CLASE        DE       CONSTRUCCION   MAXIMO   MiNIMO

Zapatas      o      Placas      reforzadas    4"
Columnas y Pavimentos.

Zapatas sin armaduras y                         3"
Muros  cicl6peos.

Losa, Vigas,                                                     4"
Muros  Reforzados.

Se   recomienda   usar  las   mayores  Slump  para   los   muros  delgados,   para   concreto
expuesto y zonas con excesiva armadura.  Se regira  por la  Norma A.S.T.M.C.143.
Mezclado De Concreto.
Antes de iniciar cualquier preparaci6n,  el  equipo debera  estar completamente  limpio,  el
agua  que  haya  estado  guardada  en  dep6sitos  desde  el  dia  anterior  sera  eliminada,
llenandose los dep6sitos con  agua fresca y limpia.
El   equip6   debera   estar   en   perfecto   estado   de   funcionamiento,   esto   garantizara
uniformidad  de  mezcla  en  el tiempo  prescrito.
El  equipo debera contar con  una tolva cargadora,  tanque de almacenamiento de agua,
asimismo el  dispositivo  de  descarga sera  el  conveniente  para  evitar  la  segregaci6n  de
los agregados.
Si   se  emplea   algdn   aditivo   liquido   sera   incorporado   y  medido   automaticamente,   la
soluci6n debera ser considerada  como  parte del agua  mezclado,  si fuera en  polvo sera
medido o  pesado  por volumen,  esto  de  acuerdo a  las  recomendaciones del fabricante,
si  se  van  a  emplear dos  o  mss  aditivos  debera  ser  incorporados  separadamente  a  fin
de evitar reacciones quimicas que puedan afectar la eficiencia de cada una de ellos.
El  concreto debera ser mezclado  solo en  la cantidad que se va a  usar de  inmediato,  el
excedente sera  eliminado.  En  caso de  agregar una  nueva  carga  la  mezcladora  debera
ser descargada.
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Se  prohibira  la  adici6n  indiscriminada de agua  que  aumente el  Slump.
El  mezclado  debera  continuarse  por lo  menos  durante  11/2  minutos  despues  que todos
los   materiales  est6n  dentro  del  tambor,   a   menos  que  se  muestren   que   un  tiempo
menor es satisfactorio.
Colocaci6n  Del Concreto.
Es  requisito  fundamental  el  que  los  encofrados  hayan  sido  concluidos,  estos  deberan
ser mojados y/o aceitados.
El  refuerzo  de fierro  debera  estar libre  de  6xido,  aceites,  pinturas  y  demas  sustancias
extrafias que pueden dafiar el comportamiento.
Toda sustancia extraf`a adherida al encofrado debera eliminarse.
El encofrado no debera tener exceso de humedad.
El  Inspector debera revisar el encofrado,  refuerzo y otros,  con el fin de que el elemento
se  construya  en  6ptimas  condiciones,  asimismo  evitar  omisiones  en  la  colocaci6n  de
redes de agua,  desague,  electricidad,  especiales etc.
En    general    para    evitar    plomos    debiles,    se    debera    llegar    a    una    velocidad    y
sincronizaci6n que  permita al vaciado uniforme,  con esto se garantiza jntegraci6n entre
el  concreto  colocado  y  el  que  se  esta  colocando,  especialmente  el  que  esta  entre
barras  de  refuerzo;   no  se  colocara  al  concreto  que  est6   parcialmente  o  que  est6
contaminado.
Los  separadores  temporales  colocados  en  las  formas  deberan  ser  removidos  cuando
el   concreto   haya   llegado   a   la   altura   necesaria   y   por   lo   tanto   haga   que   dichos
implementos  sean  necesarios.  Podran  quedarse  cuando  son  de  metal  o  concreto  y  si
previamente ha sido aprobada su  permanencia.
Debera   evitarse   la   segregaci6n   debida   al    manipuleo   excesivo,    Ias   proporciones
superiores  de  muro  y  columnas  deberan  ser  llenados  con  concreto  de  asentamiento
igual  minimo  permisible.
Debera evitarse el golpe contra las formas con el fin de no producir segregaciones.
Lo  correcto  es  que  caiga  en  el  centro  de  la  secci6n,   usando  para  ello  aditivamente
especial.  En  caso  de tener  columnas  muy  altas  muros  delgados  y  sea  necesario  usar
un  "CHUTE",  el  proceso  del  chuceado  debera  evitar  que  el  concreto  golpee  contra  la
cara opuesta del encofrado, este podra producir segregaciones.
Cuando se tenga elementos de concreto de diferentes resistencias y que el  incremento
de agua desvirtuaria el  cabal comportamiento del  mismo.
En   general   el   vaciado   se   hara   siguiendo   las   normas   del   Reglamento   Nacional   de
Construcciones del  Perd,  en  cuanto  a  la  calidad  y colocaci6n  del  material.
Las  indicaciones  particulares  respecto  a  cada  uno  de  los  elementos  estructurales,  se
encuentran detalladas y especificadas en  los  planos  respectjvos.
Consolidaci6n  y  Fraguado.
Se   hard  mediante,   su  funcionamiento  y  velocidad   sera  a   recomendaciones  de   los
fabricantes.
La  supervisi6n  chequeara  el  tiempo  suficiente  para  la  adecuada  consolidaci6n  que  se
manifiesta   cuando   una   delgada   pelicula   de   mortero   aparece   en   la   superficie   de
concreto y todavia se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero.
La consolidaci6n correcta  requerira que  la velocidad del vaciado y no sea  mayor que la
vibraci6n.
El  vibrador  debe  ser tal  que  embeba  en  concreto  todas  las  barras  de  refuerzo  y  que
llegue  a  todas  las  esquinas,  que  queden  embebidos  todos  los  anclajes,  sujetadores,
etc.  y  que  se  elimine  las  burbujas  de  aire  por los  vacios  que  puedan  quedar y  que  no
produzcan cangrejeras.
La  distancia  entre  puntos  de  aplicaci6n  del  vibrador sera 45  a  75  cm,  y en  cada
se mantendra entre 5 y  10 segundos de tiempo.
Se debera tener vibrador de reserva en estado eficiente de funcionamiento.
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Se   preveran   puntos   de   nivelaci6n   con   referencia   al   encofrado   para   asi   vaciar   la
cantidad  exacta  de  concreto  y  obtener  una  superficie  nivelada,  segdn  lo  indiquen  los
planos estructurales respectivos.
Se   debera   seguir   las    Normas   A.C.I.    306   y   A.C.I    695,    respecto   a   condiciones
ambientales que  influyen  el  vaciado.
Durante  el  fraguado  en  tiempo  frio  el   concreto  fresco  debera  estar  bien   protegido
contra   las   temperaturas   por   debajo   de   4   C.   a   fin   de   que   la   resistencia   no   sea
mermada.
En  el  criterio  de  dosificaci6n  debera  estar  incluido  el  concreto  de  variaci6n  de  fragua
debido a cambios de temperatura.
M6todo de medici6n.

Las  unidades  de  medida es  el  metro  ctibico  (m3).
Forma de pago.
En   el   costo   del   concreto,   esta   el   suministro   de   los   materiales   la   preparaci6n,   el
transporte,  la  colocaci6n,  el  vibrado,  el  curado,  los  acabados  y  las  reparaciones  del
concreto.  Estara tambien  incluido el tratamiento de todas  las juntas  de construcci6n,  la
toma de muestras y el transporte de 6stas al  laboratorio de ensayos de materiales.

/2L/
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01.02.02.05.02,  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS.
Descripci6n.
Los  encofrados  se  refieren  a  la  construcci6n  de  formas  temporales  para  contener  el
concreto  de  modo  que  6ste,  al  endurecer,  tome  la  forma  que  se  indica  en  los  planos
respectivos, tanto en dimensiones como en su  ubicaci6n en  la estructura.
Ejecuci6n
Los  encofrados deberan ser disefiados y construidos  de  modo que  resistan totalmente
el empuje del concreto al  momento del  relleno sin  deformarse.
Para dichos disefios se tomara  un  coeficiente  aumentativo de  impacto  igual  al  50%  del
empuje del material que debe ser recibido por el encofrado.
Antes de  proceder a  la construcci6n  de  los encofrados,  el  contratista debera  obtener la
autorizaci6n   escrita  del   Supervisor  y   su   aprobaci6n.   Los  encofrados   para   angulos
entrantes deberan ser achaflanados y los que sean  para aristas seran fileteados.
Los  encofrados  deberan  ser  construidos  de  acuerdo  a  las  lineas  de  la  estructura  y
apuntalados  s6lidamente  para  que  conserven  su  rigidez.  En  general,  se  deberan  unir
los  encofrados  por medio  de  pernos que  puedan  ser retirados  posteriormente.  En todo
caso, deberan ser construidos de modo que se puedan facilmente desencofrar.
Antes   de   depositar   el   concreto,    los   encofrados   deberan   ser   convenientemente
humedecidos y sus superficies  interiores recubiertas adecuadamente con aceite,  grasa
o jab6n,  para evitar la adherencia del  mortero,
No  se  puede  efectuar  llenado  alguno  sin  la  autorizaci6n  escrita  del  Supervisor  quien
previamente habra inspeccionado y comprobado las caracteristicas de los encofrados.
Los  encofrados  no  podran  quitarse  antes  de  los  tiempos  siguientes,  a  menos  que  el

Supervisor lo autorice por escrito.
Costado de Vigas
Columnas
Vigas y  Losas Aligeradas

24 horas
3 dias
21  dias

Encofrado de Superficies no Visibles
Los   encofrados   de   superficies   no   vjsibles   pueden   ser  construidos   con   madera   en
bruto,  pero  sus juntas  deberan  ser  convenientemente  calafateadas  para  evitar fugas
de la pasta.
Encofrado de Superficies Visibles
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Los  encofrados  de  superficies  visibles  seran  hechos  de  madera  laminada,  planchas
duras  de  fibra  prensadas,  madera  machihembrada,  aparejada  y  cepillada  o  metalica.
Las juntas  de  union  deberan  ser calafateadas  para  no  permitir  la fuga  de  la  pasta.  En
la superficie de contacto deberan ser cubiertas con cintas aprobadas por el Supervisor,
para evitar la formaci6n de rebabas.
Dichas  cintas  deberan  estar convenientemente  sujetas  para  evitar su  desprendimiento
durante el  llenado.
M6todo de medici6n.

Se considerara como area  de encofrado la superficie de la estructura que este cubierta
directamente por dicho encofrado y su  unidad  medida sera el metro cuadrado  (m2.)
Forma de pago.

El  pago  de  los  encofrados  se  hard  por  la  partida  correspondiente  en  base  a  precios
unitarios   por   metro   cuadrado   de   encofrado.   Este   precio   incluira,   ademas   de   los
materiales,  mano  de  obra  y  equipo  necesario  para  ejecutar  el  encofrado  propiamente
dicho,    todas    las    obras    de    refuerzo    y    apuntalamiento,    asi    como   de    accesos
indispensables   para   asegurar  la   estabilidad,   resistencia   y   buena   ejecuci6n   de   los
trabajos.  Igualmente,  incluira el costo total del desencofrado respectivo.

01.02.02.05.03 ACERO fy=4200fg/cm2 GRADO 60 en VIGUETAS
Descripci6n.
Esta  secci6n  comprendera  el  aprovisionamiento,  doblado  y  colocaci6n  de  las  varillas
de   acero   para   el   refuerzo,   de   acuerdo   con   las   Especificaciones   siguientes,   en
conformidad con  los planos correspondientes.
Material:
Las varillas  para el  refuerzo del concreto estructural,  deberan  estar de acuerdo con  los
requisitos AASTHO,  designaci6n  M-31  y  deberan  ser formados  de  acuerdo AASHTO,
M-137 en  lo que  respecta  a  las varillas  No3  a  Nol 1  o  conforme  a  las  Especificaciones
del acero producido por Sider Peru del acero grado 60.
Requisitos  para  la  Construcci6n:
Debera  cumplir  con  las   normas  A.S.T.M.C.   615,  ASTMC,   616,  A.S.T.M.C  617   NOP
1158.

EL limite de fluencia  sera fy = 4,200  kg/cm2.
Las  barras  de  refuerzo  de  diametro  igual  o  mayor  a  8  mm.  Deberan  ser  corrugadas;
las de diametros menores podran ser lisas.
Las   varillas   de    acero    de    refuerzo,    alambre,    perfiles    y    planchas   de    acero   se
almacenaran   en   un   lugar  seco,   aislado   y   protegido   de   la   humedad,   tierra,   sales,
aceites o grasas, etc.
REFUERZO  DE ACERO
Se debera respetar y cumplir lo siguiente:
Ganchos y Dobleces
Todas  las  barras  se  doblaran  en  frio,  asi  mismo  no  se  doblaran  en  la  obra  ninguna
barra parcialmente embebida en  concreto,  excepto que este  indicado en  los  pianos.
Los  ganchos  de  los  extremos  de  la  barra  seran  semicirculares  en  radios  no  menores,
segdn:

DIAMETRO DE VARILLAS
3/8"  a  5/8„
3/4"  a  1„

MAYORES  DE  1"
Colocaci6n de refuerzo

RADIO  MINIMO

%  DIAM.

%  DIAM

%  DIAM.
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La longitud de traslape para barras deformadas en tracci6n sera menor de 36 veces el
diametros  de  varilla  fy  4,200  kg/cm2  ni  menor  de  30  cms.  En  caso  de  que  se  usen
barras lisas,  el traslape minimo sea el doble del que se  use para barras corrugadas
Para  barras deformadas  a comprensi6n el traslape  no  sera  menor de  30 diametros de
longitud  de  traslape.  Si  el  concreto  tiene  resistencia  menor  que  210  kg/cm2  la  longitud
de traslape sera  1/3 mayor que los valores antes mencionados.
M6todo de medici6n.

El  metodo de  medici6n  sera  por  Kilogramo  (Kg)
Forma de pago.
El   pago  de   la   partida  sera  efectivo  cuando  se  haya  culminado  esta  partida   previa
verificaci6n  de  culminaci6n  de  partidas  implicadas  culminadas,   con   sus  respectivos
niveles aprobados por el Supervisor.

®
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01.02.02.06      ESCALERA.
01,02.02.06.01      CONCRETO  EN  ESCALERA f'c=210kg/Cm2
Descripci6n.
De  acuerdo  con  las  especificaciones  contenidas  en  este  capitulo  y  segi]n  se  muestra
en  los planos,  o como se ordene,  el  Ejecutor debera:
-             Prever  todos  los  materiales  y  equipos  necesarios  para  preparar,  transportar,
colocar,  acabar,  proteger y curar el  concreto.
I             Prever  y   colocar   los   materiales   para   las  juntas   de   dilataci6n,   contracci6n,
impermeabilizaci6n,  construcci6n,  etc.
I             Prever   comunicaci6n   adecuada   para   mantener   el   control   del   vaciado   del

concreto.
•             Identificar  todos  los  vaciados,  empleando  los  c6digos  designados  para  cada

secci6n de obra.
-             Obtener las muestras requeridas  para ensayos de  laboratorio.
I             Efectuar los disefios de mezcla de concreto en  un  laboratorio especializado.
Materiales:
Cemento.
Se   usara   Cemento   P6rtland   tipo   I.    EI   Cemento   a   usar   debera   cumplir   con   las
Especificaciones y Normas para Cemento  P6rtland del  Peri].
No   se   aceptara   en   obra   bolsas   de   cemento   cuya   envoltura   est6   deteriorada   b
perforada.  Se cuidara que el  cemento  almacenado  en  bolsas  no est6 en contacto  con
el suelo o el  agua que  pueda correr por el  mismo.
Se  recomienda  que  se  almacenen  en  un  lugar  techado  fresco,   libre  de  humedad  y
contaminaci6n.
Se   apilara   hasta    10   bolsas   y   cubrira   con   material    plastico   u    otros   medios   de
protecci6n.    En   t6rminos   generales   no   debera   tener   grumos,   por   lo   que   debera
protegerse en  bolsas o en  silos en forma que  no  sea  afectado  por la  humedad  ya sea
del  medio o de cualquier agente externo.
La   supervisi6n   controlara   la   calidad   del   mismo,   segun   la   norma   A.S.T.M.C.150   y
enviaran al  laboratorio especializado en forma  peri6dica a fin de que lo estipulado en la
norma garantice la  buena calidad del  mismo.
Agua.
El  agua  a  emplearse debera  cumplir con  lo  indicado en  el  item  3.3  de  la  Norma  E  050
Concreto armado del  RNE.
El  agua  empleada  en  la  preparaci6n  y  curada  del  concreto  debera  ser,  de  preferencia
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Se  utiljzara  agua  no  potable  s6lo  si:  Esta  limpia  y  libres  de  cantidades  perjudiciales  de
aceite,   acidos,   alcalis,   sales   materia   organica   u   otras   sustancias   que   puedan   ser
dafiinas al concreto,  acero de refuerzo o elementos embebidos.
La  selecci6n  de  las  proporciones de  la  mezcla  de  concreto  se  basa  en  ensayos  en  los
que se ha utilizado agua de la fuente elegida.
Los cubos de prueba de concretos preparados con  aguas no potables y ensayadas de
acuerdo  a  la  norma  ASTM  C  109,  no  deben  tener  a  los  7  y  28  dias  resistencias  en
comprensi6n  menor del  90%  de  las  muestras  similares  preparadas  con  agua  potable.
Las  sales  u  otras  sustancias  nocivas  presentes  en  los  agregados  y/o  aditivo  deben
sumarse  a  las  que  pueda  aportar el  agua  de  mezclado  para  evaluar el  contenido total
de sustancias e inconvenientes.
No  se  utilizara  en  la  preparaci6n  del  concreto,  en  el  curado  del  mismo  o  en  el  lavado
del equipo,  aquella agua que  no cumplen con  los requisitos anteriores.
Agregados.
Deben   estar   de   acuerdo   con   las   especificaciones   para   agregados   segun   Norma
A.S.T.M.C.  33,  se podran  usar otros agregados siempre y cuando se  haya demostrado
por medio  de  la  practica  o  ensayos  especiales  que  producen  concreto  con  resistencia
y  durabilidad   adecuada,   siempre  que  el   Supervisor  autorice  su   uso,   toda  variaci6n
debera estar avalada  por un  laboratorio.
El  agregado fino  (arena) debera  cumplir con  lo  siguiente:
•             Granos duros y resistentes.
•             No  contendra  un   porcentaje  con  respecto  al   peso  total  de   mss  del   5%  del
material  que  pase  por tamjz  200  (Serie  U.S)  en  caso  contrario  el  exceso  debera  ser
eliminado mediante el  lavado correspondiente.
•             El  porcentaje total  de  arena  en  la  mezcla  puede variar entre  30%  y 45%  de  tal
manera  que  consiga  la  consistencia  deseada  del  concreto.   El  criterio  general   para
determinar  la  consistencia  sera  el  emplear  concreto  consistente  como  se  pueda,  sin
que deje de ser facilmente trabajable dentro de  las  condiciones de  llenado que se esta
ejecutando.
•             La trabajabilidad del  concreto es muy sensitiva a las cantidades de material que

pasen  por los tamices  N50 y  N100,  una deficiencia  de estas medidas  puede  hacer que
la  mezcla  necesite  un exceso de agua y se produzca afloramiento y las particulas finas
se separen a la superficie.
•             El  agregado fino  no  debera  contener arcilla  o tierra,  en  porcentajes  que  exceda
del 3% en peso,  el exceso debera ser eliminado con el  lavado correspondiente.
No  debera  haber  menos  de  15%  de  agregado  fino  que  pase  por  la  malla  N50,  ni  5%
que pase por la malla  N100,  esto debe tomarse en  cuenta para el concreto expuesto.
La    materia    organica    se    controlara    por   el    metodo    A.S.T.M.C.40    y    el    fino    por
A.S.T.M . C.17.
Los agregados gruesos  (gravas o piedra chancada)  deberan cumplir con  lo siguiente:
•             El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada  limpia,  no debe contener
tierra  o  arcilla  en  su  superficie  en  un  porcentaje  que  exceda  del  1%  en  peso  en  caso
contrario  el  exceso  se  eliminara  mediante  el  lavado,  el  agregado  grueso  debera  ser
proveniente  de  rocas  duras  y  estables,  resistentes  a  la  abrasi6n  por  impacto  y  a  la
deterioraci6n causada por cambios de temperaturas o heladas.
•             EI    Supervisor    tomara    las    correspondientes    muestras    para    someter    los
agregados  a  los  ensayos  correspondientes  de  durabilidad  ante  el  sulfato  de  sodio  y
sulfato de magnesio y ensayo de A.S.T.M.C.33.
•             El tamafio de los agregados sera  pasante  por el tamiz de 2 1/2 para el concreto.
•             En   elementos   de   espesor   reducido   o   cuando   existe   gran   densidad   de
armaduras   se   podra   disminuir   el   tamafio   maximo   de   agregado,   siempre   que   se
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obtenga  gran  trabajabilidad  y  se  cumpla  con  el  "SLUMP"  o  asentamiento  requerido  y

que  la  resistencia del concreto que se obtenga sea  la indicada en  planos.
•             El  tamafio  maximo  del  agregado  en  general,  tendra  una  medida tal  que  no  sea
mayor de  1/5  de  la  medida  mss  pequefia  entre  las  caras  interiores  de  la  forma  dentro
de  las  cuales  se  vaciara  el  concreto,  ni  mayor  que  1/3  del  peralte  de  las  losas  o  que
los  %  de  esparcimiento  minimo  libre  entre  barras  individuales  de  refuerzo  o  paquetes
de barras.
•              Estas    limitaciones    pueden    ser   obviadas    si    a    criterio    del    supervisor,    la
trabajabilidad  y  los  procedimientos  de  compactaci6n  permite  colocar  el  concreto  sin
formaci6n de vacios o cangrejeras y con  la  resistencia de diseFlo.
•             En  columnas  la  dimension  maxima  del  agregado  sera  limitada  a  lo  expuesto
anteriormente,  pero no sera mayor que 2/3 de la  minima distancia entre barras.
•             Hormig6n.   Es   una   mezcla   uniforme   de   agregado   fino   (arena)   y   agregado

grueso  (grava).  Debera  estar  libre  de  cantidades  perjudiciales  de  polvo,  sales,  alcalis,
materia organica  u otras daF\inas para el  concreto.  En  lo que sea aplicable,  se seguiran
para el  hormig6n las  recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso.
•             Afirmado:   Material   Graduado  desde  arcilla   hasta   piedra  de  2",   con   acabado
uniforme,  regado y compactado  por lo menos 95% de densidad  Proctor Modificado.  En
lo que sea  aplicable se  seguiran  para  el  afirmado  las  recomendaciones  indicadas  para
los agregados finos y gruesos.

El  muestreo  de concreto  se  hard de  acuerdo a ASTMC  172  (Norma  lTINTEC  339.035)
La  elaboraci6n  de  la  probeta  debe  comenzar  no  mas  tarde  de  10  min.  Despu6s  del
muestreo y en  una zona libre de vibraciones.
Las probetas seran  moldeadas de acuerdo a  la  Norma  lTINTEC 339.033 y siguiendo el
siguiente  procedimiento:

•             Se llena el  molde con concreto fresco hasta  una altura aproximada de  1/3 de lo
total,  compactando a continuaci6n energicamente con  la  barra compactadora mediante
25   golpes   uniformes   repartidos   en   forma   espiral   comenzando   por   los   bordes   y
terminando en el centro,  golpeando en  la  misma direcci6n  del eje del molde.
•             Si  despues  de  realizar  la  compactaci6n,  la  superficie  presenta  huecos,  estos
deberan  cerrarse golpeando  suavemente  las  paredes  del  molde  con  la  misma   barra  o
con  un  martillo de goma.
•             Este proceso se  repite en  las capas siguientes cuidando que  los golpes solo los
reciba  la  capa  en  formaci6n  hasta  lograr  el  llenado  completo  del  molde.   En  la  dltima
capa  se  coloca  material  en  exceso,  de  tal  manera  que  despues  de  la  compactaci6n
pueda  enrasarse  a  tope  con   el   borde  superior  del   molde  sin   necesidad  de  afiadir
material.
Las  probetas  de  concreto  se  curaran  en  condicjones  id6nticas  a  las  que  se  curan  los
elementos estructurales en  obra,  a ASTMC-31.
Las  pruebas de comprensi6n se regiran  por ASTMC-39.
Se hard 04 ensayos por cada 50 m3 ejecutados diariamente.
Dos ensayos se  probaran a  los siete dias y los otros dos a  los 28 dias.
Se  hard  por  lo  menos  un  ensayo  por  dia  de  trabajo  el  mismo  que  se  probara  a  los
otros 28 dias con ensayos de probeta o cilindros.
Si  se  requiere  resultados  a  otra  edad,   debera  ser  indicada  en  los  planos  o  en  las
especificaciones t6cnicas.
El   concreto   sera   una   mezcla   de   agua,   cemento,   arena   y   piedras   preparada   en
mezcladora   mecanica,   con   resistencia   especificada   en   los   planos  y  en   proporci6n
especificada  en  analisis  de  costos  unitarios  correspondientes,   dentro  de  la  cual
dispondra las armaduras de acero de acuerdo al  plano de estructuras.
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EI  F'c usado minimo es de  175  Kg/ cm2 de acuerdo a los  planos.
Dosificaci6n de Mezcla de Concreto.

u)            La selecci6n de las  proporciones de los materiales que intervienen en  la mezcla
debera   permitir  que   el   concreto   alcance   la   resistencia   en   comprensi6n   promedio
determinada anteriormente.  El  concreto sera fabricado de manera de reducir al  minimo
el  ndmero de valores de resistencia por debajo del f'c especificado.
v)            Los  resultados  de  los  ensayos  de  resistencia  a  la  flexion  o  a  la  tracci6n  por
comprensi6n   diametral   del   concreto,   no  debera   ser  utilizado   como   criterio   para   la
aceptaci6n del  mismo.
w)          Se  considera  como  un  ensayo  de  resistencia  el  promedio  de  los  resultados  de
dos  probetas  a  los  28  dias  o  a  la  edad  elegida  para  la  determinaci6n  de  la  resistencia
del concreto.
x)            La  selecci6n  de   las   proporciones   de   los  materiales   integrantes  del   concreto
debera  permitir que:
I              Se  logre  la  trabajabilidad  y  consistencia  que  permitan  un  facil  colocado  en  los

encofrados  y alrededor del  acero de  refuerzo  bajo  las  condiciones de  colocaci6n  a ser
empleadas,  sin segregaci6n o exudaci6n excesiva.
I             Se  logre  resistencia  a  las  condiciones  especiales  de  exposici6n  a  que  pueda
estar sometido el concreto.
-             Se  cumpla  con  los  requisitos  especificados  para  la  resistencia  en  comprensi6n

u otras propiedades.
I             Cuando  se  emplee   materiales  diferentes   para   partes  distintas  de   una  obra,

cada combinaci6n de ellos debera ser evaluada.
-             Las  proporciones  de  la  mezcla  de concreto,  incluida  la  relaci6n  agua-cemento,

debera  ser  seleccionada  sobre  la  base  de  la  experiencia  de  obra  y/o  mezclas  de
prueba  preparadas con  los  materiales a ser utilizados.
Evaluaci6n y Aceptaci6n  Del Concreto.
Frecuencja de los Ensayos.

Las   muestras   para   los  ensayos  de   resistencia  en   comprensi6n   de  cada   clase  de
concreto colocado cada dia deberan ser formadas:
a)  No menos de una muestra por dia.
I)             No menos de una  muestra de ensayo por cada  10 m3 de concreto colocado.
in)          No  menos  de  una  muestra  de  ensayo  por  cada  50  m2de  area  superficial  para
pavimentos o losas.
Si el volumen total de concreto de  una clase dada es tal que  la cantidad de ensayos de
resistencia  en  comprensi6n  ha  de  ser  menos  de  cinco,  el  Inspector ordenara  ensayos
de por lo menos cinco tandas toneladas al azar,  o de cada tanda si va hacer menos de
cinco.  En elementos que no resistan fuerzas de sismo o si el volumen total de concreto
de  una  clase dada  es  menor de 40  m3  el  Inspector podra  disponer la  supresi6n  de  los
ensayos  de  resistencia  en  comprensi6n  si  a  su juicio,  esta  garantizada  la  calidad  del
concreto.
Preparaci6n de Probetas.
Las  muestras  de concreto  a ser utilizadas en  la  preparaci6n de  las  probetas  cilindricas
a   ser   empleadas   en   los   ensayos   de   residencia   en   comprensi6n,   se   tomaran   de
acuerdo  al  procedimiento  indicado  en  la  Norma  lTINTEC  339.036.  Las  probetas  seran
moldeadas de acuerdo a  la  Norma  lTINTEC  339.033.
Ensayos de Probetas curadas en el Laboratorio,

Seguiran  las  recomendaciones de  la  Norma ASTMC  192  y ensayados de acuerdo  a  la
Norma  lTINTEC  339.034.
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Se   consideran   satisfactorios
comprensi6n   a   los   28   dias

los   resultados   de    los   ensayos   de   resistencia    a   la
de   una   clase   de   concretos,   si   se   cumplen   las   dos

condiciones  siguientes:
•             El  promedio  de todas  las  series  de tres ensayos  consecutivos  es  igual  o  mayor

que la resistencia de disefio.
I              Ningdn  ensayo  individual  de  resistencia  estara  por  debaj.o  de  la  resistencia  de

disefio en mss de 35Kg/cm2.
Si  no  cumplen  los  requisitos  de  la  secci6n  anterior,  el  Inspector dispondra  las  medidas
que permitan  incrementar el  promedio de  los siguientes resultados.
Ensayo de Probetas Curadas en Obra,

EI  Inspector puede  solicitar resultados  de  ensayos  de  resistencias  en  comprensi6n  de
probetas  curadas  bajo  condiciones  de  obras,  con  la  finalidad  de  verificar la  calidad  de
los procesos de curado y protecci6n concreto.
El  curado  de  las  probetas  bajo  condiciones  de  obra  debera  realizarse  en  condiciones
similares a los del elemento estructural al  cual ellas  representan.
Las   probetas   que   han   de   ser   curadas   bajo   condiciones   de   obra   deberan   ser
moldeadas   al   mismo   tiempo   y   de   la   misma   muestra   de   concreto   con   la   que   se
preparan  las probetas a ser curadas en el  laboratorio.
No  se  permitira  trabajar con  la  relaci6n  Agua/Cemento  mayor que  las  indicaciones.  EI
contratista al  inicio de  la obra,  hard los disefios de  mezcla  correspondientes,  los cuales
deberan  estar avalados  por algdn  laboratorio competente especializado,  con  la  historia
de todos los ensayos,  realizados para  llegar al disefio 6ptimo.
Los  gastos  de  estos  ensayos  correran  por cuenta  del  contratista;  el  disefio  de  mezcla
que  proponga el Contratista sera aprobado previamente por el  Supervisor.
EI  Supervisor,  dispondra  lo  conveniente  para  el  control  de  agregados  en  la  planta,  a
como  el  control  de  la  dosificaci6n.   Se  debera  guardar  uniformidad  en  cuanto  a
cantidad   de  material   por  cada  tanda   la  cual  garantizara  homogeneidad   en  todo
proceso y posteriormente respecto a las resistencias.
Consistencia De Concreto.

La  proporci6n  entre  agregado  debera  garantizar  una  mezcla  con   un  alto  grado  de
trabajabilidad  y  resistencia  de  manera  de  que  se  acomode  dentro  de  las  esquinas  y
angulos de las formas de esfuerzo,  por medio de metodo de colocaci6n en  la obra,  que
no  permita  que  se  produzca  un  exceso  de  agua  libre  en  la  superficie.  El  concreto  se
debera vibrar en todos  los casos.
EI asentamiento o Slump permitido segun  la clase de construcci6n y siendo el concreto
vibrado es el  sjguiente:

ASENTAMIENTO EN  PULGADAS

CLASE        DE       CONSTRUCC16N   MAXIMO   MiNIMO

Zapatas      o      Placas      reforzadas    4"
Columnas y Pavimentos.

Zapatas sin armaduras y                         3"
Muros  cicl6peos.

Losa, Vigas,                                                      4"
Muros  Reforzados.

Se   recomienda   usar   las   mayores   Slump   para   los   muros   delgados,   para   concreto
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Antes de  iniciar cualquier preparaci6n,  el equipo debera estar completamente  limpio,  el
agua  que  haya  estado  guardada  en  dep6sitos  desde  el  dia  anterior  sera  eliminada,
llenandose  los dep6sitos con agua fresca y limpia.
EI   equip6   debera   estar   en   perfecto   estado   de   funcionamiento,   esto   garantizara
uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito.
El  equipo debera contar con  una tolva cargadora,  tanque de almacenamiento de  agua,
asimismo  el  dispositivo de descarga  sera  el  conveniente  para  evitar  la  segregaci6n  de
los agregados.
Si   se  emplea  algi]n   aditivo   liquido   sera   incorporado   y   medido   automaticamente,   la
soluci6n debera ser considerada como  parte del  agua  mezclado,  si fuera en  polvo sera
medido  o  pesado  par volumen,  esto de  acuerdo  a  las  recomendaciones  del fabricante,
si  se  van  a  emplear dos  o  mas  aditivos  debera  ser  incorporados  separadamente  a fin
de evitar reacciones quimicas que puedan afectar la eficiencia de cada una de ellos.
El  concreto debera  ser mezclado s6lo en  la cantidad  que se va  a  usar de inmediato,  el
excedente sera eliminado.  En caso de agregar una nueva carga la mezcladora debera
ser descargada.
Se  prohibira  la  adici6n  indiscriminada  de agua  que  aumente el  Slump.
El  mezclado  debera  continuarse  por lo  menos  durante  11/2  minutos despues  que todos
los  materiales  est6n  dentro  del  tambor,   a   menos  que  se  muestren  que   un  tiempo
menor es satisfactorio.
Colocaci6n Del Concreto.
Es  requisito  fundamental  el  que  los  encofrados  hayan  sido  concluidos,  estos  deberan
ser mojados y/o aceitados.
El  refuerzo  de fierro  debera  estar  libre  de  6xido,  aceites,  pinturas  y  demas  sustancias
extrafias que pueden dafiar el comportamiento.
Toda sustancia extrafia adherida al encofrado debera eliminarse.
El encofrado no debera tener exceso de humedad.
El  Inspector debera revisar el encofrado,  refuerzo y otros,  con el fin de que el elemento
se  construya  en  6ptimas  condiciones,  asimismo  evitar  omisiones  en  la  colocaci6n  de
redes de agua,  desague,  electricidad,  especiales etc.
En    general    para    evitar    plomos    d6biles,    se    debera    llegar    a    una    velocidad    y
sincronizaci6n que permita al vaciado  uniforme,  con esto se garantiza  integraci6n  entre
el  concreto  colocado  y  el  que  se  esta  colocando,   especialmente  el  que  esta  entre
barras  de  refuerzo;   no  se  colocara  al  concreto  que  este   parcialmente  o  que  este
contaminado.
Los  separadores temporales  colocados  en  las  formas  deberan  ser  removidos  cuando
el   concreto   haya   llegado   a   la   altura   necesaria   y   por   lo   tanto   haga   que   dichos
implementos  sean  necesarios.  Podran  quedarse  cuando  son  de  metal  o  concreto  y  si
previamente ha sido aprobada su  permanencia.
Debera   evitarse   la   segregaci6n   debida   al   manipuleo   excesivo,    las   proporciones
superiores  de  muro  y  columnas  deberan  ser  llenados  con  concreto  de  asentamiento
igual  minimo  permisible.
Debera evitarse el golpe contra las formas con el fin de  no producir segregaciones.
Lo  correcto  es  que  caiga  en  el  centro  de  la  secci6n,  usando  para  ello  aditivamente
especial.  En  caso  de tener columnas  muy  altas  muros  delgados  y  sea  necesario  usar
un  "CHUTE",  el  proceso  del  chuceado  debera  evitar que  el  concreto  golpee  contra  la
cara opuesta del encofrado,  este podra producir segregaciones.
Cuando se tenga elementos de concreto de diferentes resistencias y que el  incremento
de agua desvirtuaria el cabal comportamiento del  mismo.
En   general   el   vaciado   se   hard   siguiendo   las   normas   del   Reglamento   Nacional   de
Construcciones del  Perti,  en cuanto a la calidad y colocaci6n del  material
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Las  indicaciones  particulares  respecto  a  cada  uno  de  los  elementos  estructurales,  se
encuentran detalladas y especificadas en los  planos respectivos.
Consolidaci6n  y  Fraguado.
Se   hard   mediante,   su  funcionamiento  y  velocidad  sera   a   recomendaciones  de   los
fabricantes.
La  supervision  cheqiieara  el  tiempo  suficiente  para  la  adecuada  consolidaci6n  que  se
manifiesta   cuando   una   delgada   pelicula   de   mortero   aparece   en   la   superficie   de
concreto y todavia se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero.
La consolidaci6n correcta requerira que la velocidad del vaciado y no sea mayor que la
vibraci6n.
El  vibrador  debe  ser tal  que  embeba  en  concreto  todas  las  barras  de  refuerzo  y  que
llegue  a  todas  las  esquinas,  que  queden  embebidos  todos  los  anclajes,  sujetadores,
etc.  y que  se  elimine  las  burbujas  de  aire  por los  vacios  que  puedan  quedar y  que  no
produzcan cangrejeras.
La  distancia  entre  puntos  de  aplicaci6n  del  vibrador sera  45  a  75  cm,  y en  cada  punto
se  mantendra entre 5 y  10 segundos de tiempo.
Se debera tener vibrador de reserva en estado eficiente de funcionamiento.
Se   preveran   puntos   de   nivelaci6n   con   referencia   al   encofrado   para   asi   vaciar   la
cantidad  exacta  de  concreto  y  obtener  una  superficie  nivelada,  segdn  lo  indiquen  los
planos estructurales respectivos.
Se   debera   seguir   las    Normas   A.C.I.    306   y   A.C.I    695,    respecto   a   condiciones
ambientales que  influyen el  vaciado.
Durante  el  fraguado  en  tiempo  frio  el   concreto  fresco  debera  estar  bien   protegidb
contra   las   temperaturas   por   debajo   de   4   C.   a   fin   de   que   la   resistencia   no   sea
mermada.
En  el  criterio  de  dosificaci6n  debera  estar  incluido  el  concreto  de  variaci6n  de  fragua
debido a cambios de temperatura.
M6todo de medici6n.
Las unidades de medida es el metro cubico (m3).
Forma de pago.
En   el   costo   del   concreto,   esta   el   suministro   de   los   materiales   la   preparaci6n,   el
transporte,  la  colocaci6n,  el  vibrado,  el  curado,  los  acabados  y  las  reparaciones  del
concreto.  Estara tambien  incluido el tratamiento de todas  las juntas de construcci6n,  la
toma de muestras y el transporte de estas al  laboratorio de ensayos de materiales.

01.02.02.06.02.  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN  ESCALERA
Descripci6n.
Los  encofrados  se  refieren  a  la  construcci6n  de  formas  temporales  para  contener  el
concreto  de  modo  que  este,  al  endurecer,  tome  la  forma  que  se  indica  en  los  planos
respectivos, tanto en dimensiones como en su  ubicaci6n en  la estructura.
Ejecuci6n
Los  encofrados  deberan ser disefiados y construidos  de  modo que  resistan totalmente
el empuje del concreto al  momento del  relleno sin deformarse.
Para dichos disefios se tomara  un  coeficiente  aumentativo de  impacto  igual  al  50%  del
empuje del material que debe ser recibido por el encofrado.
Antes de proceder a la construcci6n  de  los encofrados,  el  contratista debera  obtener la
autorizaci6n   escrita   del   Supervisor  y  su   aprobaci6n.   Los   encofrados   para   angulos
entrantes deberan ser achaflanados y los que sean  para aristas seran fileteados.
Los  encofrados  deberan  ser  construidos  de  acuerdo  a  las  lineas  de  la  estructura  y
apuntalados  s6lidamente  para  que  conserven  su  rigidez.  En  general,  se  deberan  unir
los  encofrados  por medio  de  pernos que  puedan ser retirados  posteriormente.  En todo
caso,  deberan ser construidos de modo que se puedan facilmente desencofrar.
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Antes   de   depositar   el   concreto,    los   encofrados   deberan   ser   convenientemente
humedecidos y sus superficies  interiores recubiertas adecuadamente con aceite,  grasa
o jab6n,  para evitar la adherencia del mortero.
No  se  puede  efectuar  llenado  alguno  sin  la  autorizaci6n  escrita  del  Supervisor  quien
previamente  habra  inspeccionado y comprobado  las caracteristicas de  los encofrados.
Los  encofrados  no  podran  quitarse  antes  de  los  tiempos  siguientes,  a  menos  que  el

Supervisor lo autorice  por escrito.
Costado de Vigas
Columnas
Vigas y  Losas Aligeradas

24 horas
3 dias
21  dias

Encofrado de Superficies no Visibles
Los   encofrados   de   superficies   no  visibles   pueden   ser  construidos   con   madera  en
bruto,  pero  sus juntas  deberan  ser  convenientemente  calafateadas  para  evitar fugas
de la pasta.
Encofrado de Superficies Visibles

Los  encofrados  de  superficies  visibles  seran  hechos  de  madera  laminada,  planchas
duras  de  fibra  prensadas,  madera  machihembrada,  aparejada  y  cepillada  o  metalica.
Las juntas  de  union  deberan  ser calafateadas  para  no  permitir la fuga  de  la  pasta.  En
la superficie de contacto deberan ser cubiertas con cintas aprobadas  por el Supervisor,
para evitar la formaci6n de  rebabas.
Dichas  cintas  deberan  estar convenientemente sujetas  para  evitar su  desprendimiento
durante el  llenado.
M6todo de medici6n,

Se considerara como area de encofrado la superficie de  la estructura que este cubierta
directamente por dicho encofrado y su  unidad  medida sera el  metro cuadrado  (m2.)
Forma de pago.

El  pago  de  los  encofrados  se  hard  por  la  partida  correspondiente  en  base  a  precios
unitarios   por   metro   cuadrado   de   encofrado.   Este   precio   incluira,   ademas   de   los
materiales,  mano  de  obra  y  equipo  necesario  para  ejecutar el  encofrado  propiamente
dicho,    todas    las    obras    de    refuerzo    y    apuntalamiento,    asi    como    de    accesos
indispensables   para   asegurar  la   estabilidad,   resistencia   y   buena   ejecuci6n   de   lo§
trabajos.  Igualmente,  incluira el costo total del desencofrado respectjvo.

01.02.02.06.03 ACERO fy=4200fg/cm2  EN  ESCALERA
Descripci6n.
Esta  secci6n  comprendera  el  aprovisionamiento,  doblado  y  colocaci6n  de  las  varillas
de   acero   para   el   refuerzo,   de   acuerdo   con   las   Especificaciones   siguientes,   en
conformidad con los  planos correspondientes.
Material:
Las varillas  para el  refuerzo del  concreto estructural,  deberan estar de acuerdo con  los
requisitos  AASTHO,  designaci6n  M-31  y  deberan  ser formados  de  acuerdo  AASHTO,
M-137 en  lo que  respecta  a  las varillas  No3  a  Not 1  o  conforme  a  las  Especificaciones
del acero producido por Sider Pertl del acero grado 60.
Requisitos para la Construcci6n:
Debera  cumplir  con  las   normas  A.S.T.M.C.   615,  ASTMC,   616,  A.S.T.M.C  617   NOP
1158.

EL  limite de fluencia  sera fy = 4,200  kg/cm2.
Las  barras  de  refuerzo  de  diametro  igual  o  mayor  a  8  mm.  Deberan  ser  corrugadas;
las de diametros menores  podran ser lisas.
Las   varillas   de    acero    de    refuerzo,    alambre,    perfiles   y    planchas    de    acero    se
almacenaran   en   un   lugar  seco,   aislado   y   protegido   de   la   humedad,   tierra,   sale
aceites o grasas, etc.
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REFUERZO  DE ACERO
Se debera respetar y cumplir lo siguiente:
Ganchos y Dobleces
Todas  las  barras  se  doblaran  en  frio,  asi
barra parcialmente embebida en concreto,
Los  ganchos  de  los  extremos  de  la  barra
segdn:

DIAMETRO  DE VARILLAS
3/8„ a 5/8"
3/4"  a  1„

MAYORES  DE  1"

mismo  no  se  doblaran  en  la  obra  ninguna
excepto que este  indicado en los planos.
seran  semicirculares  en  radios  no  menores,

RADIO  MINIMO
1/2  D I A M .

1/2  D I A M

1/2  D I A M .

Colocaci6n de refuerzo
Estara   adecuadamente   apoyado   sobre   soporte   de   concreto,   metal   u   otro   material
aprobado.
Empalmes

La  longitud  de traslape  para  barras deformadas  en tracci6n  sera  menor de 36 veces el
diametros  de  varilla  fy  4,200  kg/cm2  ni  menor  de  30  cms.  En  caso  de  que  se  usen
barras lisas,  el traslape minimo sea el doble del que se  use  para barras corrugadas     .
Para  barras deformadas a comprensi6n el traslape  no sera  menor de  30 diametros de
longitud  de  traslape.  Si  el  concreto  tiene  resistencia  menor  que  210  kg/cm2  la  longitud
de traslape sera  1/3 mayor que los valores antes mencionados.
M6todo de medici6n.

El  m6todo de medici6n sera  por Kilogramo (Kg)  Forma de pago.
El   pago  de  la  partida  sera  efectivo  cuando  se  haya  culminado  esta   partida  previa
verificaci6n  de  culminaci6n  de  partidas   implicadas  culminadas,   con   sus   respectivos
niveles aprobados  por el Supervisor.

01.02.03.  ESTRUCTURA Y COBERTURA  DE TECHO  EN  ULTIMO  NIVEL.
GENERALIDADES
En  este  documento  se  detallan  las  especificaciones  t6cnicas  y  normas  constructivas
que  regiran  los procesos de fabricaci6n y montaje de las estructuras de acero.
Para   la   fabricaci6n   y   montaje   de   la   estructura   de   acero   el   constructor   se   cefiira
estrictamente a  lo  indicado en  los planos,  lo especificado en  estas especificaciones y a
las  Especificaciones  para  la  Fabricaci6n  y  Montaje  de  las  Estructuras  de  Acero  AISC
(Ultima  Edici6n).
En  caso  de  discrepancias  entre  las  dimensiones  medidas  a  escala  dibujadas  en  los
planos    y   las    cotas    indicadas    en    ellos,    las    cotas    prevalecen.    En    el    caso   de
discrepancias    entre    los    planos    de    acero    estructural    y    los    planos    de    otras
especialidades,  los  planos estructurales gobiernan.
MATERIALES
El   sub.   contratista  debera   acreditar  la   calidad   de   los   materiales   adquiridos   para   la
construcci6n  mediante  los  certificados  de  calidad  respectivos,  en  los  que  se  indiquen
las  propiedades  fisicas,  quimicas  y  mecanicas  que  sean  relevantes.   En  caso  de  no
existir  estos   certificados,   se   deberan   realizar   las   pruebas   correspondientes   en   un
laboratorio reconocido de  primera  linea;  el Supervisor tambien  podra  ordenar,  a criterio
suyo,  la  realizaci6n  de  estas  pruebas.  El  costo  de  las  pruebas  sera  a  cuenta  del  sub.
contratista
Perfiles
Los   perfiles   laminados  y   planchas   seran   de  acero   al   carbono,   calidad   estructural,
conforme a la  norma ASTM A36.
Los   perfiles  formados  en  frlo  se  fabricaran   a   partir  de  flejes  de  acero  al  carbono,
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calidad estructural,  conforme a la  Norma ASTM A570
Las  propiedades  dimensi6nales  de  los  perfiles  seran  las  indicadas  en  las  tablas  de
Perfiles  de  la  Norma ASTM  A6:  "Standard  Specification  for  General  Requirements  for
Rolled  Steel  Plates,  Shapes,  Sheet,  and  Bars  for Structural  use".    Cualquier variaci6n
de  estas   propiedades  debera   limitarse   a   las  tolerancias   establecidas  en   la   misma
Norma.
Pernos
Todos los pernos seran de cabeza y tuerca hexagonal,  y sus propiedades se ajustaran
a  lo  indicado en  las  Norma ASTM A325  para  el caso de  pernos de alta  resistencia,  y a
lo   indicado   en   la   Norma  ASTM   A307   para   el   caso   de   pernos   corrientes   de   baja
resistencia.
Las  caracteristicas   y  dimensiones  de  tuercas  estaran  de  acuerdo   a  lo  indicado  en  la
Norma ASTM A-563.
Soldadura
La  soldadura  sera  de  arco  electrico  y/o  alambre  tubular.  El  material  de  los  electrodos
sera del tipo  E-60 6  E-70  con  una  resistencia  minima  a  la tension  (fu)  de 4,200  kg/cm2
y   4,900   kg/cm2  respectivamente.   El   material   de   soldadura   debera   cumplir  con   los
requerimientos  prescritos  en   las   Normas  AWS  A5.1   6  AWS  A5.17  de  la  American
Welding  Society,  dependiendo  de  si  la  soldadura  se  efectua  por  el  metodo  de  arco
metalico   protegido   6   por  el   m6todo de arco sumergido respectivamente.
Pintura
Para   la   protecci6n   de   las  estructuras  de   acero   se   utilizara   un   sistema  de   pintado
ep6xico  curado  con  amidas.  El  fabricante  del  producto    seleccionado  debera  proveer
con    las    hojas   tecnicas,    especificaciones,    rangos   de   aplicaci6n    y    certificaciones
correspondientes.
FABRICAC16N

La  habilitaci6n  y fabricaci6n  de  las  estructuras  de  acero  se  efectuara  en  concordancia
a  lo  indicado  en  el  (Code  of  Standard  Practice  for  Steel      Buildings  and    Bridges  d6I
AISC,  (dltima  edici6n).
Planos de taller y erecci6n
El   contratista   debera   elaborar  planos   de  taller,   fabricaci6n   y   montaje   de   todas   las
estructuras del  Proyecto.  Los   planos deberan ser aprobados  por el Supervisor.
Todo  trabajo   de soldadura debera ser realizado por  soldadores calificados.
Todas   las   conexiones  deberan   estar  claramente   indicadas   y  detalladas,   asi   como
perfectamente diferenciadas  aquellas  que deben  efectuarse  en  el taller y aquellas  que
deben efectuarse en obra. A menos que se  indique especificamente, todas  las  uniones
deberan   detallarse   para   desarrollar   la   maxima   capacidad   en   flexion   y   corte   del
elemento de menor secci6n dentro de  la conexi6n.
Materiales
Todos   los  materiales  seran  de  primer  uso  y  deberan  encontrarse  en  perfecto  estado.
La  calidad  y  propiedades  mecanicas  de  los  materiales  seran  los  indicados  en  este
documento y en  los planos de fabricaci6n
Las  propiedades  dimensionales  de  los  perfiles  seran  las  indicadas  por  la  designaci6n
correspondiente   de   la   Norma  ASTM     y  cualquier  variaci6n   en   las   mismas   debera
encontrarse dentro de las tolerancias   establecidas en  la misma  Norma para tal  efecto.
EI  fabricante  informara  a  la  Supervision  sobre  la  fecha  de  arribo  de  los  materiales  al
taller,  de manera que este pueda  proceder a su  inspecci6n.
Ningdn  trabajo  de  fabricaci6n  podra  iniciarse  antes  de  que  la  Supervision  haya  dado
su conformidad a la calidad y condiciones de los materiales.
Para   ese  objeto,   la  Supervisi6n   podra   solicjtar  los  certificados   de   los   materiales   u
ordenar los ensayos que permitan confirmar la calidad de  los mismos.
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otros  defectos  en  tal  grado  que  exceden  las  tolerancias  (de  la  Norma  ASTM  A6,   la
Supervisi6n  podra  autorizar  la  ejecuci6n  de  trabajos    correctivos    mediante    el    uso
controlado    de    calor    o  procedimientos  mecanicos  de  enderezado,  los  cuales  seran
por cuenta del fabricante y/o del Constructor.
Tolerancias de fabricaci6n
Las   tolerancias   dimensionales   de   los   elementos   ya   fabricados   se   ajustaran   a   lo
indicado  en   la   Norma  ASTM  A6,   excepto  que  aquellos   miembros  que  trabajan  en
compresi6n   no  tendran   una  desviaci6n   en  su   alineamiento     mayor  a   1/1000  de  su
longitud  axial  entre  puntos de  arriostre  lateral.
La variaci6n de la longitud  real  respecto a su  longitud  detallada  no  podra ser mayor   de
1/32"   (0.8   mm)   para   aquellos   elementos   con   ambos   extremos   preparados   para
uniones tipo  contacto.
La variaci6n  de  la  longitud  real  de  cualquier otro elemento   de  la  estructura  respecto  a
su  longitud  detallada  no  sera  mayor que  1/16"  (1.6  mm)  para  elementos  de  30'  (9,444
mm)   o  de  longitud   menores,  ni  mayor que  1/8"  (3.2  mm)  para  elementos  de  mas  de
30'  (9,444 mm) de longitud.
Proceso de Corte y Enderezado
El   corfe  de  los  materiales  podra  hacerse  t6cnicamente  con  oxigeno  o  con  medios
mecanicos   (cizallado,   aserrado,   etc.).   Los   elementos   una      vez   cortados   deberan
quedar libres de rebabas y los bordes deben   aparecer perfectamente rectos.
Los   cortes   con   oxigeno   deberan   hacerse   con   maquina.   Los   bordes   cortados   con
oxigeno  que  estaran  sujetos  a  esfuerzo  y/o  que  recibiran  soldadura  deberan  quedar
libres de imperfecciones.
No     se   permitira   imperfecciones   mayores   de   1   /8"   (3.2   mm).      Las   imperfecciones
mayores   de   1/8"   (3.2   mm)   debidas   al   proceso   dc   corte   deberan   eliminarse   por
esmerilado.   Todas   las   esquinas   entrantes   deberan   ser  redondeadas   con   un   radio
minimo de 1/2"   y deberan estar libres de entalladuras.
No   se   requiere   preparaci6n   de   los   bordes  de  planchas  y   perfiles  que   hayan   sido
cizallados  o  cortados  a  gas  excepto  cuando  se  indique  especificamente en  los  planos
de fabricaci6n.
Perforaciones de huecos
Todas   las   perforaciones   seran   efectuadas   en   el   taller   previamente   al   arenado   y
pintado.    Las   perforaciones   se   efectuaran   por   taladrado,      tambi6n       pueden   ser
punzonadas   a   un   diametro   1/8"   (3.2   mm)   menor   que   el   diametro   final   y   luego
terminadas  por taladrado.
El  diametro final  de  los  huecos  estandares  sera  1/16"  (1.6  mm)  mayor que  el  diametro
del  perno   que van  a alojar y su  aspecto   sera  perfectamente circular,  libre  de  rebabas
y   grietas.      Las      perforaciones   que   no   cumplan   con   estas   caracteristicas   seran
rechazadas.
Control y pruebas
EI   Contratista  debera   proporcionar  todas   las  facilidades  que   requiera  el   Supervisor
para  efectuar  el  control  de  los  materiales  en  el  taller,  garantizando  su  libre  acceso  a
todas  las  areas  donde  se  esten  efectuando  los  trabajos  de  fabricaci6n.  EI  Supervisor
esta  facultado  para  rechazar  los  trabajos  que  no  se  adecuen  a  los  procedimientos
indicados en estas especificaciones 6 en  las  normas a las que aqui se hace  referencia.
SOLDADURA
El   procedimiento y secuencia de  soldadura  se  ajustara  a  lo  indicado  en  secciones 4  y
5 de la illtima edici6n del  Manual de Soldadura de la American Welding Society -AWS.
La  soldadura  se  efectuara  por  el  proceso  de  arco  el6ctrico.  Los  electrodos   seran  del
tipo   E60   y/o   E70.   El   tipo   de   electrodo   usado   es   el   indicado   en   los     pianos     del
proyecto,    y    en    todos    los    casos    debera    ser  metaldrgicamente  compatible  con  el
acero que se va a soldar.
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Las superficies que serviran de apoyo a la soldadura deberan estar libres de rebabas y
otras imperfecciones.
Para  el  caso  de  soldaduras  de filete,  la  separaci6n  entre  las  partes  a  soldarse  sera  la
minima posible y en ningdn caso excedera de 3/16" (4.8 mm).
Las  aberturas   de  1/16"  (1.6  mm)  6  mayores,  el  tamafio  del  cord6n  sera  incrementado
en  el  mismo monto.
Las   juntas   que   van   a   soldarse   a   tope   deberan   tener   sus   bordes   mutuamente
escuadrados.   No  se  permiten  descuadres  mayores  de  1/32"  (0.8  mm)  por  cada  pie
(304.8 mm) de junta.
El  proceso  y  secuencia  de  ensamblaje  y  union  de  las  partes  debera  ser tal  que  evite
distorsiones   y   minimice   esfuerzos   de   acortamiento.   Cuando   sea   imposible   evitar
esfuerzos  residuales  altos  en  las  soldaduras  de  cierre  de  una  estructura  con  uniones
rigidas,  las soldaduras de cierre se haran en  los elementos a compresi6n.
Toda  soldadura  a  bisel  de  penetraci6n  total  sera  hecha  manualmente  excepto  cuando
se  ejecute  con  la  ayuda  de  material  de  apoyo  o  se  suelde  en  posici6n  horizontal  de
ambos  lados  en  material  de  bordes  a  escuadra  de  espesor  no  mayor  que  5/16  de
pulgada  con  abertura  en  la  raiz  no  menor que  la  mitad  del  espesor de  la  menor de  las
partes  soldadas.  Las  uniones  soldadas  a  bisel  deberan  terminar  en  los   extremos  de
manera  tal  que  se  asegure  su  solidez.     Las  soldaduras  expuestas  seran   alisadas,
esmerilandolas  excepto  indicaci6n  contraria de  la Supervisi6n.
Todas   las   uniones   requeridas   para   la   fabricaci6n   de   vigas   y   viguetas   seran   de
penetraci6n total.
El  proceso de fabricaci6n  y  montaje debera  minimizar la  cantidad  de  uniones soldadas
en  sitio.
Control y Pruebas
La    Supervision    verificara    la    calidad    de    la    soldadura,    mediante    las    siguientes
lnspecciones:
a.  Visual.-

La soldadura tendra dimensiones y espesores regulares y constantes.
Los   filetes  tendran  convexidad  entre  1/16"  y  1/8"  sin    fisuras,  quemaduras  de
metal  o    penetraci6n  incompleta.
Se comprobara la regularidad de la penetraci6n
La   no   coincidencia   de   las   planchas   o   tubos   que   se   suelden   a   tope,   y   el
desalineamiento    de  soldaduras    longitudinales  de  tubos  o  planchas  no  podra
superar en  mas de  1  /20 el espesor de  la  plancha que se suelda.
En  caso de  presentarse duda  sobre  la calidad  de cualquier soldadura,  se  podra
ordenar  la  prueba  de  la  misma  con  rayos  X,  corriendo  su  costo  por  parte  del
Contratista de las  Estructuras Metalicas.

PROTECCION
Para  la  protecci6n  de todas  las  estructuras  de  acero  se  utilizara  el  sistema  de  pintado
ep6xico,  de acuerdo al siguiente procedimiento.

a)     Limpieza:  Previamente  a  la  aplicaci6n  de  la  pintura,  todo  el  acero  sera  limpiado
de  costras  de  laminado,  oxidaci6n  suelta,   residuos  de  soldadurat   residuos  de
fundente  de  soldadura,  polvo  u  otra  materia  extrafia  con  arenado  u  otro  metodo
que  produzca  igual  efecto    y  que  sea    aprobado  por  el  inspector.  Asimismo  s6
eliminaran  los  residuos de aceite y/o   grasa usando un disolvente apropiado.

b)       lmprimante:  Una mano aplicada de acuerdo a las  instrucciones del fabricante.
c)     Anticorrosivo:  Dos manos aplicada de acuerdo a  las  instrucciones del fabricante.
d)     Acabado:  Dos  manos,  aplicadas de acuerdo a las  instrucciones   del fabricante.

El  imprimante  y  el  anticorrosivo  asi  como  la  mano  de  acabado  podran  hacerse  en
taller.   La  segunda   mano   de   acabado  debera  aplicarse  en   sitio   despues   de   haber
reparado dafios ocurridos en el transporte y/o zonas de soldadura en obra,  mediante el

ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEL  PROYECTO:  "CREACI N  Y  CONSTRUCCION  DE
LOCAL     INSTITUCIONAL     DE     EMUSAP    S.A.         DISTRIT0     I)E     CIIACHAPOYAS    -     PROVINCIA     DE    CHACI+APOYAS
DEPARTAMENT0 DE AMAZONAS"

/G?g



EMUSAP S.A

proceso completo detallado en a,  b,  c, d.
MONTAJE
EI  Contratista debera  efectuar el  montaje,  preservando  el  orden,  la  limpieza,  contando
con  las  instalaciones provisionales  requeridas  para  este fin  (caseta,  almacen  cerrado y
abierto,  servicios,  etc.),  con  los equipos  adecuados  para  efectuar  las  maniobras y que
aseguren   la   ejecuci6n   del   montaje   en   concordancia   con   la   buena   practica   de   la
ingenieria.
EI  Contratista  debera  designar  un  lngeniero  Responsable  del   Montaje,   ademas  del
personal  de  mando  medio  y  laboral,  debidamente  calificado  y  con  experiencia  para  la
ejecuci6n de este tipo de trabajos
Previamente     los     materiales     habilitados,      deberan      haber     sido     transportados
adecuadamente  y  cuidando  de  no  deformar  ni  deteriorar  las  estructuras  de  acer6
fabricadas y habilitadas.
Los    materiales    metalicos,    equipos    y    herramientas    deberan    ser  almacenados  y
cuidados en forma ordenada y que permitan   su identificaci6n  oportuna.
EI  Contratista  debera  respetar  lo  detallado    en  los  Planos  de  Montaje  previamente
aprobados.
La secuencia y cronograma de  montaje,  sera  coordinado con  la ejecuci6n de  las  obras
civiles,  y  guardando  los  requerimientos  establecidos  del  propietario,    que  permjtan  un
adecuado   traslape  de  las    actividades    y  contribuyan  a  que  los  equipos  del  proceso
industrial  puedan  ser  instalados  y  montados  sin  interferencia  con  el  monfa/.e  de  las
estructuras metalicas.
Recepci6n de los materiales
El   contratista,   antes   del   montaje,   debe   revisar   cada   uno     de   los   embarques   de
materiales  que   llegan  a   la  obra.   Si   se  detecta  que  algunos  de   los  materiales  que
arriban  a  obra  se  encuentran  dafiados,  lo  informara  de  inmediato  a  la  Supervision,  el
que  debe  decidir si  es  posible  rehabilitarlos  en  el  sitio  o  deben  ser  devueltos  para  su
reposici6n
Debera  preverse  arriostramientos  temporales  cuando  sea  necesario  para  resistir  las
cargas impuestas por  las operaciones de transporte y montaje.
instalaci6n de los pernos de anclaje
Las  tolerancias  en  su  ubicaci6n  respecto  de  lo  indicado  en  los  planos  de  Montaje  no
seran mayores que:

a.    1/8" entre centros de cualesquiera dos pernos.
b.    1/2"   para el nivel del extremo superior de los pernos de anclaje.

Instalaci6n de los pernos de la estructura
Los  pernos  estaran  provistos  de  tuerca  y  arandela  plana.     En  aquellas  conexiones
donde  las superficies  exteriores de  los elementos  conectados  no   son  perpendiculares
al eje del  perno,  deberan  usarse arandelas biseladas.
Las   partes  roscada  del   perno   no  debe  estar  incluida  en   el   plano  de  corte  de   los
elementos  que  conectan.   Las  llaves  de  tuercas  utilizadas  para  la  instalaci6n  de  los
pernos deben ser de las dimensiones  precisas  para no  producir dafios en  la cabeza o
la tuerca de los pernos.
Cualquier  elemento   se   considerara   aplomado,   nivelado   y   alineado   si   la   variaci6n
angular de su eje de trabajo respecto al alineamiento indicado en  los planos  no excede
1 :500.

Soldadura en Obra
El   procedimiento   de  ejecuci6n   de   las   soldaduras  de   campo   debe   ser  tal,   que  se
minimicen las deformaciones y djstorsiones del elemento que se esta soldando.
El  tamafio  de  las  soldaduras  debe  ser  regular,  su  apariencia  limpia  y  debe  estar  libre
de  grietas,  porosidades  o  exhibir  inadecuada  penetraci6n  fusi6n  incompleta.  Una  vez
ejecutada   la   soldadura,   deberan   eliminarse   las   particulas   sueltas,   escoria   u   6xido
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procedi6ndose a la aplicaci6n  de  una mano de  pintura anticorrosiva.

Antes  de  proceder a soldar,  se  removers  con  cepillo  de  alambre,  toda  capa  de  pintura
en  las  superficies  para  soldar y  adyacentes,  se  limpiara  cuidadosamente  toda  el  area
inmediatamente  antes  de  soldar.  Terminada  la  operaci6n  de  soldadura,  se  limpiara  el
area y se  pintara de acuerdo al  procedimiento indicado en el  acapite de pintura.
Pintura de Resane
Una  vez  que  el   montaje  ha  sido  concluido,   en   las  zonas  que  fuese   necesario,  se
resanaran  las  superficies  de  pintura  dafiadas,  cumpliendo  con  todo  lo  especificado  en
protecci6n  para  estructuras  de  acero.  Previamente  se  eliminaran  el  polvo,  la  suciedad
o  cualquier  materia  extraF`a  que  se  haya  acumulado  durante  el  periodo  de  montaje
como resultado de los trabajos y la exposici6n  a la  intemperie.

01.02.03.01  SC  ESTRUCTURA  METALICA (TIJERALES, ANCLAJES Y CORREAS)
M6todo de Medici6n,
El  trabajo  ejecutado,   de   acuerdo   a   las   prescripciones   antes  dichas,   el   metodo  de
medici6n sera por pieza (PZA).
Forma de Pago.
El  pago  se  hard   por  unidad,   segun  precio  unitario  del   contrato;   entendiendose  que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra,
incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario
para la ejecuci6n de trabajo.

01.02.03.02  COBERTURA  DE  CALAMINA  METALICA
Descripci6n.
Esta partida describe los elementos proyectados para la funci6n de  protecci6n de  la
edificaci6n en el  plano  horizontal y que van a estar directamente expuestos a  la
intemperie.   Las edjficaciones por ser tipo sierra con techo a dos  aguas llevaran
cobertura liviana  de calamina  metalica  galvanizada 0.20  MM  X 3.6  M  X 0.80M

M6todo de medici6n.
El   trabajo   ejecutado,   de   acuerdo   a   las   prescripciones   anteriores   antes   dichas   se
medira en metro cuadrado (m2).
Forma de pago.
El  pago se hard por metro cuadrado,  segi]n  precio  unitario del contrato;  entendiendose
que dicho precio y pago constituira compensaci6n total  por toda la mano de obra,
incluyendo  las  leyes sociales,  materiales y cualquier actividad  o suministro  necesario

para  la ejecuci6n de trabajo.

01.02.03.03.     CUMBRERA  CON  CALAMINA  METALICA
Descripci6n.
Esta  partida  describe  los  elementos  proyectados  para  la  funci6n  de  protecci6n  de  la
edificaci6n   en   el   plano   horizontal   y  que  van   a   estar  directamente   expuestos   a   la
intemperie.      Las   edificaciones   por  ser  tipo  sierra   con  techo   a   dos   aguas   llevaran
cobertura  liviana  de calamina  metalica galvanizada  0.20  MM  X 3.6  M  X 0.80M

Ivletodo de medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas  se  medira
en  metro  lineal  (ml).
Forma de pago.
El  pago se hard  por metro  lineal,  segdn  precio unitario del  contrato,  entendiendose que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total por   toda   la   mano   de   obra,
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incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario

para la ejecuci6n del trabajo.

01.03.00. ARQUITECTURA
01.03.01.  ALBAfulLERiA
01.03.01.01  MUROS  DE  LADRILLO  KK  DE  ARCILLA  DE  SOGA  CON  MEZCLA  1:4
X 1.5 cm
No  se  considero  en  el  metrado  por  haber  un  sobrante  del  expediente  original  por  16
que se debe ejecutar.
01.03.01.02  REFUERZO  HORIZONTAL  EN  MUROS  CON ALAMBRE  N° 8
Descripci6n.
Son  los  elementos  horizontales  o  inclinados,  de  medida  longitudinal  muy superior a  las
transversales,  cuya  solicitaci6n  principal  es de flexi6n.
M6todo de medjci6n.
EI  m6todo de  medici6n  sera  por Kilogramo  (Kg.)
Forma de pago.
El   pago  de  la  partida  sera  efectivo  cuando  se  haya  culminado  esta  partida   previa
verificaci6n   de  culminaci6n   de   partidas   implicadas  culminadas,   con  sus  respectivos
niveles aprobados por el Supervisor.

01.03.02.00  REVOQUES,  ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.03.02.01    TARRAJEO    INTERIOR    CON    MORTERO    1:5    X1.5    cm    (INCLUYE
COLUMNAS  EMPOTRADAS)
Descripci6n.
La   mano  de  obra  y  los   materiales  necesarios  deberan  ser  tales  que  garanticen  la
buena ejecuci6n de los revoques de acuerdo al  proyecto arquitect6nico.
El  revoque  debera  ejecutarse  previa  limpieza  y  humedeciendo  las  superficies  donde
debe ser aplicado.  Luego  se  les  aplicaran  un  paf`eteo  previo  mediante  la aplicaci6n  de
mortero cemento:  arena  1 :5.
La  mezcla  de  mortero  para  este  trabajo  sera  de  proporci6n   1:   5  cemento  arena  y
debera   zarandearse   para   lograr  su   uniformidad.   Estas   mezclas   se   prepararan   en
bateas perfectamente limpias de todo residuo anterior.
El tarrajeo se hard con  cintas de la misma mezcla  perfectamente horizontal y vertical.
La  aplicaci6n  de  las  mezclas  sera  paleteandQ  con  fuerza  y  presionando  contra  los
parametros para evitar vacios  interiores y obtener una capa compacta y bien  adherida,
siendo esta de  1.5 cm.
Las    superficies    a    obtener    seran    completamente    planas,    sin    resquebrajaduras,
florescencias o defectos de textura.
Los  tubos  de  instalaciones  empotradas  deberan  colocarse  a  mss  tardar al  terminarse
el  tarrajeo,  Iuego  se  resanara  la  superficie  dejandolas  perfectamente  al  ras  sin  que
ninguna deformidad  marque el  lugar en que se  ha  picado la pared  para este trabajo.
M6todo de medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas  se  medira
en  metro cuadrado (m2).
Forma de pago.
EI  area  medida  en  la  forma  antes  descrita  sera  pagada  al  precio  unitario  del  contrato
por metro  cuadrado,  entendi6ndose que dicho  precio  y  pago  constituira compensaci6n
total  por  toda  la  mano  de  obra,  incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier
actividad o suministro necesario para la ejecuci6n del trabajo.

/c?5~
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01.03.02.02    TARRAJEO  EN  EXTERIORES
La   mano  de  obra  y  los  materiales  necesarios  deberan  ser  tales  que  garanticen   la
buena ejecuci6n de  los revoques de acuerdo al  proyecto arquitect6nico.
El  revoque  debera  ejecutarse  previa  limpieza  y  humedeciendo  las  superficies  donde
debe ser aplicado.  Luego se  les  aplicaran  un  pafieteo  previo  mediante  la aplicaci6n  de
mortero cemento:  arena  1 :5.
La  mezcla  de  mortero  para  este  trabajo  sera  de  proporci6n   1:   5  cemento  arena  y
debera   zarandearse   para   lograr  su   uniformidad.   Estas   mezclas   se   prepararan   en
bateas  perfectamente limpias de todo residuo anterior.
El tarrajeo se hard con  cintas de la misma mezcla  perfectamente horizontal y vertical.
La  aplicaci6n  de  las  mezclas  sera  paleteando  con  fuerza  y  presionando  contra  los
parametros para evitar vacios  interiores y obtener una  capa  compacta y  bien  adherida,
siendo esta de  1.5 cm.
Las    superficies    a    obtener    seran    completamente    planas,    sin    resquebraj.aduras,
florescencias o defectos de textura.
Los  tubos  de  instalaciones  empotradas  deberan  colocarse  a  mas  tardar al  terminarse
el  tarrajeo,  Iuego  se  resanara  la  superficie  dejandolas  perfectamente  al  ras  sin  que
ninguna deformidad marque el  lugar en que se  ha picado  la  pared  para este trabajo.
M6todo de medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripcjones  anteriores  indicadas  se  medira
en  metro cuadrado (m2).
Forma de pago.
El  area  medida  en  la  forma  antes  descrita  sera  pagada  al  precio  unitario  del  contrato
por metro cuadrado,  entendiendose que  dicho  precio y  pago  constituira  compensaci6n
total  por  toda  la  mano  de  obra,  incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier
actividad o suministro  necesario para la ejecuci6n del trabajo.
01.03.02.03    TARRAJEO  DE VIGAS Y VIGUETAS  INCLUYE ARISTAS
Descripci6n.
Comprende  la vestidura  con  mortero de  concreto,  de  la  superficie  por vestir de  la viga,
en  caso de vigas  peraltadas es  la que queda visible  bajo  la  losa.  El  trabajo comprende
el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas.
M6todo de medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas  se  medira
en  metro cuadrado  (m2).
Forma de pago.
El  area  medida  en  la  forma  antes  descrita  sera  pagada  al  precio  unitario  del  contrato
por metro cuadrado,  entendi6ndose que dicho  precio  y  pago  constituira compensaci6r`
total  por toda  la  mano  de  obra,  incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier
actividad o suministro necesario  para  la ejecuci6n del trabajo.

01.03.02.04    TARRAJEO  DE COLUMNAS Y COLUMNETAS  INCLUYE ARISTAS.
Descripci6n.
Comprende la vestidura con  mortero de columna de concreto,  el trabajo comprende en
vestir las caras de la columna y perfilar sus aristas.
Metodo de medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas  se  medira
en  metro cuadrado (m2).
Forma de pago.
El  area  medida  en  la  forma  antes  descrita  sera  pagada  al  precio  unitario  del  contrato
por metro cuadrado,  entendiendose que  dicho  precio y  pago  constituira  compensaci6n
total  por  toda  la  mano  de  obra,  incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier
actividad  o suministro necesario para la ejecuci6n del trabajo.
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01.03.02.05    BRuflAs lcm
Descripci6n.
Para   d6finir   o   delimitar   cambio   de   acabados   o   en   el   encuentro   entre   muros   y
cielorraso,  en  los  lugares  indicados  en  el  plano,  se  debera  construir brufias;  estas  son
canales   de   secci6n   rectangular  de   poca   profundidad   y  espesor  efectuados   en   el
tarrajeo o revoque.  Las dimensiones de bruFias se  haran de acuerdo a  planos.
Ejecuci6n
Se  realiza  en  el  revoque  final  del  paramento  en  que  se  solicita;  se  procede  cuando  el
mortero   ai]n  no ha sjdo fraguado.
Con    la  ayuda  de  un  aparejo  especial  tipo  plancha,  en  el  que  se  ha  adherido  en  alto
relieve una cinta con  las dimensiones de  la brufia y utilizando  una regla  para conservar
la horizontalidad,  se frota dicho  aparejo empujando en el tarrajeo de  manera tal que se
perfile  muy  nitidamente  el  canal.   Si  fuera  necesario,   se  realjzaran  los  resanes,   de
manera de obtener una brufia muy bien delineada.
M6todo de medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas  se  medira
en  metro  lineal  (ml).
Forma de pago.
El  pago se  hard  por metro  lineal,  segun  precio  unjtario del contrato,  entendiendose que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra,
incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario
para la ejecuci6n del trabajo.

01.03.02.06    TARRAJEO  EN  CIELORRASO
Descripci6n
Comprende  la  vestidura de  la  cara  inferior de  la  losa  aligerada  de  concreto  que  forma
el techo de la edificaci6n.  La mezcla a  usarse debera ser cemento:  arena  1 :5.
M6todo de medici6n
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas  se  medira
en  metro cuadrado (m2).
Forma de pago
El  area  medida  en  la  forma  antes  descrita  sera  pagada  al  precio  unitario  del  contrato
por metro cuadrado,  entendiendose que dicho  precio y  pago  constituira  compensaci6n
total  por  toda  la  mano  de  obra,  incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier
actividad o suministro necesario para  la ejecuci6n del trabajo.

01.03.02.07 TARRAJEO INTERIOR  EN  PARAPETO CON  MORTERO  1 :5 X1.5 cm
Descripci6n.
La  mano  de  obra  y  los  materiales  necesarios  deberan  ser  tales  que  garanticen   la
buena ejecuci6n de  los revoques de acuerdo al  proyecto arquitect6nico.
EI  revoque  debera  ejecutarse  previa  limpieza  y  humedeciendo  las  superficies  donde
debe ser aplicado.  Luego  se  les  aplicaran  un  pafieteo  previo  mediante  la  aplicaci6n  de
mortero cemento:  arena  1 :5.
La  mezcla  de  mortero  para  este  trabajo  sera  de  proporci6n   1:   5  cemento  arena  y
debera   zarandearse   para   lograr  su   uniformidad.   Estas   mezclas   se   prepararan   en
bateas perfectamente limpias de todo residuo anterior.
El tarrajeo se  hard con  cintas de la misma mezcla  perfectamente horizontal y vertical.
La  aplicaci6n  de  las  mezclas  sera  paleteando  con  fuerza  y  presionando  contra  los
parametros para evitar vacios  interiores y obtener una  capa  compacta y  bien  adherida,
siendo esta de  1.5 cm.
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Las    superficies    a    obtener   seran    completamente    planas,    sin    resquebrajaduras,
florescencias o defectos de textura.
Los  tubos  de  instalaciones  empotradas  deberan  colocarse  a  mss  tardar al  terminarse
el  tarrajeo,   luego  se  resanara  la  superficie  dejandolas  perfectamente  al  ras  sin  que
ninguna deformidad  marque el  lugar en que se  ha  picado  la  pared  para este trabajo.
M6todo de medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas  se  medira
en  metro cuadrado (m2).
Forma de pago.
El  area  medida  en  la  forma  antes  descrita  sera  pagada  al  precio  unitario  del  contrato
por metro cuadrado,  entendiendose que dicho  precio y  pago  constituira  compensaci6n
total  por  toda  la  mano  de  obra,  incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquie.r
actividad o suministro necesario para  la ejecuci6n del trabajo.

01.03.02.08     JUNTA  DE  DILATACION  CON  MICROPOROSO
Descripci6n.
Estos  seran  en  una  longitud  especificada  en  planos,  se  colocara  con  la  finalidad  de
independizar las estructuras.
El  colocado  de  las  juntas  de  construcci6n  de  realizara  de  acuerdo  al  ancho  y  largo
estipulado en  los  planos y se colocaran  antes del vaciado de concreto.
M6todo de medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas  se  medira
en  metro (in).
Forma de pago.
El  area  medida  en  la  forma  antes  descrita  sera  pagada  al  precio  unitario  del  contrato
por metro cuadrado,  entendi6ndose  que  dicho  precio y  pago  constituira  compensaci6n
total  por  toda  la  mano  de  obra,  incluyendo  las  leyes  sociales,   materiales  y  cualquier
actividad o suministro  necesario para la ejecuci6n del trabajo.

01.03.03.   CIELORRASOS.
01.03.03,01       CIELORRASO  CON  PLANCHA  DE  FIBROCEMENT0  2.44xl.22  M  de
6  MM  0 SIMILAR  EN  ENTERIOR Y  FRISOS.
Descripci6n.
Comprende  la  colocaci6n  de  planchas  de  panel  fibrocemento  sobre  un  armaz6n  de
madera,  suspendido del techo o de una estructura especial  independiente del techo.
Estos  cerramientos  tienen   como  funci6n  cubrir  la  estructura  del  techo,   ademas  de
otras funciones  variadas,  como  por ejemplo  ser elementos  de  difusi6n  luminosa,  para
aislamiento  acdstico,  por simple  ornato,  para disimular las  instalaciones  por encima  del
cielorraso u  por otras funciones especiales.
M6todo de medici6n.

El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas  se  medira
en  metro cuadrado (m2).
Forma de pago.

El  area  medida  en  la  forma  antes  descrita  sera  pagada  al  precio  unitario  del  contrato
por metro cuadrado,  entendiendose que dicho  precio  y  pago  constituira compensaci6n
total  por  toda  la  mano  de  obra,  incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier
actividad o suministro necesario para la ejecuci6n del trabajo.
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01.03.04.    PISOS Y PAVIMENTOS
01.03.04.01. VEREDAS
01.03.04.01,01. CONCRETO f`c=175  kg/cm2 EN VEREDA  DEL BLOQUE  01  AL 02
Descripci6n.
Las  veredas  se  ejecutaran  con  concreto  de  f'c  =  175  Kg/cm2  minimo,  en  patios  no
mayores  de  20  m2  por colada,  con  pasta  de  acabado  1 :2  o  espolvoreo  de  cemento  y
planchado superior,  aplicados sobre la superficie cuando esta por perder su  plasticidad
en  el  proceso  de  fraguado,  el  espesor  de  la  vereda  sera  de  10  cm.  Se  rayaran  con
bruhas.
Todos   los   pisos   de   cemento   seran   curados   convenientemente,   sea   con   aditivos
especiales,  riego  constante,  mantas  o  "arroceras",  aplicandose  en  estos  ultimos  casos
el sistema escogido durante siete dias como minimo.
Las   veredas   deberan   tener   ligeras   pendientes,   esto   con   el   fin   de   evacuaciones
pluviales y otros  imprevistos.
Las  veredas  no  seran  puestas  en  servicio  en  ninguna  forma  antes  que  el  concreto
haya alcanzado una resistencia equivalente al ochenta  por ciento de la exigida a  los 28
dias.
M6todo de medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas,  se  medira
en  metro  cuadrado  (m2).
Forma de pago.
El  area  medida  en  la  forma  antes  descrita  sera  pagada  al  precio  unitario  del  contrato
por metro cuadrado,  entendiendose  que  dicho  precio  y  pago  constituira  compensaci6n
total  por  toda  la  mano  de  obra,  incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier
actividad o suministro necesario  para  la ejecuci6n del trabajo.

01.03.04.02.  SARDINELES
01.03.04.02.01.  EXCAVAC16N  MANUAL  EN TERRENO  NORMAL
Descripci6n.
Este trabajo debe ejecutarse  por debajo del  Nivel cero del terreno hasta  10 cm.
Las excavaciones son trabajos de corte de terreno manual los que deberan hacerse de
acuerdo a las dimensiones exactas formuladas en el disefio.
Metodo de Medici6n
EI  metodo de medici6n sera metro ctibico (m3) de excavaci6n  para sardinel.
Forma de Pago
Los trabaj.os antes descritos,  seran  pagados al  precio unitario de  la  partida "excavaci6n
manual  en terreno  normal" del  Contrato  Principal.
Este   precio   y   pago  constituye   la   compensaci6n   por  toda   la   mano   de   obra,   leyes
sociales,   equipos,   herramientas,   transporte   gratuito   e   imprevistos   necesarios   para
completar la ejecuci6n  de  la  partida.

01.03.04.02.02.  CONCRETO f'c=100  kg/cm2  PARA SOLADO
Descripci6n.
El  concreto  a  usarse  sera  en  proporci6n  1:10  cemento  -arena  y  seran  usados  en  el
sardinel,   el  solado  debera  estar,   plano  y  nivelado;   de  superficie   rugosa,   intermedio
entre el terreno y otro piso.
Los espesores y dimensiones se encuentran en  los  planos de vereda y sardinel.
Se tomara muestra de concreto de acuerdo a las Normas ASTNC 0172.
Cemento    portland    Tipo    1    y    Hormig6n    de    rio;    estos    materiales    satisfacen    las
condiciones establecidas en  generalidades de concreto.
M6todo de Medici6n.
El trabajo ejecutado se medira en  metros cuadrados (m2)
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Forma de Pago,
La forma de  pago se tomara como unidad de medida el  metro cuadrado (m2).

01.03.04.02.03 CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL
Descripci6n,
De  acuerdo  con  las  especificaciones  contenidas  en  este  capitulo  y  segdn  se  muestra
en  los planos,  o como se ordene,  el  Ejecutor debera:
I             Prever  todos  los  materiales  y  equipos  necesarios  para  preparar,  transportar,
colocar,  acabar,  proteger y curar el  concreto.
I             Prever  y   colocar   los   materiales   para   las  juntas   de   dilataci6n,   contracci6n,

impermeabilizaci6n,  construcci6n,  etc.
I             Prever   comunicaci6n   adecuada   para   mantener   el   control   del   vaciado   d6l

concreto.
-             Identificar  todos  los  vaciados,   empleando  los  c6digos  designados  para  cada

secci6n de obra.
-             Obtener las muestras requeridas  para ensayos de  laboratorio.
I             Efectuar los disefios de mezcla de concreto en  un  laboratorio especializado.

Materiales:
Cemento.
Se   usara   Cemento   P6rtland   tipo   I.    EI   Cemento   a   usar   debera   cumplir   con   las
Especificaciones y Normas  para Cemento Portland del  Perd.
No   se   aceptara   en   obra   bolsas   de   cemento   cuya   envoltura   est6   deteriorada   o
perforada.  Se cuidara que el  cemento  almacenado en  bolsas  no este en contacto con
el suelo o el agua que pueda correr por el mismo.
Se  recomienda  que  se  almacenen  en  un  lugar  techado  fresco,   libre  de  humedad  y
contaminaci6n.
Se   apilara   hasta    10   bolsas   y   cubrira   con   material   plastico   u   otros   medios   de
protecci6n.   En   t6rminos   generales   no   debera   tener   grumos,    por   lo   que   debera
protegerse en  bolsas o en  silos  en forma que  no sea  afectado  por la  humedad ya  sea
del  medio o de cualqujer agente externo.
La   supervision   controlara   la   ca]idad   del   mismo,   segiln   la   norma   A.S.T.M.C.150   y
enviaran al  laboratorio especializado en forma peri6dica a fin de que  lo estipulado en  la
norma garantice la  buena calidad del  mismo.
Agua.
El  agua  a emplearse debera  cumplir con  lo  indicado  en  el  item  3.3 de  la  Norma  E  050
Concreto armado del  RNE.
El  agua  empleada  en  la  preparaci6n  y  curada  del  concreto  debera  ser,  de  preferencia
potable.
Se  utilizara  agua  no  potable  solo  si:  Esta  limpia  y  libres  de  cantidades  perjudiciales  de
aceite,   acidos,   alcalis,   sales   materia   organica   u   otras   sustancias   que   puedan   ser
dafiinas al concreto,  acero de refuerzo o elementos embebidos.
La  selecci6n  de  las  proporciones de  la  mezcla  de  concreto  se  basa en  ensayos  en  los
que se ha utilizado agua de la fuente elegida.
Los cubos de prueba de concretos preparados con aguas no potables y ensayadas de
acuerdo  a  la  norma  ASTM  C  109,  no  deben  tener  a  los  7  y  28  dias  resistencias  en
comprensi6n  menor del  90%  de  las  muestras  similares  preparadas  con  agua  potable.
Las  sales  u  otras  sustancias  nocivas  presentes  en  los  agregados  y/o  aditivo  deben
sumarse  a  las  que  pueda  aportar el  agua de  mezclado  para  evaluar el  contenido total
de sustancias e inconvenientes.
No  se  utilizara  en  la  preparaci6n  del  concreto,  en  el  curado  del  mismo  o  en  el  lavado
del equipo,  aquella agua que no cumplen con  los requisitos anteriores.
Agregados.
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Deben   estar  de   acuerdo   con   las   especificaciones   para   agregados   segtln   Norma
A.S.T.M.C.  33,  se  podran  usar otros agregados siempre y cuando se  haya demostrado
por  medio  de  la  practica  o  ensayos  especiales  que  producen  concreto  con  resistencia
y  durabilidad  adecuada,   siempre  que  el  Supervisor  autorice  su   uso,  toda  variaci6n
debera estar avalada  per un  laboratorio.
El  agregado fino  (arena) debera  cumplir con  lo  siguiente:
•             Granos duros y resistentes.
•             No  contendra   un   porcentaje  con  respecto  al   peso  total  de   mss  del   5%  del
material  que  pase  por  tamiz  200  (Serie  U.S)  en  caso  contrario  el  exceso  debera  ser
eliminado  mediante el  lavado correspondiente.
•             El  porcentaje total  de  arena  en  la  mezcla  puede variar entre  30%  y 45%  de tal
manera  que  consiga   la  consistencia  deseada  del  concreto.   El  criterio  general  para
determinar  la  consistencia  sera  el  emplear  conoreto  consistente  como  se  pueda,  sin
que deje de ser facilmente trabajable dentro de  las  condiciones  de  llenado que se esta
ejeoutando.
•              La trabajabilidad del concreto es muy sensitiva  a las cantidades de material que

pasen  por los tamices  N50 y  N100,  una deficiencia  de estas medidas  puede  hacer que
la  mezcla  necesite  un exceso de agua y se produzca  afloramiento y las  particulas finas
se separen a la supehicie.
•             El  agregado fino  no debera  contener arcilla  o tierra,  en  percentajes que exceda
del 3% en peso,  el exceso debera ser eliminado con el  lavado correspondiente.
No  debera  haber  menos  de  15%  de  agregado  fino  que  pase  por  la  malla  N50,  ni  5%
que pase  por la malla N100,  esto debe tomarse en cuenta para el concreto expuesto.
La    materia    onganica    se    controlara    por    el    m6todo    A.S.T.M.C.40    y    el    fino    por
A.S.T.M.C.17.

Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberan cumplir con  lo siguiente:
•             El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada  limpia,  no debe contener
tierra  o  arcilla  en  su  superficie  en  un  porcentaje  que  exceda  del  1%  en  peso  en  caso
contrario  el  exceso  se  eliminara  mediante  el  lavado,  el  agregado  grueso  debera  ser
proveniente  de  rocas  duras  y  estables,  resistentes  a  la  abrasi6n  por  impacto  y  a  la
deterioraci6n causada por cambios de temperaturas o heladas.
•             EI    Supervisor    tomara    las    correspondientes    muestras    para    someter    los
agregados  a  los  ensayos  correspondientes  de  durabilidad  ante  el  sulfato  de  sodio  y
sulfato de magnesio y ensayo  de A.S.T.M.C.33.
•             El tamafio de los agregados sera pasante por el tamiz de 2 'A para el concreto.
•             En    elementos    de    espesor   reducido    o    cuando    existe   gran    densidad    de
armaduras   se   podra   disminuir   el   tamafio   maximo   de   agregado,   siempre   que   se
obtenga  gran  trabajabilidad  y  se  cumpla  con  el  "SLUMP"  o  asentamiento  requerido  y
que la resistencia del concreto que se obtenga sea la  indicada en  planos.
•             El tamaFio  maximo  del  agregado  en  general,  tendra  una  medida tal  que  no  sea
mayor de  1/5  de  la  medida  mss  pequefia  entre  las  caras  interiores  de  la forma  dentro
de  las  cuales  se  vaciara  el  conoreto,  ni  mayor que  1/3  del  peralte  de  las  losas  o  que
los  % de  esparcimiento  minimo  libre  entre  barras  individuales  de  refuerzo  o  paquetes
de  barras.
•              Estas    limitaciones    pueden    ser   obviadas    si    a    criterio    del    supervisor,    la
trabajabilidad  y  los  procedimientos  de  compactaci6n  permite  colocar  el  concreto  sin
formaci6n de vacios o cangrejeras y con  la  resistencia de diseFio.
•             En  columnas  la  dimension  maxima  del  agregado  sera  limitada  a  lo  expuesto
anteriormente,  pero no sera mayor que 2/3 de la minima distancia entre  barras.
•             Hormig6n.   Es   una   mezcla   uniforme   de   agregado   fino   (arena)   y   agregado

grueso  (grava).  Debera  estar libre  de  cantidades  perjudiciales  de  polvo,  sales,  alcalis,
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materia organica  u otras dafiinas para el concreto.  En  lo que sea aplicable,  se seguiran
para el hormig6n las  recomendaciones indicadas  para los agregados fino y grueso.
•             Afirmado:   Material   Graduado  desde  arcilla   hasta   piedra  de  2",   con   acabado
uniforme,  regado y compactado  por lo menos 95% de densidad  Proctor Modificado.  En
lo que sea  aplicable se  seguiran  para  el  afirmado  las  recomendaciones  indicadas  para
los agregados finos y gruesos.

El  muestreo de concreto se  hard de acuerdo a ASTMC  172  (Norma  lTINTEC  339.035)
La  elaboraci6n  de  la  probeta  debe  comenzar  no  mss  tarde  de  10  min.  Despues  del
muestreo y en una zona libre de vibraciones.
Las probetas seran  moldeadas de acuerdo a la  Norma  lTINTEC  339.033 y siguiendo el
siguiente  procedimiento:
Se   llena   el   molde   con   Concreto   fresco   hasta   una   altura   aproximada   de   1/3   de   lo   total,

compactando  a  continuaci6n  energicamente  con  la  barra  compactadora  mediante  25  golpes
uniformes  repartidos  en  forma  espiral  comenzando  por  los  bordes  y  terminando  en  el  centro,
golpeando en  la  misma direcci6n  del  eje del  molde.
•             Si  despu6s  de  realizar  la  compactaci6n,  la  superficie  presenta  huecos,  estos
deberan  cerrarse  golpeando  suavemente  las  paredes  del  molde  con  la  misma   barra  o
con  un  martillo de  goma.
•             Este proceso se  repite en  las capas siguientes cuidando que  los golpes s6lo  los
reciba  la  capa  en  formaci6n  hasta  lograr  el  llenado  completo  del  molde.  En  la  tiltima
capa  se  coloca  material  en  exceso,  de  tal  manera  que  despues  de  la  compactaci6n
pueda  enrasarse  a  tope   con  el   borde  superior  del   molde  sin   necesidad   de  afiadir
material.
Las  probetas  de  concreto  se  curaran  en  condiciones  identicas  a  las  que  se  curan  los
elementos estructurales en obra,  a ASTMC-31.
Las pruebas de comprensi6n  se regiran  por ASTMC-39.
Se hard 04 ensayos por cada 50 m3 ejecutados diariamente.
Dos ensayos se probaran  a los siete dias y los otros dos a  los 28 dias.
Se  hard  por  lo  menos  un  ensayo  por  dia  de  trabajo  el  mismo  que  se  probara  a  los
otros 28 dias con ensayos de  probeta o cilindros.
Si  se  requiere  resultados  a  otra  edad,   debera  ser  indicada  en  los  planos  o  en  las
especificaciones tecnicas.
El   concreto   sera   una   mezcla   de   agua,   cemento,   arena   y   piedras   preparada   en
mezcladora   mecanica,   con   resistencia   especificada   en   los   planos  y  en   proporci6n
especificada  en  analisis  de  costos  unjtarios  correspondientes,   dentro  de  la  cual  se
dispondra las armaduras de acero de acuerdo al  plano de estructuras.
EI  F'c usado minimo es de  175 Kg/ cm2 de acuerdo a los  planos.
Dosificaci6n de Mezcla de Concreto.

y)            La selecci6n de las  proporciones de  los materiales que intervienen en  la mezcla
debera   permitir   que   el   concreto   alcance   la   resistencia   en   comprensi6n   promedio
determinada  anteriormente.  El concreto sera fabricado de manera de  reducir al  minimo
el  ndmero de valores de resistencia  por debajo del f'c especificado.
z)            Los  resultados  de  los  ensayos  de  resistencia  a  la  flexi6n  o  a  la  tracci6n   por
comprensi6n   diametral   del   concreto,   no   debera   ser   utilizado   como   criterio   para   la
aceptaci6n del  mismo.
aa)         Se  considera  como  un  ensayo  de  resistencia  el  promedio  de  los  resultados  de
dos  probetas  a  los  28  dias  o  a  la  edad  elegida  para  la  determinaci6n  de  la  resjstencia
del  concreto.
bb)         La  selecci6n  de  las   proporciones  de  los  materiales   integrantes  del  concret6
debera permitir que:
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I              Se  logre  la  trabajabilidad  y  consistencia  que  permitan  un  facil  colocado  en  los

encofrados y alrededor del  acero  de  refuerzo  bajo  las  condiciones de colocaci6n  a  ser
empleadas,  sin  segregaci6n o exudaci6n excesiva.
-             Se  logre  resistencia  a  las  condiciones  especiales  de  exposici6n  a  que  pueda

estar sometido el concreto.
-             Se  cumpla  con  los  requisitos  especificados  para  la  resistencia  en  comprensi6n

u otras propiedades.
-             Cuando  se  emplee   materiales  diferentes   para   partes  distintas  de   una  obra,
cada combinaci6n de ellos debera ser evaluada.
I              Las  proporciones  de  la  mezcla  de  concreto,  incluida  la  relaci6n  agua-cemento,
debera  ser  seleccionada  sobre   la   base  de  la  experiencia  de   obra  y/o   mezclas  de
prueba  preparadas con  los materiales a ser utilizados.
Evaluaci6n y Aceptaci6n Del Concreto.
Frecuencia de los Ensayos,

Las   muestras   para   los  ensayos   de   resistencia  en   comprensi6n   de  cada  clase  de
concreto colocado cada dia deberan ser formadas:
a)  No menos de  una muestra par dia.
n)           No menos de una muestra de ensayo por cada  10 m3 de concreto colocado.
o)           No  menos  de  una  muestra  de  ensayo  por  cada  50  m2de  area  superficial  para
pavimentos o losas.
Si el volumen total de concreto de una clase dada es tal que la cantidad de ensayos de
resistencia  en  comprensi6n  ha  de  ser  menos  de  cinco,  el  Inspector ordenara  ensayos
de  por lo  menos cinco tandas toneladas al azar,  o de cada tanda si va  hacer menos de
cinco.  En elementos que no resistan fuerzas de sismo o si  el volumen total de concreto
de  una  clase  dada  es  menor de 40  m3 el  Inspector podra  disponer la  supresi6n  de  los
ensayos  de  resistencia  en  comprensi6n  si  a  su juicio,  esta  garantizada  la  calidad  del
concreto.
Preparaci6n de Probetas.
Las  muestras de concreto  a ser utilizadas en  la  preparaci6n  de  las  probetas  cilindricas
a   ser  empleadas   en   los   ensayos   de   residencia   en   comprensi6n,   se  tomaran   de
acuerdo  al  procedimiento  indicado  en  la  Norma  lTINTEC  339.036.  Las  probetas  seran
moldeadas de acuerdo a la  Norma  ITINTEC 339.033.
Ensayos de Probetas curadas en el Laboratorio.

Seguiran  las  recomendaciones  de  la  Norma ASTMC  192 y ensayados  de acuerdo  a  la
Norma  lTINTEC  339.034.
Se   consideran   satisfactorios   los   resultados   de   los   ensayos   de   resistencia   a   la
comprensi6n   a   los   28   dias   de   una   clase   de   concretos,   si   se   cumplen   las   dos
condiciones siguientes:
I             El  promedio de todas  las series de tres  ensayos  consecutivos  es  igual  o  mayor

que la resistencia de disefio.
I              Ningun  ensayo  individual  de  resjstencia  estara  por  debajo  de  la  resistencia  de

disefio en mas de 35Kg/cm2.
Si  no  cumplen  los  requisitos  de  la  secci6n  anterior,  el  Inspector dispondra  las  medidas
que  permitan  incrementar el  promedio de los siguientes  resultados.
Ensayo de Probetas Curadas en Obra.

El  Inspector puede  solicitar resultados  de  ensayos  de  resistencias  en  comprensi6n  de
probetas  curadas  bajo  condiciones  de  obras,  con  la finalidad  de  verificar la  calidad  de
los procesos de curado y protecci6n concreto.
El  curado  de  las  probetas  bajo  condiciones  de  obra  debera  realizarse  en  condiciones
similares a los del elemento estructural al cual ellas representan.
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Las   probetas   que   han   de   ser   curadas   bajo   condiciones   de   obra   deberan   ser
moldeadas   al   mismo   tiempo   y   de   la   misma   muestra   de   concreto   con   la   que   se
preparan  las  probetas a ser curadas en el laboratorio.
No  se  permitira  trabajar con  la  relaci6n  Agua/Cemento  mayor que  las  indicaciones.  EI
contratista al  inicio de  la obra,  hard los disefios de mezcla correspondientes,  los cuales
deberan estar avalados por algdn  laboratorio competente especializado,  con  la  historia
de todos los ensayos,  realizados  para llegar al disefio 6ptimo.
Los  gastos  de  estos  ensayos  correran  por cuenta  del  contratista;  el  disefio  de  mezcla
que proponga el Contratista sera aprobado previamente por el Supervisor.
EI  Supervisor,  dispondra  lo  conveniente  para  el  control  de  agregados  en  la
como  el   control   de   la  dosificaci6n.   Se  debera  guardar  uniformidad   en   cuanto   a
cantidad  de  material   por  cada  tanda   la  cual  garantizara  homogeneidad  en  todo
proceso y posteriormente  respecto a las resistencias.
Consistencia De Concreto.

La   proporci6n  entre  agregado  debera  garantizar  una  mezcla  con   un  alto  grado  de
trabajabilidad  y  resistencia  de  manera  de  que  se  acomode  dentro  de  las  esquinas  y
angulos de las formas de esfuerzo,  por medio de metodo de colocaci6n  en  la obra,  que
no  permita  que  se  produzca  un  exceso  de  agua  libre  en  la  superficie.  El  concreto  se
debera vibrar en todos  los casos.
El asentamiento o Slump permitido segdn  la clase de construcci6n y siendo el concreto
vibrado es el  siguiente:

ASENTAMIENTO  EN  PuLGADAS

CLASE        DE       CONSTRUCCION   MAXIMO   MiNIMO

Zapatas      o      Placas      reforzadas   4"
Columnas y Pavimentos.

Zapatas sin  armaduras y                         3"
Muros  cicl6peos.

Losa, Vigas,                                                     4"
Muros  Reforzados.

0
Se   recomienda   usar   las   mayores   Slump   para   los   muros   delgados,   para   concreto
expuesto y zonas con excesiva armadura.  Se regira por la  Norma A.S.T.M.C.143.
Mezclado De Concreto.
Antes de iniciar cualquier preparaci6n,  el equipo debera estar completamente limpio,  el
agua  que  haya  estado  guardada  en  dep6sitos  desde  el  dia  anterior  sera  eliminada,
llenandose los dep6sitos con  agua fresca y limpia.
El   equip6   debera   estar   en   perfecto   estado   de   funcionamiento,   esto   garantizara
uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito.
El  equipo debera contar con  una tolva  cargadora,  tanque de almacenamiento de  agua,
asimismo el  dispositivo de descarga  sera  el  conveniente  para  evitar la  segregaci6n  de
los agregados.
Si   se  emplea  algdn   aditivo   liquido   sera   incorporado   y   medido   automaticamente,   la
soluci6n debera ser considerada  como  parte del agua  mezclado,  si fuera en  polvo sera
medido o  pesado  por volumen,  esto  de  acuerdo a  las  recomendaciones del fabricante,
si  se van  a emplear dos o  mss aditivos  debera ser incorporados separadamente  a fin
de evitar reacciones quimicas que puedan  afectar la eficiencia de cada  una de ellos.



EMUSAP S.A

®

El  concreto debera ser mezclado  s6lo en  la cantidad  que  se va a  usar de  inmediato,  el
excedente sera eliminado.  En  caso de  agregar una  nueva  carga  la  mezcladora  debera
ser descargada.
Se  prohibira  la  adici6n  indiscriminada de  agua  que  aumente el  Slump.
El  mezclado debera  continuarse  por lo  menos  durante  11/2  minutos  despu6s  que todos
los   materiales  esten  dentro  del  tambor,   a   menos  que  se  muestren   que   un  tiempo
menor es satisfactorio.
Colocaci6n Del Concreto.
Es  requisito  fundamental  el  que  los  encofrados  hayan  sido  concluidos,  6stos  deberan
ser mojados y/o aceitados.
El  refuerzo  de fierro  debera  estar  libre  de  6xido,  aceites,  pinturas  y  demas  sustancias
extrafias que pueden  dafiar el comportamiento.
Toda sustancia extrafia adherida al encofrado debera eliminarse.
El encofrado no debera tener exceso de humedad.
EI  Inspector debera revisar el encofrado,  refuerzo y otros,  con  el fin de que el  elemento
se  construya  en  6ptimas  condiciones,  asimismo  evitar  omisiones  en  la  colocaci6n  de
redes de agua,  desague,  electricidad,  especiales etc.
En    general    para    evitar    plomos    d6biles,    se    debera    llegar    a    una    velocidad    y
sincronizaci6n que  permita  al vaciado uniforme,  con esto se garantiza  integraci6n entre
el  concreto  colocado  y  el  que  se  esta  colocando,  especialmente  el  que  esta  entre
barras  de  refuerzo;   no  se  colocara   al   concreto  que   este   parcialmente  o  que  este
contaminado.
Los  separadores temporales  colocados  en  las formas  deberan  ser removidos  cuando
el   concreto   haya   llegado   a   la   altura   necesaria   y   por   lo   tanto   haga   que   dichos
implementos  sean  necesarios.  Podran  quedarse  cuando  son  de  metal  o  concreto  y  si
previamente ha sido aprobada su  permanencia.
Debera   evitarse   la   segregaci6n   debida   al   manipuleo   excesivo,    las   proporciones
superiores  de  muro  y  columnas  deberan  ser  llenados  con  concreto  de  asentamiento
igual  minimo  permisible.
Debera evitarse el golpe contra las formas con el fin de  no producir segregaciones.
Lo  correcto  es  que  caiga  en  el  centro  de  la  secci6n,  usando  para  ello  aditivamente
especial.  En  caso  de tener columnas  muy  altas  muros  delgados  y  sea  necesario  usar
un  "CHUTE",  el  proceso  del  chuceado  debera  evitar  que  el  concreto  golpee  contra  la
cara opuesta del encofrado,  este  podra producir segregaciones.
Cuando se tenga elementos de concreto de diferentes resistencias y que el  incremento
de agua desvirtuaria el cabal  comportamiento del mismo.
En  general  el   vacjado  se   hard  siguiendo   las   normas  del   Reglamento   Nacional   d6
Construcciones del  Perd,  en cuanto a la calidad y colocaci6n  del material.
Las  indicaciones  particulares  respecto  a  cada  uno  de  los  elementos  estructurales,  se
encuentran detalladas y especificadas en  los  planos respectivos.
Consolidaci6n y Fraguado.
Se   hard   mediante,   su  funcionamiento  y  velocidad   sera   a   recomendaciones  de   los
fabricantes.
La  supervision  chequeara  el  tiempo  suficiente  para  la  adecuada  consolidaci6n  que  se
manifiesta   cuando   una   delgada   pelicula   de   mortero   aparece   en   la   superficie   de
concreto y todavia se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero.
La consolidaci6n correcta requerira que la velocidad del vaciado y no sea mayor que la
vibraci6n.
El  vibrador  debe  ser tal  que  embeba  en  concreto  todas  las  barras  de  refuerzo  y  que
llegue  a  todas  las  esquinas,  que  queden  embebidos  todos  los  anclajes,  sujetadores,
etc.  y  que  se  elimine  las  burbujas  de  aire  por  los vacios  que  puedan  quedar y  que  no
produzcan cangrejeras.

ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEL  PROYECTO:  "CREACION  Y  CONSTRUccl
LOCAL     INSTITUCIONAl,     DE     EMUSAP    S.A.         I)ISTRITO    DE     CHACHAPOYAS    -     PROVINCIA     DE     CHACHAPOYAS
DEPARTAMENT0 DE AMAZONAS"
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La  distancia entre  puntos  de  aplicaci6n  del  vibrador sera 45  a  75  cm,  y en  cada  punto
se mantendra entre 5 y  10 segundos de tiempo.
Se debera tener vibrador de reserva en estado eficiente de funcionamiento.
Se   preveran   puntos   de   nivelaci6n   con   referencia   al   encofrado   para   asi   vaciar   la
cantidad  exacta  de  concreto  y  obtener  una  superficie  nivelada,  segdn  lo  indiquen  los
planos estructurales respectivos.
Se   debera   seguir   las   Normas   A.C.I.    306   y   A.C.I    695,    respecto   a   condiciones
ambientales que  influyen el  vaciado.
Durante  el  fraguado  en  tiempo  frio  el  concreto  fresco  debera  estar  bien   protegido
contra   las   temperaturas   por  debajo   de   4   C.   a   fin   de   que   la   resistencia   no   sea
mermada.
En  el  criterio  de  dosificaci6n  debera  estar  incluido  el  concreto  de  variaci6n  de  fragua
debido a cambios de temperatura.
M6todo de medici6n.

Las  unidades de medida es el metro cl]bico  (m3).
Forma de pago.
En   el   costo   del   concreto,   esta   el   suministro   de   los   materiales   la   preparaci6n,   el
transporte,  la  colocaci6n,  el  vibrado,  el  curado,  los  acabados  y  las  reparaciones  del
concreto.  Estara tambien  incluido el tratamiento de todas  las juntas de  construcci6n,  Ia
toma de muestras y el transporte de estas al  laboratorio de ensayos de materiales.

01.03.04.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
Descripci6n.
Los  encofrados  se  refieren  a  la  construcci6n  de  formas  temporales  para  contener  61
concreto  de  modo  que  este,  al  endurecer,  tome  la  forma  que  se  indica  en  los  planos
respectivos, tanto en dimensiones como en su  ubicaci6n en  la estructura.
Ejecuci6n
Los encofrados deberan  ser disefiados y  construidos  de  modo que  resistan  totalmente
el empuje del concreto al momento del  relleno sin deformarse.
Para dichos disefios se tomara  un  coeficiente  aumentativo de  impacto  igual  al  50%  del
empuje del material que debe ser recibido por el encofrado.
Antes de proceder a la construcci6n  de los encofrados,  el  contratista debera obtener la
autorizaci6n   escrita   del   Supervisor  y  su   aprobaci6n.   Los   encofrados   para   angulos
entrantes deberan ser achaflanados y los que sean para aristas seran fileteados.
Los  encofrados  deberan  ser  construidos  de  acuerdo  a  las  lineas  de  la  estructura  y
apuntalados  s6lidamente  para  que  conserven  su  rigidez.  En  general,  se  deberan  unir
los  encofrados  por medio  de  pernos que  puedan  ser retirados  posteriormente.  En todo
caso,  deberan ser construidos de modo que se puedan facilmente desencofrar.
Antes   de   depositar   el   concreto,    los   encofrados   deberan   ser   convenientemente
humedecidos y sus superficies  interiores recubiertas adecuadamente con aceite,  grasa
o jab6n,  para evitar la adherencia del  mortero.
No  se  puede  efectuar  llenado  alguno  sin  la  autorizaci6n  escrita  del  Supervisor  quien
previamente  habra  inspeccionado y comprobado las caracteristicas de los encofrados.
Los  encofrados  no  podran  quitarse  antes  de  los  tiempos  siguientes,  a  menos  que  el

Supervisor lo autorice por escrito,
Costado de Vigas
Columnas
Vigas y Losas Aligeradas

24 horas
3 dias
21  dias
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Encofrado de Superficies Visibles
Los  encofrados  de  superficies  visibles  seran  hechos  de  madera  laminada,   planchas
duras  de  fibra  prensadas,  madera  machihembrada,  aparejada  y  cepillada  o  metalica.
Las juntas  de  uni6n  deberan  ser calafateadas  para  no  permitir  la  fuga  de  la  pasta.  En
la superficie de contacto deberan ser cubiertas con  cintas aprobadas  por el Supervisor,
para evitar la formaci6n de rebabas.
Dichas  cintas  deberan  estar convenientemente  sujetas  para  evitar su  desprendimiento
durante el  llenado.
M6todo de medici6n.

Se considerara como area de encofrado  la superficie de  la estructura que est6 cubierta
directamente por dicho encofrado y su  unidad medida sera el  metro cuadrado  (m2.)       .
Forma de pago.

El  pago  de  los  encofrados  se  hard  por  la  partida  correspondiente  en  base  a  precios
unitarios   por   metro   cuadrado   de   encofrado.   Este   precio   incluira,   ademas   de   los
materiales,  mano  de  obra  y  equipo  necesario  para  ejecutar el  encofrado  propiamente
dicho,    todas    las    obras    de    refuerzo    y    apuntalamiento,    asi    como    de    accesos
indispensables   para   asegurar   la   estabilidad,   resistencia   y   buena   ejecuci6n   de   los
trabajos.  Igualmente,  incluira el costo total del desencofrado respectivo.

01.03.04.02.05.             ACERo fy=4200  kg/cm2 GRAD0 60  EN SARDINEL
Descripci6n.
Esta  secci6n  comprendera  el  aprovisionamiento,  doblado  y  colocaci6n  de  las  varillas
de   acero   para   el   refuerzo,   de   acuerdo   con   las   Especificaciones   siguientes,   en
conformidad con los  planos correspondientes.
Material:
Las varillas  para el  refuerzo del concreto estructural,  deberan  estar de acuerdo con  los
requisitos AASTHO,  designaci6n  M-31  y  deberan  ser formados  de  acuerdo  AASHTO,
M-137  en  lo  que respecta  a  las varillas  No3  a  Nol 1  o  conforme  a  las  Especificaciones
del  acero  producido por Sider Peru del  acero grado 60.
Requisitos  para  la Construcci6n:
Debera   cumplir  con   las   normas  A.S.T.M.C.   615,  ASTMC,   616,  A.S.T.M.C  617   NOP
1158.

EL Iimite de fluencia sera fy  = 4,200  kg/cm2.
Las  barras  de  refuerzo  de  diametro  igual  o  mayor  a  8  mm.  Deberan  ser  corrugadas;
Ias de diametros menores  podran ser lisas.
Las   varillas   de    acero    de    refuerzo,    alambre,    perfiles   y    planchas   de    acero   se
almacenaran   en   un   lugar  seco,   aislado   y   protegido   de   la   humedad,   tierra,   sales,
aceites o grasas,  etc.
REFUERZO  DE ACERO
Se debera respetar y cumplir lo siguiente:
Ganchos y Dobleces
Todas  las  barras  se  doblaran  en  frio,  asi  mismo  no  se  doblaran  en  la  obra  ninguna
barra parcialmente embebida en  concreto,  excepto que este  indicado en  los  planos.
Los  ganchos de  los  extremos  de  la  barra  seran  semicirculares  en  radios  no  menores,
Segun:

DIAMETRO  DE VARILLAS
3/8„  a  5/8"

3/4"  a  1„

MAYORES  DE  1"
Colocaci6n de refuerzo

RADIO  MINIMO
1/2  D I A M .

1/2  D I A M

1/2  D I A M .

Estara   adecuadamente  apoyado  sobre  soporte  de  concreto,   metal   u   otro  materia
aprobado.

N  Y  CONSTRUCC16N  DELACTUALIZACION  DE  COSTOS  I)URANTE  LA  ETAPA  I)E  EJECUCION  DEL  PROYECTO:  "CREACI
LOCAL     INSTITUCIONAL    I)E     EMUSAP    S.A.         DISTRITO    DE     CHACHAPOYAS     -     PROVINCIA     DE     CHACHAPOYAS
I)EPARTAMENTO DE AMAZONAS"
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Empalmes
La longitud de traslape para barras deformadas en tracci6n sera menor de 36 veces el
diametros  de  varilla  fy  4,200  kg/cm2  ni  menor  de  30  cms.  En  caso  de  que  se  usen
barras lisas, el traslape minimo sea el doble del que se use para barras corrugadas
Para  barras deformadas a comprensi6n el traslape  no sera menor de  30 diametros de
longitud  de traslape.  Si  el  concreto tiene  resistencia  menor que  210  kg/cm2  la  longitud
de traslape sera  1/3 mayor que los valores antes mencionados.
M6todo de medici6n.
EI  metodo de medici6n sera  por Kilogramo (Kg)
Forma de pago.
El   pago  de  la  partida  sera  efectivo  cuando  se  haya  culminado  esta  partida  previa
verificaci6n  de  culminaci6n  de  partidas   implicadas  culminadas,   con   sus  respectivos
niveles aprobados  por el Supervisor.

01.03.04.03,  PISOS
01.03.04.03.01.  CONTRAPISO DE 48 mm
Descripci6n.
El  contrapiso  esta  compuesto  de  dos  capas  de  cemento-arena,   cuya  finalidad  es
alcanzar   el   nivel   requerido   para   la   colocaci6n   del   acabado   y   al   mismo   tiempo
proporcionar una superricie uniforme  para recibir el  material  de asentamiento  (morterQ,
pegamento,   etc.)   adecuando   al   piso   previsto   para   la   superficie   de   circulaci6n,   el
espesor  sera   de  48   mm.   Primero   se   colocara   una   capa   de   mortero   mezcla   1:5
cemento-arena  gruesa,   de  espesor  que  en   los   planos   se   sefialan   de   acuerdo   al
acabado  que  llevaran   menos   1   cm.   Esta   primera  capa  sera  reglada  dejando   una
superficie rugosa.
La  segunda  capa  se  colocara  una  hora  despues  de  vaciada  la  primera,  y  sera  un
mortero mezcla  1 :5 cemento-arena gruesa de un espesor de  1  cm.
Esta segunda capa sera frotachado quedando  la superficie con el  acabado similar a un
tarrajeo.
M6todo de medici6n,
El   trabajo  ejecutado,   de   acuerdo  a   las   prescripciones   anteriores   antes   dichas   se
medira en metro cuadrado  (m2).
Forma de pago.
El  area  medida  en  la  forma  antes  descrita  sera  pagada  al  precio  unitario  del  contrato
por metro cuadrado,  entendiendose  que  dicho  precio y  pago  constituira compensaci6n
total  por  toda  la  mano  de  obra,  incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier
actividad o suministro necesario para la ejecuci6n del trabajo.

01.03.04.03 ACABADO PISO  PORCELANATO  DE O.60x 0.60 M COLOR BEIGE
Descripci6n.
El  porcelanato sera de  buena calidad,  y de dimensiones de 0.60 x 0.60 de color beige.
Para  el  asentado  se  utilizara  pegamento  para  porcelanato  y  el  fraguado  se  hard  con
material preparado del color del porcelanato.  Los falsos pisos deben estar bien  limpios,
secos y  libres de  polvo o de cualquier materia extrafia.  Los  porcelanatos se  asentafan
con  un  espesor de  mortero  adecuado  al  nivel  del  ambiente  correspondiente,  sin  dejar
vanos  debajo  de  los  porcelanatos,  el  fraguado  se  hard  dentro  de  las  48  horas  de
asentado los porcelanatos.  Los pisos se entregaran  limpios.
Metodo de medici6n,
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas  se  medira

ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEL  PROYECTO:  "CREACION  Y  CONSTRUccloN  I)EL
I.OcAL    INSTITucloNAL    DE    EMusAp    s.A.        DlsTRITo    DE    criACHApoyAs    -    pRoviNclA    DE    cHACHApoyAs    .
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
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El  area  medida  en  la  forma  antes  descrita  sera  pagada  al  precio  unitario  del  contrato
por metro cuadrado,  entendi6ndose  que  dicho  precio  y  pago  constituira  compensaci6n
total  por  toda  la  mano  de  obra,   incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier
actividad o suministro  necesario para la ejecuci6n del trabajo.

01.03.05. CONTRAZ6CALOS Y Z6CALOS

01.03.05.01  CONTRAZOCALO  PORCELANATO COLOR BEIGE  H  =  10 cm
Descripci6n.
Seran  contraz6calos  que eviten  la  acumulaci6n  de  hongos  o  acumulaci6n  de  polvo  en
las esquinas.  Si  no se sef`ala otras caracteristicas en  planos,  seran de porcelanato tipo
mate   color  beige,   tendran   la   altura   de   10   cm,   se   colocaran   segdn   detalle,   seran
colocados donde  indique los planos.
M6todo de medici6n.

El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  indicadas  se  medira  en  metro
lineal  (ml).

Forma de pago.
El  area  medida  en  la  forma  antes  descrita  sera  pagada  al  precio  unitario  del  contrato
por metro lineal,  entendi6ndose que dicho precio y pago constituira compensaci6n total
por  toda   la   mano   de   obra,   incluyendo   las   leyes   sociales,   materiales   y   cualquier
actividad o suministro  necesario para la ejecuci6n del trabajo.

01.03.06,    CARPINTERiA  DE  MADERA Y METALICA
GENERALIDADES  PARA CARPINTERIA  DE MADERA.
Este   capitulo   se   refiere   a   la    preparaci6n,    ejecuci6n   y   colocaci6n   de   todos   los
elementos de carpinteria que aparecen  indicados en los  planos.
Se  utilizara  exclusivamente  cedro  nacional  de  primera  calidad  o  tipo  C,  derecho,  sin
nudos grandes  o sueltos,  sin  rajaduras,  partes  blandas,  o  cualquiera  otra  imperfecci6n
que  afecte su  apariencia  a  resistencia,  debe  estar seca  para  la  habilitaci6n  y debe  ser
autorizada por el inspector.
La  madera  debe  entregarse  bien  lijada,  pulido  fino.  Se  le  aplicara  2  manos  de  barniz
transparente sellador marino  normal  sintetico de tipo acrilico.
Cualquier cambio  que  hubiere  en  la  calidad  de  la  madera  debera  ser aprobado  por el
Supervisor.
PRESERVAC16N
Toda  la  madera  sera  preservada  con  pentaclorofenol,   pintura  de  plomo  o  similares,
teniendo  mucho  cuidado  de  que  la  pintura  no  se  extienda  en  la  superficie  que  va  a
tener acabado natural.
Igualmente en  el  momento  de su  corte y en  la fabricaci6n  e  un  elemento en  el taller,  la
madera recibira una o mas manos de linaza,  salvo la madera empleada como auxiliar.
SECADO
Toda  la  madera  empleada  debera  estar  en  periodo  de  secado  al  aire  libre  todo  el
tiempo  necesario,  hasta  obtener  un  contenido  de  humedad  del  12%  en  piezas  hasta
de 2" espesor y de  15% en  piezas de 3" a 4" de espesor.
La  madera  sera  guardada  en  los  almacenes  respectivos  por  un  periodo  minimo  de  2
semanas.
ELABORAC16N
Todos  los  elementos  de  carpinteria  se  cefiiran  exactamente  a  los  cortes,  detalles  y
medidas    indicadas    en    los    planos,    entendiendose    que    ellas    corresponden    a
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Este  trabajo   podra   ser  ejecutado   en  taller  o  en   obra,   pero   siempre   por  operarios
especializados.
Las    piezas    seran    ensambladas    y    encoladas    perfectamente    a    fuerte    presi6n
debiendose   obtener  siempre   un   ensamblaje   perfectamente   rigido   y   con   el   menor
numero de clavos.  Este trabajo sera entregado en  obra  bien  lijado  hasta un  pulido fino,
listo  para  recibir su  acabado final.
La  fijaci6n  de  las  puertas  y  molduras  de  marcos,  no  se  llevara  a  cabo  hasta  que  se
haya   concluido   el   trabajo   de   revoque   del   ambiente   (en   el   caso   de   los   Servicios
Higienicos).   Ningdn  elemento  de  madera  sera  colocado   en  obra,   sin   la  aprobaci6n
previa   de   la   Supervisi6n,   la   cual   verificara   su   ejecuci6n   de   acuerdo   a   planos   y
especificaciones.  Todos  los  elementos  de  madera  seran  cuidadosamente  protegidos
de    golpes,    abolladuras    o    manchas    hasta    la    entrega    de    la    obra,    sjendo    de
responsabilidad del Contratista el  cambio de piezas dafiadas  por falta de tal.

01.03.06.01.   PUERTAS   DE   MADERA  TABLEROS   REBAJADOS   DE  4.5   mm   DE
CEDRO (BARNIZADA)  incl.  Bisagras,  Cerradura e instalaci6n.
Descripci6n.
Se  tendran  en  cuenta  las  indicaciones  de  movimiento  o  sentido  en  que  se  abren  las
puertas,  asi  como  los detalles correspondientes,  en  el  momento  de colocar los  marcos
y   las   puertas.    Las   puertas   comprenden   el   elemento   en   su   integridad   es   decir,
incluyendo  el  marco  asi  como  su  colocaci6n.  Los  marcos  se  aseguraran  al  muro  con
tornillos  de  3" que sobrepasaran  al  marco hacia  los tacos  previamente colocados en  el
muro.   Estos  tornillos   ingresaran   i/2"   hacia  adentro  del   marco   a  fin  de  esconder  la
cabeza,  tapandose  luego esta con  un tarugo  al filo de  la  madera  lijado.  Se  colocara  un
tornillo a cada 0.50 in,  con el objeto de que este brinde  maximas seguridades.
Los marcos seran ejecutados de acuerdo a cada tipo de puerta estando condicionados
por los  detalles  graficados  en  los  planos  arquitect6nicos  correspondientes.  Se tendran
en  cuenta  las  indicaciones  de  movimiento  o  sentido  en  que  se  abren  las  puertas,  asi
como   los   detalles   correspondientes,   en   el   momento   de   colocar   los   marcos   y   las
puertas.  El acabado debe ser de 6ptima  calidad,  guardandose el Supervisor el  derecho
de   rechazar   las   unidades   que   presenten   fallas   y   no   cumplan   con   los   requisitos
exigidos.     Las   bisagras   a   usar  seran   las   capuchinas   aluminizada     de  4"  X  4",   las
cerraduras seran tipo pesada de 2 golpes.
Cualquier cambio que hubiere,  debera ser aprobado por el Supervisor.
M6todo de Medici6n.
El  trabajo  ejecutado,   de   acuerdo   a   las   prescripciones   antes  dichas,   el   m6todo  de
medici6n  sera por unidad  (Und).
Forma de Pago.
El  pago  se  hard  por  unidad,   segun   precio   unitario  del  contrato;   entendi6ndose  que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra,
incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario

para  la ejecuci6n de trabajo.

01.03.06.02    SC    DE    ESTRUCTURAS    METALICAS    (TECHOS    DE    VOLADOS,
PROTECCION  DE  BALCONES Y CUBIERTA)
En  este  documento  se  detallan  las  especificaciones  tecnicas  y  normas  constructivas
que regiran los  procesos de fabricaci6n y montaje de las estructuras de acero.
Para   la   fabricaci6n   y   montaje   de   la   estructura   de   acero   el   constructor  se   cef`ira
estrictamente a  lo  indjcado en  los  planos,  lo especificado en estas especificaciones y a
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En  caso  de  discrepancias  entre  las  dimensiones  medidas  a  escala  dibujadas  en  los
planos   y   las    cotas    indicadas    en    ellos,    las    cotas    prevalecen.    En    el    caso   de
discrepancias    entre    los    planos    de    acero    estructural    y    los    planos    de    otras
especialidades,  Ios planos estructurales gobiernan.
MATERIALES
El   sub.   contratista  debera  acreditar  la  calidad  de   los   materiales   adquiridos   para   la
construcci6n  mediante  los  certificados  de  calidad  respectivos,  en  los  que  se  indiquen
las  propiedades  fisicas,  quimicas  y  mecanicas  que  sean  relevantes.  En  caso  de  no
existir  estos  certificados,   se  deberan   realizar  las   pruebas  correspondientes  en   un
laboratorio reconocido de primera  linea;  el  Supervisor tambien  podra ordenar,  a criterio
suyo,  la  realizaci6n  de  estas  pruebas.  El  costo  de  las  pruebas  sera  a  cuenta  del  sub.
contratjsta
Perfiles
Los   perfi|es   laminados  y   planchas   seran   de  acero   al   carbono,   calidad   estructural,
conforme a la  norma ASTM A36.
Los  perfiles  formados  en  frio  se  fabricaran  a  partir  de  flejes  de  acero  al  carbono,
calidad estructural,  conforme a la  Norma ASTM A570
Las  propiedades  dimensi6nales  de  los  perfiles  seran  las  indicadas  en  las  tablas  de
Perfiles  de  la  Norma  ASTM  A6:  "Standard  Specification  for  General  Requirements for
Rolled  Steel  Plates,  Shapes,  Sheet,  and  Bars for Structural  use".    Cualquier variaci6n
de  estas  propiedades  debera  limitarse  a   las  tolerancias   establecidas  en   la   misma
Norma.
Pernos
Todos los pernos seran de cabeza y tuerca hexagonal,  y sus propiedades se ajustaran
a  lo indicado en  las  Norma ASTM A325  para el  caso de  pernos de  alta  resistencia,  y a
lo   indicado   en   la   Norma  ASTM   A307   para   el   caso   de   pernos   corrientes   de   baja
resistencia.
Las  caracteristicas  y  dimensjones  de  tuercas  estaran  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  la
Norma ASTM A-563.
Soldadura
La  soldadura  sera  de  arco  electrico  y/o  alambre  tubular.  El  material  de  los  electrodos
sera del tipo  E-60  6  E-70  con  una  resistencia  minima  a  la tension  (fu)  de 4,200  kg/cm2
y  4,900   kg/cm2  respectivamente.   El   material   de   soldadura   debera   cumplir  con   los
requerimientos  prescritos  en   las   Normas  AWS  A5.1   6  AWS  A5.17  de  la  American
Welding  Society,  dependiendo  de  si  la  soldadura  se  efectda  por  el  metodo  de  arco
metalico protegido o por el  metodo de arco sumergido respectivamente.
Pintura
Para   la   protecci6n  de   las  estructuras  de   acero  se   utilizara   un   sistema   de   pintado
hip6xico  curado  con  amidas.  El  fabricante  del  producto  seleccionado  debera  proveer
con    las   hojas   tecnicas,    especificaciones,    rangos   de   aplicaci6n   y   certificaciones
correspondientes.
FABRICAC16N

La  habilitaci6n  y fabrjcaci6n  de  las  estructuras  de  acero  se  efectuara  en  concordancia
a  lo  indicado  en  el  (Code  of  Standard  Practice  for  Steel      Buildings  and  Bridges  del
AISC,  (dltima  edici6n).
Planos de taller y erecci6n
El  contratista  debera  elaborar  planos  de  taller,   fabricaci6n  y  montaje  de  todas   la;
estructuras del  Proyecto.  Los planos deberan ser aprobados por el Supervisor.
Todo trabajo de soldadura debera ser realizado par soldadores calificados.
Todas  las  conexiones  deberan   estar  claramente   indicadas  y  detalladas,   asi  coma
perfectamente diferenciadas  aquellas que deben efectuarse en el taller y aquellas que
deben efectuarse en obra. A menos que se indique especificamente, todas las uniones
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deberan   detallarse   para   desarrollar   la   maxima   capacidad   en   flexi6n   y   corte   del
elemento de menor secci6n dentro de la conexi6n.
Materiales
Todos   los  materiales  seran  de  primer  uso  y  deberan  encontrarse  en  perfecto  estado.
La  calidad  y  propiedades  mecanicas  de  los  materiales  seran  los  indicados  en  este
documento y en  los planos de fabricaci6n
Las  propiedades  dimensionales  de  los  perfiles  seran  las  indicadas  por  la  designaci6n
correspondiente   de   la   Norma  ASTM     y  cualquier  variaci6n   en   las   mismas   debera
encontrarse dentro de las tolerancias   establecidas en  la misma  Norma  para tal efecto.
EI  fabricante  informara  a  la  Supervjsi6n  sobre  la  fecha  de  arribo  de  los  materiales  al
taller,  de manera que este pueda  proceder a su  inspecci6n.
Ningdn  trabajo  de  fabricaci6n  podra  iniciarse  antes  de  que  la  Supervisi6n  haya  dado
su  conformidad a la calidad y condiciones de los materiales.
Para   ese  objeto,   la  Supervisi6n   podra  solicitar  los   certjficados   de   los   materiales   u
ordenar los ensayos que permitan  confirmar la calidad de los  mjsmos.
En  caso   de  que  los  perfiles  llegados  al  taller  presenten  encorvaduras,  torcimientos  u
otros  defectos  en  tal  grado  que  exceden  las  tolerancias  (de  la  Norma  ASTM  A6,  la
Supervision  podra  autorizar  la  ejecuci6n  de  trabajos    correctivos    mediante    el    uso
controlado    de    calor   o  procedimientos  mecanicos  de  enderezado,  los  cuales  seran
por cuenta del fabricante y/o del Constructor.
Tolerancias de fabricaci6n
Las   tolerancias   dimensionales   de   los   elementos   ya   fabricados   se   ajustaran   a   lo
indicado  en   la   Norma  ASTM  A6,   excepto  que  aquellos   miembros  que  trabajan  en
compresi6n  no  tendran  una  desviaci6n  en  su  alineamiento     mayor  a   1/1000  de  su
longitud  axial  entre  puntos de  arriostre  lateral.
La variaci6n de la  longitud  real  respecto a su  longitud detallada  no  podra ser mayor   de
1/32"   (0.8   mm)   para   aquellos   elementos   con   ambos   extremos   preparados   para
uniones tipo  contacto.
La  variaci6n  de  la  longitud  real  de  cualquier otro  elemento   de  la  estructura  respecto  a
su  longitud  detallada  no  sera  mayor que  1/16"  (1.6  mm)  para  elementos  de  30'  (9,444
mm)    o  de  longitud    menores,  ni  mayor que  1/8"  (3.2  mm)  para  elementos  de  mss  de
30'  (9,444  mm) de  longitud.
Proceso de Corte y Enderezado
El   corte  de  los  materiales   podra   hacerse  t6cnicamente  con  oxigeno  o  con   medio.s
mecanicos   (cizallado,   aserrado,   etc.).   Los   elementos   una     vez   cortados   deberan
quedar libres de rebabas y los bordes deben   aparecer perfectamente rectos.
Los   cortes   con   oxigeno   deberan   hacerse   con   maquina.   Los   bordes   cortados   con
oxigeno  que  estaran  sujetos  a  esfuerzo  y/o  que  recibiran  soldadura  deberan  quedar
libres de imperfecciones.
No     se   permitira   imperfecciones   mayores   de   1   /8"   (3.2   mm).      Las   imperfecciones
mayores   de   1/8"   (3.2   mm)   debidas   al   proceso   dc   corte   deberan   eliminarse   por
esmerilado.   Todas   las  esquinas   entrantes  deberan   ser   redondeadas   con   un   radio
minimo de 1/2"   y deberan estar libres de entalladuras.
No   se   requiere   preparaci6n   de   los   bordes  de   planchas   y   perfiles   que   hayan   sido
cizallados  o  cortados  a  gas  excepto  cuando  se  indique  especificamente  en  los  planos
de fabricaci6n,
Perforaciones de huecos
Todas   las   perforaciones   seran   efectuadas   en   el   taller   previamente   al   arenado   y
pintado.    Las   perforaciones   se   efectuaran   por   taladrado,      tambi6n       pueden   ser
punzonadas   a   un   diametro    1/8"   (3.2   mm)   menor   que   el   diametro   final   y   luego
terminadas  por taladrado.
El  diametro final  de  los  huecos  estandares  sera  1/16"  (1.6  mm)  mayor que  el  diametro
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del  perno   que van  a  alojar y su  aspecto   sera  perfectamente  circular,  libre  de  rebabas
y   grietas.      Las      perforaciones   que   no   cumplan   con   estas   caracteristicas   seran
rechazadas.
Control y pruebas
EI  Contratista  debera  proporcionar  todas  las  facilidades  que  requiera  el  Supervisor
para  efectuar  el  control  de  los  materiales  en  el  taller,  garantizando  su  libre  acceso  a
todas  las  areas  donde  se  esten  efectuando  los  trabajos  de  fabricaci6n.  EI  Supervisor
esta  facultado  para  rechazar  los  trabajos  que  no  se  adecuen  a  los  procedimientos
indicados en estas especificaciones 6 en las  normas a las que aqui se hace  referencia.
SOLDADURA
El   procedimiento y secuencia de  soldadura  se ajustara  a  lo  indicado  en  secciones 4  y
5 de la dltima edici6n del Manual de Soldadura de la American Welding Society -AWS.
La  soldadura  se  efectuara  por el  proceso  de  arco  el6ctrico.  Los  electrodos   seran  del
tipo   E60   y/o   E70.   El   tipo   de   electrodo   usado   es   el   indicado   en   los     planos     del
proyecto,    y    en    todos    los    casos    debera    ser  metalurgicamente  compatible  con  el
acero que se va a soldar.
Las superficies que serviran de apoyo a la soldadura deberan estar libres de  rebabas y
otras imperfecciones.
Para  el  caso  de  soldaduras  de filete,  Ia  separaci6n  entre  las  partes  a  soldarse  sera  la
minima posible y en  ningun  caso excedera de 3/16"  (4.8 mm).
Las  aberturas   de  1/16"  (1.6  mm)  6  mayores,  el  tamafio  del  cordon  sera  incrementado
en el  mismo monto.
Las   juntas   que   van   a   soldarse   a   tope   deberan   tener   sus   bordes   mutuamente
escuadrados.   No  se  permiten  descuadres  mayores  de  1/32"  (0.8  mm)  por  cada  pie
(304.8  mm)  de junta.
El  proceso  y  secuencia  de  ensamblaje  y  union  de  las  partes  debera  ser tal  que  evite
distorsiones   y   minimice   esfuerzos   de   acortamiento.   Cuando   sea   imposjble   evitar
esfuerzos  residuales  altos  en  las  soldaduras  de  cierre  de  una  estructura  con  uniones
rigidas,  las soldaduras de cierre se haran en  los elementos a  compresi6n.
Toda  soldadura  a  bisel  de  penetraci6n total  sera  hecha  manualmente  excepto  cuando
se  ejecute  con  la  ayuda  de  material  de  apoyo  o  se  suelde  en  posici6n  horizontal  de
ambos  lados  en  material  de  bordes  a  escuadra  de  espesor  no  mayor  que  5/16  de
pulgada  con  abertura  en  la  raiz no  menor que  la  mitad  del  espesor de  la  menor de  las
partes  soldadas.  Las  uniones  soldadas  a  bisel  deberan  terminar  en  los   extremos  de
manera  tal  que  se  asegure  su  solidez.     Las  soldaduras  expuestas  seran   alisadas,
esmerilandolas excepto  indicaci6n  contraria  de  la  Supervision.
Todas   las   uniones   requeridas   para   la   fabricaci6n   de   vigas   y   viguetas   seran   de
penetraci6n total.
El  proceso de fabricaci6n  y  montaje debera  minimizar la  cantidad  de  uniones soldadas
en  sitio.
Control y Pruebas
La    Supervisi6n    verificara    la    calidad    de    la    soldadura,    mediante    las    siguientes
lnspecciones:
a.  Visual.-

La soldadura tendra dimensiones y espesores regulares y constantes.
Los   filetes  tendran  convexidad  entre  1/16"  y  1/8"  sin    fisuras,  quemaduras  de
metal  o    penetraci6n  incompleta.
Se comprobara la  regularidad de la  penetraci6n
La   no   coincidencia   de   las   planchas   o   tubos   que   se   suelden   a   tope,   y   el
desalineamiento    de  soldaduras    longitudinales  de  tubos  o  planchas  no  podra

C.
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ordenar  la  prueba  de  la  misma  con  rayos  X,  corriendo  su  costo  por  parte  del
Contratista de las  Estructuras Metalicas.

PROTECCION
Para  la  protecci6n  de todas  las  estructuras  de  acero  se  utilizara  el  sistema  de  pintado
ep6xico,  de acuerdo al siguiente  procedimiento.

e)     Limpieza:  Previamente  a  la  aplicaci6n  de  la  pintura,  todo  el  acero  sera  limpiado
de  costras  de  laminado,  oxidaci6n  suelta,   residuos  de  soldadura,   residuos  de
fundente  de  soldadura,  polvo  u  otra  materia  extrafia  con  arenado  u  otro  m6todg
que  produzca  igual  efecto    y  que  sea    aprobado  por  el  inspector.  Asimismo  se
eliminaran  los  residuos de aceite y/o   grasa  usando  un disolvente apropiado.

f)        lmprimante:  Una mano aplicada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

g)     Antjcorrosivo:  Dos manos aplicada de acuerdo a las  instrucciones del fabricante.
h)     Acabado:  Dos manos,  aplicadas de acuerdo a las instrucciones   del fabricante.

El  imprimante  y  el  anticorrosivo  asi  como  la  mano  de  acabado  podran  hacerse  en
taller.   La  segunda   mano  de   acabado  debera  aplicarse   en   sitio  despues   de   haber
reparado dafios ocurridos en el transporte y/o zonas de soldadura en obra,  mediante el
proceso completo detallado en a,  b,  c,  d.
MONTAJE
EI  Contratista  debera  efectuar el  montaje,  preservando  el  orden,  la  limpieza,  contando
con  las  instalaciones provisionales  requeridas  para este fin  (caseta,  almac6n  cerrado y
abierto,  servicios,  etc.),  con  los  equipos  adecuados  para  efectuar las  maniobras  y que
aseguren   la   ejecuci6n   del   montaje   en   concordancia   con   la   buena   practica   de   la
ingenieria.
EI  Contratista  debera  designar  un   lngeniero  Responsable  del   Montaje,   ademas  del
personal  de  mando  medio  y  laboral,  debidamente  calificado  y  con  experiencia  para  la
ejecuci6n de este tipo de trabajos
Previamente     los      materiales      habilitados,      deberan      haber     sido     transportados
adecuadamente  y   cuidando  de   no  deformar  ni  deteriorar  las   estructuras   de  acero
fabricadas y habilitadas.
Los    materiales   metalicos,    equipos   y    herramientas   deberan   ser   almacenados   y
cuidados en forma ordenada y que permitan su  identificaci6n  oportuna.
EI   Contratista   debera   respetar  lo  detallado  en   los   Planos   de  Montaje  previamente
aprobados.
La secuencia y cronograma de montaje,  sera coordinado con  la ejecuci6n de  las obras
civiles,  y  guardando  los  requerimientos  establecidos  del  propietario,  que  permitan  un
adecuado  traslape  de  las  actividades  y  contribuyan  a  que  los  equipos  del   proceso
industrial  puedan  ser  instalados  y  montados  sin  interferencia  con  el  monfa/.e  de  las
estructuras metalicas.
Recepci6n de los materiales
El   contratista,   antes   del   montaje,   debe   revisar   cada   uno   de   los   embarques   de
materiales  que  llegan   a  la  obra.   Si   se  detecta  que  algunos  de   los  materiales  que
arriban  a  obra  se  encuentran  dafiados,  lo  informara  de  inmediato  a  la  Supervisi6n,  el
que  debe  decidir si  es  posible  rehabilitarlos  en  el  sitio  o  deben  ser  devueltos  para  su
reposici6n
Debera  preverse  arriostramientos  temporales  cuando  sea  necesario  para  resistir  las
cargas impuestas  por las operaciones de transporte y montaje.
instalaci6n del tarugo y tiraf6n de anclaje
Las  tolerancias  en  su  ubicaci6n  respecto  de  lo  indicado  en  los  planos  de  Montaje  no
seran mayores que:

a.    1/8" entre centros de cualesquiera dos pernos.
b.    -/2"  para el  nivel del extremo superior de los pernos de anclaje.

Instalaci6n de los pernos de la estructura
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Los  pernos  estaran  provistos  de  tuerca  y  arandela  plana.     En  aquellas  conexiones
donde  las  superficies  exteriores  de  los elementos conectados  no   son  perpendiculares
al eje del  perno,  deberan  usarse arandelas biseladas.
Las   partes  roscada  del   perno   no  debe  estar  incluida   en   el   plano  de   corte   de   los
elementos  que  conectan.   Las  llaves  de  tuercas  utilizadas  para   la  instalaci6n  de  los
pernos  deben  ser de  las  dimensiones  precisas  para  no  producir dafios  en  la  cabeza  o
la tuerca de  los pernos.
Cualquier   elemento   se   considerara   aplomado,   nivelado   y   alineado   si   la   variaci6n
angular de su eje de trabajo respecto al alineamiento  indicado en  los  planos no excede
1 :500.

Soldadura en Obra
El   procedimiento  de   ejecuci6n   de   las   soldaduras   de   campo   debe   ser  tal,   que   se
minimicen  las deformaciones y distorsiones del elemento que se esta soldando.
El  tamaf`o  de  las  soldaduras  debe  ser  regular,  su  apariencia  limpia  y  debe  estar  libre
de  grietas,  porosidades  o  exhibir  inadecuada  penetraci6n  fusion  incompleta.  Una  vez
ejecutada   la   soldadura,   deberan   eliminarse   las   particulas   sueltas,   escoria   u   6xido
procedi6ndose a la aplicaci6n de una mano de  pintura anticorrosiva.

Antes  de  proceder a soldar,  se  removera  con  cepillo  de  alambre,  toda  capa  de  pintura
en  las  superficies  para  soldar y  adyacentes,  se  limpiara  cuidadosamente  toda  el  area
inmediatamente  antes  de  soldar.  Terminada  la  operaci6n  de  soldadura,  se  limpiara  el
area y se pintara de acuerdo al  procedimiento indicado en el  acapite de pintura.

Colocar plancha de Fibrocemento
Una vez que el  montaje ha sido concluido,  en las zonas de  los costados y parte  interna
como  jndica  los  planos,  se  colocaran  las  planchas  de  fibrocemento  asegurados  con
tirafon para asegurar la suspensi6n.

Pintura de Resane
Una  vez  que  el   montaje   ha  sido  concluido,   en   las  zonas  que  fuese   necesario,  se
resanaran  las  superficies  de  pintura  dafiadas,  cumpliendo  con  todo  lo  especificado  en
protecci6n  para  estructuras  de  acero.  Previamente  se  eliminaran  el  polvo,  la  suciedad
o  cualquier  materia  extrafia  que  se  haya  acumulado  durante  el  periodo  de  montaje
como resultado de los trabajos y la exposici6n  a  la intemperie.

M6todo de Medici6n.
El  trabajo  ejecutado,   de   acuerdo  a   las   prescripciones   antes  dichas,   el   metodo  de
medici6n  sera  por Global  (GLB).
Forma de Pago.
El   pago  se  hard  por  unidad,   segtln   precio   unitario  del  contrato;   entendiendose  que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra,
incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario

para  la ejecuci6n de trabajo.

01.03.06.03.     TIJERALT-01  L=11.78m
M6todo de Medici6n.
El  trabajo  ejecutado,   de  acuerdo  a   las   prescripciones   antes  dichas,   el   m6todo  de
medici6n sera por unidad  (und).
Forma de Pago.
El  pago  se  hard  por  unidad,   segtln  precio  unitario  del  contrato;   entendiendose  que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra
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incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario

para la ejecuci6n de trabajo.

01.03.06.04.    CUMBRERA C/PLANCHA GALVANIZADA
Descripci6n.
Esta  partida  describe  los  elementos  proyectados  para  la  funci6n  de  protecci6n  de  la
edificaci6n   en   el   plano   horizontal   y  que  van   a   estar  directamente   expuestos   a   la
intemperie.    Las  edificaciones  por ser tipo  sierra  con  techo  a  dos  aguas  y  detalle  cola
de   pato   (comi]nmente   llamado)   llevaran   cobertura   liviana   de   plancha   galvanizada
1.20m  x  2.40m  x   1/40",   lijado  y  pintado  la  parte  superior  (con  cincromato  rojo  mas
thiner).

M6todo de medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescrjpciones  anteriores  indicadas  se  medira
en  metro  lineal  (ml).
Forma de pago.
EI  pago se hard  por metro  lineal,  segtln  precio unitario del contrato,  entendiendose que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra,
incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario
para  la ejecuci6n del trabajo.

01.03.06.05  REFUERZO  PARA CIELO RASO CON TUBO  DE 2 1/2" x 2 1/2" x 2mm
Descripci6n.
Esta partida describe los elementos proyectados para  la funci6n de refuerzo  para cielo
raso de la edificaci6n en el  plano  horizontal y que van  a estar directamente expuestos
a la intemperie.   Las edificaciones por ser tipo sierra con techo a dos aguas llevaran    .
cielo raso y para ello se utilizaran  refuerzo con tubo de 2 1/2" x 2 1/2" x 2mm.

M6todo de medici6n.
El   trabajo   ejecutado,   de   acuerdo   a   las   prescripciones   anteriores   antes   dichas   se
medira en metro (in).
Forma de pago.
El pago se hard por metro cuadrado,  segdn  precio  unitario del contrato;  entendiendose
que dicho precio y pago constituira compensaci6n total  por toda la mano de obra,
incluyendo las leyes sociales,  materiales y cualquier actividad o suministro necesario
para la ejecuci6n de trabajo.

01.03.07.    VIDRIOS,  CRISTALES Y SIMILARES
GENERALIDADES
Comprende  la  provisi6n y  colocaci6n  de vidrios  para sobre luz de  puertas y ventanas y
otros  elementos  donde  se  especifique,  incluyendo  los  elementos  necesarios  para  su
fijaci6n  como:  masilla, junquillos,  etc.
En  los  vidrios  de  sistema  directo  comprende  la  provisi6n  y  colocaci6n  de  vjdrjos  para
las  ventanas,  asi  como  los  accesorios  y  elementos  metalicos  que  sirvan  para  fijar  las
hojas  m6viles  y  los  que  sirven  de  pivot,  de  acuerdo  a  lo  detallado  en  los  planos  de
ventanas.  Se  colocaran  en  ventanas,  mamparas,  puertas  y  otros  elementos  o  sitios
planos,  y  se  instalaran  despu6s  de  terminados  los  trabajos  del  ambiente,  se  usaran
vidrios  transparentes  semidobles.   En  general  seran   planos  sin   burbujas  de  aire  ni
alineamientos.  Antes  de  la  terminaci6n  de  la  obra  y  mientras  no  se  haga  entrega  de
ella,  habiendo sido ya colocados  los vidrios,  seran estos  marcados o  pintados con  una
lechada de cal,  para evitar impactos o roturas por el personal de la obra.
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Todos   los  vidrios  seran   lavados  a   la  terminaci6n   del  trabajo,   limpiandose  de  toda
mancha.

01.03.07.01     BLOCKDEVIDRIO  DE  19X19CM
Descripci6n.
Comprende  la  provision y  colocaci6n  de  block de vidrio de  19  x  19  cm.
M6todo de Medici6n.
El   trabajo   ejecutado,   de   acuerdo   a   las   prescripciones   anteriores   antes   dichas   se
medira  por imidad  (und).
Forma de Pago.
Sera  pagado al  precio  unitario del  contrato  por pie cuadrado,  entendiendose  que dicho
precio y  pago  constituira  compensaci6n  total  por toda  la  mano  de  obra,  incluyendo  las
leyes   sociales,    materiales   y   cualquier   actividad   o   suministro    necesario    para    la
ejecuci6n del trabajo.

01,03.07.02     SC  SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  LETRERO  LUMINOSO  1.9m  x
033m.
Descripci6n.
Comprende  el  suministro  e  instalaci6n  de  un   letrero  luminoso  de  puerta  de  ingreso

principal  al  Local de  Emusap de las siguientes caracteristicas.
•     Las  medidas  deberan  ser  corroboradas  por  el  proveedor  a  fin  de  evitar que  el

letrero exceda el frontis del  local y sea el  adecuado segdn  estructura.

Estructura:

DETALLE DE ESTRuCTURA:
•      Letras    block   en    material    acrilico    color    negro    de    3mm    con    sistema    de

iluminaci6n  a traves  de m6dulos  de  luces  LED.
•      lnstalaci6n  adecuada  para  realizar el  mantenimiento  necesario que  no  implique

riesgo y de facil  acceso.

ILUMINACION:
•      lluminaci6n  con  sistema  LED  (retro-iluminado de garantia).
•      Debera ser instalado con  un  reloj  horario.

ACABADOS
•     Acrilico de 3mm  para cara y contorno de letras block.

El  proveedor  debera  presentar  una  muestra  fisica  del  material  a  utilizar  antes  de  la
instalaci6n  con  el fin  de validar la  cantidad y  color.

De acuerdo al disefio  proveido en el expediente.

OTROS ASPECTOS:
Soporte  de  acuerdo  a  la  arquitectura  del  local  y tamafio del  letrero teniendo  en
cuenta todos los  requisitos de seguridad  para el  mismo.
Materiales  resistentes a la exposici6n del ambiente exterior.
Instalaci6n  adecuada  para  realizar el  mantenimiento  necesario  que  no  implique
riesgo y de facil acceso.
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M6todo de Medici6n.
El   trabajo   ejecutado,   de   acuerdo   a   las   prescripciones   anteriores   antes   dichas   se
medira  por unidad  (und).
Forma de Pago,
El   pago   se   hard   por   unidad   definido   en   el   presupuesto   y   previa   aprobaci6n   del
supervisor quien  velars  por el  correcto  suministro  e  instalaci6n  de  lo  indicado.  El  precio
incluye el  pago  por unidad.

01.03.08.00    PINTURA
GENERALIDADES
Corresponde a la pintura de todos  los muros y cielos rasos.
Proceso de Pintado:
Antes   de   comenzar   la   pintura   sera   necesario   efectuar   resanes   y   limpieza   de   las
superficies,  las cuales  llevaran  la  base de un  imprimante de  calidad,  debiendo ser 6ste
de marca conocida.
En  superficies  de  paredes  nuevas:  se  aplicara  una  mano  de  imprimante  con  brocha  y
una  segunda  mano  de  imprimante  (puro)  con  espatula  metalica,  el  objeto  es  obtener
una  superficie tersa  e  impecable;  posterjormente  se  lijara  utilizandose  lija  muy fina  (lija
de agua);  necesitando  la aprobaci6n  de la primera capa de  pintura.
Posteriormente se aplicaran  dos  manos de  pintura.  Sobre  la  primera  mano  de  muros y
cielos   rasos,   se   haran   los   resanes   y   masillados   necesarios   antes  de   la   segunda
definitiva.  No se  aceptaran  desmanches  sino  mss  bien  otra  mano  de  pintura  del  plano
completo.  Todas  las  superficies  a  las  que  debe  aplicar  pintura,  deben  estar     secas  y
deberan  dej.arse tiempo  suficiente  entre  las  manos  o  capas  sucesivas  de  pintura,  a fin
de  permitir que esta seque convenientemente.
Ningdn  pintado  exterior  debera  efectuarse  durante  horas  de  lluvia  por  menuda  que
6sta sea.

01.03.08.01         PINTURA  LATEX  EN CIELO  RAS0 2  MANOS
Descripci6n.
Se  aplicara  dos  manos  de  imprimante  y  dos  manos  con  pintura  LATEX.   El  color  los
determinara el Supervisor en obra.
M6todo de Medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas  se  medira
Por metro cuadrado (m2).
Forma de Pago.

Sera  pagado  al  precio  unitario  del  contrato  por  metro  cuadrado,  entendiendose  que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra,
incluyendo  las  leyes  socjales,  materiales  y  cualquier  actjvidad  o  suministro  necesario
para  la ejecuci6n del trabajo.

01.03.08.02  PINTURA  LATEX EN  MUROS INTERIORES Y EXTERIORES  2 MANOS
Descripci6n
Posterior   al   imprimante   se   aplicara   dos   manos   con   pintura   LATEX.   El   color   lo;
determinara el Supervisor en obra.
En  todas  las  superficies  interiores  por pintar,  se  aplicaran  dos  manos  de  imprimante  y
dos  manos  de  pintura  formulada  especialmente  para  resistir  las  adversas  condiciones
climaticas.
M6todo de Medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas  se  medira
Por metro cuadrado (m2).
Forma de Pago.
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Sera  pagado  al  precio  unitario  del  contrato  por  metro  cuadrado,  entendiendose  que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra,
incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario

para la ejecuci6n del trabajo.

01.03.08.03  PINTURA  LATEX  EN  MUROS  INTERIORES  Y  EXTERIORES  2  MANOS
-P/PARAPETO
Descripci6n
Posterior   al   imprimante   se   aplicara   dos   manos   con   pintura   LATEX.    El   color   los
determinara el Supervisor en obra.
En  todas  las  superficies  interiores  por pintar,  se  aplicaran  dos  manos  de  imprimante  y
dos  manos  de  pintura formulada  especialmente  para  resistir  las  adversas  condiciones
climaticas.
M6todo de Medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  indicadas  se  medira
Por metro cuadrado  (m2).
Forma de Pago.
Sera  pagado  al  precio  unitario  del  contrato  por  metro  cuadrado,  entendiendose  que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra,
incluyendo  las  leyes  socjales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario

para la ejecuci6n del trabajo.

01.03.09. SISTEMA  PLUVIAL
01.03.09.01     CANAL SEMICIRCULAR  PLANCHA GALVANIZADA.
Descripci6n
Las  canaletas  de  recolecci6n  de  lluvia  seran  de  plancha  de  F°G°  de  a  6"  de  espesor
e=    1/40",   con   inclinaci6n   de    1%,    de   forma   semi   circulares;   forman   parte   de   la
arquitectura.  Cualquier cambio que  hubiere,  debera ser aprobado por el Supervisor.
M6todo de Medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  antes  indicadas  se
medira  por metro  lineal  (ml).
Forma de Pago.
Sera pagado al  precio  unitarjo del  contrato  por metro  lineal  unidad;  entendi6ndose que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra,
incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario
para la ejecuci6n del trabajo.

01.04.    VARIOS

01.04.01.  JUNTA  DE  DILATAC16N  POLIURETANO  DE ALTA  DENSIDAD
Descripci6n.
Consiste  en  la  colocaci6n  en  las juntas  de  construcci6n  la  misma  que  se  encuentran
indicada  en  los  planos  con  poliuretano  de  alta  densidad  o  similar  en  la  parte  de  los
muros que  colindan  con  el  exterior.
M6todo de Medici6n.
El trabajo ejecutado,  de acuerdo a  las  prescripciones antes dichas,  se medira en  metro
lineal  (ml).

Forma de Pago.
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El  pago se hard  por unidad,  segdn  precio unitario del  contrato.

01.04.02 BARANDA CON TUBO  METALICO  DE  F° G° a 1  1/z" EN  ESCALERAS.
Descripci6n.
Consiste  en  la  elaboracj6n  y  colocaci6n  de  baranda  de  F°  GOO  1   1/2"  en  las  escaleras
para  pasamanos y  FG° de en el medio de 1/2" tres horizontalmente..
M6todo de Medici6n,
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas,  se medira en metro
(in).
Forma de Pago.
El  pago se hard por metro,  segun precio unitario del contrato.

01.04.03 CANTONERA  DE ALUMINIO  1.5" TIPO  PS-10  FAM
Descripci6n.
Consiste  en  la  colocaci6n  de  cantonera  de  aluminio de  1.5"  en  las  escaleras  el  mismo
que debe mantener el  nivel del acabado de la escalera y sera pegado con  pegamento
del  porcelanato.
M6todo de Medici6n.
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medira en metr6
(in).
Forma de Pago.
EI  pago se hard por metro,  segdn precio unitario del contrato.

01.05.  INSTALACIONES  ELECTRICAS
01.05.01  SALIDA  PARA CENTROS  DE  LUZ
Descripci6n.
Los centros de luz se ubicaran en  la  posici6n  indicada en  los planos.
Los materiales seran de calidad.
M6todo de Medici6n.
El trabajo ejecutado se medira  por punto (pto).
Forma de Pago.
El  pago se hard por punto,  segdn  precio unitario del contrato,  entendiendose que dicho
precio  y  pago  constituira  compensaci6n  total  por toda  la  mano de obra,  incluyendo  las
leyes   sociales,    materiales    y   cualquier   actividad    o   suministro    necesarjo    para    la
ejecuci6n del trabajo.

01,05.02.,   01.05.03,   INTERRuPTOR   SIMPLE,   0   lNTERRRUPTOR   COMUTADOR
SIMPLE.
Descripci6n.
Los interruptores se ubicaran en la posici6n  indicada en  los planos.
Los materiales seran de calidad.
M6todo de Medici6n.
EI trabajo ejecutado se medira  par punto (pto).
Forma de Pago.
El  pago se hard por punto,  segdn  precio unitario del  contrato,  entendi6ndose que dicho
precio  y  pago  constituira  compensaci6n  total  por toda  la  mano de  obra,  incluyendo  las
leyes   sociales,    materiales   y   cualquier   actividad    o    suministro    necesario    para    la
ejecuci6n del trabajo.

01.05.04.  LUCES  DE  EMERGENCIA
Descripci6n.
Los interruptores se ubicaran en la posici6n  indicada en  los  planos.
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Los materiales seran de calidad.
M6todo de Medici6n.
EI trabajo ejecutado se medira por unidad (und).
Forma de Pago.
El   pago  se  hard   por  unidad,   segdn   precio  unitario  del  contrato,   entendiendose  que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra,
incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario

para  la ejecuci6n del trabajo.

01.05.05.  FOCO  LED TIPO  PANEL  DE  10 W.
Descripci6n.

Foco  Led  tipo  pale  de  10W colocado  sobre  socket  de  calidad  (Plaf6n  de  2  cuerpos.
Sin tornillos  a  la  vista.  Bornes de  conexi6n  protegidos  con  materiales  aislantes.
Bornes  de  conexi6n  con  capacidad  de  dos  cables  de  12  y  14  AWG  y  tornillos
tipo  imperdibles.  Resistente al alto  impacto y a  la  prueba del  hilo  incandescente
GWFl  a 85ooc.)
Color de luz
Blanca
Garantia
1   afro
Led
Si
Potencia
low
Rosca
E27
Tipo de luz
Bulbos
Vida  dtil

15000 horas
Voltaje
220-240V
Caracteristicas
Foco  LED dirigible.  Amplio espectro de  iluminaci6n,  direcciona  la  luz  hacia donde  lo
necesites.
Contenido
1  unjdad
Temperatura de color
6500k
Color
Carcasa blanca pavonada
Cualquier cambio que hubiere,  debera ser aprobado por el Supervisor.
M6todo de Medici6n.

ACTUALIZACI0N  DE  COSTOS  I)URANTE LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEL  PROYECTO:  "CREAcldN  Y  CONSTRUCCION  DEL
LOCAL     INSTITUCIONAL     DE     EMUSAP    S.A.         DISTRITO    DE     Cl]ACHAPOYAS    -     PROVINCIA     DE    CHACHAPOYAS
I)EPARTAMENTO DE AMAZONAS"
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El   trabajo   ejecutado,   de   acuerdo   a   las   prescripciones   anteriores   antes   dichas   se
medira  por unidad  (und).
Forma de Pago.
Sera  pagado  al  precio  unitarjo  por  unidad,   entendi6ndose  que  dicho  precio  y  pago
constituira compensaci6n total  por toda la mano de obra,  incluyendo las  leyes sociales,
materiales y cualquier actividad o suministro necesario  para la ejecuci6n del trabajo.

01.05.06 ALUMBRADO 40 W EN  TECHO  INCLUYE  EQUIPO
Descripci6n.
Corresponde   a   la   colocacion   de  focos  ahorradores   de  40W  en   los   SSHH   con   un
Socket deapoyo

Tipo
Socket
Funci6n
Socket
Caracteristicas
Plaf6n de 2 cuerpos.  Sin tornillos a la vista.  Bornes de conexi6n  protegidos con
materiales aislantes.  Bornes de conexi6n con capacidad de dos cables de  12 y  14
AWG  y tornillos tipo  imperdibles.  Resistente  al  alto  impacto y a la  prueba del  hilo
incandescente GWFl  a 850°C.
Compatibilidad de focos
lncandescentes,  Hal6genos y ahorradores
Color
Blanco
Material
Plastico
Alto
4.5 cm
Ancho
19cm
Potencia
150W
Voltaje
250V
Garantia
1  afio
Cualquier cambio que hubiere,  debera ser aprobado par el Supervisor.
M6todo de Medici6n.
El   trabaj.o   ejecutado,   de   acuerdo   a   las   prescripciones   anteriores   antes   dichas   se
medira  por unidad  (und).
Forma de Pago.
Sera   pagado  al   precio   unitario   por  unidad,   entendi6ndose  que  dicho  precio  y  pago
constituira compensaci6n total  por toda la mano de obra,  incluyendo  las  leyes sociales,
materiales y cualquier actividad o suministro necesario  para  la ejecuci6n del trabajo.

ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECucloN  DEL  PROYECTO: ``CREACION  Y  CONSTRUCCI0N  DEL

LOCAL     INSTITUCIONAL     DE     EMUSAP    S.A.         DISTRITO    DE     CHACHAPOYAS    -     PROVINCIA     DE     CHACHAPOYAS
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
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TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCION, TABLER0 CuARTO  NIVEL.
DESCRIPC16N.
Los  tableros  de  distribuci6n,  sera  del  tipo  empotrado  en  la  pared,  gabinete  metalico,
provisto  de  marco  con  puerta  y  cerradura,  tendra  tamafio  suficiente  para  ofrecer  un
espacio  libre  de  alojamiento  de  los  conductores  de  por  lo  menos  10  cm  en  todo  su
lado.    La  caja  del tablero  se fabricara  con  planchas  de fierro  galvanizado,  recibira  una
mano de base de  pintura anticorrosivo interior y exterior.
Las  barras  seran  de  cobre  electrolitico  y  se  proveera  ademas  de  una  barra  adicional
para conexi6n a tierra.
Los   interruptores   seran   TERMOMAGNETICOS   (automaticos),   modelo   engrape   de
primera  calidad.
Los  mecanismos  de  disparo  deben  ser  libres  de  modo  que  no  pueda  ser  forzado  a
conectarse  mientras subsisten  las  condiciones  de  "Corto  Circuito",  llevaran  claramente
impresos  las  palabras "ON"  y  "OFF".   Seran  para  una tensi6n  de  240 voltios,  bipolares
a tripolares,  operables  manualmente  y  el  mecanismo  de  conexi6n  accionara todos  los
polos del  interruptor.
Ubicaci6n de los alimentadores
Los  cables  alimentadores  se   ubicaran   con  respecto  al   nivel  del   piso  terminado,   de
acuerdo a las  Normas siguientes:

Tablero General                                                                           1.40 msnpt
lnterruptores                                                                                     1.20  msnpt

Tomacorrientes                                                                         0.40 msnpt
Proceso constructivo

Los tableros termomagn6ticos  deberan  ir empotrados  adecuadamente en  la  pared,  de
manera que la tapa quede adosada a la pared sin dejar espacio de separaci6n,  debera
ubicarse conservando la horizontal.
Los  tubos  deberan  ser  cortados  al  borde  de  la  caja  metalica,   para  que  permitan  la
colocaci6n  de  las cuchillas
Los cables deben estar bien sujetos a  las cuchillas para evitar falso contacto.
Cada   cuchilla   debera   tener   una   identjficaci6n   que   identifique   su   circuito,    con   la
leyenda.
M6todo de Medici6n.
El   trabajo   ejecutado,   de   acuerdo   a   las   prescripciones   anteriores   antes   dichas   se
medira  por global   (gb).
Forma de Pago.
Sera  pagado  al  precio  unitario  del  contrato  por global;  entendi6ndose  que  dicho  precio
y  pago  constituira  compensaci6n  total  por toda  la  mano  de  obra,  incluyendo  las  leyes
sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario  para  la  ejecuci6n  del
trabajo.

01.05.07. TABLERO DE AZOTEA T-5
Descripci6n.
Los  tableros  de distribuci6n,  sera del  tipo  empotrado en  la  pared,  gabinete  metalico,  provisto de
marco  con   puerta   y   cerradura,   tendra   tamafio   suficiente   para   ofrecer   un   espacio   libre   de
alojamiento  de  los  conductores  de  por  lo  menos  10  cm  en  todo  su  lado.    La  caja  del  tablero  se
fabricara    con    planchas    de    fierro    galvanizado,    recibira    una    mano    de    base    de    pintura
anticorrosivo  interior y  exterior.
Las  barras  seran  de  cobre  electrolltico  y  se  proveera  ademas  de  una  barra  adicional   para
conexi6n  a tierra.
Los   interruptores   seran   TERMOMAGNETICOS   (automaticos),   modelo   engrape   de   primera
calidad,  indicado en  los  planos

ACTUALIZACION  DE  COSTOS  I)URANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEL  PROYECTO:  "CREAcl N  Y  CONSTRUCCI
LOCAL     INSTITUCIONAL     DE     EMUSAP    S.A.         DISTRITO    DE     CHACHAPOYAS    -     PROVINCIA     DE     CI]ACHAPOYAS
DEPARTAMENT0 DE AMAZONAS"
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Los    interruptores    seran    TERMOMAGNETICOS    DIFERENCIALES    (automaticos),    modelo
engrape de  primera calidad,  indicado en  los  planos

Los  mecanismos  de disparo deben  ser libres  de  modo  que  no  pueda  ser forzado  a  conectarse
mientras   subsisten   las   condiciones   de   "Corto   Circuito",    llevaran   claramente   impresos   las

palabras  "ON"  y  "OF".    Seran  para  una  tension  de  240  voltios,  bipolares  o  tripolares,  operables
manualmente y el  mecanismo de cc)nexl6n  accionara todos  los  polos del  interruptor.
Ubicaci6n  de  los alimentadores
M6todo de Medici6n.
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  anteriores  antes  dichas  se  medira  por
unidad  (und).

Forma de Pago.
Sera  pagado  al  precio  unitario  por  unidad,  entendiendose  que  dicho  precio  y  pago  constituira
compensaci6n   total   por  toda   la   mano   de   obra,   incluyendo   las   leyes   sociales,   materiales   y
cualquier actividad  o suministro  necesario  para  la ejecuci6n  del trabajo.

01.06.      INSTALACIONES  SANITARIAS

01.06.01.  SISTEMA  DESAGUE
01.06.01.01  y 01.06.01.02 SALIDA  DE  PVC SAL PARA  DESAGUE  DE 2" Y 4"
Descripci6n Tuberia
La  tuberia  a  emplearse  en  la  red  general  sera  de  PVC  tipo  SAL  con  accesorios  del
mismo  material  y  uniones  espiga-campana,  selladas  con  pegamento  especial.  En  la
instalaci6n de  la tuberia  PVC  bajo tierra debera tenerse especial  cuidado del  apoyo de
la   tuberia   sobre   terreno   firme   y   su   relleno   debera   ser   compactado   por   capas.
Pendientes y Diametro de la Tuberia
Seran  las que se indiquen en  los  planos.
Salidas
Se instalaran todas  las salidas de desague indicadas en el  plano,  debiendo rematar las
mismas  en  una  uni6n  o  cabeza  enrazadas  con  el  plomo  bruto  de  la  pared  o  piso.  Las
posiciones de salida de desague  para los diversos aparatos seran  los siguientes:
Lavatorios                                       0.45 sobre el  NPT
Wc tanque bajo                          0.30 de las paredes al eje del tubo
Duchas                                             2.00 sobre el  NPT
Todas  las  salidas  de  desague  que  esten  abiertas  seran  taponeadas  con  tacos  de
madera de forma tronco c6nica.
M6todo de Medici6n
Esta partida,  se medira por punto (pto).
Forma de Pago
El    pago    se    efectuara    por    punto,    de    acuerdo    al    precio    unitario    contratado,
entendi6ndose que dicho  precio constituira  la compensaci6n total  por la  mano de obra,
materiales y equipo necesarios para  la ejecuci6n de la  partida.

01.06.01.03 SALIDAS  DE  PVC SAL PARA VENTILAC16N  DE 2"
Descripci6n
Tuberia
La  tuberia  a  emplearse  en  la  red  general  de  ventilaci6n  sera  de  PVC  tipo  SAL  con
accesorios  del  mismo  material.  En  la  instalaci6n  de  la  tuberia  PVC  bajo tierra  debera
tenerse  especial  cuidado  del   apoyo  de   la  tuberia  sobre  terreno  firme  y  su   relleno
debera ser compactado por capas.

LOCAL     INSTITUCIONAL     DE     EMUSAP    S.A.         DISTRIT0     DE    CHACHAPOYAS    -    PROVINCIA     DE     CHACHAPoyAS
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
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La ventilaci6n que llegue  hasta el techo de la edificaci6n  se prolongara 0.30  in sobre el
nivel de la cobertura,  rematando en  un sombrero de ventilaci6n del  mismo material.      .
M6todo de Medici6n
Esta partida, se medira por punto (pto).
Forma de Pago
El    pago    se    efectuara    por    punto,    de    acuerdo    al    precio    unitario    contratado,
entendi6ndose que dicho  precio constituira  la compensaci6n total  por la  mano de obra,
materiales y equipo necesarios para  la ejecuci6n de la partida.

01.06.01.04.   01.06.01.05.    01.06.01.06.    RED   DE   DERIVAC16N    PVC   SAL   PARA
DESAGOE  DE 4", 2" Y 3"
Descripci6n
Tuberia
La tuberia ha  emplearse en  la  red de derivaci6n  sera de  PVC tipo  SAL con  accesorios
del   mismo  material.   En   la  instalaci6n  de   la  tuberia   PVC   bajo  tierra  debera  tenerse
especial  cuidado  del  apoyo  de  la  tuberia  sobre  terreno  firme  y  su  relleno  debera  ser
compactado por capas.
M6todo de Medici6n
Esta partida, se medira por metro lineal  (in).
Forma de Pago
EI    pago    se    efectuara    por    metro,    de    acuerdo    al    precio    unitario    contratado,
entendiendose que dicho  precio constituira la compensaci6n total  por la mano de obra,
materiales y equipo necesarios para la ejecuci6n de la  partida.

01.06.02. SISTEMA  DE AGUA FRiA

01.06.02.01.,  01.06.02.02.  RED  DE  DISTRIBUC16N TUBERiA  DE  3/4" Y 1/2''.
Descripci6n
La  red  interior  para  agua  de  1/2"  y  3/8  PVC-SAP  clase  7.5  se  instalara  siguiendo  las
indicaciones  del  plano.  Los  ramales  en  bafios  y  demas  servicios  iran  empotrados  en
muros  y  pisos.  Los  cambios  de  direcci6n  se  haran  necesariamente  con  codos  y  los
cambios de diametro con  reducciones.
M6todo de Medici6n
Esta partida, se medira por metro (in).
Forma de Pago
El    pago    se    efectuara    por    metro,    de    acuerdo    al    precio    unitario    contratado,
entendi6ndose que dicho  precio constituira  la compensaci6n total  por la  mano de obra,
materiales y equipo necesarios para la ejecuci6n de la  partida.

01.06.02.03. VALVULA DE COMPUERTA  BRONCE  1/2"
Descripci6n
Las valvulas  de  interrupci6n  seran  de tipo  compuerta,  de  bronce  para  uni6n  roscada  y
150  lb/plg.  De  presi6n  de  trabajo.   En  general  tratandose  de  instalaciones  visibles  se
instalaran  a la entrada de los ambientes o en los lugares que indican en  los  planos.
Las   valvulas   de   interrupci6n   de   entrada   seran   instaladas   en   cajas   de   madera
empotrada  en   los   muros  y  entre  dos   uniones   universales,   estas  cajas  tendran   la
dimensi6n de 0.15 x 0.30m.
La  altura  del  eje  horizontal  de  la  valvula  respecto  del  nivel  de  piso  terminado  sera  de
0.30m,  salvo otra indicaci6n estipulada en  los planos.

ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEL  PROYECTO:  "CREACION  Y  CONSTRUCCI
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DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"



iizI
a. ENusffi _5RL

EMUSAP S.A
M6todo de Medici6n
Esta partida,  se medira por unidad (und).
Forma de Pago
El    pago    se    efectuara    por    unidad,    de    acuerdo    al    precio    unitario    contratado,
entendi6ndose que dicho  precio constituira  la compensaci6n total  por la  mano de obra,
materiales y equipo necesarios para la ejecuci6n de la partida.

01.06.02.04  RED  DE  DISTRIBUCION  TUBERIA  DE   1"  PVC-SAP
Descripci6n
La   red   interior   para   agua   de    1"    PVC-SAP   clase    10   se   instalara   sjguiendo   las
indicaciones  del  plano.  Los  ramales  en  bafios  y  demas  servicios  iran  empotrados  eh
muros  y  pisos.  Los  cambios  de  direcci6n  se  haran  necesariamente  con  codos  y  los
cambios de diametro con reducciones.
M6todo de Medici6n
Esta partida,  se medira por metro (in).
Forma de Pago
El    pago    se    efectuara    por    metro,    de    acuerdo    al    precio    unitario    contratado,
entendiendose que dicho  precio  constituira  la compensacj6n total  por la mano de obra,
materiales y equipo necesarios para la ejecuci6n de la partida.

01.07.    FLETE TERRESTRE.
01.07.01    TRANSPORTE TERRESTRE  DE  MATERIAL A  LA OBRA.
Descripci6n:
El   transporte   se   realizara   a   traves   de   medios   de   transporte   como   volquetes   o
camionetas.  Esta partida comprende el  costo por servicio de flete para el transporte de
los materiales hasta el  lugar de ejecuci6n de la obra.
M6todo de Medici6n
El  trabajo  ejecutado,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  indicadas  se  medira  en  global
(glb).
Forma de Pago.
El  pago se hard en forma global,  segdn precio  unitario del contrato,  entendiendose que
dicho   precio   y   pago   constituira   compensaci6n   total   por   toda   la   mano   de   obra,
incluyendo  las  leyes  sociales,  materiales  y  cualquier  actividad  o  suministro  necesario
para la ejecuci6n del trabajo.

ACTUALIZACION  I)E  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEl,  PROYECTO:  "CREACION  Y  CONSTRUCCION  DEL
LOCAL     INSTITUCIONAL     DE     EMUSAP    S.A.         DISTRITO    DE     CHACHAPOYAS    -    PROVINCIA     DE     CHAcliAPOYAS    .
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
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H0lA DE METRADOS RESUMEN
EXPEDIENTE TECNICO :

ACTUALIZACION DE COSTOS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

CREAC16N Y CONSTRUCC16N DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP SA, DISTRITO

CHACHAPOYAS -PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
Meta                                       :  CREAC16N Y CONSTRUCC16N DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A.

:    LOCALII)AD    DE    CHACHAPOYAS,    DISTRITO    DE    CHACHAPOYAS   .    PROVINCIA   DE
Ubicaci6n                         CHACHAPoyAS. DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Fecha                                  : 19/ol/2o23

ITEM DESCRIPC16N                                                                        und. METRADO

AI)ICI0NAL N° o|

1.1 OBRAS PROVISIONALES, SEGIJRIDAD Y SALUD

1.1.1 INSTALAcloNES PROVISI0NALES

1.1.1.1 ALQUILER  DE AMBIENTE  Y SSHH mes 1.58

1.1.2 SEGURIDAD Y SALUI)

1.1.2.1 CAPACITAC16N  EN  SEGIJRIDAD  Y SALUD glb 0.29

1.Z ESTRUCTURAS

1.2.1 MOVIMIENT0  DE TIERRAS

1.2.1.1 ELIMINAC16N  DE  DESMONTE  CON  EQUIPO  6M3  D=  5  KM m3 8.00

1.2.2 CONCRETO ARMAI)O

1.2.2.1 COLUMNAS

1.2.2.1.1 CONCRET0  EN  COLUMNAS f.c=210 kg/cm2 m3 7.09

1.2.2.1.2 ENCOFRADO  Y  DESENCOFRAD0  NORMAL,  EN  COLUMNAS m2 91.26

1.2.2.1.3 ACERO  fy=4200  kg/cm2  GRADO  60 en  COLUMNAS kg 1826.23

1.2.2.2 VIGAS

1.2.2.2.1 CONCRET0  EN  VIGAS  f'c=210  kg/cm2 m3 7.58

1.2.2.2.2 ENCOFRAD0  Y  DESENCOFRADO  NORMAL  EN  VIGAS m2 84.99
1.2.2.2.3 ACERO fy=4200 kg/cm2  GRADO  60 en VIGAS kg 1961.22

1.2.2.3 LOSA ALIGERADA

1.2.2.3.1 CONCRET0  EN  LOSA ALIGERADA  f'c=210  kg/cm2 m3 1.50

1.2.2.3.2 ENCOFRADO  Y  DESENCOFRAD0  EN  LOSA   ALIGERADA m2 18.60

1.2.2.3.3 ACER0  fy=4200 kg/cm2  GRADO  60  en  LOSA ALIGERADA kg 96.16

1.2.2.3.4 LADRILLO  DE ARCILLA  HUECO  PARA TECHO  12X30X30  cm und 130.00

1.2.2.4 COLUMNETAS

1.2.2.4.1 CONCRET0  f'c=175 kg/cm2  PARA COLUMNETAS m3 1.74

1.2.2.4.2 ENCOFRAD0  Y  DBSENCOFRAD0  NORMAL  EN  COLUMNETAS m2 46.32

1.2.2.4.3 ACER0  fy=4200  kg/cm2  GRADO 60  en  COLUMNETAS kg 430.42

1.2.2.5 VIGUETAS

1.2.2.5.1 CONCRETO f'c=175  kg/cm2  PARA VIGUETAS m3 2.28

1.2.2.5.2 ENCOFRAD0  Y  DESENCOFRAD0  NORMAL  EN  VIGUETAS m2 41.83

1.2.2.5.3 ACERO fy=4200  kg/cm2  GRADO  60  EN  VIGUETAS kg 290.11

1.2.2.6 ESCALERA

1.2.2.6.1 CONCRET0  EN  ESCALERA  f'c=210  kg/cm2 m3 2.65

1.2.2.6.2 ENCOFRADO  Y  DESENCOFRAD0  EN  ESCALERA m2 13.73

1.2.2.6.3 ACER0  fy=4200  kg/cm2  GRADO  60  en  ESCALERA kg 264.82

1.2.3 ESTRUCTURA Y C0BERTURA I)E TECHO  EN  ULTIM0 NIVEL

1.2.3.1 SC  ESTRUCTURA  METALICA  (Tl|ERALES, ANCLAjES Y  CORREAS) Pza 1.00

1.2.3.2 COBERTURA CON  CALAMINA  METALICA Pza 435.00
t+`eszzzzE-REEsa

1.2.3.3 CUMBRERA CON  CALAMINA  METALICA in 40.00
1.3 ARQUITECTURA I "       ?  ftr,--9--a-'::--,,{i\g:.i;.t-,_-`"s,,,i,'`L,',,/

1.3.1 ALBAKilLERiA

1.3.1.1 MUROS  DE  LADRILLO  KK  DE ARCILLA  DE  SOGA  CON  MEZCLA  1:4 X  1.5  cm m2 98.87

1.3.1.2 REFUERZ0  HORIZONTAL  EN  MUROS  CON  ALAMBRE  N°  8 kg 47.90

1.3.2 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

1.3.2.1 TARRA|E0  INTERIOR  CON  MORTERO  1:5  X1.5  cm  (lNCLUYE  COLUMNAS m2 27.74

1.3.2.2 TARRA)EO  EN  EXTERloRBS m2 99.88

1.3.2.3 TARRA)E0  DE  VIGAS  Y VIGUETAS  INCLUYE ARISTAS m2 62.24
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HOIA DE METRADOS RESUMEN
EXPEDIENTE TECNICO  :

ACTUALIZAC ION DE COSTOS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

CREAC16N Y CONSTRUCC16N DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP SA, DISTRITO

CHACHAPOYAS -PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -DEPARTAMENT0 DE AMAZONAS.
Meta                                      : CREAC16N Y CONSTRUCC16N I)EL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A.

:    LOCALIDAD    DE    CHACHAPOYAS,    DISTRITO    DE    CHACHAPOYAS    .    PROVINCIA   DE

Ubicaci6n                          CHACHAPoyAS. DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Fecha                                  : 19/01/2o23

1.3.2.4 TARRA)EO  DE   COLUMNAS  Y COLUMNETAS  INCLUYE ARISTAS m2 75.14

1.3.2.5 BRUNAS  lcm in 112.00

1.3.2.6 TARRA)EO  EN  CIELORRASO m2 16.23

1.3.2.7 TARRA)E0  INTERIOR  EN  PARAPETO  CON  MORTER01:5  X1.5  cm m2 127.52

1.3.2.8 )UNTA  DE  DILATAC16N  CON  MICROPOROSO in 1363.94

1.3.3 CIELORRASOS

1.3.3.1 CIELORRASO  CON  PLANCHA  DE  FIBROCEMENTO  2.44xl.22M  DE  6MM  0 m2 5.80

1.3.4 PISOS Y PAVIMENTOS

1.3.4.1 VEREDAS

1.3.4.1.1 CONCRETO  f'c=175  Kg/Cm2  EN  VEREDA  DEL  BLOQUE  01  AL  02 m3 3.51

1.3.4.2 SARDINELES

1.3.4.2.1 EXCAVAC16N  MANUAL,  EN  TERRENO  NORMAL m3 9.56

1.3.4.2.2 CONCRETO  f'c=100 kg/cm2  PARA SOLADO m2 7.35

1.3.4.2.3 CONCRET0  f'c=175  Kg/Cm2  EN  SARDINEL m3 4.28

1.3.4.2.4 ENCOFRADO  Y  DESENCOFRAD0  NORMAL m2 29.40

1.3.4.2.5 ACER0  fy=4200  kg/cm2  GRADO  60  EN SARDINEL und 69.95

1.3.4.3 PISOS

1.3.4.3.1 CONTRAPISO  DE 48 mm m2 5.90

1.3.4.3.2 ACABAD0  PIS0  ACABADO  PORCELANATO  DE  0.60XO.60  M  COLOR  BEIGE m2 17.39

1.3.5 CONTRAzdcALOS Y Z6CALOS

1.3.5.1 CONTRAZ6CAL0  DE  PORCELANATO  COLOR  BEIGE  H=  10  cm in 24.60

1.3.6 CARPINTERiA I)E MADERA Y METALICA.

1.3.6.1 PUERTA  DE  MADERA TABLEROS  REBA|ADOS  DE  4.5  mm  DE  CEDRO

m2 2.54(BARNIZADA)  INCLUYE  BISAGRAS

1.3.6.2 SC  DE  ESTRUCTURAS  METALICAS  (TECHOS  DE  VOLADOS,  PROTECcioN  DE

glb 1.00VALCONES Y  CUBIERTA)

1.3.6.5 TIJERAL T-01  L=11.78m und 1.00

1.3.6.6 CUMBRERA  C/PLANCHA GALVANIZADA in 42.45

1.3.6.7 REFUERZO  PARA CIEL0  RAS0  CON TUB0  DE  21/2" x 21/2" x 2mm und 74.35

1.3.7 VII)RIOS, CRISTALES Y SIMILARES

1.3.7.1 BLOCK  DE VIDRlo  DE  19  X19  CM und 54.00

1.3.7.2 SC  SUMINISTRO  E  INSTALAC16N  DE  LETRERO  LUMINOSO  DE  1.9  in x 0.33  in
und 1.00

1.3.8 PINTURA

1.3,8.1 PINTURA  LATEX  EN  CIEL0  RASO  2  MANOS m2 22.03

1.3.8.2 PINTURA  LATEX  EN  MUROS  INTERI0RES Y  EXTERIORES  2  MANOS m2 264.69

1.3.8.3 PINTURA  LATEX  EN  MUROS  INTERIORES Y  EXTERIORES  2  MANOS  -

m2 127.52P/PARAPETO

1.3.9 SISTEMA PLUVIAL

1.3.9.1 CANAL  SEMICIRCULAR  PLANCHA  GALVANIZADA in 57.20

1.41.4.1 VARI0S

in)UNTA  DE  DILATAC16N  POLIURETAN0  DE ALTA  DENSIDAD 76.40

1.4.2 BARANDA CON  TUBO  METALIC0  DE  F°G°   all/2"  EN  ESCALERA in 7.oo. /
1           *REp,------

1.4.3 CANTONERA  DE ALUMINI01.5"  TIPO  PS-10  FAM in 41.00  M

1.5 INSTALACIONES ELECTRICAS Hl
_EROn0HAS      oa.i-€--A-s-`=-;in;tife`9

1.5.1 SALIDA  PARA  CENTROS  DE  LUZ pto 3.00   N

1.5.2 lNTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00   \

1.5.3 lNTERRUPTOR  CONMUTADOR SIMPLE pto 1.00

1.5.4 LUCES  DE  EMERGENCIA und 1.00

1.5.5 FOC0  LED  TIP0  PANEL  DE  10  W und 3.00

1.5.6 ALUMBRAD0  CON  FOCO Al10RRADOR  DE  40W  INCLUYE  EQUIPO und 1,00

1.5.7 TABLER0 T  D5 -AZOTEA Pza 1.00

1.5.8 SALIDA  DE  DATA. glb 1.00
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EMUSAP

HOIA DE METRADOS RESUMEN
EXPEDIENTE TECNICO :

ACTUALIZACION DE COSTOS DURANTE LA ETAPA DE E|ECUCION DEL PROYECTO:

CREAC16N Y CONSTRUCC16N DEL LOCAL INSTITUCI0NAL DE EMUSAP SA, DISTRITO

CHACHAPOYAS -PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
Meta                                       :  CREACI0N Y CONSTRUCC16N DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A.

:    I,OCALIDAD    DE    CHACHAPOYAS,    DISTRIT0    DE    CHACHAPOYAS    -    PROVINCIA    DE

Ubicaci6n                          CHACIIAPOYAS -DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Fecha                                   : 19/01/2023

1.6 INSTALACIONES SANITARIAS

1.6.1 SISTEMA DE DESAGUE

1.6.1.1 SALIDAS  DE  PVC  SAL  PARA  DESAGUE  DE  2" Pto 4.00

1.6.1.2 SALIDAS  DE  PVC  SAL  PARA  DESAGUE  DE  4" pto 2.00

1.6.1.3 SALIDAS  DE  PVC  SAl.  PARA VENTILAC16N  DE  2" pto 8.00

1.6.1.4 RED  DE  DERIVAC16N  PVC  SAL  PARA  DESAGUE  DE  4" in 36.00.

1.6.1.5 RED  DE  DERIVAC16N  PVC  SAL  PARA  DESAGUE  DE  2" in 9.00

1.6.1.6 RED  DE  DERIVAC16N  PVC  SAL  PARA  DESAGUE  DE  3" in 12.00

1.6.2 SISTEMA DE AGUA FRiA

1.6.2.1 RED  DE  DISTRIBUC16N  TUBERiA  DE  3/4"  PVC-SAP in 10.00

1.6.2.2 RED  DE  DISTRIBUC16N  TUBERiA  DE  1/2"  PVC-SAP in 10.00

1.6.2.3 VALVULAS  DE  COMPUERTA  DE  BRONCE  DE  1/2" Pza 1.00

1.6.2.4 RED  DE  DISTRIBUC16N  TUBERiA  DE   1"  PVC-SAP in 10.00

1.7 FLETE TERRESTRE

1.7.1 FLETE TERRESTRE glb 0.17

®



EMUSAP

PLANILIA DE METRADOS

Proyecto
AC1`UAl,lzACI0N  DE COSTOS  DURANTE  LA ETAPA  DE  E|ECUCION  DEL PR0yECTO:  CREAC16N  Y CONSTRUCC16N

DEL LOCAL INSTITUCI0NAL DE EMllsAP SA, DISTRIT0  CHAcllAPOYAS -PROVINCIA DE CHACHAP0yAS -

DEPARTAMENT0  DB AMAZONAS.

Ublcaci6n
:   L,OCALIDAD  DE  CHACHAPOYAS,  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0   DE

AMAZONAS"

Meta: :  CREACION  Y CONSTRUccloN  DEL,  I,OCAL,  lNSTITUcloNAL  DE  EMUSAP S.A .

Fecha :19/01/2023

OBRAS  PROVISIONALES, SEGURIDAD V SALUD

INSTALACI0NES PROVISIONALES

fai^:1`i7yy     A  ^{^ ALQuusR DE AMBIERTE YSSHH          A 1.58
-a-

^caNTiDAD
¥     A       MED[DAS

ymes¥   A   ¥^PESCRIPQ     N¥^^^      T¥
\    LARGO(in) ^yy^  A   7ANCHD€m)     y ALTO(m'     y^

ALQUILER  DE AMBIENTE y SSHH 1 1.00

0.00

PARCIAL 1.58

1.1.2.1                                                                                                                  |CAPACITACION  EN  SEGURIDAD Y SALUI) 0.29

I)ESCRIPC16N UNI) CANTIDAD
glb

Capacttacion en el Area de Salud Gl.E. 0.2900 0.29

PARCIAL 0.29

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO  DE TIERRAS

CONCRETO  ARMADO

COLUMNAS

12;a.1.1     :¥: cONCRBT0 EN COLUMNAs fc=Z10 kE/uni2^--y •-7.09
A           yen..cid-..

A  `,  yIANTIPAI,    ^¥
MEDIJ)AS   ¥

.y   m3^^`^     ,Drs+         |P             NTy^^.rt mRGO(in)    (- yyt.   `\   ENuno{m)
y        ALTo^(in):¥y    y

AZOTEA

Columna  C1 12 0.40 0.25 2.600 3.12

Columna  C2 2 0.45 0.30 2.600 0.70

Columna  C4 6 0.25 0,30 2.600 1.17

Columna  C5 2 0.80 0.25 2600 104

Columna  C6 3 0.25 0.30 2.600 059

Columna  C7 2 0.30 0.30 2.600 047

PARCIAL 7.09

1.2,2.^i2¥,¥   ¥; I:NCOFRADO V DBSENCQFRAD0 NORMAL EN Col.UMRAS 91.26
'`     hesfinpcLON   \' ¥          CANTIDAD

y-     #DE      :
-m2

ELEMENTOS ^y          ANCHo(tn)     y        y -       AI,TQ(in)

Bloque 01

AZOTEA

Columna C1 12 1 1,30 2,60 40.56

Columna  C2 2 1 1,50 2.60 7.80

Columna C4 6 1 1,10 2,60 17.16

Columna  C5 2 1 2.10 2,60 10.92

Columna C6 3 1 1.10 2.60 8.58

Columna  C7 2 1 1.20 2.60 6.24

I,ARCIAL 91.26

12Z.1S     ¥^;¥ AGER0 fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNA§ 1826.23

6`^ cAmlDAD
#DE

Kgy   A       nEscRIpcl    N^    \  y    \
ELBMBNTOS         I              ^¥LARGO{m|¥   :      \ ALTO (in)

Acero de CoLumllas 1826.23

PARCIAL 18Z6.23

EMuSAP

(:.7



EMUSAP

I.LANIl.LA I)I METRADOS

P,.Oyecto

ACTUALIZAcloN DE COSTOS DURANTE LA ETAPA DE E|ECUCI0N DEL PROYECTO: CREAC16N Y CONSTRUCC16N

DEL LOCAL INSTITUcloNAL DE EMllsAP SA, I)lsTRITO CHACHAl'OYAS -PROVINCIA DE CHACHAP0yAS -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

lJblcacl6n

:  LOCALIDAD  DE  CHACHAPOYAS,  DISTRITO  DE  CliACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPoyAS  -DEPARTAMENTO  DE

AMAZONAS'.

Mela: :  CREACION  Y  CONSTRUCC16N  DEl.  LOCAL,  lNSTITUCIONAl,  DE  EMUSAP  S.A  .

Fecha :19/01/2023

1.Z.Z,Z.1 CONCRET0 EN VIGAS f.c=210 ke/cm2 7.58

DESCRIPC16N CANTIDAD
MBDIDAS

m3
LARGO {m) ANCIIO  (in) ALTO (in)

Bloaue 01 . PRIMER PISO

PERIMETRO 1 82.47 0.25 0.30 6.19

E|E  EE-FF 2 4.73 0.25 0.30 0.71

E'E  3.3 1 4.12 0.25 0.30 0.31

TI'mpanovs3 2 6.23 0.15 0.20 0.37

PARCIAL 7,58

1.2.2.2,2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 84.99

I)ESCRIPcldN CANTIDAD
#DE m2

Et.EMBNTOS LARGO (" ALTO (in)

PRIMER NIVEl.

PERIMETRO 1 1 82.47 0.85 70.10

E|E  BB-FF 2 1 4.73 0.85 8.04

Tfmpano VS3 2 1 6.23 0.55 6.85

I,ARCIAL 84.99

12.Z.2,3 ACER0 fy=4200 ke/cm2 GRADO 60 en VIGAS  , 1961,22

DEscRipa6N CANTIDAD
#DE

Kg
ELEMENTOS LARGO (in) ALTO (in)

Acero de vlgas 1961.22

PARCIAl` 1961.22

1.2.2.3.1 CONCRE.ro EN LOSA ALIGERAI)A fcgz 10 kq/cm2 1.50

DESCRIPC16N CANTIDAI)
MEDIDAS m3

lARGO (in)         I                ANCHO (in)                I                    ALTO (in)          ¥

BLOQUE 01 AZOTEA

coricreto en losa ^REAl                                    18.60 0050 0.93

concrete en viguetas 10 3.80 0.10 0.150 0.57

PARCIAL 1.SO

12.Z.3.2 ENcOFRAro y DESENcOFRADO EN I,OsA  ALiGERADA 18.60

DESCRII»CldN CARTIDAI)
#DE m2

ELEMENTOS LARGO (in) ANCHO  (in)

BLOQUE 01 AZOTEA 18.60

PARCIAL - 18.60

1.2,23.4 LADRILLO DE ARCILLA HUECO I.ARA TECH0 12X30X30 cm 130.00

DESCRIPC16N CANTIDAD
#DE m2

ELEMENTOS |'nd.

Bl.OQUE 01 AZOTEA

LADRILLO  DE ARCILLA  HUEC0  PARA TEcl1012X30X30 1 10 13.00 130.00

PARCIAL 130.00

€i .j`



EMUSAP

PLANILLA  DE  METRADOS

Proyecto
ACTUAI,IZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  IA  ETAI>A  DE  E|ECUCION  DEL PROYECTO:  CREAcldN  Y CONSTRUCC16N

DEL I.OCAL INSTITllcIONAI, DE EMUSAP SA, DISTRIT0 CHACI]APOYAS -PROVINCIA DE Cl]ACHAP0yAS -

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

ublcaci6I`
:  LOCALIDAD  DE  CHACHAPOYAS,  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAP0yAS  -DEPARTAMENT0  DE

AMAZONAS"

Meta: :  CREAC16N  Y CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL,  lNSTITUcloNAL  DE  EMUSAP  S.A  .

Fecha :19/01/2023

1.2.2.4.2 ENCOFRAI)0 Y I)ESENCOFRAD0 NO"Al. EN COLUMNETAS 46.3Z

A    DESCRIPcldN CANTIDAD
#DE

m2
ELEMRTOS ANCHO (in) ALTO (in)

Primer  Nlvel  -ca 56 1 0.60 1.20 '             40.32

4 1 0.60 2.50 6.00

PARCIAL 46.32

1.2.2,4.3 ACERO fyed2oo ha/cm2 GRADO 60 en COLUMNETAS 430.4Z

DESchpcl6N CANTIDAD
#DE

K8
BLEMENTOS LARGO (in) ALTO (in)

Acero de losa AllEerada 430 42

PARCIAL 430.42

1.2.2.5d CONCRET0 fc= 17S kE/cm2 PARA VIGUETAS 2.28

DESCRIPC16N CANI[DAD
MBDIDAS m3

LARGO (in) ANCIJO (in) ALTO (in)

Vlguetas AZOTEA 1 76.06 0.15 0.20 2.28

PARC'AL 2.28

1.2.2.5.Z ENCOFRAD0 Y DESENCOFRAI)0 NORMAI, EN VIGUETAS 41.83

DESCRlf'C]6N CANTIl)AD
#DE m2

El.EMENTOS        I                ANCHO  (in)                I                     ALTO (in)

Vlguetas AZOTBA 1 1 76.061                                                                0`55 41.83

PARCIAl. 41.83

1.Z.2.6.1 CONCRET0 EN ESCALERA rc=210 k£/cm2 Z.65

DESCRIPC16N CARTIDAD
MEDIDAS m3

Aun (m2) A«CHO (in)

BLOQUE 01

ESCAL£RA 03

TRAM0  1 1 a.90 1.20 1.08

TRAMO  2 1 0.88 1.20 1.06

TRAMO  3 1 0.43 1.20 0.52

PARCIAl. 2.65

1.Z.2.62 ENCOFRAD0 Y DESENCOFRAl)O EN ESCA1.ERA 13.73

DESCRII'C16N CANTIDAD
#DE m2

ELEMENTOS LARGO {m) ANCHO  (It')

BLOQUE 01

ESCALERA 02

TRAM0  1 1 1.00 3.16 1.20 3.79

1 6.00 1.20 0.20 1.44

TRAMO  2 1 1.00 172 1.20 2,06

1 5,00 1.20 0,20 1.20

TRAMO  3 1 1.00 3.16 1.20 3.79

1 6.00 1.20 0.20 1.44

PARCIAL 13.73

EMuSAP

i.` 7-

J1



EMUSAP

PLANILLA DE METRADOS

Proyecto
ACTUALIZACI0N  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCI0N  DEL  PROYECTO:  CREAcldN  Y  CONSTRUCC16N

I)El. LOCAL  INSTITUCIONAL DE  BMUSAP  SA,  DISTRITO  CHACHAPOYAS -PROVINCIA  DE  CHACHAPoyAS  -

I)EPARTAMENTO  DE  AMAZONAS.

Ubicaci6n

:  I.OCALIDAD  DE  CHACHAPOYAS,  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAP0yAS  -DEPARTAMENT0  DE

AMAZONAS"

Meta: :  CREAC16N  Y  CONSTRUCC16N  DEL  L,OCAL  INSTITUcloNAL  DE  EMUSAP  S.A  .

Fecha ;19/01/2023

1y.¥2S.¥£¥`;;;x;=;: SC  ESTRllcTURA MFT
y AHycA t(Ti7ERAL,Es, dNCRAiEs y coRRaAsl :  "

1.00

:    DEsaplpf]Qry^^  y    yy,y cArmroAD
yy    ;  y  ^yMrmiDas

Pza^'        und     -

SC  ESTRUCTURA  METAL,lcA  (TI)ERALES,  ANCL,A|ES yCORREAS)

i.00 1.00

PARCIAL 1.00

1JZ.3.2-`     `   A C0BERTURA CON CA LAM iNA MmALicA 438.00

cANTroAO MED[DAS m2A     ,/  LARGO¥{m| ly\   '\     ANCHo[m}y €OEFDESPERD

1 25.16 6.30 1.02 16168

1 25.16 6.30 i.02 161.68

I 6.43 6.30 1.02 .               41.32

0.5 12.35 7.40 1.02 46.61

VOLADO 1 10.94 1.00 1.02 11.16

VOLADO 1 11.00 1.15 1.02 12.90

TOTAL (redondeo) _ 435.00

1.Z3.3y      ¥¥ CUMBRERA CON enIADunIA Mdrfu[cA 40.00

CANTIDAD
MEDIDAS in

LARGO (ni) ANCHO (in)

CUMBRERA 2 7.42 1484

1 25.16 25.16

PARCIAL 40.00

ARQIJITECTURA

ALBANILERiA

8€

I.3;1.1   x€y   `y:3 Munas DE LADRILL0 KK DEARflLJADE SOGA'€ONMEZCLA 1:4¥X 1
`5cm    A `^^     -    98.87         A-

~   CARTIDAI)        A -   `  MEbli'AS      -
m^`

LARGO (in) y        ANCI]0(in)         , ALTO(in)

EIE 4-4

A lo Largo del e|e 4.4 1 28.03 1 28.03

Deseuento de Columnas -7 0.33 1 •2.31

Decuento de C1 •1 0.3 1 -0.3

Descuento de C5 •1 0.45 1 -0.45

Descuento de Columnetas -16 0.15 1 -2.4

Eje A-A

A lo largo del e|e A.A

1 2.68 2.1 5.63

1 3.57 2.1 7.S

1 0.68 1 •          0.68

OCHAVO

1 1,7Z 1 1

EJE  I-I

Entre el E|E 2'.3' 1 2.28 1 2.28

Entre el E|E 2..2 1 1.9 1 1.9

Entre el E|E 2.1' 1 0.68 1 a.68

E'E  1.1

Entre el Eje B-C 1 3.79 1 3.79

E'E  1.-1.

Entre el e|e A-B 1 3.07 1 3.07

1 0.66 1 0.66

Entre el eje C.D 1 2.48 1 2.48

1 0.65 1 0.65

2 1.05 1 2.1

Entre el eie F.G 1 3.76 1 3.76

Entre el e|e G-H 1 1.99 1 1.99

Entre el eje H-J 1 3.27 1 3.27

IOE
-EJE  2.2 /J]

Entre el eje D.E 1 3.64 2.1 |.unl -'y:€cOne

[',Ll
MODul.O I)E ESCALERA rhT.:

I-J.`..a

1„6.`..i
2 3.65 2.1 1S.J3

1 3.27 2.1 6.tr
1 2.39 2.1 5.02

PARCIAL 98.87

EMUSAP



EMUSAP

l'LANll.LA DE METRADOS

Proyecto
ACTUAl.IZACION  I)E  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECUCI0N  DEL  PROYECTO:  CREAC16N Y  CONSTRUccloN

DEL LOCAL INSTITUCI0NAI. DE EMIJSAP SA, DISTRITO CHACHAPOYAS -I.ROVINCIA  DE CllAcllAPoyAS -

DEPARTAMENT0  DE AMAZONAS.

Ublcacl6n
:  LOCALIDAD  DE  CHACHAPOYAS,  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DB  CHACHAPOVAS  -DEPARTAMENTO  DB

AMAZONAS"

Meta: :  CREAC16N  y  CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL  INSTITuCIONAL,  DE  EMUSAP  S.A  .

Fecha :19/01/2023

1.3.2                                                                                                                            REVOQUES  ENl.UCIDOS Y MOLI)URAS

1.3.Z.1 TARRA|EO INTERIOR CON MORTER01:5 X1.5 cm (INCLUYE COLUM  m2 27.74

1.3.2.2 TARRA|EO EN EXTERI0RES                                                                                              m2 99.88

1.3.2.3 TARRA|EO DE VIGAS Y VIGUETAS INCLUYE ARISTAS                                       m2 62.24

1.3.2.4 TARRA|EO DE   COLUMNAS Y COLUMNETAS INCLUYE ARISTAS                m2 75.14

1.3.2.5 BRUNAs lcm                                                                                                                    ml 112.00

1.3.2.6 TARRA|EO EN  CLELORRASO                                                                                                m2 16.23

1.3.2.7 TARRA)E0 INTERIOREN PARAPETO CON MORTERO  1:5 X1.5 cm         m3 127.52

1.3.2.8 JUNTA DE I)lLATACI0N CON MICROPOROS0                                                         m3 1363.94

1.3.3                                                                                                                           CI ELO RRASOS

1.3.3.1¥^¥       ,

c]ELORRAsO CON PLANCHA DREIBROcEMEino zrfuxi.22M DE 6MM a s"iLAR  EN EXTERIOR
-        ;5.80

Y\FRIsOS  ¥ `

i]EscR[p€]6fa,     . ;
' CARTIDAD #DB-

KgA    ^^El;EMENTOS         I               ¥^LARGO(m}       ¥
AI.TO tin)

exteriores 5.80

PARCIAL 5.80

PISOS Y PAVIMENTOS

VEREDAS

1`3.4.1.1¥;      ^¥¥^¥^: CONCRET0 I.c=175 Kg/Cm2 EN VEREDA nELBLOQUEolAL02       y: 3,51

A          D^S        \dsx-1 CANTIDAD
A;     yxfuEDlms    y         y

m2`      `    EGRIF         av^.T^
LARGO^{ch}        \ „        ^ANuno{m}     t     y \yALTo{m)       A

vereda Tota I 1 16.7 1.5 0.1 2.51

ufia 2 16.7 0.03 1

DETAL,LES  DEL AFIRMADO Volumen Esp. Total x m3  de concreto

Material de Afirmado i 5.01 1.2 1.71

Saltarin i 1

PARCIAL 3.51

h3Y.4i2+1:A       =': EXCAVAC16N MANUAIEN TBRRENO NORMAL        A
`9£6

."I. =     chmiDAD   y^ "mlDAS    , m3\su(     aDESCRIPCI¢ry^    >   /\
LARGO (in) ANCHO (in) A

A  -  ,     A|,TO (in)

Excavacion 1 12.25 0.6 1.3 9.56

PARCIAL 9.S6

13.42iz   :      ¥ cONCRET0 fc=100 kE/cm2 PARA SOIADa 7.3S

DEsch]pC16N CANTIDAD
Mum(DAs •m2

LARcO (in)
A    ANCHO(in)

ALTO (in)

So'ado 1 12.25 0.6 7.35

Muro

PARCIAL 7.35

1.3i4.23   : ;¥:y¥:¥¥ CoNCRmo¥rc=i75 KE/cm2 EN sARDiNEL   „
'       y^-4#8

y^y    „^crmibAl]  yy  \
A:A       MEDIDAS       ¥^

y-m3\¥¥/   ^¥ \  DES^C^RIP\Cl¢&"   A    :
y<`mRGo {th}     :

;yAVcHo{m}.   \     ) ¥yy,      ALro{m}yy^^    A

Base 1 12.25 0.6 0.2 1.47

Muro 1 12.5 015 1,5 2,81

PARCIAL 4.20

EE!E]



EMUSAP

PLAN[LLA DE METRADOS

Proyecto
ACTUALIZACI0N  DE  COSTOS I)URANTE  LA ETAPA  DE  EJECUCION  DEL PROYECTO:  CREAC16N  Y CONSTRUCC16N

DEL LOCAL INSTITUcloNAl. DE EMUSAl. SA, DISTRIT0 CI]ACHAPOYAS -PROVINCIA DE CHACHAP0yAS -

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Ublcacl6n

:  LOCALIDAD  DE  CHACHAPOYAS,  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARl`AMENT0  DE

AMAZONAS"

Meta: :  CRRACI0N  Y CONS"UCC16N  DEL  L,OCAL INSTITUCI0NAL. DE  EMUSAP S.A .

Fecha :19/01/2023

1.3.4.Z.5 ACERO fyed20o l{z/cm2 GRADO 60 EN SARI)INEl, 69.95

I)ESCRIPC16N CANTIDAD
MEDIDAS m2

LARGO (in)         I                ANCHO (in)                I                    Al,TO  (in)

Base 6995

PARCIAl` 69.95

1.34.3.1 CONTRAI'ISO I)E 48- 5.90

CANTIDAD
MEDIDAS m2

LARGO (pr) ANCHO (in)

BLoque 01

HALL ESCALERA 5,9

PARCIAL 5.90

1J.4.3.2 ACABADO E']S0 ACABADO PORCELANATO DB O.60XO.60 M Col.OR BE[GB 17£9

CANTIDAD
MEDIDAS m2

LARGO (in) ANCHO (in)

ESCALERA 01 17 0.175 1.2 3.57

14 0.3 1.2 5.04

2 1.2 1.2 2.88

5.90

PARCIAL 17.39

1.3.S                                                                                                                      CONTRAZ6CALOS Y ZOCALOS

1.3.6                                                                                                                         CARPINTERiA  DE  MADERA Y METALICA.

1.3.6.1

PUERTA DE MADERA TABLEROS REBA|ADOS DE 45 mm DE CEDRO (BARN[ZADA)  INCL.tJYEBISACRAS
2.S4

I)ESCR]PC16N CANIIDAD
#DE mz

ELEMENTOS LARGO (in) ALTO (in)

Puerta  P8 1 1.00 2.54
I                   2.54

PARCIAL 2.54

1.3.6.2
SC DE ESTRUCTURAS METALICAS (TEcl]OS DE VOLADOS, PROTECcioN  DE VALCONES YCUBIERTA` 1

TECH0 METALIC0 CON TUBO CUAI)RAD0 DE Z. x 2" x 2mm . CORREAS DE  1.5Z" x 1.5" x 2mm . C/TB|A ANDINA 11.00

DESCRIPC16N CANTIDAJ} #DE tn
ELEMENTOS LARGO {m)

METRADO 1 1.00 11.00 11.00

ANALISIS I)E MATERIALES

Cantidad longltud Long x Cant Cantidad x in de techo

Tuba Cuadrado de 2" x 2" x 2mm 2.00  Und 6.00 in 12.00 1.15

Soldadura 2.00 kg 0.19

Teia Andina 12.00  Und 1.15

Tlrafon 12.00  Und 1.1S

Tubo Cuadrado de  11/2" x  11/2" x 2mm 4.00 Und 6.00 24.00 2.29

Taruio + Tirafon para Anctaje 12.00  Und 1.15

Plancha de Fibrocemento 1.00  Und 0.1

Pintura Anticorrosiva 0.60  g1 0.05

Thl nner Acrilico 1.10  gl 0.10

PARCIAL 11.00

` a'`',`B;i::'.I
EMuSAP
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EMUSAP

PLAN[LLA DE METRADOS

I,royecto
ACTUALIZACION DE COSTOS DURANTE IA ETAPA DE E|ECUCION DEL PRoyECTO:  CREAC16N y CONSTRUCC16N

DEl, LOCAl. INSTITllcI0NAL DE EMUSAP SA, DISTRITO CIIACIIAPOYAS -PROVINCIA DE CHACHAPOVAS -

DEPARTAMENT0 DE AMAZONAS,

Ub!cacl6n
:  LOCALIDAD  DE  CHACHAPOYAS,  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE

AMAZONAS"

Meta: :  CREAC16N  y  CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL  INSTITUcloNAL  DE  EMuSAP  S,A .

Fecha :19/01/2023

TEcl{O METALICO CON "80 CUADRAD,O DE 2'! x Z" x 2mm . CORREAS DE 1.S" x 1.5P x 2mm - C/CAl,AMINA 4.70

I)ESCRIPcldN mNTIDAD #I)E
tn

ELEMENTOS LARGO (in) ANCIIO (in)

METRADO 1 1,00 11,00 470

ANALISIS DE  MATERIALES

Cantidad longitud Long x  Cant Cantidad x in de techo

Tuba Cuadrado de 2" x 2" x 2mm 1,00  Und 6.00 in 6.00 1.34

Soldadura 1.00  kg 0.22

Plancha  de Calamina 3.00  Und 0.67

Tuba Cuadrado de 1  1/2" x  11/2" x 2mm 2.00  lJnd 6.00 12.00 2.68

Tarujo  +  Tirafon  para Anclaje 9,00  l'nd 2.01

Canaleta + reduccl6n de 4" 1.00  Und 1

Plancha de Fibrocemento 2.00  Und 0.45

Pl n tura Anticorrosiva 0.25  g1 0.05

Thinner Acrllico 0.45  gl 0.10

PARCIAL 4.70

CUBIBRTA LATERAI< . TI|ERAL . ARm 12J}O mz -A TUBO CUAI)RADO I)8 2"x2" x Zmm -CORREAS DE 1.5" x 1.S" x 2mm 1Z.80

DESCRIPC16N CANIIDAD #DE
m2

EI.EMENTOS LARGO (in) ANcllo (in)

METRADO 1 1.00 1.00 12.8 12.80

ANALISIS DE  MATERIAl.ES

Cantidad longitud Long x Cant Cantidad x in de techo

Tubo Cuadrado de 2" x 2" x 2mm 7.00  Und 6.00 in 42.00 3.38

Soldadura 1,00 kg 0.08

Tornillos Autoperforantes de 1/2" 100.00  pza 7.81

Mane de Obra S/.                    1,400.00 S/                                      109,38

Pi ntura Anticorroslva 0,60  81 0.05

Thi n n er Acr(li co 1.30  81 0.10

PARCIAL 12.80

PROTECC16N I)a BALCONES CON TUBO€UADRAD0 DE a" x 2" x Zlirm 10.00

DESCRIPC16N CANT[DAD #DB MBl)IDAS
in

ELEMENTOS IARGO (in) ALTO (in)

Longltudlnal

Porotecclon  N° o| 1.00 3.70 3.70

Poroteccion  N° o2 1.00 2.00 1.90 3.80

Poroteccion  N° o3 1.00 1.00 2.50 250

MATERIALES  UTILIZADOS  EN  LA  PROTECC16N  I)E  LOS BALCONES

DESCRIPC16N CANTIDAD #  DE  VECES I-ARGO (in)
CANTIDAD X  M  DE  TECHO

Anclajes tipo A con tubo cuadrado de 2" x 2" x 2mm I.00 12.00 1.95 2.34

Tornillo Tirafondo Hexagonal Zlncado 5/16" x 6" 3.00 12.00 3.60

Tarugo 6" 3.00 12.00 3.60

tubo cuadrado de 1  1/2" x  11/2" x 2mm 1.00 6.00 10.00 6,00

Tornillo Autorroscante de 6" + Capuchon 14.00 6.00 8.40

Soldadura 0,07 36.00 0.25

Tomillo autorroscante de 2" 4,00 40.00 16.00

Plancha de Fibrocemento de  1.22 in x 2.44 in x 6mm 1.00 9.00 10.00 3.02

Teia de  Flbrocemento de 0.72m x  1.14m x 6mm 15.00 1.00 1.50

PARCIAIJ 10.00

EMUSAP
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EMUSAP

I.LANILLA DE METRADOS

Proyecto
ACTUAI.IZACION DE COSTOS I)URANTE LA ETAPA DE EJECUCION DEl, PROYECTO: CREAcldN Y CONSTRUccldN

DEl. LOCAL INSTITUcloNAl. DE EMUSAP SA, I)ISTRIT0 CHACHAPOYAS -PROVINCIA DE Cl]ACHAPOVAS -

DEPARTAMENT0 DE AMAZONAS.

Ubicaci6n
..  LOCALIDAD  DE  CHACHAPOYAS,  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE

AMAZONAS"

Meta: :  CREAC16N  Y CONSTRUccldN  DEL  LOCAL  INSTll`UcloNAL  DE  EMUSAP S A .

Fecha :19/01/2023

1.3.6.6 CU MBRERA C/PLANCHA GALVANIZAI)A 42.45

DESCRIPC16N CANTII)Al'
#DE

in
ELEMENTOS LARGO (in) ALTO (in)

I.onfltudlnaL

Cumbrera Mefalica 1.00 1.00 25.65 25.65

Alero  01 1.00 1.00 7.65 7.65

Alero  02 1.00 1.00 9.15 9.15

PARCIAl. 42.45

13.6.7 REFUERZ0 PARA CIELO RASO CON TUB0 DE 21/2P x 21/2" x 2mm 74.35

DESCRlf'C16N CANT[DAD
#DE in

ELEMENTOS LARGO (in) ALTO (in)

Longltudlnal

Frontal 2.00 31.79 31.79

Lateral 2 11.79 11.79

posterlor 2 30.77 30.77

PARCIAL 74.35

1.3.7                                                                                                                          VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

13.7.1 BLOcf( DE VIDR[O DE 19 X19 CM 54.00

DESCRIPCI0N CANTIl)AD
#DE m2

ELEMENTOS        I                IARGO (in) ALTO (in)

BL,OCK  DE  VIDRlo  DE  19  X  19  CM 54 54.00

PARCIAl` 54.00

13.72 SC SUM]NISTR0 E INSTALAC]dN DE LRTRER01.UM]NOS0 DE 1.9 in x 0.33 in 1.00

DESCRIPC16N CANTIDAI)
#DE m2

ELEMENTOS        I                 LARGO (in)                I                     ALTO{m)

BLOCK DE VIDRI0  DE  19 X  19 CM 1 I 1.00

PARCIAL 1.00

1.3.8.1 PINTURA LATEX EN C]EL0 RASO 2 MANOS 22.03

CANTIDAD
MEDIDAS

LARGO (ML) ALTO (M) ALTO (in)

TARRA)EO  EN  CIELORRAS0  CON  MEZCLA  CEMENTO  -ARENA
16.23 1623

CIBLORRAS0  CON  SUPERB0ARD  DB 6MM  2.44xl.23(EXTERloRYFRISOS)
5.80 5.80

PARCIAL - 22.03

13.8.2 P[NTURA LATEX EN MUROS INIER[ORES Y EXTERIORES 2 MANOS 264.69

CANI]DAD
MEDIDAS m2

LARGO (ML) ALTO 'M) ALTO (in)

Muros lnteriores mas muros extei.ioi.es 127.61

Tarra|eo en vlgas y vlEuetas 62.24

Tarra)eo en columnas y columrietas 74.84

PARCIAL 264.69

1.3.8J PINTURA IATEX EN MUROS [NTERloRES Y BXTERIORES 2 MANOS . P/PARAPETO 1Z7.S2

CARTIDAD
MEDIDAS m2

LARGO (ML) ALTO (M) ALTO (in)

Pintura en  Parapeto 127.S2

PARCIAL - 127.52

EMuSAP
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EMUSAP

PLANII.LA DE METRADOS

Proyecto
ACTIJALIZACION  DE  COSTOS DllRANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECIJCION  DEL  PROYECTO:  CREAC16N  Y CONSTRUCC16N

DEL LOCAL INSTITUcloNAL I)E EMUSAP SA, DISTRITO CHACHAPoyAS -PROVINCIA DE CHACHAPoyAS -

DEPARTAMENTO I)E AMAZONAS.

Ubicaci6n

:   l,OCAl,lDAD  DB  CHACHAPOYAS,  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENTO  DE

AMAZONAS''

Meta: ;  CREAC16N  y  CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL.  INSTITUCIONAL,  DE  EMUSAP  S.A  .

Fecha :19/01/2023

13:9:1¥¥^?5     ~ CANAL SEM`IGIROuLAR PLANCHA €ALVA Nuni]*  Ly  \y^y S7.20
t      cAuniDAD ¥  A  ^^,^10NGITtJD

in
LARGO (MI.) ALTO (M)

¥        ALTO(in)\          \

BL.OQUE  01 1 9.60 9.60

1 40.00 40.00

1 7.60 7.60

CANAL 57.20

114`1     ,   ?-(( JUNTA DE DIIATAct6N POLluRETAN® DE ALTA DENSIDAD  ¥ 76,40
y  cAmll]Ai>^ A  ¥  \     \  MEDIDAS

yin
INff EIEMENTOS A  A

y     IARGO[m'
AITO [m]        -

MUROS 38 1 1.6 60.80

6 1 2.6 .                15.60

PARCIAL 76.40

t.42  y:-  -A BARANDA CON TU 80 METAl.Ico DE FOG?  al: 1/2r 13N \E§ELLER4¥ 7.00
I       a           d     ',

A  CANIIDAD A    :A    y  MEDims
tn-yyDEs   ngcl.  \N   ,y^y

Nil ELrmENTOsy ^y   `  y  LARao  (in) AI.TO (in)

ESCALERA A AZOTEA 1 1 4.6 4.60

1 1 2.4 2.40

PARCIAL 7.00

1.50                                                                                                                    INSTALACI 0NES Elf CTRI CAS

::   -   A   Item      --   '--:, DEsmipc[6N     ' PUNros TOTAl.
A      PORAMBLENTE     A

1.5.1 SAl,IDA PARA CENTROS DE I,UZ 3 3.00

AZOTEA 3.00

1.5.2 INTERRUPTOR SIMpl,E 1 1.00

AZOTEA i.00

1.5.3 INTERRUPTOR  CONMUTADOR SIMPLE 1 1.00

AZOTEA 1.00

1.5.4 LUCES DE  EMERGENCIA 1.00 1.00

AZOTEA 1.00

1.5.5 FOC0 LED TIP0 PANEL DE 10 W 3.00 3.00

1.5.6 ALUMBRADO  CON  FOCO AHORRADOR  DE 40W  INCLUYE  EQUIPO 1.00
'                1.00

AZOTEA 3.00

1.5.7 TABLERO T D5 . AZOTEA 1.00 1.00

AZOTEA 1.00

1.5.8 SALIDA DE DATA. 1.00 1.00

AZOTEA 1.00

INSTALACIONES SANITARIAS

SISTEMA  DE  DESAGt)E

i-./

•      rte      - \       I)ESCRIPC16Nt        ¥ PLrmos roTAI.

-iizzg,"

^my ^'   poRAMnllmm

1.6.1.1 SAI.IDAS I)E PVC SAL PARA I)ESAGtJE DE 2" 4..00 4.00

AZOTEA 4.00

1.6.1.2 SALIDAS DE PVC SAl. PARA I)ESAGUE DE 4" 2.00 2.00

AZOTEA 2.00

1.6.1.3 SAL,DAS I,I PVC SAL PARA VENT.LAC.dN ,,E 2n 8.00 8.00

AZOTEA 8.00

1.6.1.4. RED DE  DEF`lvAC16N  F'VC SAL PARA  DESAGUE  DE  4" 36.00 36.00

AZOTEA 36,00

1.6,1.5 REl) DE DERIVAC16N PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 9.00 9.00

AZOTEA 9.00

1.6.1.6 RED  DE  DER[VAC]6N  PVC SAL PAFIA  DESAGOE  DE  3n 12.00 12.a)
AZOTEA 12.00

\

EMUSAP
\`:¥-i,,'(



EMuSAP

PLANILLA DE METRADOS

Proyecto
ACTUALIZACI0N DE COSTOS DURANTE LA ETAPA DE E|ECUCI0N DEL l'ROYECTO:  CREAC16N y CONSTRUccldN

DEL I,OCAL  INSTITUCIONAL DE  EMUSAP SA,  DISTRITO  CHACHAPOYAS -PROVINCIA  I)E  CHACHAPoyAS -

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Ublcacl6n
:   LOCALIDAD  DE  CHACHAPOYAS,  DIsl.RITO  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE

AMAZONAS''

Meta: :  CREAC16N  y CONSTRUccloN  DEL LOCAL,  lNSTITUcloNAl.  DE  EMUSAP  S,A  .

Fecha :19/01/2023

I)ESCRIPC16N
y      |iuneTo§          A )     T0tAI`

-        )     zfpem   yc:-     - ¥    PORAMBENTE   A   ¥

1.6.Z.1 RED I)E I)ISTRI BUCION TUBERjA DE 3/4" PVC.SAP 10.00 10.00

red de distribuc 6n tuberfa  de 3/4" pvc-sap. 10.00

1.6.a.2 RED DE DISTR BUC16N TUBERiA I)E 1/2" PVC.SAP 10.00 10.00

red de distribuc 6n tuberfa de  1/2" pvc-sap. 10.00

1.6.2.3 VALVULAS DE COMPUERTA I)E BRONCE I)E 1/2" 1.00 1.00

valvulas de compuerta de bronce de  1/2". 1.00

I

1.6.2.4 RED  DE  I)ISTRIBUC16N  TUBERiA  DE   1"  PVC-SAP 10.00 10.00

red  de  distribuci6n  tuberia  de   1"  pvc-sap. 10.00

/-,`1'-,

EMUSAP



EMuSAP 5``;;`

PLANILLA DE METRADOS

Proyecto

ACTUALIZACION  DE COSTOS  DURANTE  LA ETAPA DE  EJECUCI0N  DEL PROYECTO:  CREAC16N  Y CONSTRUCC16N  I)EL

LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP SA, DISTRIT0 CHACHAPOYAS -PROVINCIA DE Cl+ACHAPOYAS -DEPARTAMENTO

I)E AMAZONAS.

Ublcaci6n

:    LOCALIDAD   DE   CHACHAPOYAS,   DISTRIT0   DE   CHACHAPOYAS   .   PROVINC[A   DE   CHACHAPOYAS   -   DEPARTAMENT0    DE

AMAZONAS"

Meta: :  CREAC16N Y CONSTRUCCION  DEL  LOCAL INSTITUCI0NAL  DE  EMUSAP S.A .

Fecha :19/01/2023

1.3.2                                                                        REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLI)URAS

1.§.Z.1-   `-r(;y,- iAriRA|Eo iNTERioR cow MORTERo if xi.5 cm (iNgivuyE COLUMNAS EMpOTRADAs) 2;I J 4

'             .     '        I  I
:¥^5                      TMEI)lDAS(    7   :   A

y.-y'y        y^    wANOsODrsM|NUGio,NEs      y

+        ItL2;  ^^   A  DEscRmcloN  yy    i   c
€*\GANTIDAD  A   ¥ y       ^IARGO^^ •   Al.TO PARCIAL,A? SAY  CANTIDAD IARGO    y

A  ALTO
PARGIAL

PARED DE SOGA

Bloque 1
AZOTEA
E'E 3-3 1 2.40 2.30 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52

EIE  2-2 1 3.57 2,30 8.21 1.00 3.57 0.60 2.14 6.07

EIE  E-E y F.F 2 3,51 2.30 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 16.15

PARCIAL 27.74

1.32.2   -,2 TABRA|EO EN EXTER] ORES 99.88

A  ^DESCRipcloN;^\~^;¥ :
MEDIDAS        ¥ tvANOS^ODISMINUCIONES       A

AREA
~  y ^yenN"DAD LARGO ALTO PARCIAL cArmDAD lARGO AI,T0 y PARCIAL

Bloaue 1
AZOTEA
lNCLUYE  COLUMNETA Y VIGUBTA

1 73.22 1.20 87.86 0.00 0.00 0.00 0.00 87.86

1 8.58 1.40 12.01 0.00 0.00 0.00 0.00 12.01

COLUMNAS Y VIGAS

PARCIAL 99.88

1.32.3(-:   - TARRA7EODE VIGAS Y V[GUETAS INCLUYE ARISTAS   A    ; -   62,24

`            I)ES[RIPCION          `t1A-o:-A(
.    -MEDII)AS A  ¥VANOSO DISMINuCIONES       ¥ m2

:y    caNmDAD  y   y `-  IAREO ALTO PARCIA| , \   CANTIDAD v     LARGO   ¥ "  ANCHO  I  ¥ PARCIAL

y!_GAS
AZOTEA
EiE 4-4 rvsii 1 73.22 0.85 62.24 0.00 0.00 0.00 0.00 62.24

PARCIAL 62.24

1.3.2.4\¥¥¥   x^c   ~ TARRAJE0 DE  COLUENAS YCOl,UMNETAS INCLOYE ARLSTAS    : 75.14

A          DESCRIF]C!QN5     y^
y¥s     ~MEDIDAsy

t     vANoso DrsMINucloNEs
m2¥:¥CANTII)AD   ` -     IARGO -   ALTO     - E]ARC]AI,   ¥

A  cANTlnAD
c     LARGO    ` ANCIIO PARCIAL

Bloque 01
AZOTEA
Columna C1 12 1.30 2.60 40.56 0.00 0 0 0.00 40.56

Columna C2 2 0.55 2.60 2.86 0.00 0 0 0.00 2.86

Columna C4 6 1.50 2.60 23.40 0.00 0 0 0.00 23.40

Columna C5 2 1.60 2.60 8.32 0.00 0 0 0.00 8.32

PARCIAL 75.14

1.3.Z.4    x  ^¥¥^ BRUNAS 1" 112.00

OESCRIPCION`      -
MEDIDAS¥ VINOS a DTSMINUCION ES in

CANTIDAI) IARGO ANCHO pARC[AL CANTIDAI) LARGO ANCIIO PARC'AL

AZOTEA 70 1.60 0.00 112.00 0.00 0 0 0.00 112.00

PARCIAL 112.00

1`3.a.6    :t^:\a3¥ TARRAJEO:EN CIELORRASO  A       A 16.23

{+b\EscRIpcl8NI  ' :` *
'   ¥  MEI)IDAS:  A Y   t   VANQSOI)ISM"UC|ONES¥      ^Y^

•`m2
y,`yscANTmAD^yyy^y

r^^\   yIARGO  yy^ I    ANCHO PARC)Al. - ¥CANFIDAD   A ¥¥LARGO      ¥ AI,TO   A  -1~  CPARCIAL

BL00UE 01
AZOTEA I 16.23 16.23

PARCIAL 16.23

132}7     y^- TARRAIEO INTERI0R EN PARAPETO CON MORTERO 1: 127.52

~      DE§CRJPcloN         ,
¥^y  ¥ chNTIDAD MEDIDAS m2

LARGO rut NCHo rm ALTO'ml
EIE 4-4

A lo Largo del eie 4-4 1.00 28.03 1.20 33.64

Descuento de Columnas r7.001 0.33 1.00 r2.311

Decuento de C1 fl.00' 0.30 1.00 '0.301

Descuento de C5 '1.00) 0.45 1.00 fo.451

Eie A-A

A lo largo del eje A-A



EMuSAP

PLANILLA DE METRADOS

Proyecto

ACTUALIZACI0N  DE COSTOS DURANTE LA ETAPA  DE EJECUCION  DEL  PROYECTO:  CREAC16N  Y CONSTRUCC16N  DEL

LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP SA, DISTRITO CHACHAPOYAS -PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO

DE AMAZONAS.

Ubicaci6n

:    LOCALIDAD   DE   CHACHAPOYAS,   DISTRIT0   DE   CHACHAPOYAS   -    PROVINCIA   DE   CHACHAPOYAS   -    DEPARTAMENTO    DE

AMAZONAS"

Meta: :  CREAC16N Y CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL  INSTITUCIONAL DE  EMUSAP S.A .

Fecha : 19/01/2023

1.00 2.98 2.30 6.85

1.00 3.87 2.30 8.90

1.00 0.98 1.20 1.18

OCHAVO
1.00 2.02 1.20 2.42

EIE  I-I

Entre e] E E 2'-3. 1.00 2.58 1.20 3.10

Entl.e el E E 2'-2 1.00 Z.ZO 1.20 2.64
Entre el I: E 2-1' 1.00 0.98 1.20 1.18

EIE  1-1

Entre el E ie B-C 1.00 4.09 1.20 4.91

EIE  1'-1'

Entre el eie A-B 1.00 3.37 1.20 4.04
1.00 0.96 1.20 1.15

Entre el eie C-D 1.00 2.78 1.20 3.34
1.00 0.95 1.20 1.14
2.00 1.35 1.20 3.24

Entre el e eF-a 1.00 4.06 1.20 4.87

Entre el e eG-H 1.00 2.29 1.20 Z.75

EntTe el e eH-I 1.00 3.57 1.20 4.28

EIE  Z-2

Entre el eie D.E 1.00 3.94 Z.10 8.27

MODUL0 DE ESCALERA
2.00 3.65 Z.10 15.33

1.00 3.57 2.10 7.50

1.00 4.69 2.10 9.85

PARCIAL 127.52

1.3.2.8,¥^¥    A JUNTA I)E I)llATACI0N CON MICROPOROSO 1363.94

MEDIDAS inDEscRipcroNy:A y; ~ \s:yy^enNrfubAD -    -   LinGO

Bloque 1
PRIMER PISO

AMBIENTE  101 1.00 17.50 17.50

AMBIENTE  102 1.00 17.50 17.50

AMBIENTE  103 1.00 11.32 11.32

AMBIENTE  104 1.00 10.65 10.65

AMBIENTE  105 1.00 1.95 1.95

AMBIENTE  106 1.00 8.01 8.01

AMBIENTE  108 1.00 16.25 16.25

AMBIENTE  109 1.00 5.65 5.65

AMBIENTE  110 1.00 15.29 15.29

AMBIENTE  111 1.00 0.50 0.50

AMBIENTE  112 1.00 14.90 14.90

AMBIENTE  113 1.00 29.70 29.70

AMBIENTE  114 1.00 28.85 28.85

AMBIENTE  115 1.00 8.72 8.72

AMBIENTE  116 1.00 2.52 2.52

AMBIENTE  117 1.00 3.65 3.65

Escalera clue va de |° a 2° Piso 1.00 7.00 7,00

Exterior (Parte  Frontal) 1.00 35.24 35.24

Exterior fparte Lateral) 1.00 16.32 16.32

Exterior (Parte Posterior) 1.00 10.52 10.52

SEGUNDO PISO

AMBIENTE  201 1.00 32.66 32.66

AMBIENTE  202 1.00 31.12 31.12

AMBIENTE 203 1.00 10.77 10.77

AMBIENTE  204 1.00 17.78 17.78

AMBIENTE  205 1.00 18.02 18.02

•.:`:'`   .)`
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PLANILLA DE METRADOS

Proyecto

ACTUALIZAcloN DE COSTOS DURANTE IA ETAPA DE EJECUCI0N I)EL PROYECTO:  CREACI0N Y CONSTRUCC16N DEL

LOCAL INSTITU CIONAL DE EMUSAP SA, DISTRITO Cl]Acl]AI'OYAS -PROVINCIA I)E CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO

DE AMAZONAS.

Ubicaci6n

:    LOCALIDAD   DE   CHACHAPOYAS,   DISTRIT0   DE   CHACHAPOYAS   -    PROVINCIA   DE   CHACHAPOYAS   -   DEPARTAMBNT0    DE

AMAZONAS"

Meta: :  CREACION Y CONSTRUCC16N  DEL LOCAL  INSTITUCI0NAL  DE  BMUSAP S.A .

Fecha :19/01/2023

AMBIENTE 206 1.00 19.27 19.27

AMBI ENTE 207 1.00 11.55 11.55

AMBI ENTE 208 1.00 28.17 28.17

AMBI ENTE 209 1.00 3.65 3.65

AMBI ENTE  210 1.00 8.35 8.35

AMBI ENTE  211 1.00 29.88 29.88

AMBl ENTE  212 1.00 0.48 0.48

AMBl ENTE 214 1.00 17.30 17.30

AMBIENTE  215 1.00 30.12 30.12

AMBl ENTE 216 1.00 23.48 23.48

AMBI ENTE  217 1.00 21.80 21.80

AMBI ENTE  218 1.00 45.03 45.03

AMBIENTE  219 1.00 3.01 3.01

AMBI ENTE  220 1.00 5.15 5.15

Escalera que va de 2°a 3° piso 1.00 7.50 7.50

Exter or [Parte Frontal) 1.00 52.74 52.74

Exter or fparte Lateral| 1.00 18.20 18.20

Exter or fparte Posterior| 1.00 55.31 55.31

TERCER PISO

AMBIENTE  301 1.00 57.36 57.36

AMBI ENTE 302 1.00 17.07 17.07

AMBIENTE  303 1.00 63.25 63.25

AMBIENTE  304 1.00 18.30 18.30

AMBIENTE  305 1.00 25.92 25.92

AMBIENTE 306 1.00 4.76 4.76

AMBIENTE 307 1.00 6.02 6.02

AMBIENTE 308 1.00 47.46 47.46

AMB ENTE 309 1.00 28.89 28.89

AMB ENTE 310 1.00 18.72 18.72

AMBIENTE 311 1.00 18.72 18.72

AMBIENTE 312 1.00 5.33 5.33

Escalera que va de 3°a 4° piso 1.00 6.93 6.93

Exter or [Parte Frontal) 1.00 52.74 52.74

Exter or rparte Lateral| 1.00 18.20 18.20

Exter or [Parte Posterior) 1.00 59.56 59.56

CUARTO PISO

lNTE: RI0R 1,00 109.93 109.93

Exter or fparte Frontal) 1.00 21.60 21.60

Exter or [Parte Lateral) 1.00 7.20 7.20

Exterior [Parte Posterior| 1.00 22.60 22.60

PARCIAL 1363.94



EMUSAP
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4.2 PLANILLA DE METRAI)OS ACERO

Proyecto
ACTUALIZACION  DE COSTOS  DURANTE LA ETAPA DE EJECucloN  DEL  PROYECTO:  CREAC16N Y CONSTRUCC16N  I)EL LOCAL

INSTITUCI0NAL DE EMUSAP SA, DISTRIT0 CHACHAPOYAS -PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

Ubicaci6n :  LOCALIDAD  DE  CHACHAPOYAS,  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE AMAZONAS"

Meta :  CREACI0N  Y CONSTRUccloN  DEL  LOCAL  INSTITIJCI0NAL  DE  EMUSAP  S.A .

1.2.2.1.3 ACERU ly=4ZUU kg/cmz GIIADU 6U en CULUMNAS
DESCRIPCI0N DISEflo  DEL ACERO 0 CANT. #DEELEM. LONG.ELEM. LONGITUD POR a EN ML

1/4" 318;' 1/2" 5/8'' 3/4"

Columna  C1PRIMERI,ISO
2fa3/4''         L    25      L       1¢5/8" 3/4'+ 12 4622.00 3.50

422.40

252.00

168.00

•\ 5/8" 12 3.50

2.11a.2©5/8"~i`--Lt=£jL5£"+1©5/8"2©3/4" 3lp;` 12 1.6

Columna C2 .30               3 a 3/4"
3/4"5/8"3/8" 222 6622.00 3.503.501.6

70.4

42.00

42.00PRIMER  PISO

2®5,8"  -    rJ3?-2-€  --==-e_`ii`=`

Columna  C4PRIMERPISO

+L2L/_,         ®215/8" 5/8„ 2 622.00 3.50

50.16

42.00

3®5,8,.AV-
3/8'' 2 1.14

Columna  C5PRIMERPISO 6  a  5/8'' ,!,I

5/8"3/8" 33 1222.00 3.50204

134.64

126.00

Columna  C6PRIMERPISO 2©5/8     ±`2i,  8|®5/83®5/8"
5,8'`3/8" 33 622.00 3.501.14`

75.24

63.00

Columna  C7PRIMERPISO

riff®5/83®5/8"

5/8"SIC;' 22 622.00 3.501.14

50.16

42.00

PESO  EN  KG  POR  METR01.INEAl. 0.25 0.56 1.02 1.6 2.235 TOTAl'KG

LONCITUD  TOTAL  POR  a  EN  METROS  I,lN 0.00 803.00 0.00 567.00 210.00

PESO TOTAL  EN  KG  POR a 0 449.68 0.00 907.2 469.35 1826.23
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4.2  PLANILLA DE METRADOS ACERO

Proyecto
ACTUALIZACION  DE COSTOS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION  DEL PROYECTO:  CREAC16N Y CONSTRIJCC16N  DEL  LOCAL

lNSTITUCIONAL DE EMUSAP SA, DISTRIT0  CIIACHAPOYAS -PROVINCIA DE CllAcliAPOYAS -  DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

Ubicaci6n :  LOCALIDAD  DE  CliACHAPOYAS,  DISTRITO  DE  CHACHAPOYAS -PROVINCIA  DE  CHAcllAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE AMAZONAS"

Meta :  CREAcloN  Y CONSTRUccloN  DEL  LOCAL  INSTITIJCIONAL  DE  EMUSAP  S.A .

1.2.2.2.3 ACER0 ly=4Z00 kg/cmz GRAl)0 6U en VIGAS
DESCRII'CloN DISENO DEl. ACERO a CANT. #DEELEM. LONG.ELEM. LONGITUD POR a  EN ML

3/+'.1/4" 3lfrl 1/2" 5/8"

BLO0UE 01. AZOTEA
EJE 4-4  (VS-1)VS1(a25x040)

30.4170.15                         .15o4501153u.3t'/Bstrlbos:03/a...1@00S,7@0.11,  Rsto.@  0.15  c/ext.

5/8"3/8" 11 6205 30.721.34

274.70

184.30

E|E  3.3  (VS.1)VS1[0.25x0.40)

4.120.f                  '.15

5/8" 11 629 4.42

38.86

26.52

Ofa5                                                  ql5`,.Estrlbos.03/8-.1@0.05,7@0.11,Rsto.@0.15c/ext. 3/8" 1.34

EJE  2-2  (VS-1)VS1(0.25x0.40)

20.30.f                     .15 1/2'`5/8" 11 06 20.6020.60

183.58

0.00

123,60

Ofa5                                                  ql5ZU.Z'/Estribos.03/8":1@0.05,7@0.11,Rsto.@0.ISc/cxt. 3/8" 1 137 1.34

EJE  1'-1.  (VS.2)Vsl(025x0.30)

11.970.f                     15

S l8;' 1 60 12.27

0.00

73.62

Ofa5                                                    0,1511.94Bstribos:03/8...1@O.OS,7@0.11,Rsto.@0.1Sc/cxt. 3lFr' 1 1.34

EiE  1-1  rvs-z)VS1(025x0.30)

4.40.                       I.15

5lFr` 1 60 4.70

0.00

28.20

ofe5                                                  ql5a,.SlEstl.lbos.03/8~;1@0.05,7@011,Rsto.@0.15c/ext 318;` 1 1.34

E|E A-A  (VP-301)VP101(0.25x0.40)

10.270,+                     .15 5/8"SIFfl 11 33 1 0 .5 77.55

92.46

31.7122.65

o[5                                                  0,151U.Z4Bstrlbos.03/8..:1@0.05.7@0.10,Rsto.@0.15c/ext. 3/8'' 1 69 1.34
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4.2  PLANILLA I)E METRADOS ACERO

Proyecto
ACTUALIZACI0N DE COSTOS DURANTE  LA ETAPA DE EJECucloN DEL PROYECTO:  CREAC16N Y CONSTRUCC16N  I)EL  I.OCAL

INSTITUcloNAL  DE EMUSAP SA,  DISTRITO  CHACHAPOYAS -PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -DEPARTAMENT0  DE AMAZONAS.

Ubicaci6n :  LOCALIDAD  DE  CHACHAPOYAS,  I)lsTRIT0  DE  CHACHAPOYAS -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENTO  DE  AMAZONAS"

Meta :  CREAcloN  Y CONSTRUCCION  DEL  LOCAL  INSTITUCI0NAL  DE  EMUSAP  S.A  .

EJE a-a  (VP.302)VP102(0.25x0.40)

2.910.+                   t.15 518;'5/8„ 24 33 3.217.90

418.08

19.2694.80

EJE C.C  (VP.303)VP102[0.25x0.40)

Ofa5                                                 ql5I.tltlEstnbos.®3/8n.1@0,05,7@0.10.Rslo@015c/ext. 3 lff' 4 78 1.34

EjE  E-E  (VP-305)VP105(025x040)

4.730.f                  '.15 S lff'S/8;' 11 33 5.035.90

92.46

15.0917.70

Ofa5                                                    0,154./Estribos.03/8".1@0.05,7@0.10,Rsto.@0.15c/ext. 3/a;. 1 69 1.34

EJE F.F  (VP.306)VP106(0.25x0.40)

4.73015                       .15 Slor`5/8" 11 33 5.033.87

64.32

15.0911.61

o[5                                                0tl54./Estribos.03/8"i1@0.05,7@0.10,Rsto.@0,15c/cxt. 3,8't 1 48 1.34

EiE I-I  rvp.309)VP106(0.25x0.40)

10.270.]5                       .15 5/8"5/8" 11 33 10.577.30

64.32

31.7121.90 31.71

Ofa5                                                    0,151U.Z4Estrlbos.03/8..:1@0.05,7@010,Rsto.@0.1Sc/ext. 3/8" 1 48 1.34

VS.3.TIMPANOVS1(0.15x0,20)

6.150.I                         I.10[ql.Estrlbos`01/4":1@0.05,Rsto.@ 0.15 c/ext. 3/8"1/4"1/4" 224 43212 6.350.761.1

48.6452.80

50.80 I

101.44 1279.58 0.00 717.762 31.71

PESO  EN  KC  POR  METRO  LINEAL 0.25 0.56 1.02 1.6 2.235 TOTAL

LONGITUD  TOTAL  POR  a  EN  METROS  LIN 101.44 1279.58 0 717.762 31.71 KG

PES01`OTAL  EN  KG  POR  ® 25.36 716.56 0.00 1148.419 70.87185 1961.22

®
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4.2 PLANILIA DE METRADOS ACERO

Proyecto
ACTUALIZACION DE COSTOS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCI0N  DEL PROYECTO: CREAC16N Y CONSTRUCC16N  DEL LOCAL

INSTITUcloNAL DE EMUSAP SA, DISTRITO Cl+Acl]APOYAS -PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -DEPARTAMENT0 DE AMAZONAS.

Ubicaci6n :  LOCALIDAD  DE  CHACHAPOYAS,  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE  AMAZONAS''

Meta :  CREACION  Y CONSTRUccloN  DEL  LOCAL  INSTITUcloNAL  DE  EMUSAP  S.A .

1.Z.Z.3.3 LOSA ALIGERADA
DESCRIPCION DISEj®O  DEL ACERO a CANT. #I,EELEM. LONG.ELEM. LONGITul)  POR a EN ML

I/4" 3/0`` 1/2" S/8.`

AZOTEA 3.6011IVAR.VAR.VAB| 1/2"1/2"1/4" 111 101021 3.603.484.65

95.79

3634.8

PESO  EN  KG  POR  METR01,INEAL 0.25 0.S6 1.02 1.6 TOTAL

LONGITUD  1`Ol`AL  POR  a  EN  ME1`ROS  LIN 95.79 0 70.8 0 KG

PESO TOTAL  EN  KC  POR a 23.9475 0.00 72.22 0 96.16

1.2.2.4.3 ACER0 fy=4200 kf!/cm2 GRADO 60 en COLUMNETAS
DESCRIPCION DISEflo DEl. ACERO 0 CANT. „DE I.ONG. LONGITUI) FOR a  EN ML

ELEM. ELEM. 1/4" 3/8.I 1/2" SIpll

Primer Nlvel . ca 3/8" 56 4 2.40 537.60

1/4" 56 12 0.77 517.44

PESO  EN  KG  FOR  METRO  LINEAl. 0.25 0.S6 1.02 1.6 TOTAL

LONGITUD TOTAL POR a  EN  METROS  LIN 517.44 537.6 0 0 KG

PESO TOTAL  EN  KG FOR a 129.36 301.06 0.00 0 430.42

1.2.2.5.3 ACERO fy=4200 kg/cm 2 GRAD 0 60 EN VIGUETAS
DESCRII'CloN DISENO DEL ACERO a CANT. #DEEl.EM. LONG.ELEM. LONGITUD I'OR a  EN  ML

•lprl 3/8" 1/Z" 5/8.I

Viguetas AZOTEA 3/8" 1.00 4.00 90.59 362.36

1/4" 1.00 452.95 0.77 348.77

PESO BN  KC  PO R  METRO  LINEAl. 0.25 0.56 1.02 1.6 TOTAL

l.ONGl TUD TOTAL POR a  EN  M ETROS  LIN 348.77 362.36 0.00 0 KG

PESO TOTAL E N  KG FOR ¢ 87.1929 202.92 0.00 0 290.11

®
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4.2  PLANILLA DE METRADOS ACERO

Proyecto
ACTUALIZACION I)E COSTOS I)URANTE LA ETAPA DE  EJECUCION I)EL PROYECTO: CREAC16N Y CONSTRUCC16N  I)EL LOCAL

INSTITUCIONAL DE EMUSAP SA, DISTRITO CllACHAPOYAS -PROVINCIA DE CHACI]APOYAS -DEPARTAMENT0  DE AMAZONAS.

Ubicaci6n :  LOCALIDAD  DE  CHACHAPOYAS,  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE  AMAZONAS"

Meta :  CREACI0N  Y CONSTRUccloN  DEL  LOCAL  INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  S.A .

1.2.Z.6 ESCALERA
DESCRIPCI0N DISENO DEL ACERO a CANT. #I)EELEM. LONG.ELEM. LONGITUD POR a  EN  ML

1/4„ 3 lt,, 112;I Sl8;`

ESCLERA 01

ESCLERA 01

TERCER PISO

TRAMO 01 1/2" 1 6 3.40 20.4

1/2" 1 6 3.60 21.6

1/2" 1 6 3.90 23.4

3/8" 1 16 1.20 19.2

112:. 1 12 1.20 14.4

TRAM0 02 112;1 3 6 3.00 54

3/8" 1 16 1,20 19.2

1/2" 1 12 1.20 14.4

TRAM0  03 1/2" 1 6 3.40 20.4

1/2" 1 6 3.60 21.6

1/2" 1 6 3.90 23.4

3/8" 1 16 1.20 19.2

1/2" 1 12 1.20 14.4

PESO  EN  KG  POR  METRO  LINEAL 0.25 0.56 1.02 1.6 TOTAL

LONCITUD  T01`AL  POR  a  EN  METROS  l,lN 0 57.6 228 0 KG

PESO  TOTAL.  EN  KG  POR  a 0 32.26 232.56 0 264.82

1.3.1.2 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS CON ALAMBRE N° 8
DESCRII'CION DISEFio DEL ACERO a CANT. #DEELEM. LONG.ELEM. LONG]TUD FOR ¢  EN  ML

NO8 3/8" 1/2" S/8``

PRIMER NIVEL

Eie4 NO8 7 70 0.85 416.50

PESO KG  POR  MFTRO  LINEAL 0.115 0.56 1.02 1.6 TOTAL

LONG UD TOTAL  POR  a  EN  METROS  LINEALBS 416.50 0.00 0.00 0.00 KG

PESO TOTAl.  EN  KG  POR  a 47.90 0 0 0 47.90

1.3.4.2.5 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SARDINEL
DESCRIPCION DISENO  DEI. ACERO 0 CANT. #DEELEM. LONG.El,EM. LONGITUD  POR a EN  ML

1/4`` 3/0.` 1/2.. 5/8"

PRIMER NIVEL 1/4" 1 82.67 1.18 97.55

TOTAL

1/4„ 1 15 12.15 182.25

PESO KG  FOR  METRO  LINRAL 0.25 0.56 1.02 1.6

l,ONG UD TOTAL POR a  EN  METROS  I,lNEAl.ES 279.80 KG

PESO TOTAL, EN  KG  POR a 69.95 69.95
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ACTUALIZACION  DE COSTOS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION

ACTUALIZACION DE COSTOS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION  DEL PROYECTO:  CREAC16N Y
CONSTRUCC16N DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP SA, DISTRITO CHACHAPOYAS -

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO DE AIVIAZONAS.

COST0 ACTUALIZACION  DE COSTOS  DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION
MODALIDAD:  ADMINISTRACION  DIRECTA

®

®

1.   COSTO DE OBRA

COSTO  DIRECTO  (C,D,)

GASTOS GENERALES

SUB.  TOTAL (C.O.)

lGV  (18.00  %)

TOTAL DE OBRA

S/.  271,281,98

S/.                        271,281.98

S/.                             49,594.03                       (   18.28136%   *CD)

S/.                        320,876.01

S/.                          .57,757.68

S/,                      378,633.69

S/.                           .13,500,00                            (     4,980/o  *c.D.)

ESTUDIOS  DEFINITIVOS  O  EXPEDIENTE TECNICO                        S/.                                  377.86

PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO CON  IGV                          S/.                       392,511.55

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE CON 55/100 SOLES

393]
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ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

ACTUALIZAcloN  DE COSTOS  DURANTE  LA ETAPA DE EJECucloN  DEL PROYECTO:  CREAC16N Y CONSTRUCC16N
DEL LOCAL INSTITuCIONAL DE  EMuSAP SA,  DISTRITO CHACHAPOYAS -PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

DURACION  DE  LA OBRA (me8es)
COSTO  DIRECTO

GASTOS  DE SUPERVIsl

®

N  DE  LA 0BRA                                                                                                                                                   13,500.00
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES

ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECuCION  DEL  PROYECTO:  CREACION  Y
CONSTRuCCION  DEL  LOCAL  INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  SA,  DISTRITO  CHACHAPOYAS -PROVINCIA  DE

CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

Fecha del  Presupuesto  :   Enero-23

®

®

COMPONENTES  DE  LOS GASTOS GENERALES
MONEDA  NAC ONAL

S/. %

COSTO DIRECTO 271,281.98

GASTOS GENERALES

515.9749,078.06 0.19%18.09%A.-       GASTOS  FIJOS
No directamente  relacionados con el tiempo

a.-       GASTOSVARIABLES
Directamente  relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS  GENERALES 49,594.03 18.28%
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ANALISIS  DE GASTOS GENERALES  FIJOS

ACTUALIZACION  DE COSTOS  DURANTE  LA ETAPA DE  EJECUCION  DEL PROYECTO:  CREAC16N Y
CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP SA,  DISTRITO CHACHAPOYAS -PROVINCIA  DE

CHACHAPOYAS -DEPARTAMENT0 DE AMAZONAS.

DURAcloN DE LA 0BRA
COST0  DIRECTO

2.00    MESES
S/.                              271,281.98

DESCRIPCION
CANTIDAD

DESCR UNIDAD

VALOR  UNITARlo

S/.  /  u

VALOR TOTAL

S/.

TOTAL GASTOS  GENERALES  FIJOS                                                                                                                              S/.                     515.97

®
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES

ACTUALIZACION  DE COSTOS  DURANTE  LA ETAPA DE EJECUCION  DEL PROYECTO:  CREAC16N  Y  CONSTRuCCION  DEL  LOCAL
INSTITUCIONAL DE  EMUSAP SA,  DISTRITO CHACHAPOYAS -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

OURACION  DE  LA OBRA  (me9e9)
PLAZO  DE ACTUALIZACION  I)EL ADIcloNAL  N°  01  0BRA  (MESES)
COSTO DIRECTO

lTEM DESCRIPCION U

CANTIDAD VALOR  U NITARIO VALOR TOTAL

CANTIDAD UNIDAD   /lncidencia

S/.  /  u S'.

1.00       PERSONALTECNICO  ADMINISTRATIVO

101
Residsnle de Obra (AROUITECTO 0 INGENIER0 CIvll ) mes 200 100 5,000 00 10,000 00

102

Aslsten(e    del    Re8idonte    do    obra    (INCENIER0    CIVIL    a    ARQUITECTO    0
meg 2,00 100 3,000 00 6.000 00BACHILLER  EN  IN6.  CIVIL a  BACHILLER  EN  ARQulTECTURA  \

103
Admlnl§trador  de   Obra   (ADMINISTRADOF`   0   CONTADOR   0   lNGENIERO   0

meg 200 100 3,000 00 6 000 00BACHILLER.  \

104 Maestro de obra mos 200 100 3,000 00 6.000 00

1.05 Cad'sta Es' 100 100 3,200 00 3,200 00

106 Almacon  General  (alau))©r) mos 200 1.00 800 00 1.600 00

1.07 Guardlan on obra mos 200 100 1 , 1 50  00 . 2 300 00

108 Almacenero m6S 2.00 100 1,200 00 2.400.00

109 Reten  de auardlania  (sabados v dciminaos) mos 200 100 320 00 640 00

2 RECONOCIMIENTO EN  PARALIZAcloNES

2.01 Giiardian on  obra  (1 ) v Almacenero  (1 ) mes ZOO 193 1.ZOO  00 4.632  00

202 Almacen  General  /alailller) mos 100 193 BOO.00 1,544  00

203

Adrninis(radar  de   Obra   (AOMINISTRADOR   0   CONTADOF`   a   INGENIERO   0

mos 1.00 100 3.000.00 3,000 00BACHILLER. `

204 Reten do auardlania (8abados v  domlnaos) mos 100 150 320 00 480 00

TOTAL REMUNERACION  PERSONAL TECNICO  -ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                47.796.00

6.00      SEGUROS Iverhola do c6lculo anexa)

6.01 A -SEGUROS  DE ACCIDENTES  PEFisoNALES 9110

602 a.-SEGURO  COMPLEMENTARIO  DE  TRABAJO  DE  RIESGO 707 38

6.03 C.-SEGUROS  DE  VIDA 374 87

604 D  -SEGUROS  CONTRA TODO  RIESGO 6602

605 E.-RESPONSABILIDAD CIVIL  DE  PROPIEDAD ADYACENTE 271

606 Costo Dor emisi6n de P6Tzii-- 3998

TOTAL  COSTO  DE  SECUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.282.00

TOTAL GASTOS GENERALES  VARIABLES
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EMUSAP

ANALISIS  DE GASTOS  GENERALES VARIABLES

ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA ETAPA DE  EJECUCION  DEL PROYECTO:  CREAC16N Y
CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP SA,  DISTRITO CHACHAPOYAS -PROVINCIA  DE

CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

A.-SEGUROS  DE ACCIDENTES  PERSONALES

Tasa:                                1.80%
Perlodo (Meses)

COBERTURA S/. 30,364.00 COSTO  FINANCIERO  (S/.)                                    91.10

®

®

8.-SEGURO COMPLEMENTARIO  DE TRABAJO  DE  RIESGO

Tasa;                               1.48%
Periodo  (Meses)     :

Monto Aplicable:                                   S/.

C.-SEGUROS  DE VIDA

Tasa:                             4.00%

Monto Aplicable:                                    S/.

Periodo  (Meses)

47,796.00

56,231.00

D.-SEGUROS CONTRA TODO  RIESGO

Monto del  contrato  (Costo  Directo)                         271,282

TasaBasica:                  1.20    %o                COBERTURA   (S/.)    :

Tasa:                                  1.30    %o                Porcentaje Aplicable  del  c.T

Periodo(Meses)      :

COBERTURA S/ 54,256.00

E.-RESPONSABILIDAD  CIVIL  DE  PROPIEDAD ADYACENTE

Tasa:                                   1.20  %o               Monto del  contrato  (Costo  Directo)                         271,282

Porcentaje Aplicable del c.T.                                            5.00%

Perlodo  (Meses)      :                                                                    2.00

COBERTURA S/ 13,564.00

COSTO  FINANCIERO  (S/.)                                 707.38

COSTO  FINANCIERO  (S/.)                                374.87

54,26

11.76

COSTO  FINANCIERO  (S/.)                                    66.02

COSTO  FINANCIERO  (S/.)                                       2.71

SUBTOTAL (S/.)                    1,242.08

Costo por emisi6n de  p6liza                                                                                                                                             3%  Del sub-Total                              39.98

TOTAL DE  GASTOS  FINANCIEROS  POR SEGUROS   (S/.)                1,282.06
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PROYECT0

PROPIETARI0

UBICACION

42/

PRESUPUESTO DE OBRA
:   ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DIJRANTE  LA ETAPA DE  EIECUCI0N  DEL PROYECTO:  CREAC16N  Y CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL

INSTITUcloNAL DE  EMUSAP S.A.  DISTRIT0  DE CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS -DEPARTAMENT0  DE

AMAZONAS.

:    EMUSAP

:    DPTO:  AMAZONAS   PROV;  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPOYAS

FECHA  PROYECTO                                    ;    19/01/2023

i:::ii:_m=JPLiiF|foE||":
I)EL ADIcloNALACTUALIZAcloN

1.1                       0BRAS PROVISI0NALES, SEGURIDAI) Y

1.1.1                       lNSTALACI0NES PROVISI0NALES

Unld.    i      Cant. Preclo S/. Parcial S/. Sub Total S/

1.1.1.1                   ALQUILER  DEAMBIENTE  YSSHli

1.1.2                    SEGURIDAD Y SALUD

1.1.2.1                   CAPACITAC16N  EN  SEGURIDAD  YSALUD

ESTRUCTURAS

MOVIMIENT0  DE TIERRAS

ErlFI-ri-a€i6-N-D^EDi:-s~wlofui`EcON

1.2.2                    CONCRETO ARMADO

i 1.2.2.1                 COLUMNAS

®

mes                       1.58                   140.00                        221.20

glb                        0.29               9,000.00                    2,610.00

EQUIPO  6M3  D=  5  KM m3                         8.o0                       11.93                            95.44

1.2.2.1.1

;  1.2.2.1.2

i  1.2.2.1.3

t..i._i:'z_

CONCRETO  EN  COLUMNAS f'c=210  kg/cm2

DESENCOFRADOENCOFRAD0 Y

ACER0 fy=4200

VIGAS

ri6R-rifirEN-c6i,uThirA~§

kg/cm2  GRADO  60  en  COLUMNAS

m3                        7.o9                   624.76                   4,429.55

mz                     91.26                      41.56                    3,792.77

1,826.23                          7.81                  14,262.86              .

23,404.8

1.2.2.2.1              CONCRETO  EN  VIGAs  f'c=210  kg/cm2

1.2.2.2.2               ENCOFRADO  Y  DESENCOFRADO

)  1.2.2.2.3

ir6Rinh-i-Erdvie-A-s

ACER0  fy=4200  kg/cm2  GRADO

I:2.'2-:-3'------T6§~AlrT6I-:rii;-a

60  en  VIGAS

m3                        7.58                   541.35                   4,103.43

m2                    84.99                     46.88                  3,984.33

kg               1,961.22                            7.81                  15,317.13

CONCRETO  EN  L,OSAALIGERADA  f'c=210  kg/cm2                                                                         m3

ENCOFRAD0  Y DESENCOFRADO

ACERofy=42T6fty=rfub^6
i-.-2-.z.5-.-4---~-ih-D-RIL-r6--b-E--fiR-CTLTA

EN  LOSA   ALIGERADA                                                            mz

1.50                    520,93                         781.40

18.60                       42.56                         791.62

60  en  LOSAALIGERADA                                                       kg                     96.16

HUEC0  PARA i-B-ci]-6  i2x36k'56-c-in---w~ --------                 u                     130.00

1.2.2.4                COLUMNETAS

7.81                         751.01

4.66                        605.80

m3                        i-74   -               46990                       817.631.2.2.4.1              CONCRET0  f.c=17S  kg/cm2  PARA COLUMNETAS

1.2.2.4.2              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL  EN  COL,UMNETAS

1.2.2.4.3             ACERo  fy=4200  kg/cm2  GRAD0  60  en COLUMNETAS

VIGUETAS

CONCRET0  fc=175  kg/cm2  PARA VIGIJETAS

ENCOFRAD0  Y  DESENCOFRADO

1.2.2.5.3              ACERo  fy=4200

ESCALERA

kg/cm2  GRADO

NORMAL,  EN  VIGIJETAS

60  en  VIGUETAS

coNCRETOEffi§mcffiin-rtw=2T6"Yki7?in"5

Erfe6-i-int)-o-v DESENCOFRADO

m2                     46.32                       41.56                    1,925.06

kg                  430.42                          7.81                    3,361.58

m2                      41.83

kg                   290.11

44.99                    1,881.93

7.81                     2,265.76

m3                         2.65                    609.42                     1,614.96

ESCALERA                                                                              m2                      13.73                       61.83                        848.93

1.2.2.6.3             ACERo  fy=4200  kg/cm2  GRAD0  60  en  ESCALERA                                                                      kg                  264.82                         7.81                   2,068.24

1.2.3                       ESTRUCTURA Y C0BERTIJRA  DE TECH0  EN  ULTIM0  NIVEL
_ --------.-.- ` ------ ` --`---_-` -. _--_ .----------  _                     _   `         `

}1.2.3.1                  SC  ESTRUCTURA METALICA  (TIJERALES, ANCLA|ESY CORREAS)                                    pza                        1.00            35,400  00                 35,400  00
(

H5r2-_ C0BERTURA CON  CALAMINA METALICA                                                                                            pza                 435.00

11.2.3.3                   CUMBRERA  CON  CALAMINA METALICA

1.3                        ARQU ITECTURA

1.3.1                    ALBAfllLERiA

in                    40.00

55.52                  24,151.20

55.21                    2,208.40



4/

PROYECT0

PROPIETARlo

UBICAC16N

FECHA PROYECT0

r|-tin;hm-|~DT;;;

E!R-i-thi

ffRATET6
1.3.2.7                  TARRA|EO

PRESUPUESTO DE 0BRA
:   ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA ETAPA DE  E|ECUCI0N  DEL,  PROYECTO:  CREAcldN  Y CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL.

INSTITUCIONAL DE  EMUSAP S.A.  DISTRIT0  DE CHACHAPOYAS  -PROVINC!A  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE

AMAZONAS.

:    EMUSAP

:    DPTO: AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPOYAS

:    19/01/2023

EN  CIELORRASO

INTERIOR EN  PARAPET0  CON  MORTERO

I,reclo S/. Pa,.cial S/. Sub Total S/.

in                   112.00                          8.53                         955.36

m2                       16.23                         33.13                          537.70

m2                   127.52                       33.13                    4,224.74

|lJNTA  DE  DILATAC16N  CON  MICROPOROSO

1.3.3                        CIELORRASOS

in              1,363.94 9.32                  12,711.92

m2                       i.8o.._.  " ^T[76_____"mv`57`5:2un61.3.3.1                   CIELORRASO  CON  PLANCHA  DE  FIBROCEMENT0  2.44xl.22M  DE  6MM  O

SIMILAR   EN  EXTERIOR Y FRISOS

3.4                   PISOS Y PAVIMENTOS

1.3.4.1                VEREDAS

1.3.4.1.1              CONCRET0  f'c=175  Kg/Cm2  EN  VEREDA  DEL  BLOQUE  01  AL 02

? 1.3.4.2                SARDINELES

3.51                    529.07                     1,857.04

CONTRAZ

"T`rh

CALOS Y

CONTRAZ6CAL0  DE  PORCELANATO  COLOR  BEIGE  H=  10  cm

ch-a+FTiv-T'E~ri[ajiE~wiADE-in-+wiETALitA.

rFT-ThERTADEMADIHT-A~E[FEiolfiE`B~riihb(:i-si5£iT5"ri;fiibi!iEiJR`O
(BARNIZADA)  INCLUYE  BISAGRAS

1.3.6.2 s'£i;~E"`£ursfRrii`b~in`S~in"i+-Ail-chs`{i:Edi6s
DE  BALCONES Y CUBIERTA)

DE  VOLADOS,  PROTECC16N                   glb

24.60                       32.43                        797.78

2.54                   816.00                    2,072.64

1.00            14,684.22                 14,684.22

1.3.6.3                  TI|ERAL T-01  L=11.78m

Ei33=r6~RifurE7FLITCHrachA-L~v-Eb4
rfeEFTuffizi72'.x2i72n1.3.6.5                   REFUERZO  PARA CIELO

1.3.7                    VIDRIOS, CRISTALES YSIMILARES

3.7.1                    BLOCKDEVIDRI0  DE  19X19CM

1,421.91                      1,421.91

60.37                    2,562.71

44.38                   3,299.65

54.00                       22.00                     1,188.00



4C)

PROYECT0

PROPIETARlo

UBICAC16N

FECHA  PROYECTO

11.6.1

[irl..I._

PRESUPUESTO DE OBRA
:   ACTUALIZAcloN  DE COSTOS  DURANTE LA ETAPA  DE  E|ECucloN  DEl.  PROYECTO:  CREAC16N  Y CONSTRUCC16N  DEL LOCAL

INSTITUCIONAL  DE EMUSAP S.A.  DISTRIT0  DE CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE

AMAZONAS.

:    EMUSAP

:    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAP0yAS

;    19/01/2023

lNSTALAC]ONES SANITARIAS

SISTEMA DB DESAGOE

sAi.IDAs+5E--p-vc-s-A[ii-ini)`E§'AGu-EbE

1.6.1.2                   SAl,lDAS  DE  PVC SAL  PARA  DESA

rir?.i`.`3un §itliirs-'bE?lyE-s-a-LPAin-i-ENTiincl6riDE2w

ha3~~~~irEFTDiiFRTrAt-iffiv-c-3TAi-prfu5ESAGUEi5Ei=~
1.-6.i:5----RED-D-i-D-I-R-lvAC16NPVCSA-LFARADESAGUEDE2"

1.6.1.6                   RED  DE  DERIVAC16N  PVC SAL  PARA

Z                    SISTEMA I)E AGUA FRfA

.2.1                    RED  DE

.-2i2~---''`INR~£-b-i-E--D-isFEiE-uTEr6in--ii}Ei-Ekil

;:z:3-----vi-i-i;-b-ri€bEt6iriE;-u-E-i-i:A~b-i
2.4                  RED  DE

FLETE TERRESTRE

FLETE TERRESTRE

DESACUE  DE  3"

E> F574 M -Ev+c-.`saFL' -~ --              -

DE  1/2"  PVC-SAP

P,.eclo S/. Parclal S/.

pto                      4.00                  135.91                       543.64

pto                       2.00                   177.93                        355.86

pto                       8.00                      89.08                       712.64

in                      36.00                      33.46                   1,204.56

in                         9.00                       19.69                        177.21

in                      12.00                      33.17                        398.04

iny'  `                   10.00                         18.29                           182.90

in                     10.00                      25.13                       251.30

BRONCB  DE  1/2"

a-b-gTi>irc.ts-AEi

pza                       1.00 117.03                         117.03

=-----+--i-6T56---`~------5-il-5-o-~ 31S.00

glb                        0.17               4,800.00                        816.00

TOTAL DE PRESUPUESTO COST0 D]RECTO

i GASTOS  GENERALES  (GG)

} SUB TOTAl. (ST=CD+GG)

HGV  (lGV=18%ST)

TOTAL DE LA 0BRA

Son: tresclentos setenta y echo mll selsclentos trelnta y tres con 69/100 soles

®

SubTotals/.      i

.   1,^Z^5,.?.1:i
3,391.95|

866.23

271,281.98

49,594.03

320,876.01

57,757.68

378,633.69
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N°   000063-2021fRE/lNDECopl,   establcoen   que   el

deT:g#en:#ffiuq:eiJ*acoep#ay:#?ari,d£#it
'apas'C:=+#;|o  expuesto,  ia  Presiderwfa

g:%£#±:nd#¥L*#¥&fii:ce#a¥#o3v:ilnddar#
Con los vistas de fa Gerencia GeneTal, de la Crma

fifudmLjL¥;todedfach#naaEg%£[r?a¥u#diaca¥RenJrsas
De  confomidad,  con  lo  establecido  en  el  numeral

72 del artlcLdo 7 de la Lay de Orgali'Ezad6n y Funclonee

#33:Ee=pdnoREaTexTtTln#£d:;gR##men'tov)
#?ai]tg'Fffuc#uNpeoooo68=LLT.e#B;iNaDPE#pi

F#£d*|##ceBy'a:#&E#d#a¥bica£=de£
#e2£°:£9e#'£j%N¥#eL7e#E:3%Etor#nE

®

fudEL§£ro#:ue=reral.aprobadoporelDeeretosupremo

SE FRESuEL!VI:

de#.#°£:newi'wi::iD¥s¥ec°cnfaunjfan'acd6ekskg=T=

r#+:a:dEi§tr¥#¥±giv£#%±2fa#;i:a;e:£;g|=
fa presente Resolucidn.

juri#ac#°R##EE;Car|a¥=::teng#uecich¥=
diario oficial fl Peruano..

Reglstese. coirmfqtiese y ptltlfquese.

juLIAN FERNANDO pALAclN GUTIEFueEz
Presideme Ejecufro

2125521-1

Aprueban  fndlees  Unfffeados  de  Preclos
de la ConstrLicci6n para las sets (6) frees
Geogfaflcas.  correspondlentes al  mes  de
arfubre de 2022

REsoLLlclch jEFrmRAL
N® 23312022JNEI

Lima, 16 de noviembre de 2022

cONSIDERANcO:

Que,   de   acuerdo   a   lo   dispuesto   en   la   Novena

ELfgdhn¥8:,sTqe:TgaeRY=T¥rtde:af#=D:g:actti
QLie,       asinismo       la       Undecima       Dispesicich

C®nplementaria  y  Transfroria  del  refen.do  Decreto  Ley,
dispone trarBfdir al  llwhlto  Nacional  de  Esfadledca  e

i:lE#ti#l£NeE:)m'e=,*Tton#es#::anbeeF:*chto£=
Obras;

Que, la lEreccich Teenica de lndicedores Econ6Irfece
ha  elabol.ado el lnfomie pe 02-10-2022/DTIE,  referido a

%¥effi¥tw¥¥:±iife##:6:i¥+Ffffues¥
#rieoapdinctdialeEeb::ai:oT;;dsponeroupudicacichene|

Con fas visaciones de la Sut> Jefatrra de Esfadistica;
de fa Direcci6n Teenica de lndicadoTes Ecori6Tricos y de
la Oficina Tecnica de Asesorfu JLirldica; y,

;#=E¥+::L:es3#¥OnNI:##algfdagsep#:rst¥
lnfoTmatica.

SE RESUELVI:

Art.-culo 1.-Aprobar los Indices Unilicados de Precice
de  la  Construccich  (Base: jilio  1992  =  100,0)  papa  lagseck]L6!*e2a#|#s¥e¥d=#:rfgrdr:£li=f

AREAS  GEOCRAFICAS

Oi            1294,37       1294.37       1294.37       1294,37        1294,37       i294Or

ca          9i3xp        9i32o        9i 320        91 320        91 3xp        9i3o

05           513,ee         257.55        cO,11         626.03             (1            73.,i3

07            964,58         964,56         964.56         904.S6         964.56         964ff

09            436,92         436.92         436.92         436.92         436,92         4se.92

tt            289,07         289.07         289,07         289.07         289.07         289giv

13          3403ff      3403,58      3403ff      3403,58      3403,58      3403ff

i7            784,51         ioio;97        888.ae         997.og         88t,75        io2629

119             1106,8t         1106£1         1106.81         llcO.81         1106J}1         1t06,81

21             546,69         525.72         527,cO         502.67         527cO         488,93

23            522,50         522.58         522.58         522,58         522.58         522.58

27            Oi 3,45         91 3,45         913,45         913.45         91 3,45         913,rs

31            446,e5         446,85         44G85         446,es         446.85         446,85

33            980,89         980.89         9cO,89         9sO.89         980,89         9cO,C9

37              403.11           403.11           403]11           403,11           403.11           403,11

a            535,12         535,12         535,12         535.12         535,12         535[i2

•i            708,as        7ee,se        708.36        708.36        708,se        7Onffi

02           823,86         823.86        823pe         823.86        823.ee        823pe

04            670.32         112451        1191,67        649,70         355,19         87620

"           1347,56       1347.56       1317.56       t347,S6       1347.56       1347,56

08          1202,84      i202"      i2Qae4      1202,84      i202,84      iz02e4

io           6o7,88         607.88         607.88         6o7,e8        607.ee         6o7.88

12            357,cO         357.60

1.          31920        31920

16            378.40         378.40

18           461 ,35         461 as

ae         405421      40542i

22                (')                 (1

24           303,75         303,75

26           417.34          417,34

28             771.55          771.55

sO            68e.55         688.55

32            533,81          533.81

31            799.58         799.58

357.60         357.60

31920        3t920

378."        370.40

461 as         461 ,35

405421       405421

in(`)

303.75         303.75

417#        417,34

77155         658.57

68855        688.55

533.81          S33,81

799,58         799.58

357.60         357cO

31920         31920

378,40         378.cO

46ias        46ii 35

405421       405421

(')n
303.75         3cO,75

4t7,34         417,34

771,55         77155

688.55         68855

533,81          533P1

799,58        799se

)
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AREAS CEOCR^FIC^S

Cu
I,12 13 1` 15 16 lcu I,lz 13 1` 15 16

C 910.74 1001.88 1170,07 861.75 1315,39 1208,01 3e 522,50 1206.17 1029.86 606,48 (I) 74120

C 435,74 435.7, 435,74 435.74 435,74 435,7, cO 409,92 546.02 457,69 369.33 272.09 331,41

„ 702,10 702.10 702,10 702,10 702,10 702,10 a 44724 44724 „724 44724 447,24 „72,
49 436.49 436,49 436.49 436.49 436,49 436,49 „ 522,31 522,31 ee3' 522.31 522,31 52231

5, 510.58 510,58 510.58 5'0,58 510.58 510ff ac 658,46 658.us 658,46 658,ac 658,ac 658.ac

S3 '303.40 13cO.40 loon.40 'sO3.40 1sO3,40 1303.40 q 4'4,'2 414.12 4'4.12 414,12 414,12 414.12

SS 772.', 772.14 772,14 772.14 772,14 772,14 sO 942.92 942.92 912J92 942.92 94Z92 942ce

5, 814,68 8'4.68 814ff 8'4.68 8'4ffl 814Ji8 52 440,59 440,59 4cO,59 440.59 440,59 44059

5, 270.OS 270,05 270.05 270.05 Z70,05 270.05 54 545,18 54§.1e 545.18 545.18 545.18 545,18

el 425.18 425.18 425.18 425.1a 425.18 42S,18 58 1147,67 1147.67 1147,67 1147.67 1147,67 1147,67

65 333.9, 333,9, 333,9, 333.94 333.94 333.94 60 466.32 466,32 466,32 466.32 466.32 466,32

69 390.74 327,82 4ap7 488.52 26939 45151 62 571.69 571.co 571.69 571,69 571,69 571,69

7' 6cO.29 66029 66029 660,29 66029 66029 6, 396.18 396,18 396.18 396,18 396,18 396,'e

73 902.34 902.34 sO2,34 902,34 cO2,34 902,34 66 1144,14 11„,'4 1144,14 11„.14 1144,14 1144,14

77 437,73 437,73 437.73 437.73 437.73 437,73 e8 4cO,sO 4cO,sO 4cO,sO 4cO.50 46050 4cOsO

70 2'825 21825 21825 21825 2'825 21825

72 718,sO 718,30 7'8JsO 718,30 718.30 718cO

78 653.46 653,46 653.46 653,46 653,46 653,46

cO 119« 't9.34 119,34 119,34 119,34 ''9.3,

(`) Sin ProdLxrfu
l`lofa: El cLladro induy® los (ndicos uTfficados do c6digo: 30. 34. 39. 47. 49 y 53, qtie fueron apTobados mediantD Resolrd6n Jofaairal N.
221-2022-lNEI.

reJierfc:loa£-i|.Las,,A'£,e#n#afici:sasiffi:n=
deparfainentos:

Area  1:  TUTnbes,  Pill.a,  LalTbayeque,  La  Ljbertad,
Caiamarca, Amazonas y Sam Maftfn.

Area  2:  Ancash.  Lima,  Ptovincia  Consfu.cionaJ  del
Calfro e lca.

Area    3:    Hu6nLlco.    Ifasco.    Junfn,    HuancaveEcai.
rtyaoucho y Ucayali.

Area 4: AIequlpa, Moqtiegua y Taciia.
Area 5: Lorcto.
Area 6: CLlsco. PIIno, Apurimac y Madre de Djoe.

Articillo 3.- Lo§  Indices Uliificados  de  Precios de la
Construcci6n,  corresponden  a  lce  matedales.  equipos.
heiTamientas, mane de obra y otrce elementos e insomos

#o:th=.SE:¥¥:oagderu#¥in°£:nali:.Sdmuifa=
utilizado es eL de verda ex fatha irchysndo los impuestos
de ley y sin ¢olisiderar fletes.

Regdrese y corrmnfquese.

DANTE CARHUAMLCA BONEIT
Jefe

2125854-1

Apruehan Factores de ReaJuste aplicables
a obras de edfflcaci6n colTespondiente a
laEs sets Areas Geogralcas para las Ob.as
del Sector Privado, produc!das en el ines de
arfubre de 2022

FtESOLUC16N JEFA"RAL
NO 234+ae22JNEI

Lima, 16 de noviembre de 2022

CENSIDEIENDO:

ErsT9*;,e€:##±;drs£¥#P::9and££ca£
:;£::;:::=;::=;#ComsQiodeReajustBdePrecicedela

yffiifeayELfamafalg=ELiferrprlengffig
funciones de elatoracth de lee indices de los elemends
q,.eQffiueffi+enu*#Sd=,aspqrip±Lftde,aconstruccon,

grffegfa%==€E;bedgp:isF*¥ca#e#|a¥:E:+=

actual ejecucich, siempre que sus contratos no estftyuten
mo%#€:dpd:=nttatatdeerea#¥in   Cheoci6n   Tecnica   de

lndicadores  Ecohomfros lea efaboTado el  lTifoime N° 02-

Eff#T££:%:.:gr:i¥de:##;eiFLF¥d!:.#:E#i=;=¥\
i#+goal,!£e:;all:gufife8anffio¥i:¥:!unii:i¥en:
de la Direcci6n Teonica de lndicadores Econ6nricos y de
la Cmcina Teonica de Asesoria JLlrldica; y.

En use de las atribuciones conferidas par el  articLilo

;funB#:t°dLctegisffi'L:ae:N°N¥a¥chLeyfefrtgagadnff:
lnforinatica.

SE RESUELVE:

#Tj::%fu::=T##+#E%:e:3¥;asi{on±¥+±
elementos qiie intervienen en el costo de diclias obias.
prodLicidas en el pchodo dd 1  al 31 de OchlbTe de 2022,
segiv se dctala en el cuadro sigtiierfe:



£lp®inanoLE2orT==o3323t

E| fwha|ro / mai.tes 2o de die:iembre te 2o22         NofLMAS LEGALES

ti}i#etifaan(¥N#')£i:r#£##a%nael,adfr:&#i%ti:cad
Indices de los elementos qile determinen el costo de Las
Obras;

Que] la Direcci6n Tecnica de lndicadores Econ6m'.Cos
ha  elaborado el  lndorme N° 02-11-2022/DTIE,  referido  a
los Indices Unificados de Precios de la Consfrocci6n pare
las ATeas Geogfaficas 1, 2, 3. 4. 5 y 6, correspondierfes
al  mes  de  Noviembre  de  2022  y  qLie  ouenfa  con  la

]=rin¥c&adthde##osmgtchPr:E=J=erarac':n*#8##
to que  resulta  necesario expedir la Resoluci6n Jefatural

8#osprfe°qienE|e?::lan?:;I;;disponersupublicacichenct
Con las visaciones de la Sub Jefatura de Esfadistfa;

de la Direcci6n T6onica de lndjcadores Econ6rricos y delea:n:u:=Te¥j,L¥S#ff#:6rfuou##%;Sepedge:na±%£

y   Funciones   del   lnstihfto   Nacional   de   Estadistica   e
lnformatca.

SE RESuELVE:

Articulo   1.-  AprobaT   los   indices   Unificados   de
Precios de  la  Construcci6n  (Base: julio  1992  =  100,0)

:Frfe[:Sd:eLSo(v:!mAb'bereasdge2%g2a.fi:usecs°eIT:nsdi=nnti:Tt=
cuadro siguiente:

oRou\iislirosTExnilcosEspEciALizADes

Apruehan los fndEces Unfficados de Precios
de la Construcci6n para las sets {6) Areas
Geograecas  correspondlentes  al  mes  de
iroviembre de 2022

REsOLLIclch JEFATU FtAL
N.2~22lNEI

Lima,19 de diciembre de 2022

CONSIDERANDO:

Que, de acueTdo a lo dispuesto en la Novena Disposicich
Oomplementaria  y  Transitoria  del  becreto  Ley  25862.  de
18.11.92,sedectaraendesactvacibnydisoluci6nalconseb
de Reeduste de Fhecios de la Cbrmicoien:

Que,       asimismo       la       Undecima       Disposicich
Complemenfaria  y  Transitoria  del  referido  Decreto  Ley,

AREASGEOCRAFICAS

(') Sin F-
Nda: a cuadro inclnye II.s !ndi¢es urifeedos de cddi8o: 30, 34. 39. 47. 49 y S3, que fueron aprohadce metEade Regdhach Jrfurd N 241-20221NEI.
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refi:rgcei'°art2:u|:asi,A£'=:Spr8n¥egfaafic[:§:jgquT:nt::
departamentos:

Area  1  :  Tumbes,  Piura,  Lambayeque,  La  Liberlnd.
Cajarmarca, Amazonas y Sap MaTth.

Area  2  :  Ancash,  Lima,  Provincia  Constitucienal  del
Calfro e lca.

Area   3    :   11u&muco,   Paeco.   JLililn,   Huancavelica,
Ayaneho y Ucayali,

Area 4 : Aequtrya, MoqLlegLia y Tacna.
Area 5 : Loreto.
Area 6 : Cusco, F`ino, Apurimac y Madre de Dios.

ATticulo 3.- Lee indices Urifroados  de  Precios de la
Construcoidn,  corresponded  a  log  materiales,  equipos,
heiTamientas, mano de obra y ofros elementos e insumos
de  la  consfrocci6n,  agrupados  por  elementos  simifares

ffi2aaToesisgd:vf=¥xELqucai=iE;##To=i*p=
de ley y sin considerar fletes.

Registrese y comuriiquese,

DANTE CARHUAVILCA BONEIT
Jefe

2135625-1

®

Aprueban    Factores    de    ReaJuste    que
deben af)licarse a lag otiras de edflfeacl6rty
correspondleTutes   a   fas   sets   (6)   fueas
Geogfaflcas   pare   las   Obras   del   Sector
Privado,I)roducldasene[mesdenoviembre
de2o22

REsOLLroich jEFATUF{AL
N® 249cO22lNEI

Ljima. 19 de diciembro de 2022

CcuslDERANDO:

Que,   de   acLierdo   a   lo   dispuesto   en   la   Novena
Disposici6n  Complemendaria  y  Tralisitoria  del  Pecreto
key  25862,  de  18.11.92,  se  declara  en  desacfivacich
y disoluei6n  al  Consejo  de  Reajusto  de  Precios  de  fa
Constn.cci6n:

Que.       asimisrno       la       Und6cima       Disposicjch

r#T#:#nn:#|g:ri,r;£T±£#+±#rif€,:8£E¥fa:dege:£
Indices de los elementos que deteminen el costo de las
ChMras;

defue.Peafara#Sis°ets,#Tir:ir#esde'ad8°n#a#3£
coneepondiente8 a las obras de Edificaci6n  de fas seis

ffiti=js:£:t#se9asm#d#ets;u¥=#=t:%e°#br#teenn
rm8#8r£=n#eerfre#¥a  Direcci6n  T6cnica  de
lndicadores  Eoon6mioos ha efaborado el  lnfomie  N° 02-

#-g#%Do::#Efi#it:€¥3rdF£;6r;ggeRfiJZ#yed¥
]CacueATPTob::£#omsrm+*£eLanfficocamj=jchdeT6pffij&%
la Constr`Icci6n,  par 1o qLie  resulta  necesario  expedir la

##¥a!tich#opede#fa¥[p#ff:aTf:edi=g,ice:
de La Direeci6n T6enica de lndie@dorce Econ6rrico8 y de
la Cmcin@ T6crica de Asesorla JLlrfdica; y,

En use de fas atribucionce conferidas per el  articLlfo

;dF%nB#s°dLe¥LffiLN°N¢#.n:fYd8eECstrfaffi+Fcadche
lnformatica.

SE RESUELVE:

#[:!t:fvi:±trdeELit%isdich¥asi:co#¥je#kk#£
elementos que intei`rfenen en el coso de dichas obras,
producidas  en  el  perfodo  dct  1  al  30  de  Noviembre  de
2022, segdn se dctalla en el cuedro siguiente:

NanGEOCRAFICASllo.
oEne DE EDiF"cl6N

EdMcacth de 1 y 2 Pbe Edffk± de I y 2 Pbee Edffk~de3y4Pfro Ed~ de 3 y . mcoqd- (cco vddde) ITthbng (Ca.co Vequ
u.O. RrfuEta Trial H.O. RrfuEta Tid I.O. RrfuEha llid Ill.0. RfroEta Ted

1                           1,0000         0.9973          0]9973          1,00cO          0.9966         0,9966          t,0000          0.9961          0.9961          1,OcOO         0,9961          0,9sO1

2                         1,0000         0,9sO6         0,9986         1,0000         0,9964         0,9964         I,00cO         0,9955         0.9955         1,0000         0,9957         0.9957

3                         1,OOOO         0,sO79         Oce79         1,OOOO         Off75         0,9975         1,0000         0,9963         0,9963         1,OOOO         0,9966         Oes

4                        1,oooo         o,99ee         o,9969         1,oooo         o,9970         0.997o         1,oooo         o.996o         a,9960         1.oooo         a.9962         0.9as2

5                         1,OOOO         0,9953         0,9953         1,Ore         0,9942         0.9942         t,0000         0.9944         0.9944          1.0000         0,9943         0.9943

6                          1POcO         0,9978         0,9978          1,COOO         0,9989         a,9989         1,OcOO         0,9969         a.9969         1,0000         0,sO79         a.9979

AHBculo 2.- Lee Factores de Reajuste sefan aplicados
a las Obras del Sector Privado, sabre el monto de fa obra
eiecutata en el  periodo comespondiente,  En  el case de
obras atrasadas,  estos factors  sefan  aplicadce  sabre

=8#prqfi:dp=edendeF'&:e#daaroapdd:£#a=
Acelerado, si lo hubiere.

Af6culo 3.-Log factores indicados Ilo sefan aplicadce:

a) Sobre obras ouyos presupuestos contratados hayarl
side  reajustados  como  consecuencia  de  la  variacibn
menctonada en el periodo conrespondiente.

b)  Sobie  el  molto  del  adelanto  que  el  propictato

#r#ngeapT±Conelobjetode

Articulo  4.-  Los  montce  de  obra  a  qiie  se  refiere
el  artfcule  2  compmde  el  total  de  las  partidas  per
materiales,  mare de olma,  leyes sociales,  maquinaria y
equfficgua,gg.¥ifeleEsax=ti#gin¥rof8:g?et.#6pietalfo
hubiera  entregado  al  conhatista,  no  se  eximen  de  la
aplicacidn  de  Los  Factoies  de  Reajuste,  cuando  estos
deTivan de los aumentos de mano de obra.

Articulo  6.-  Los  factores  tofales  que  se  aprueba
per   La   preserfe   Resolucich,   sefan   acumulativos   por
muniplicacj6n  en  coda  obra,  con  todo  lo  antericrmente

=i::o#raei#Ede8#Lfdfie#af#PdEF:ffi#
Tespectwo.

ATdeulo  7.- Lag ATeae Geograficae comprenden  Ice
departamentce sisuientes:



£ipginoiE2tyT::o3.sees

E| Per(lane /a4artes 2o de dlclembre de 2022         NORMAS LEGALES

oRen\iisMosTEflilcosEspEclALizADos

Aprueban los Indices Unlficados de Piieclos
de la Conrfucci6n para las seis {6) Areas
Geogifflcas  correspondlentes  al  meg  de
no`/iembre de 2022

RESOLUC16N JEFATURAL
N® 248cO22JNEI

Lima, 19 de diciembre de 2022

CONSIDEFINDO:

ale, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Dispasicidn
Onctementafa y Transitnda del  Pecreto  Ley 25862,  de

£-fa92J=EL=#facditivac###ucichaiconsgiv
Que,       asimismo       la       undctima       Disposkrich

Complemenfaha  y  Transitoria  del  referido  Decreto  Ley,

tirs#eti:an(3ttir)al±rirt±a¥enae',ad£Eaapchdjsd#J:
Indices de lee elemeutos que determinen el costo de fas
Obras;

Que, la Direccich T6cnica de lndicadores Econchicos
ha  elaborado el  lnfome N° 02-11-2022/DTIE,  referido  a

:#mii:G:eioegfe#:fzfjy:,ii§f#gEf&f
lo que  resuha  necesario expedir la  Resolucidn Jefaliiral

8grieosprfe°dLenEt]teb:£iai£T;;disponersupublicacichenct
Con lag visaciones de la Siib JeTatura de Estedictjca;

de `a Djrecci6n Tecnica de lndicadooes Econ6micos y de
la Oficina Teenica de Asesorfa Juridica; y,

;*[¥o¥e±e;i:sgffiif##[ef#dagse=ch#EL=:%€
Informatica.

SE RESUELVE:

Articulo   1.-   AFirobar   los   indices   Unificados   de

E;::ge?:ss:seei:.,:6fLi!a:?:2o£r:a:fie;:Js:I:sod:a:?a:nail:co#;
cuadro sigu iente:

ARE^SCEOCRAFIC^S

Or             1272.37        1272.37

03            890,03         890.03

us             517,48         261.68

07             952.40         952.40

09           433Z4        43324

11             280,65        280ffi

13           3292,82      3292pe

17             779.24        1000.63

19            1093,03       1093,03

21             546,69         520J54

23           5Z2ff        522,58

27            890,28        89028

3t           %7,59        447cO

33             956,12         956.12

37            399,94         399,94

39            537.89        537co

41                711.76           711,76

a          916,92      ioooff
us            434,43        434.43

q            702,10        702,10

"           427.32       427J2
51              sot,cO         501,80

53              1311,35         1311.35

§           81229       81229
S7             794,01          794,01

59             270.05         270.05

61             414.39         414cO

65             327.15         327,15

69            390,74         327,82

71             6cO29         660J29

n       urJ E      ur] zl
77            433,88        433.88

802.sO

673,81

1327,37

1174.66

602,02

352.86

31920

378.40

445,65

3928.39

r)
305,40

417,34

751,98

673,80

se3,81

811.59

524,15

409,92

441,53

522.01

658.92

407.45

919.13

434,34

546.69

1118ff

466,32

578.12

396.18

1053.06

457,03

70            21825

7Z             677.75

78            643,47

80               119,18 119.18

8Q2,96         802,96

358.11          894,68

1327,37        13Z7.37

1174,66        1174.66

cO2,02     ae
352.86        as2ff

31920         31920

378`40         ar8.40

445,65        445,6§

3928,39      392839

r)r)
305,40        305,40

417,34         417,34

751,98          751.98

673,80        673ee

533,81          533,81

811.59           811,59

(1            7sO,77
272,89         331.41

441,53        441ff

ee.01       &01
658,92        658,92

407,45        407,45

919,13          919.13

434,34         434,34

546.69         546.69

1118,56         1118.56

466,32        466,32

578.12          578,12

396,18         396,18

1053,06       1053,06

457,cO         457,03

21825        21825

en]5     en,]5
643,47        643,47

119.18            119.18

(1 Sh Preducdth
Note: E] ourfu inchf]re be indies tffi¢a4os de c6digo: so, 34, 39, 47[ 49 y S3. qlio fuerm qpnobedce medade Resoluei6Ii JBfamal Nl 241-2022lhEL
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refi!rgcei'°artia]|:asi,t::Spr8ned°egfaafii:S3jgqu¥eent::
departamentos:

Cajatsc:,LLu=o#:;i:='MTru#yequeiLaLibered.
Area  2  :  Ancash,  Lima,  Provincia  Constitucienal  del

Calho e lea.
Area   3   :   Huaiiuco.   Fiasco,   Junln,   Huancavelica,

Ayacucho y Ucayali.
Area 4 : Arequtrya. Moquegua y Tacna,
ha 5 : Loreto.
Area 6 : Cusco, PIIno, Apurfmac y Madre de Dies.

Artjculo 3.- Lus Tndees Unificados de  Precios de la
Construecibn,  camesponden  a  los  rnateriales,  equipos,
heTramientas, rmano de obra y afros elementos e insomos

y#E¥=sgd¥vch*¥ffipr#gE;nTo¥j,kmpr=
de ley y sin consideTaT 8etes.

Registrese y conuiiiquese,

DANTE CARHUAMLCA BONEIT
Jefe

2135625-1

Apruetran    Factores    de    Reajuste    que
deben aplicarse a las obras de edfficact6nL
correspondleutes   a   las   sets   (6)   Areas
Geogrfficas   pars   las   Ol)res   del  Sector
Privado,producidasenelmesdenovieml)re
de2o22

REsoLLia6N .Erin)RAL
W 249+2022lNEI

Lima. 19 de diciembre de 2022

CONSIDEFOwDO:

Que,   de   aouerdo   a   fo   dispuesto   en   la   No`rena

;¥#m!E:E:E9Z¥±###£es¥E
armstrd6n;

#tiann;iN!#Ea#ifeu=¥a:ia::,!;%:;£!£
irdioes de los elementos que deteminen el costo de las
Chxas;

=Q:urin¥fa±u:so¥:ssi#s¥coi##%#±

(6) Areas Geogrfficas del pals. apic@bles a fas obras en
actual eiecuci6n. siempre que sus contratos no estgivlen
nwhlidad distinta de reajuste;

Que,    para   tat   efecto,   la   Direccidn   Tchica   de
]ndicadores Eoondmioos lia efaborado el  lnforme N° 02-

ffii;¥o:iidri!?ff`#£gF:ffi:;#Re#ifi#±
la Construcci6n, par lo que resuha necesafro expedir la
Resoluci6n  Jofatiral  pertinede,  asi  oomo  disponer  so
fNdi#ct£:%+££::°#faal£P#i:%yd:eEstadisife;
de la Djrecci6n T6cnica de lndicadores Econ6micos y de
la Oficiria Teenica de Asesoria Jurldica; y,

;dF::gu:¥efs:;F§EL+;RE:6ffe¥dagseT#+##
lnfomatca.

SE RESUELVE:

%¥:;#gvi:=:T:ar#rfu¥#T;::¥f¥T¥
e[efTrentos que  intervienen en el costo de diehas obras,
prodiicidas  en  el perlode  del  1  aJ  30  de  Novien-bre  de
2022, segdn se detalla en el ouadro siguiente:

beq4u'cEocRAFeeNo.
OEme OE EotiK~

Edffkael6h d. 1 y 2 Pho Edkacfo d. 1 y 2 Pho Edfhcrfud.ay.pfro Ed-d.3,,Pta0- (ccovde) a,nqu pevdrty
N.O. RedoEkm ` H.a. froEh id 11.0. froEin d LO. RutEh 1:d

I                          1,0000         0,9973         0.9973          1,0000         0.9966         0.9966         1,0000         0.9961          0.9961          1,0000         0.9961          0[9961

2                         1,0000         0.9986         0.9986         1,0000         0,996.         0,9964         1.0000         0,9955         a.9955         1.0000         0,9957         0,9957

3                         1,OOOO         0,9979         0,9979         1.OOOO         Ogre         Oev75         i`OOcO         0,9963         O,ee         1,0000         0.9966         0.9se6

4                          1.0000         0,9969         0,9969          1.0000         0,9970         0.9970         1.OOcO         a.9960         0,99cO          1,OOOO         0.9962         Oees2

5                         I,0000         0.9953         0,9953         1,0000         a.9942         a,9942         1,0000         a.9944         a.cO44         1.0000         0,9943         0cO43

6                          ieeoo          a,9978          0,cO78          1.OOOO          a.cOcO          o,9oco          1.OOOO          0.cOcO         Oeee9          1,COOO         0,sO79         a,ace

^dbeulo 2.-Lee Factores de Reajuste sefan aplicadce
a las Obrae del Sector Privado, sobre el monto de la obra
eiecutada en el periodo correspondiente.  En el case de
ohas  atrasadas,  estos  factores  sefan  aplicadce  score
log  months  que  aparecen  en  el  Calendario  de Avance
de  Obra,   prescindi6ndose   del   Calendario  de  Avance
Aceleredo. si lo hubiero.

Articulo 3.-Los factores indicados no sefan aplicadas:

a) Sabre obras ouyos presupuestos contrafados hayari
sido  icajiistados  colTro  consecLiencia  de  la  variacibn
mencionada en el periodo comespondiente.

b)  Sabre  el  monto  del  adelanto  que  el  propictato

#matnge}#fi::gents con  el  oticto de

#:a:E::;?-¥ideprffiifei£8;::#?j|:ma¥
EL¥arfaeen:¥neF:±tr£E#Tu#.eourdamn%d#

#hi#.:pui}#:L¥#iffafaL#oaq#eT:¥=q=~prue%be%
##:o#ra%#Ede8###ti::Pd'e#::£::=
resfxgivo.

AIlieulo 7.- Las Areas Geogr&ficae ¢omprenden lee
depaTtamentos siguientes:
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Analisis de Costos
PR0yECTO                                      :   ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECucloN  DEl,  PROYECTO:  CREAcloN  y  coNSTRUccloN  DEL  LOCAL

INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  S.A.  DISTRIT0  DE  CHACHAP0yAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE  AMAZONAS.

PRESUPUEST01.0                     :   ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECUCION

PROPIETARIO                               :    EMUSAP

UBICACION                                      :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAP0yAS   DIST:  CHACHAP0yAS

FECHA PROYECTO                   :    19/01/2023

Partlda:      1.1.1.1            ALQUIl.ERDEAMBIENTEYSSHH

Descrlpcl6n

MATERIALES

390020003              ALOuiL,ER  DEAMBiENTEroFiciNAi  yssHH

Partida:       1.1.2.1             CAPACITAC16N  EN SEGURIDADysALllD

®

®

Rendimiento:  mes

bsto unitario por mes                            140.0

Unid.      Recursos      Calitidad         Preclos/.

Rendim!ento;40  glb/Dia

osto unitario por glb

Parclal S/

140.00

14n'O n

9,Cod.oo

Descrlpcl6n                                                                                                                                             Unld.      Recursos      Cantldad                Preclo

SUB.CONTRATOS

390020008              SC  PREVENCI0NISTA  DE  SEGURIDAD

Partida:       1.2.1.1            ELIMINAC16N DEDESMONTECON EQUIP0  6M3  I)=  5  KM

i C6dlgo                    I)escripcl6n

d                                                                 6                1   5onnn
9,000.00
9  nor).Or)

Rendimiento:350 m3/D(a

{osto unitario par m3

Unld.       Recui.sos      Cantldad                Preclo                 Parcial}

MANO  DE 0BRA

470020001             PE6N
EQUIPO

370020001               HERRAMIENTAS  MANUALES
490020002              CAM16N  V0l+OUETE  4  X  2140-210  HP  6  m3

Partlda:      1.2.2.1.1        CONCRETO EN COLUMNAs fc=210kg/cm2

C6dlgo                   Descrlpd6n

MANo  DE bbRA
470020037              0PERADOR  DE  EOUIPO  LIVIANO
470020032
470020042
470020001
MATERIALES

50020045
40020002
210020001
390020009
EQUIPO

370020001
490020048
490020043

OPERARlo
OFICIAL

pE6N

PIEDRA CllANCADA DE  1 /2"  rpuesto en Obra`
ARENA GRUESA  rpuesto en Obral
CEMENTO  PORTLAND Tipo  I  r42.5 kEi
AGUA

HERRAMIENTAS  MANUALES
VIBRADOR  DE  CONCRETO  4  HP  2.0"
MEZCLADORA  DE  CONCRET0  TIP0  TROMPO  8  HP  9-11  o3

Partlda:       1.2.2.1.2        ENCOFRAD0 y DESENCOFRADO NORMALEN COLUMNAS

470020032
470020042
MATERIALES

20020003
20020004
430020004
EQUIPO

370020001

3               0.0686                       14  fi5

5                                 1.On

4             a.ngi4                  iignn

Rendimiento: 10  m3/Dia

Unld.      Recursos 1]recfo'     `  "+~u"   pa+cia

156.00
20.53                          32.85
20.53                           16.42
16.21                                12.97

14.65                           93.76

416.96

Rendimiento:10  m2/D`a

osto unitario por m2

Unld.      Recursos      Cantldad                Precio                 Parcla

OPERARIO
0FICIAL

ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  8
CLAVOS  PARA  MADERA CON  CABEZA
MADERA TORNILL0

HERRAMIENTAS  MANUALES

Partlda!      1.2.2.1.3       ACER0 fy=4200 kg/cm2 GRAD0 60 en COLUMNAS

I)escrlpd6n

MAN0 DE 0BRA

470020032
470020042
MATERIALES
20020002
30020001
EQ|'IPO

370020001

OPERARIO
OFICIAL

ALAM13RE  NEGRO  RECOCIDO  #  16
ACER0 CORRUGAD0  fv=4200  kg/cm2  GRADO  60

HERRAMIENTASMANUALES

"~""|'`nTd.~~

hh
hh

ke
kE

0/Dmo

0.8                      2n,53
0.8                           16.21

n.3                             8.nn

0.17                             6.nn

3.64                         2 nn

5                      2939

Rendimiento:220  kg/Dia

osto unitario por kg

Recursos
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Analisis de Costos
PR0yECTO                                      :   ACTUAL,lzAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E)ECucloN  DEL  PROYECTO;  CREAcloN  ycoNSTRUCCI0N  DEL  I,OCAl,

lNSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  S.A.  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENTO  DE  AMAZONAS.

PRESul'UEST01.0                     :   ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  I.A  ETAPA  DE  E|ECUCION

PROPIETARlo                               :    EMUSAP

UBICACION                                        :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAP0yAS

FECHA  PROYECTO                    :    19/01/2023

Pal.tlda:      1.2.2.2.1        CONCRETO  EN VIGAs f`c=Z10 kg/cm2

Descripct6n

®

®

MAN0 I)E 0BRA
470020037
470020032
470020042
470020001
MATERIALES

50020045
40020002
210020001
300020010
390020009
EQUIPO

370020001
490020048
490020043

Rendimiento:20  m3/Dfa

por m3                                 541.35 ;Costo unitario

Unld.      Recursos c;mfrdda-ti

OPERADOR  DE  EOUIPO  LIVIAN0
0PERARlo
OFICIAL

I,E6N

PIEDRA  CHANCADA  DE  1 /2"  rpuesto  en  Obral
ARENA GRUESA  rpuesto en  Obral
CEMENTO  PORTLAND Tipo  I  r42.5  kgi
ADITIV0  ACELERANTE  PARA  CONCRET0
AG|'A

HERRAMIENTAS  MANUALES
VIBRADOR  DE  CONCRETO  4  HP  2.0"
MEZCLADORA DE CONCRETO TIP0 TROMPO  8  HP 9-11  D3

Partida:      1.2.2.2.2        ENCOFRADo y DESENCOFRADO  NORMAL EN VIGAS

;C6dlgo

MAN0  DE OBRA

470020032
470020042
470020001
MATERIALES
20020003
20020004
430020004
EQUIPO

370020001

Descrlpd6n

Ol,ERARlo
OFICIAL

PEON

ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  8
CLAVOS  PARA  MADERA  CON  CABEZA
MAI) E RA TO R N I LL0

HERRAMIENTAS  MANUALES

Partida:      1.2.2.2.3       ACER0 fy=4200 kg/cm2 GRAD0 60 en VIGAS

r€"6"a"i:o~".I.~+~b-eTCTTp-cTaTn
MANO  DE 0BRA
470020032             0PERARlo
470020042              0FICIAL
MATERIALES

20020002                  ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  16
30020001                ACERO CORRUGAD0 fv=4200  kg/cm2  GRAD0  60
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANUALES

Partlda:      1.2.Z.3.1        CONCRETO EN  LOSAALIGERADA f.c=210 kg/cm2

i¥ EIHE]L                               L£==LeLiH"EITH

MAN0 DE 0BRA
470020037
470020032
470020042
470020001
MATERIALES

50020045
40020002
210020001
300020010
390020009
EQUIPO

370020001
490020048
490020043

Precio                Parcla

76.27
a.4                        2n  53                              8,21
a.4                        2o  53                               8.21
n8                         16.21                             i297

3  2                       1465                          46.8fl
439.27

r)  88f,                        60  on                           53,1  I,
n.42                        59.On                           24.78
9  74                       35.ori                      34o  gri
n3i                         65.no                            2n  15

a.1 fi4                               1.5o                                  r).28

25.81

5                       76.27
n.4                       25.nn
a,4                    3n  oo

Rendimiento:9  m2/D(a

por m2                                 46.88:

U'i,iaT~iuletLit6s
ur^.A „ t,\+v6t[AIb wvv`uul \ ul.    +ul;;~cTa,in

hh                                 1               o.88f`9                       2n  53
hh                                    1                r).8889                         16  21

hh                          0.25               0  2222                        14.65

kg                                      -                           a.1                              8.On

kg                                   -                      n  18                           6,nn
D2                                       .                        3  fl4                             2.nn

%mo                                                            F;                       35.92

Rendimiento:220 kg/Dia

35.92

1  8.2 F'

1441

326
9.16

unitario par kg                                     7.8

Re-criF;6s i;haa2i Precl o                 Parcla

1               0.0364                       20.53
1                 0.n364                         16.21

•                      n  n6                            8.nri
•                            1    n7                                   5.F;3

5                               1.34

Rendimiento:25  m3/Dla

} costo unitario par m3

Unld.      Recursos      Cantldad

OPERADOR DE  E0lJIP0  uVIAN0
0PERARlo
OFICIAL

pE6N

PIEDRA  CHANCADA  DE  1 /2"  rpuesto  en  Obral
ARENA GRUESA  rpuesto en  Obral
CEMENTO  PORTLAND Tipo  I  r42.5  kgi
ADITIV0  ACELERANTE  PARA  CONCRET0
AGUA

HERRAMIENTAS  MANUALES
VIBRADOR  DE  CONCRETO  4  HP  2.0"
MEZCLADORA DE CONCRET0 TIP0 TROMPO  8  HP 9-1103

520.93 ;

61.01
2n„53                              6.57
20,53                           6,57
16.21                                 10.37

1 4.65                            37,5ri

439.27
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Analisis de Costos
PR0yECTO                                      :   ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECUCION  DEL  PRoyECTO:  CREAcloN  y  coNSTRUccloN  DEL  LOCAL

INSTITUCIONAl.  DE  EMUSAP  SA.  I)lsTRIT0  DE CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE  AMAZONAS.

PRESUPUEST01.0                    :   ACTUALIZACI0N  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAF'A  DE  E|ECUCION

PROPIETARlo                              :    EMUSAP

UBICACI0N                                      :    DPTO:AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPoyAS

FECHA PRoyECTO                   :    19/01/2023

Partida:       1.2.2.3.2        ENCOFRAI)O Y DESENCOFRADO EN LOSA  ALIGERAI)A

Descripci6n

®

®

Rendimiento: 12  m2/Dfa

Unld.      Recui.sos      Cantldad                Preclo                 Pal.cla

MAN0 DE OBRA

470020032              0PERARIO
470020042              0FICIAL
MATERIALES
20020003                 ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  8
20020004                CLAVOS PARA MADERA CON  CABEZA
430020004              MADERA TORNILLO
430020055              plE  DERECHO  DE  MADERA  rALT.  pROMBDi0  2.85M`
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANUALES

Partlda:      1.2.2.3.3       ACERo fy=4200 kg/cm2 GRAD0 60 en LOSAALIGERADA

: C6dlgo                    Descrlpcl6n

1               o6667                       2n53
1                 r)6667                          1621

-                        n.21                              8  r)0

-                    0'24                         6 nn
-                    3.64                         2 0n
-                    t2f,                         5.10

5                      245n

Rendimiento:220 kg/Dia

i Costo unitario

Recursos Cantldad

MANO  DE OBRA

470020032             0PERARlo
470020042             0FICIAL
MATERIALES

20020002                 ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  16
30020001                ACERO CORRUGADo fv=4200 kg/cm2  GRAD0  60
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANUALES

Partidai      1.2.2.3.4        lADRll.LO  DEARCILLA HUECO PAIIATECHO  IZX30X30 cm

lEv?.a,6-?I_I
MAN0 DE 0BRA

Descripci6n

470020032             0PERARIO
470020042              0FICIAL
470020001             PE6N
MATERIALES
1700200S6              LADRILLO  PARATECH015  X  30  X  30  cm  8  HUECOS  REX

Partlda:      1.2.2.4.1        CONCRETorc=175 kg/cm2  PARACOLUMNETAS

Descripcl6n

1               n  o364                       2n.53
1                 n.n364                         16.21

•                     nn6                          8nn
-                        107                              553

5                              1.34

Rendimiento:1600  u/Dfa

osto uni[ario por u

Unld.      Recursos      Cantidad                Preclo

1                 noo5                      2n53
1                     nno5                          1621

8                     r).o4                        1465

-                       1ln5                            3,70

Rendimiento.10  m3/Dia

Costo unitario por m3

Unld.      Recursos      Cantidad                Precio                 Parcla

MANO  DE 0BRA

470020032
470020042
470020001
MATERIALES

50020001
40020002
210020001
390020009
EQUIPO

370020001
490020048
490020043

OPERARlo
OFICIAL

pE6N

PIEDRA CHANCADA  DE 3/4"  /Puesto en Obral
ARENA GRUESA rpuesto en obra`
CEMENTO  PORTLAND I.ipo  I  r42.5  kgi
AGUA

HERRAMIENTAS  MANUALES
VIBRADOR  DE  CONCRETO  4  HP  2.0"
MEZCLADORA  DE  CONCRET0  TIP0  TROMPO  8  HP  9-11  D3

76.Z7

r).8                        2o,53                           1 6.42
a.fi                         i f,.21                              1 2.97

3.2                       14.65           .             46.88
357.82

a.8                      6r).oo                         48.no
a.5                        59.no                          29.5r)

35.nn                      28o  oo
1.50                               032

35.81
76.27                              3  81
25.no                           2r)  rm
3n.no                           12  on

Partlda:       1.Z.2.4.Z        ENCOFRADOY DESENCOFRAI)0 NORMAL EN COLUMNETAS

Descrlpcl6n

MANO DE 0BRA
470020032
470020042
MATERIALES
20020003
20020004
430020004
EQUIPO

370020001

OPERARI0
0FICIAL

ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  8
CLAVOS  PARA  MADERA  CON  CABEZA
MAD E RA TO RN I Ll.0

HERRAMIENTAS  MANUAL,ES

Rendimiento:10 m2/D(a

osto unitario por mz                                  41.5

Recursos i;i;irdv;"a__w Preclo                 Parcla

a.8                        20.53
n.8                          1621

n3                        800
nl7                        6no
364                        200

5                        29.39
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Analisis de Costos
PR0yECTO                                        :    ACTUALIZACI0N  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECUCION  DEL,  PROYECTO:  CREAcloN  Y  CONSTRUCCION  DEL  LOCAL

INSTITUcloNAL  DE  EMUSAP  S.A.  DISTRIT0  DE CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

PRESUPUEST01.0                    :   ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECucloN

PROPIETARlo                               :    EMUSAP

UBICACION                                      :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAP0yAS

FECHA PR0yECTO                   :   19/01/2023

Partida:      1.2.2.4.3       ACERo fy=4200 kg/cm2 GRAD0 60 en COLUMNETAS

6dlgo                    Descrlpcl6n

MAN0  DE OBRA
470020032             0PERARlo
470020042             0FICIAL
MATERIALES

20020002                 ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  16
30020001                ACERO  CORRUGAD0  fv=4200 kg/cm2 GRAI)0  60
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANUALES

Partlda:      1.2.2.5.1        CONCRET0 fc=175 kg/cm2  PARAVIGUETAS

®
|O,I iR,`                        1}

.```        `        --.-.-

MAN0 DE 0BRA
470020032
470020042
470020001
MATERIALES

50020001
40020002
210020001
390020009
EQUIPO

370020001
490020048
490020043

Descrlpcl6n

0PERARI0
0FICIAL

pE6N

PIEDRA CHANCADA  DE 3/4"  fpiiesto en  Obral
ARENA GRUESA rpuesto en Obral
CEMENTO  PORTLAND Tipo  I  r42.5  kgi
AGUA

HERRAMIENTAS  MANUALES
VIBRADOR  DE  CONCRETO  4  HP  2.0"
MEZCLADORA  DE  CONCRETO  TIP0  TROMPO  8  HP  9-11  D3

Partida:       1.2.2.5.2        ENCOFRADO V DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS

I)escrlpcl6n

MANO DE 0BRA
470020032              0PERARIO
470020042              0FICIAL
MATERIALES

20020003                 ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  8
20020004                 CLAVOS  PARA  MADERA  CON  CABEZA
430020004             MADERA TORNILL0
EQUII,0
370020001              HERRAMIENTAS  MANUALES

Partlda:      1.2.2.5.3       ACER0 fy=4200 kg/cm2 GRAD0 60 en VIGUETAS

Descrlpcl6n

MAN0 DE OBRA

470020032             0PERARlo
470020042              0FICIAL
MATERIALES

20020002                  ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  16
30020001                ACERO CORRUGAD0  fv=4200  ke/cm2  C,RAD0  60
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANUALES

Partida:      1.2.2.6.1        CONCRETO EN ESCALERA rc=210  kg/rm2

Descrlpci6n

MAN0 I)E OBRA
470020037
470020032
470020042
470020001
MATERIALES

50020045
40020002
210020001
300020010
390020009
EQUIl,0

370020001
490020048
490020043

Rendimiento:220 kg/Dia

osto unitario por kg                                       7.8

Unld.      Recursos      Cantidad                Preclo

nn364                      2n5.i
0  0364                        16.21

0.nf'                          8.no
1.07                             5.53

5                               1.34

Rendimiento:20  m3/Dia

unitario por m3                               413.8

Recursos      Cant]dad

38.13

1                          n.4                         2r)53                               821

1                           n.4                          1621                                 648

4                         1.fi                        1465                           23,44

3S7.82
•                         r)  fi                       6n  nri                          48  nn
•                           n.5                          59.rin                             29.5fi

8                       35.on                       2f]n,no
-                       o.21                              1   5n                                a.32

17.91

Rendimiento:9  m2/Dia

osto unitario por m2

Unld.      Recursos      Cantldad               Precio

1                  n  88F!9                            2n.F;3

1                n  fi889                         16.21

-                         0.3                           8.nn
-                        0.17                             6.no

-                      3.64                           2.no

5                       32.66

Rendimiento;220  kg/Dfa

ror k{;                                         7`8

Unld.

OPERADOR  I)E  EOUIPO  LIVIAN0
0PERARIO
OFICIAL

F,E6N

PIEDRA  CHANCADA  DE  1/2"  rpuesto  en  obral
ARENA GRUESA  rpuesto en obra\
CEMENT0  PORTLAND  TIP01  /42.5  kgl
ADITIV0  ACELERANTE  PARA  CONCRETO
AGUA

HERRAMIENTAS  MANUALES
VIBRADOR DE CONCRETO  4  HP  2.0"
MEZCLADORA DE CONCRET0 TIP0 TROMPO  8  HP 9-11  o3

Recursos      Cantldad                F'reclo                 f'arcla

1                n  o364                        2r).53
1                on364                         16.21

-                     nn6                          8nn
-                        1   n7                              5.53

5134

Rendimiento: 12  m3/D(a

osto unitario por m3

PI'eclo                  Parclal i
.~,~,_~._    ,i

127.12
20.53                          13  69
2ri.53                             13  f,9
16.21                                  2161

14.65                           7813
439.27

a,886                      f,n  nn                         53  if,
n 42                       59.nr)                         2478
974                      35nn                      34rigo
o3i                         65r)a                           2n`i5

a.184                            1   5n                               n,28
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Analisis de Costos
PRoyECTO                                      :   ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECUCI0N  DEL  PROYECTO:  CREAcloN  y  coNSTRUccloN  DEL  LOCAl.

INSTITUCI0NAL  DE  EMUSAP S.A.  DISTRIT0  DE Cl]ACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE AMAZONAS.

PRESUPUEST01.0                     :   ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|EcllcION

PROPIETARlo                               :    EMUSAP

UBICAcloN                                       :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPOYAS

FECHA  PROYECTO                    :    19/01/2023

Partida:       1.2.2.6.2        ENCOFRAl)0 Y DESENCOFRADO  EN  ESCAI.ERA

Descrlpcl6n

470020032
470020042
MATERIALES

20020003
20020004
430020004
EQUIPO

370020001

®

®

Rendimiento:6  m2/Dia

osto unitario por m2                                   61.83

Unld.      Recursos       Cantidad                Preclo

OPERARI0
0FICIAL

ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  8
CLAVOS  PARA  MADERA  CON  CABEZA
MADERA TORN ILL0

HERRAMIENTAS  MANUALES

Partlda:      1.2.2.6.3       ACERo fy=4200 kg/cm2 GRAD0 60 en ESCALERA

Cad,go` Descrlpcl6n

hh                                  1                1.3333                        20.53
hh                                    1                1.3333                         16.21

kg                                     -                       n.21                             8.no
kg                                   -                     n.24                          6.no

z                                  .                     3.64                          2  no

%mo                                                   5                   4898

MAN0 DE OBRA

470020032             0PERARlo
470020042             0FICIAI.
MATERIALES

20020002                 ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  16
30020001                ACERO CORRUGAD0  fv=4200 kg/cm2  GRAD0  60
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANUALES

Partlda:       1.2.3.1            SC ESTRUCTURA METALICA (TIJERALES, ANCLAJES Y CORREAS)

i C6digo                    Descrlpcl6n

SUB-CONTRATOS
ioo2ooo2                 sc  ESTRucTURA METALicA rTiiERALEs.ANCLAiEs y coRREAsl

Partlda:      1.2.3.2            COBERTURA CON CALAMINA METALICA

Descrlpcl6n

Rendimlento:220 kg/Dia

i Costo unitario

48.98
27.37
21.61

10.40

por kg                                     7.81

Unld.      Reciirsos      Cantldad                Preclo

hh                                 1               0.0364                       20.53
hh                                   1                n.n364                        16.21

I(a                                   -                      n.n6                           8  no
kg                                       -                        1.r)7                              5.53

%mo                                                        5                        134

Rendimiento:1  pza/Di'a

osto unitario por pza                       35,400.00

Un!d.      Recursos       Cantidad                Precio                 Parclal

1            35 4no/in

Rendimiento:250  pza/Dia

a6;iJri-;Ttai:iJ
Unld.      Recllrsos      Cantldad                Preclo

35,400.00
35  4nn  nri

MAN0 DE OBRA

470020032             0PERARIO
470020001             PE6N
MATERIALES
260020002              TIRAFON  1/2"  X  6"
430020003              CALAMINA  METALICA  GALVANIZADA  0.20  MM  X  3.6  M  X  0.80M
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANUALES

2                  o.o64                       2n.53
2                  a.n64                       1 4.65

6                            6.20
-                   0,38                     42J)0

522S

Partlda:       1.2.3.3             CUMBRERA CON CALAMINA METALICA

I:.,di""

MANO DE 0BRA
470020001
MATERIALES

260020002
430020003
EQUIPO

370020001

Deserlpcl6n

pE6N

TIRAFON  1/2"  X  6"
CALAMINA  METALICA  GALVANIZADA  0.20  MM  X  3.6  M  X  0.80M

HERRAMIENTAS  MANUALES

Rendimiento:120  in/Dia

2.25

131

n94
53.16
37.20
15.96

0.11

n.11

osto unitario por in                                    55.2

Recursos a-a-h-rfuai i,i";a6`  `"~m~-     yj,ai.€1^;`l

6                           6.2n
n.38                       42.nn

5195

1.95
1,95

53.16

3720
15.96

0.10
r)1n
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Analisis de Costos
PR0yECTO                                       :    ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DIJRANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCI0N  DEL  PROYECTO:  CREAcloN  YCONSTRUCCI0N  DEL  LOCAL

INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  S.A.  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHAcliAPoyAS  -DEPARTAMENT0  DE AMAZONAS.

PRESUPUEST01.0                    :   ACTUALIZAcloN  DECOSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECucloN

PROPIETARIO                                :    EMUSAP

UBICACION                                       :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAP0yAS

FEcliA PR0yECTO                  :   19/01/2023

Partlda:       1.3.1.1            MUROS  DE LAl)RILl.0 KKI)EARCILLADESOGACON  MEZCLA  1:4X  1.5  cm

Descrlpcl6n

®

®

Rendimiento: 1o  mz/D{a

m2                                105.8

Unld.      Recursos       Cantldad                Precio                 Parcial`

MANO DE OBRA

470020032
470020001
MATERIALES

20020004
40020002
170020069
210020001
390020009
430020002
EQUIPO

370020001

OPERARlo
pE6N

CLAVOS  PARA  MADERA  CON  CABEZA
ARENA GRUESA /Puesto  en Obral
LADRILL0  KING  KONG  18  HUECOS  9  X  12  X  24 cm  TIP0  lv
CEMENTO  PORTLAND Tipo  I  r42.5 k8i
AGUA
MADERA  PARA  ENCOFRAD0

HERRAMIENTAS  MANUALES

Descrlpcl6nrcthTg_o.___._'|L
MANO DE OBRA

470020032
470020042
MATERIALES

20020003

OPERARI0
0FICIAL

ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  8
EQUIPO

370020001              liERRAMIENTAS  MANUALES

hh
hh

kE

%mo

0.8
0.6

0.022
r)   I)3

37
a.263
r).nr)8

0.57

Rendimiento.350  kg/Dia

osto unitario por kg                                       9.2

Recursos      Cantldad               Preclo                Parcla

1               rin229                       2n53
1                0.0229                        16  21

-                       1.05                            8.00

5                         0.84

Partida:       1.3.2.1            TARRAJE0  INTERloRCON MORTER01:5 X1.5  cm  (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS)          Rendimiento:16  m2/Dia

Descrlpcl6n

MANO DE OBRA
470020032
470020001
MATERIALES

40020001
210020001
440020001        .
430020070
EQUIPO

370020001

OPERARI0
pE6N

ARENA FINA rpuesta en Obral
CEMENTO  PORTLAND Tipo I  r42.5 kgi
MADERA  piNO  0  siMiLAR  rREGLAsi
MADERA AN DAM IAIE

HERRAMIENTAS  MANUALES

Unld.       Recursl]s      Cantidad                Preclo

Partida:       1.3.2.2            TARRAJEO  EN EXTERIORES

I)escrlpcl6n

MANO DE OBRA

470020032
470020001
MATERIALES
20020004
40020001
210020001
440020001
430020070
EQUIPO

370020001
480020071

OPERARlo
pE6N

CLAVOS  PARA  MADERA  CON  CABBZA
ARENA FINA rpuesta en Obral
CEMENTO  PORTLAND  Tipo  I  r42.5  kEi
MADERA  plNO  0  slMILAR  rREGLAsi
MADERA ANDAM IAI E

HERRAMIENTAS  MANUALES
ANDAMIO  METAL  H=i.8OM  r5  cuERpOs`

1                     nf                    2n53
0.5                      0  25                        14  fi5

-                   0.018                         44.On
•                    a.14                      35 nn
-                  0.n25                           3.50
-                      0"56                            2.On

5                         13.93

Rendimiento:36  m2/Dia

a.8889                       2o  53
n,4444                      1 4.65

0,022                           6.00
0'016                        44.On

0.12                        35.00
a.n25                           3.5o

n.83                            2.nn

5                      24.76
a.ni39                       25.on

24.76

1 fl  2 5

6.51

6.78

Partlda:       1.3.Z.3            TARRA)EO DE VIGAS Y VIGUETAS INCLuyE ARISTAS

Cddlgo                      Dos:rlFDescrlpcl6n

MANO DE OBRA
470020032
470020001
MATERIALES

40020001
210020001
390020009
440020001
430020070
EQUIPO

370020001

OPERARlo
pE6N

ARENA FINA  rpuesta en  obral
CEMENT0  PORTLAND  TIPO  I  /42.5  kE`
AGUA
MADERA  plNO  0  siMiLAR  rREGLAsi
MADERA ANDAMIAI E

HERRAMIENTAS  MANUAL,ES

Rendimiento:8 mz/Dia

osto unitario por m2

Unld.      Recursos      Cantidad                Precio

1                         2n,53
n.5                          14.65

0.01 65                         44.r)n
n.1  17                           35.nn

n  not,                              1.Fin

0.38                           3.50
2.6                             2.00

5                       27.86

Z7.86

2n53
733

11.37
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Analisis de Costos
PR0yECTO                                        :   ACTUAl.IZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECucloN  DEL  PROYECTO:  CREAcloN  YCONSTRUCCI0N  DEL  LOCAL

INSTITUcloNAL  DE  EMuSAP  S.A.  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE  AMAZONAS.

PREsl/PUESTO  1.0                     :   ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E)ECUCION

PROPIETARlo                               :    EMUSAP

UBICAcloN                                       :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPOYAS

FECHA  PROYECTO                    :    19/01/2023

Partlda:       1.3.2.4            TARRA|EO DE  COLUMNAS Y COLUMNETAS INCLUYE ARISTAS

Descrlpcl6n

MAN0 DE OBRA

470020032
470020001
MATERIALES
40020001
210020001
390020009
430020070
EQUIPO

370020001

OPERARlo
PEON

ARENA FINA  rpuesta en Obral
CEMENTO  PORTLAND  TIP01  /42.5  kel
AGUA
MADERA ANDAM IAI E

H ERRAMIENTAS  MAN UALES

Partlda:       1.3.2.5            BRUFtAs  lcm

® 6dlgo                   Descripcl6n

Rendimiento: 10  m2/Dia

I Costo unitario por m2 .            32.47)

Unld.      Recursos      Cantldad               Preclo                Parcla

ri  8                       2n„53
06                      1465

n.ni65                      44,nn
0.1  17                            3.5.no

o.nn4                             1   5ri

r),58                           2  no

5                             2F;21

Rendimiento:25  in/Dfa

)Costo unitario por in

i,inwa:`.~R€cu-rT=; cy=`rirfuwa-a-~-TE;i€:13

MANO  DE 0BRA
470020032             0PERARIO
470020001             PE6N
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANUAl.ES

Pal.I:ida:       1.3.2.6            TARRA|EO  EN CIELORRASO

Descrlpc

MANO DE 0BRA
470020032
470020001
MATERIALES
20020004
40020001
210020001
440020001
430020070
EQulpo
370020001
480020071

OPERARIO
pE6N

CLAVOS  PARA  MADERA  CON  CABEZA
ARENA FINA rpuesta en Obral
CEMENTO  PORTLAND  Tlpo  I  r42.5  kBi
MADERA  plNO  0  slMiLAR  rREGLAsi
MADERA ANDAM IAIE

HERRAMIENTAS  MANUALES
ANDAMio  METAL H=i.8OM  r5 cuERpOs`

hh                                 1                     n  32                       2o.53
hh                          o.33               n  in56                        14.65

a/omo                                                          5                         812

Rendimiento:36  m2/Dia

Costo  unitario por mz

Unld.      Recursos      Cantidad                Preclo

4              n 8889                      2n.53
2             n 4444                    14 65

-                  0.n22                          6  no
•                a.ni6                     44 no
-                     a.12                       35on
•                   n  n25                           3`5n
-                      0.83                            2.nn

5                       24.76
o.ni 39                        25.ori

Partida:       1.3.2.7            TARRA|EO INTERIOREN PARAPETO  CON MORTERO  1!5 X1.5 cm

Descrlpcl6n

Rendimiento:36  m2/Dia

Unld.      Recursos      Cantidad                Preclo

MANO  DE OBRA

470020032             0PERARIO
470020001             PE6N
MATERIALES

20020004                 CLAVOS  PARA  MADERA  CON  CABEZA
40020001                ARENA FINA /Puesta en obral
2i002Oooi              CEMENTO  pORTLANDTipo  I  r42.5 kgi
44002Oooi              MADERA piNO o  siMiLAR rRECLAsi
430020070              MADERA  ANDAMIAIE
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANIJALES
480020071             ANDAMio  METAL H=i.8OM  r5  cuERposi

Partida:       1.3.2.8            JUNTA DE DILATAcloN  CON MICROPOROSO

`5urm±E"|H=RE
MAN0 DE 0BRA
470020001             PE6N
MATERIALES

300010002
300010003
EQUIPO

370020001

YESO  CERAMIC01  Kg
MICROPOROSO  DE  1.50  in x  2.90  in x  1"

HERRAMIENTAS  MANUALES

4              0,8889                      2r).53
2              0.4444                      14 fi5

-                     n  ri22                              6.I)o

•                 n oi6                      44.On
-                      0.12                        350n
•                   r).o25                            3  5n
-                     0.83                          2  00

5                       24.7f,
o.5               n.ni39                       25.no

Rendimiento:25  in/Dia

osto unitano por in

Unld.       Recursos      Cantldad                PI.eclo

1                       0.32                         1465

-                     0'05                       10  00
•                 o.r}r)65                       Goo.on

5                        4.69
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Analisis de Costos
PROYECTO                                       :    ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  BTAPA  DE  EJECucloN  DEL  PROYECTO:  CREACI0N  y  coNSTRUccloN  DEL  LOCAL

INSTITUcloNAL  DE  EMUSAP  S.A.  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAM ENT0  DE  AMAZONAS.

PRESUPUEST01.0                    :   ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECucloN

PROPIETARIO                                :    EMUSAP

UBICACION                                       :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAP0yAS

FECHA  l'ROYECTO                    :    19/01/2023

Partlda:      1.3.3.1            CIELORRASO CON  PLANcllA DE FIBROCEMENT0  2.44xl.22M DE 6MM  O SIMILAR   EN

EXTERIOR y FRISOS

Descrlpcl6n

®

Rendimiento:25  m2/Dia

io  nor m2                                      64`7osto unitario por mz

Unid.      Recursos       Cantidad Precio                 Pa rcla

MAN0 I)E OBRA
470020032             0PERARIO
470020001             PE6N
MATERIALES

260020003              TORNILLOS  DE  1/2"
300010005              TUBOCUADRADODE    11/2"xl  1/2"x2mm
590020073              PLANCHA  PLANA  RECTA  DE  FIBROCEMENTO  DE  2.44  in x  1.22  in x  6  mm
EQUIPO

370020001               HERRAMIENTAS  MANUALES
48002007i              ANDAMio  METAL,  H=i.8OM  r5  cuERposi

Partida:      1.3.4.1.1        CONCRETo f.c=17S  Kg/Cm2  EN VEREDA DEL BLOQUE01 AL 02

MAN0 DE OBRA

470020032
470020001
MATERIALES

50020001
40020002
210020001
390020009
380020002
EQUIPO

370020001
490020039

1032
1032

6
-                         1,33

-                       rL35

5

0.2                  0  nn8

Rendimiento:12  m3/Dia

(Costounitario por m3                                 529.07i

Descrlpcl6n                                                                                                                                             Unid.      Reoursos      Cantidad                Preclo                 Parcial:
`     `  -                  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      `

OPERARIO
pE6N

PIEDRA CHANCADA DE  3 /4"  rpuestci en obra`
ARENA GRUESA  rpuesto en Obral
CEMENTO  PORTLAND  Tlpo  I  r42.5  k8`
AGUA
AFIRMADO  rpuesto en Obral

HERRAMIENTAS  MANUALES
COMPACTADOR  VIBRATORIO  TIPO  PLANCHA 4  HP

Partida:      1.3.4.2.1        EXCAVAC16N MANUAL EN TERRENO  NORMAL

C6dlgo                    Descrlpcl6n

irAfufoiwETiiffi----~'--
470020001             PE6N
EQUIPO

370020001               HERRAMIENTAS  MANUALES

1               0.6667
64

-0.9
-n'5

8
-n21

-171

5
1              n  6667

72.29

2n.53                           13  69
14.65                         58  6n

436.50
60.00                          54  r)0
59.or)                          29  5o
35'00                       280  I)0

150                              032
42  5ri                        72 68

20.Z8

7229                             361
25no                          1667

Rendimiento:3.5  m3/Dia

osto unitario par m3

Unld.      Recursos      Cantidad               Preclo                 Parcla

hh                                 1               2  2857                       14.65

%mo

Partlda:      1.3.4.2.2        CONCRETo rc=100 kg/cm2  PARASOLADO

l,,,'ik',                       nl.``.,.i'`` i,'r,

MAN0 DE OBRA
470020032
470020001
MATERIALES
210020001
380020003
390020009
EQUIPO

370020001

OPERARI0
F,E6N

CEMENTO  PORTLAND Tlpo  I  r42.5  k8i
HORMIG6N  rpuesto en obral
AGUA

HERRAMIENTAS  MANUALES

Rendimiento`40  m2/D(a

Costo unitario

Recursos

A.4

112

0.281

n.18

0.147

5

Partlda:      1.3.4.2.3        CONCRETo f.c=175  Kg/Cm2  ENSARDINEL

Descripc!6n

Th-ANODEoiifa
470020032
470020001
MATERIALES

50020001
40020002
210020001
390020009
380020002
EQUIPO

370020001
490020039

OPERARI0
pE6N

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  rpuesto en obral
ARENA GRUESA rpuesto en Obral
CEMENTO PORTLAND Tipo  I  r42.5 kgi
AGUA
AFIRMAD0  rpuesto en obra`

llERRAMIENTAS  MANUALES
COMPACTADOR VIBRATORI0  T!PO  PLANCHA  4  HP

20.53
14.65

35.no
59.no

1.50

25.79

Rendirniento:12  m3/D(a

osto unitario por m3

Unid.      Recursos      Cantldad

1               n.6667
64

.n.9
-05

8
-                          n.21

-                             1.71

5

1               n.6667

72.29
2n.F;3                              13  69

14.65                          58  60
436.50

60.no                        54 0n
59.no                          29.5o
35.on                      28n.nn

1..50                                  0.32

42.5n                          72.68
20.28

72  29                              3.61
25.On                           I 6.67
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Analisis de Costos
PROYECTO                                       :   ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  BJECucloN  DEL  PROYECTO;  CREAcloN  ycoNSTRUccloN  DEL  LOCAL.

INSTITUCI0NAL  DE  EMUSAP  S.A.  DISTRIT0  DE  CHAcliAPOYAS -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DBPARTAMENT0  DE AMAZONAS

PRESUPUEST01.0                    :   ACTUAL.IZAcloN  DE  COSTOS  DURANTB  LA  ETAPA  DE  E|ECUCI0N

PROPIETARlo                              :    EMUSAP

UBICAcloN                                      :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPOYAS

FECHA PROYECTO                   :    19/01/2023

Partlda:      1.3.4.2.4        ENCOFRADo y DESENCOFRADO NORMAL

Descrlpcl6n

MAN0 DE OBRA

470020032
470020042
MATERIAl.ES
20020003
20020004
430020004
EQUIPO

370020001

OPERARI0
0FICIAL

ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  8
CLAVOS  PARA  MADERA CON  CABEZA
M AD E RA TO RN I L.LO

HERRAMIENTAS  MANUALES

Partida:      1.3.4.2.5       ACER0 fy=4200 kg/cm2 GRAD0 60 ENSARDINEL

[a`dlgb

infirfe-i]Foi}~nd
Descrlpci6n

470020032             0PERARlo
470020042              0FICIAL
MATERIALES

20020002                 ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  16
30020001                ACERO  CORRUGAD0  fv=4200 kg/cm2  GRAD0 60
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANUALES

®

Rendimiento:15  m2/Dia
t costo umtario por mz                                  30.97

Unld.      Recursos      Cantldad                Preclo                 Partial

1               o  5333                        2n.53
1                05333                         1621

-                       0.21                             8.nn
-                      0.24                           fl.00
-                      3.64                           2.On

5                         19.59

Rendimiento:220  und/Dia

Unld.       Recursos      Cantldad

1                0  ri3f,4                        2n.53
1                no364                         1621

-                      n.n6                            8.On
•                        1.n7                             5.53

5                             1.34

Partlda:      1.3.4.3.1        CONTRAPISO DE48 mm

|c6WdTg-o~w-.vw..+
i.-...._......
MANODE6-E!-in

470020037
470020032
470020042
470020001
MATERIALES

40020002
210020001
390020009
440020001
EQUIPO

370020001
490020043

Rendimiento;80 m2/Dia

oslo unitario por m2                                  38.3

Unld.       Recursos      Cantidad                PI.eclo                 Parcla

OPERADOR  DE  EOUIPO  LIVIAN0
0PERARIO
0FICIAL
pE6N

ARENA GRUESA rpuesto en Obral
CEMENTO  PORTLAND Tipo  I  r42.5  kgi
ACUA
MADERA  piNO  0  siMILAR  rREGLAsi

HERRAMIENTAS  MANUALES
MEZCLADORA  DE  CONCRETO  TIP0  TROMPO  8  HP  9-11  o3

Descripcl6n

MANO DE OBRA
470020032
470020001
MATERIALES
300020017
390020009
400020001
730020075
EQulpo
370020001

OPERARlo
pE6N

PECAMENTO  DE  PORCELANATO  r25KGi
AGUA
PORCELANAT0  MATE  COLOR  BEIGE  60  X  60  cm  ANTIDESLIZANTE
cRucETAs  DE pLASTico  iMM  rBOLSA  DE  ioouND.1

HERRAMIENTAS  MANUAL.ES

hh
hh

t'ls
m3
m2
0Za

%mo

1                             n  1                            2r).53

1                            ri  1                            2o.53

1                                n.1                               16,21

6                          n.f,                         1 4.65

.                    n  n7                      59,no
•                      a.45                        35.no
-                        n.03                              1.5n

-                 0.042                         3  50

Rendimiento:25  mz/Dia

i Costo  unitario

Recursos

Partlda:       1.3.S.1            CONTRAZ6CAl.O I)E PORCELANATO COLOR BEIGE H=  10 cm

i:;n_tlti^alvA

1                         r).32                           2r).53

o.5                        n.16                           14.f,5

•                      o`95                        52  5n
•                 onn6                         i5n
•                         1.1 8                           75.r)0

-                             I).2                               6.00

5                            8.91

Rendimiento: 18  in/Dia

osto unitarlo por in

8.91

6.I,J
2.34

139.59

``.o,Ii8"

MAN0 DE OBRA
470020032
470020001
MATERIALES

300020017
390020009
400020001
300020019
EQUIPO

370020001

Descripcl6n Reoursos Cantidad               Preclo

OPERARIO
pE6N

PEGAMENTO  DE  PORCELANATO  r25KGi
AGUA
PORCELANAT0  MATE  COLOR  BEIGE  60  X  60  cm  ANTIDESL.IZANTE
cRucETAs  DE pLASTico  3MM  rBOLSA  DE  ioouNDi

HERRAMIENTAS  MANUALES

hh
hh

bls
m3
m2
Dza

O/omo

0 4444                    2n  53
01467                       1465

a.ng5                      52  5n
nnn5                           1   5n
nig2                     75nn

02                         6nn

5                            11.27
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Analisis de Costos
PR0yECTO                                       :   ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEl.  PROYECTO:  CREAcloN  Y  CONSTRUccloN  DEL  LOCAL.

INSTITucloNAL  DE  EMUSAP S.A.  DISTRITO  DE CllACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

PRESUPUEST01.0                     ;   ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  L.A  ETAPA  DE  E)ECUCION

PROPIETARlo                              :    EMUSAP

UBICAcloN                                      :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAP0yAS

FECHA PR0yECTO                  :    19/01/2023

Partlda:      1.3.6.1            PUERTA DE MADERA TABl.EROS REBA|ADOS I)E 4.S  mm DE CEl)RO {BARNIZADA)

INCLUYE  BISAGRAS

Descrli)cl6n

Rendimiento:2  m2/Dia

costo unitario par m2

Unld.      Recursos      Cantldad                Preclo

SUB-CONTRATOS

430020009              SC  PUERTAS  DE  MADERATABLEROS  REBA|ADOS  DE4.5  mm  DE  CEDRO  INCLuyE            u
i]t<ArDAc  y  rwAi)A<

Partlda:       1.3.6.Z            SC DE ESTRUCTURAS METALICAS (TECHOS  DE VOLAI)OS, I'ROTECCION I)E BALCONEs y

CUBIERTA}

!c6d,go
Descrlpcl6n

SUB.CONTRATOS

L/nld.       Reoursos

glb

1.02                    800.00

Rendimiento:1  glb/DI'a

Costo unitario par glb

816.00

I,arcial

816.00

816.00

14,684.22

300010010              SC  DE ESTRUCTURAS  METALICAS  (TECHOS  DE  VOLADOS,  PROTECcioN  DE
f!Ai  rr`NF<  y  ruf`iFpi`A`

Partlda:      1.3.6.3           TIJERALT-01 L=11.78m

•C6dlgo
-in-AN-6b-i-bBin

470020032
470020042
MATERIALES

300020012
300020013
300020014
300020015
510020001
510020065
540020001
560020001
EQUIPO

370020001

Desl:rLpcl6n

OPERARlo
OFICIAL

THIN N ER ACRiLIC0
DISCO  DE  DESBASTE 4.5"
SOLDADURA  CELLOCORD  PUNT0  AZUL  1 /8"
DISCO  DE CORTE 4.5"  1.6MM
TUB0  RECTANGULAR  DE  3  "  X  11/2"  X  6  MTS  E=  1.5MM
TUBO  RECTANGULAR  DE  2  " X  11/2"
PINTURA ANTICORROSIVA
PLANCHA ACERO  3/16"  X  1.22m  X  2.40  in

HERRAMIENTAS  MANUALES

Partida:       1.3.6.4            CUMBRERA C/PLANCHA GALVANIZADA

C6dlgo

MAN0  DE OBRA
470020032
470020001
MATERIALES

560010001
20010003
540020001
300020012
EQ|'IPO
370020001

Descrlpcl6n

OPERARIO
pE6N

PLANCHA GALVANIZADA DE  1.90 in x 2.40  in x 0.45mm
TARUGO + TIRAF6N  PARA ANCLAIE
PINTURAANTICORROSIVA
THINNERACRfLICO

HERRAMIENTAS  MANUALES

Partlda:      1.3.6.5            REFUERZO  PARACIELO  RASO CONTUBO I)E21/2..x 21/2"x 2mm

Descripci6n

MAN0 DE 0BRA

470020032
470020001
MATERIALES
560010002
300020014
EQUIPO

370020001

OPERARI0
pE6N

TUB0 I)E 21/2" x 21/2" x 2mm
SOLDADURA CELLOCORD  PUNT0  AZUL  1/8"

H ERRAM I ENTAS  MANUALES

.  inid.

1            14,684.22

Rendimiento:3  u/Dia

Costo unitario por u

Recursos      Cantldad                F'I'eclo

1               2  6667                       20.53
2               53333                        1621

1                        26nn
3                         6.nn

-                        25                       1920

5                           5.flo
•                    275                      1740
•                       13.5                          15.90

-                    0.55                      45.no
•                    n.75                   585.no

5                        141.2n

Rendlmiento.10  in/Dia

Costo  unitario par in

Unld.      Recursos       Cantldad                Preclo

hh                               1                       n8                     2n53
hh                                 1                        0fl                       1465

0088                    110.00
14                              1.5n

0.002                       45.On
o.on2                       26.nn

5                       2814

RendLmiento:20  in/D(a

costs Lnit;r`,^o por in

Unld.      Reciirsos      Cantldad                Preclo

hh
hh

und
kE

%mo

20.53
14.65

14,684.22
14,684.22

Parclal

44.38

Parc!al
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Analisis de Costos
PR0yECTO                                      :    ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEL  PR0yECTO:  CREAcloN  Y  CONSTRUccloN  DEL  LOCAL

INSTITUCI0NAL  DE  EMUSAP  S.A.  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE AMAZONAS.

PRESUPUEST01.0                    :   ACTUALIZACI0N  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECucloN

PROPIETARIO                                 :    EMUSAP

UBICACI0N                                       :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAP0yAS

FECHA  PRoyECTO                   :    19/01/2023

Partida:       1.3.7.1             BLOCKDE VII)RIO  DE  19 X19  CM

Desci.lpcl6n

®

Rendimiento:60u/Di'a

€t;;:m6vhh:vt;T;:o par u                                    z2.oo

Unld.      Recursos      Cantldad                PI.eclo

300020002              BLOCK  DEVIDRlo  BRONCE  19  X  19  X  8  cm

Partlda;       1.3.7.2            SCSUMINISTRO E INSTALAC16N DE LETRERO  LUMINOSO DE 1.9  in xo.33  in

F6ffi6o____DHcl6Hm'_
SUB-CONTRATOS

300010011               SC  SUMINISTRO  E  INSTAl,ACIC)N  DE  LETRERO  LUMINOSO  DE  1.9  in  x  o.33  in

I.artlda:       1.3.8.1            PINTURA LATEX EN CIELO RAS0  2 MANOS

Descrlpcl6n

MAN0 DE OBRA
470020032             0PERARlo
470020001             PE6N
MATERIALES

390020010              LllA
540020094             PINTURA LATEX SUPERATE
540020095              PINTURA  IMPRIMANTE  PARA  MUROS
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANUALES

Partlda:       1.3.8.2            PINTURA I.ATEX EN  MUROS INTERIOREs y EXTERIORES 2  MANOS

470020032
470020001
MATERIALES
390020010
540020094
540020095
EQUIPO

370020001
480020071

Rendimiento:1  und/Dia

cw;;i'ov`L'ifi€=;','6¥il

Reci]rsos i_ai`Th:ia_;a

Rendimiento:25  m2/Dia

costo unitario por m2

Recursos      Cantldad

2,200.00

2  2r)n  00

hh                                  1                      0.32                        20.53
hh                               o.5                       r).1 6                         1 4.65

11                                          -                             0.2                               3.no

gal                                 -                     noF                       55no
pal                                  -                  0.037                       35.no

%mo                                                         5                         891

Rendimiento.30  m2/Di'a

ar`o par m2

Unld.      Recursos      Cantidad                Precio

OPERARlo
pE6N

Ll'A
PINTURA LATEX  SUPERATE
PINTURA IMPRIMANTE  PARA  MUROS

HERRAMIENTAS  MANUALES
ANDAMio  METAi, H=i.8OM  r5  cuERposi

hh                                1               a  2667                       2o.53
hh                                1               n.2667                      1 4.65

u                                    -                        0.2                          3.no
gal                                   -                  0.05.5                        55.no
gal                                 -                  0.037                       35.00

%mo                                                       5                        9.39
d                           o.35               nnii7                       25.no

Partida:      1.3.8.3             PINTURA LATEX EN  MUROS  INTERIORES Y EXTERI0RES  2  MANOS.  P/PARAPETO

6dlgo                   Descrlpcl6n

MAN0 DE OBRA
470020032
470020001
MATERIALES

390020010
540020094
540020095
EQUIPO

370020001
480020071

OPERARIO
pEdN

LI'A

PINTURA  LATEX SU PERATE
PINTURA  IMPRIMANTE  PARA  MUROS

HERRAMIENTAS  MANUALES
ANDAMIO  METAL H=i.8OM  r5  cuERposi

Rendim!ento:30  m2/Dia

osto unitario por m2

Unld.       Recursos      Cantldad                Precio

hh                                 1               n  26f,7                       2n  53
hh                                1               n  2667                      14 6.i

u                                     -                         0.2                           3.no
gal                                 -                  0.n55                       55.o0
gal                                 -                  a.n37                       35.no

%mo                                                     5                       939
d                           o.35               nnii7                       25.no

Partida:       1.3.9.1             CANAL SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA

lc_6fl
MAN0 DE

Descrlpcl6n

470020032
470020001
MATERIALES
20020097
300020014
610020001
EQUIPO

370020001

OPERARI0
pE6N

ANCLAIES  PARA  SUIEC16N  DE  CANALETA
SOLDADURA  CEL,LOCORD  PUNT0 AZUL  1/8"
PLANCHA GALVANIZADA  DE  1/40"  a  6"

HERRAMIENTAS  MANUALES

Rendimiento:25  in/D(a

osto unitario por in

9.39
548
3.91

4.93

Unld.       Recursos      Calltidad                Preclo

hh
hh

u
kg
m2

%mo

1                      o.32                        2n53
1                       0.32                         14  f,5

-                           15                             22n

•                   n.n03                         19  2n
•                   o75                     42nn

5                          1126
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Analisis de Costos
PRoyECTO                                        :    ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  I.A  ETAPA  DE  EJECUCION  DEL  PROYECTO:  CREACION  YCONSTRUCCI0N  DEL  LOCAL

INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  S.A.  DISTRITO  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE  AMAZONAS.

PRESUPUESTO  1.0                     :   ACTUALIZACI0N  DE  Cosl`OS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCI0N

PROPIETARIO                                :    EMUSAP

UBICAcloN                                      :    DPTO:  AMAZONAS   PROW  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPoyAS

FECHA  PROYECTO                    :    19/01/2023

Partlda:       1.4.1                JUNTA DE DILATAC16N POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD

I '  u,u80

MANO DE 0BRA

Descrlpcl6n

470020042             0FICIAL
MATERIALES

300020025              SELLADOR  ELASTICO  POLIURETANO  SIKAFLEX  IA  600  MLO  SIMILAR
600020002              PLANCHA  DETECNOPOR  DE  1"  X  4'  X8'
EQUIPO

370020001               HERRAMIENTAS  MANUALES

Rendimiento:50  in/Dia

t Costo unitario Porn
Unid.      Recursos      Cantidad                Precio

hh                                      1                        n.16                           16.21

u                                    -                     n  25                       i,5.no
Dl                                       -                        n  15                          28,nr)

%mo                                                     5                       259

Partida:      1.4.2                 BARANDA CON TIJBO  METALICO  DE F°G°  ol  1/2"  EN ESCAI.ERA

i c6dlgo                     Desct.lpcl6n

MANO  DE 0BRA
470020032             0PERARlo
470020001             PE6N
MATERIALES

300020014              SOLDADURA  CELLOCORD  PUNTO  AZUL  1/8"
540020103              PINTURA ESMALTE
650020104             TUB0  NEGRO  REDONDO DE  1/2" X 6M  de   2.0  mm  DE  ESPESOR
650020105              TUB0NEGROREDONDODE11/2"X6Mde   2.OmmDEESPESOR
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANUALES

U 11 I d .

hh
hh

kg
gal
in
in

%mo

Rendimiento: 12  in/Di'a

Costo  unitario por in                                131.44

Recursos      Cantldad               Preclo

2.3

1.4286
1.5333                          2r).53

0.9524                       1465

ri  5                         io.2n
r).25                          75.ori

o.2885                     1 2o.on
o.1731                       i2o.ori

5                        45143

4S.43
31.48
13.95

83.74

9.60
18.75
34'62
20.77
2.27

2.27

Partida:      1.4.3                CANTONERADEALUMINIO  1.5" TIPO PS-10  FAN

i C6dlgo                    Descrlpcl6n

MAN0 DE 0BRA

470020032
MATERIALES
520020106
EQUIPO

370020001

OPERARlo

CANTONERAS  DE ALUMINlo  1.5"

HERRAMIENTAS  MANUALES

Partlda:      1.5.1                SALIDAPARA CENTROS DE LIIZ

i C6dlgo

MAN0 DE 0BRA
470020032
470020001
MATERIALES

70020001
120020001
300020026
720020003
720020004
720020005
EQUIPO

370020001

Descrlpcl6n

Rendimiento:32  in/Dfa

osto unitario por in                                    17.39

Unid.      Recursos      Cantidad                Preclo

1                              12.no

5                             5.13

Rendimiento;7  pto/Dla

unitario por pta

OPERAR'O
pE6N

CABLE   NH-801  X 4MM2
CAIA  0CTOGONAL. GALVANIZADA  l,lvIANA  100  X  55  X  50MM
CI NTA AI S LANTE
TUBO  PVC SEL  ESPIGA CAMPANA  3/4"  X  3.00  in
CURVA  PVC  SEL  3/4"
CONEX16N A  CAIA  PVC  SEL  3/4"

HERRAMIENTAS  MANUALES
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Analisis de Costos
PRoyECTO                                        ;   ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECUCION  DEL  PROYECTO:  CREAcloN  y  CONSTRIJCCION  DEL  I,OCAL

INSTITUcloNAl,  DE  EMUSAP  S.A.  DISTRITO  I)E  CHACHAPOYAS  .  PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  .  DEPARTAMENT0  DE AMAZONAS.

PRESIJPUEST01.0                     :    ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECucloN

PROPIETARlo                               :    EMUSAP

UBICAcloN                                       :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPOYAS

FECHA PRoyECTO                   :    19/01/2023

Partlda:      1.5.2                lNTERRUPTORSIMPLE

r€FdiFo--`-dr-`-----6:;-c^rl6frori

®

Rendimiento:7 pto/Dia

Costo unitario por pto                                   92.01 {

Unld.      Recursos      Can

MANO  DE 0BRA

470020032
470020001
MATERIALES

70020001
120020110
120020111
300020026
720020003
720020004
EQUIPO

370020001

OPERARIO
pE6N

CABl.E   NH-801  X  4MM2
lNTERRU PTO R SI M pl,E
CAIA  RECTANGULAR  GALVANIZADA  LIVIANA  DE  100  X  55  X  50
CINTA AISLANTE
TUB0  PVC  SEL  ESPIGA  CAMPANA  3/4"  X  3.00  in
CURVA  PVC SEL  3/4"

HERRAMIENTAS  MANUALES

Partida:      1.5.3                lNTERRUPTORCONMUTADORSIMPLE

i C6dlgo                    Descrlpcl6n

MAN0 DE OBRA
470020032
470020001
MATERIALES

70020001
120020114
120020111
300020026
720020003
720020004
720020005
EQUIPO

370020001

0PERAR10
pE6N

CABLE   NH-801  X4MM2
lNTERRUPTOR  CONMUTAC16N  SIMPL,E
CAIA  RECTANGULAR GAL,VANIZADA  LIVIANA  DE  loo  X  55  X 50
CINTAAISLANTE
TUB0  PVC  SEL  ESPIGA CAMPANA  3 /4"  X  3.00  in
CURVA  PVC  SEL 3/4"
CONEX16N  A CAIA  PVC  SEI.  3/4"

HERRAMIENTAS  MANUALES

Partlda:       1.S.4                 LUCES DE EMERGENCIA

i C6dlgo                    Descrlpcl6n

ad               Preclo                 Parcia

Rendimiento:7  pto/Dia

}Costo unitario por pta                                121.7

Unld.      Recursos      Cant]dad                PI.eclo                 Parcla

1              L1429                      20 53
1                 1.1429                          1465

Rendimiento.10  u/Dfa

osto unitario por u                                   222.2

Unid.       Recursos      Cantldad                Preclo                 Parclal

MAN0 DE 0BRA
470020032
470020001
MATERIALES

70020001
120020115
120020111
300020026
120020002
720020003
720020006
720020005

OPERARIO
I,EON

CABLE   NH-801  X  4MM2
TOMACORRIENTE  D0BLE  PLAN0  BAKELITA
CAIA  RECTANGULAR GALVANIZADA  LIVIANA  DE  100  X  55  X  50
CINTA AISLANTE
LUCES  DE  EMERGENCIA
TUB0  PVC  SEl.  ESPIGA  CAMPANA  3/4"  X  3.00  in
UNION  PVC  SEL  3/4"  ELicTRICAS
CONEX16N  A CAIA  PVC  SEL  3 /4"

Partida:      1.S.5                 FOCO  LEI) TIPO PANEL DE 10 W

Descr!pcl6n

22.28

2n53                           16.42
14  fi5                                5.86

200.00

1260

n.1                                6no

1                       12n,00

Rendimiento:15  u/Dia

tcosto unitario por u

Unld.      Recursos      Cantldad                Pl.eclo                 Parcia

MAN0 DE OBRA
470020032             0PERAR!0
470020001             PE6N
MATERIALES

120020153              FOCOS LED LUZ  BLANCA low
110020003              SOCKETS  BL.ANCO  WALL
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANUALES

hh                            o.8              n.4267
hh                              o.6                      n.32

Partida:      1.5.6                ALUMBRADO  CON FOCOAHORRADOR DE40W INCLuyE EQUIPO

( u`I iRO                        '' l,.`l.ri '`l.iu I,

MAN0 DE 0BRA
470020032
470020001
MATERIALES

110020155
110020003

' EQUIPO

370020001

OPERARlo
pEdN

FOC0   AHORRADOR 40  W  CON  EOUIP0
SOCKETS  BLANC0  WALL.

HERRAMIENTAS  MANUALES

13.45
20.53                           8,76
1465                            469

38.80

26.9n                         26 9o
iL9n                          1190

0.67
5                        13.45                              n67

Rendimiento:10 u/Dia

osto unitario por u

Unld.      Recursos      Cantidad                Precio                 Parclal{
_A_E!]lid

hh
hh

u
Oza

%mo
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Analisis de Costos
PR0yECTO                                       :    ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECucloN  DEL,  PROYECTO:  CREACI0N  Y  CONSTRUccloN  DEL  LOCAL

INSTITUCIONAL,  DE  EMUSAP  S.A.  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAP0yAS  -DEPARTAMENTO  DE  AMAZONAS.

PRESUPUEST01.O                     :   ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUC]ON

PROPIETARIO                                 :    EMUSAP

UBICACION                                        :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPoyAS

FECHA  PROYECTO                    :    19/01/2023

Partida:       1.5.7                TABLERO TI)5. AZOTEA

Descrlpcl6n

MAN0 DE 08
470020032
470020001
MATERIALES

120020135
120020142
120020143
120020144
120020146
120020145
720020008
EQUIPO

370020001

Rendimiento:4 pza/Dia

osto  unitario por pza

OPERARI0
pE6N

INTERRUPTOR  DE  2  X  32  A
INTERRUPTOR  DE  2  X  10  A
INTERRUPTOR  DE  2  X  16  A
INTERRUPTOR  DIFERENCIAL  DE  16 A
INTERRUPTOR  DIFERENCIAL  DE  2X30  A
TABLER0  DE  DISTRIBUC16N  T-D
TUB0  PVC  SAP  E/C  PARA  INSTALACI0NES  ELECTRICAS  1"  X  3  in

HERRAMIENTAS  MANUAL.ES

Partlda:       1.5.8                 SALIDA DE DATA.

[t_6_dTgT~._mv„Tr5=st+_I;E]6R_„_"_
MATERIALES

110010001              TABLERO  DETRANSFERENCIAAUTOMATIC0
110010002              CAIAS  DE  PASO  GALVANIZADAS  30x30
110010003              EQUIPO  CONTRA  INCENDlo  MIRCOM  CONFORMADO  POR:  23  sensores  de  humo,

6 estaciones manuales, 3  lamparas estrobosc6p`cas,  3 sensores de temperatura y 1

110010004              CABLE  FPL  l'ARASISTEMACONTRA  INCENDlo

Unld.      Recursos      Cantidad                Precio                 Parcla

hh2
hh1

4                         2r).53

2                            14165

1                           55.no

1                       48no
7                         48.r)n
5                        130.nn

1                        1300n

1                  1   5nnon

2                            12.00

111.42
8212

2930
2,743.00

5 5 . I) 0

48no
336.On
f'F;r).Or)

13r).Or)

1   5nr).00

24'nn
5.57

5                       111,42                                 557

Rendimiento: 1  glb/Did

osto unltano por glb 44,947.0

Unld.      Recursos

und
und
kit

rl'
120010009              CONDUCTOREl,ECTRIC016.00mm2  N°6N2XOH  (1Negro,1  Rojo,1Azul,1Verde          rll

amarillo)

110010005              CONECTORES  R145
110010006              FUNDAS  0  PONCHOS  DE  CONECTOR
110010007              GABINETE DE  PIS0  244U  120x63x63cm
110010008              PATCH  PANEL  DE  24  PUERTOS
110010009              0RDENADOR  HORIZONTAL
110010010              lACKS  R145  CAT6  SATRA
110010011              |ACKS  Rj  45  CAT  6  SATRASIMPLE  COMPLETO  (CON  TAPA  PARA  EMPOTRAR)

110010012              |ACKS  RJ  45  CAT  6  SATRA  D0BLE  COMPLETO  (CON  l`APA  PARA  EMPOTRAR)

110010013              CAIA  2X4189  BLANCO  SATRA
110010014              BENTONITA
300020028              VARILLA  DE  C0BRE  DE  1/2"  X  2.40  in
110010015               CAIA  DE  REGISTRO  DE  POLIPROPIL,ENO  PARA  POZO  A  TIERRA
110010016              CONECTORESAB
110010017              CABLE  DESNUDO  DEC0BRE  DE  16  mm2
110010018              TERMINALTIPO  PUNTA  PARA  CABLE  N°  14  rl2  und  Roio.12  und  Negrol
110010019             TERMINALTIP0  0lAL PARA CABLE N°  14  rl2  undAmarillol
110010020              TERMINALTIPO  PUNTA  PARA  CABLE  N°  12  /12  und  Roio.12  und  Neero`
110010021              TERMINALTIP0  0lAL PARA CABLE N°  12  rl2  undAmarillol
110010024             TERMINALTIPO  PUNTA PARA CABLE N° 10  rl2  und Roio.12  und  Negrol
110010022              TERMINALTIP0 0lAL PARA CABLE N°  10  /12  undAmarillol
110010023              TERMINALTIPO  PUNTA  PARA CABLE N° 8  rl2  und  Roio.12  und  Neerol
110010025              TERMINALTIP0 0lAl,  PARACABLE  N° 8  rl2  und Amarillol
110010026              TERMINALTIPO  PUNTA  PARA  CABLE  N°  6  rl2  und  Roio.12  und  Negrol
120010001              TERMINALTIP0 0lAL PARACABLE  N° 6  rl2  und Amarillo`
120010002              TERMINALES TIP0 0lALPARA CABLE  DE  16mm
120010005              CINTILLOS  0  PRECINTOS  MEDIANOS
120010030              CINTILLOS  0  PRECINTOS  PEOUEf]Os  r250  mm  x  3.6  mm`
120010004              REFLECTOR  LED  300W
120010006              TARUGO  DE  PLAsl`lco  VERDE
120010007              PERNOS
i2Ooiooo8              ciNTAAlsLANTE  r2  Roio.  2  AzuL.  2  BLANcoi
110010027              13ANDEIA  I)ESLIZABLE  PARA  GABINETE  244U  120  x  63  x  63Cm
110010028              BANDEIA  FIIA  PARA  GAVINETE  244U  120  x  63  x  63  Cm
iiooi0029             pOwER RACK r8 TOMAs -15 AMPERios -TENsi6N SALIDA 22Ovi

1                   a.5nn.I)n

8                       i2n.I)n

1               8,200 00

2                    84n.On
4               1,500.00

44,947.00
8  500  r)0

96n On
8,200.00

1   68n.nri

6,000.00
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Analisis de Costos
PR0yECTO                                        :   ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPADE  E|ECUCI0N  DEL,  PROYECTO:  CREAcloN  Y  CONSTRUCCION  DEL.  LOCAl.

INSTITUCI0NAL  bE  EMUSAP  S.A.  DISTRITO  DE CHACHAPOYAS  .  PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

PRESUPUEST01.0                   :   ACTUAl.IZAcloN  DE COSTOS  DURANTE LA ETAPA DE  E|ECucloN

PROPIETARIO                               :    EMUSAP

UBICAcloN                                      :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPoyAS   DIST:  CHACHAPOYAS

FECHA  PR0yECTO                   :    19/01/2023

Partida:       1.6.1.1            SALIDAS  DE PVCSAL PARADESAGUE DE2"

MAN0 DE OBRA
470020032
470020001
MATERIALES

300020011
720020001
720020173
720020174
720020175
720020176
720020177
720020178
720020179
EQUIPO

370020001

OPERARlo
pE6N

PEGAMENT0  PARA PVC AGUA  FORDUIT
TUBERiA  PVC  SAL  PARA  DESAGUE  DE  2"
TUBERiA  PVC  SAL  PARA DESAGUE  DE  4"
CoDo  PVC SAIJ  DE  2"  X  9oa
RAMAL TEE  SIMPLE  PVC  SAL  DE  2"
TEE  SANITARIA  SIMPLE CON  REDUCC16N  PVC  SAL 4"A  2"
TEE  SANITARIA  PVC  DE   2"
TEE  SANITARIA  DE  PVC  DE  2"
YEE  PVC  SAl, 2"

H ERRAM I ENTAS  MAN UAl.ES

Partlda:       1.6.1.2             SALIl)AS DE PVCSAL PARA I)ESAGtjE DE4"

Descrlpcl6n

MANO DE OBRA

470020032
470020001
MATERIALES
300020011
720020173
720020180
720020181
720020182
720020183
720020184
720020018
720020017
720020026
EQUIPO

370020001

Rendlmiento:4 pto/Dia

osto  unitario por pto

Unld.      Recursos       Cantidad                Precio

OPERARlo
pE6N

PEGAMENT0  PARA  PVC  AGUA  FORDUIT
TUBER fA  PVC  SAL  PARA  DESAGUE  DE  4"
CODO  PVC SAL  DE  4"  X  9o°
TEE SANITARIA SIMPLE  PVC  SAL,  DE 4"

REDUCC16N  DE 4" A  2"
TEE  CON  REDUCC16N  DE 4"  A  2"  P/DESAGUE
YEE  PVC  SAL 4"

COD0  PVC  SAL  4"  X 45o
CODO  PVC  SAL  4"  SANITARlo  VENTILAcloN
YEE  PVC  CON  REDUCC16N  2"  A   4"

HERRAMIENTAS  MANUALES

Partida:       1.6.1.3            SALIDAS DEPVCSAL PARAVENTILAC16N  DE 2"

ParE5._.
MAN0 DE OBRA
470020032
470020001
MATERIALES

300020011
720020001
720020174
EQUIPO

370020001

Descripcl6n

OPERARlo
pE6N

PEGAMENT0  PARA  PVC AGUA  FORDUIT
TUBERiA  PVC  SAL  PARA  DESAGUE  DE  2"
CODO  PVC  SAL  DE  2"  x 9o°

HERRAMIENTAS  MANUALES

Partlda:       1.6.1.4            RED  I)E DERIVAC16N  PVC SAL PARA DESAGtJE DE4"

Descrlpcl6n

MAN0  DE OBRA
470020032
470020001
MATERIALES

300020032
720020173
EQ|'lpo
370020001

2                     20"i3
2                         14.65

0.n2                   240.no
1                              5.00

1                                11.no

2                          2.80
1                              6.no

1                            16.no

1                              8.50
n  25                          8.5n

0`5                             6.r)0

5                        70.36

Rendimiento`4  pto/Dfa

Costo unitario por pto

Recursos Cantldad               Preclo

2                        20.53
2                         14.65

n.o3                    24n.no
1100

8.5n
18.70
85n

170n

17  nr)

8'5n
8'50

170n

Rendimiento:4 pto/Dia

r€a"s~to`\LwfiTfa"f{aFOFypTO-y

Recursos

Parcial

Parcla' ,

70.36

41.06
29.30

104.05

89.08(

Cantldad               Preclo                Parcla

2                       20.53
2                        14.65

n.ni                    24n.nn
2                         5.00
1                               2.8n

5                         7r'.3f'

Rendimiento:16  in/Dia

osto linitario por in

Unld.      Recursos       Cantldad

OPERARlo
pE6N

PEGAMENT0  PARA  PVC  1/4  gl
TUBERiA  PVC SAL  PARA  DESAGUE  DE 4"

HERRAMIENTAS  MANUALES

hh
hh

u
wh

%mo

I)4                       2053
n  8                        14.65

o.r)2                        6n  nn
103                           1100

5                       1993
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Analisis de Costos

PR0yECTO                                      :   ACTUALIZAcloN  DECOSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E)ECucloN  DEL  PROYECTO:  CREAcloN  YCONSTRuCCI0N  DEL  LOCAL

INSTITUCIONAL  DE  EMUSAP  SA.  DISTRIT0  DE CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE AMAZONAS.

PRESUPUEST01.0                    :   ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECucloN

PROPIETARlo                               :    EMUSAP

UBICAcloN                                      :    DPTO:  AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPoyAS

FECHA PROYECTO                   :    19/01/2023

Partida:       1.6.1.S             RED  DE DERIVAC16N PVCSAL PARA DESAGUE DE2"

infi-rid-ErE-6-B-in

a

Rendimiento:24 in/D(a

osto unitario por in                                    19.6

Unld.      Recursos      Cantldad                PI`eclo                 Parcla

470020032             0PERARIO
470020001              PE6N
MATERIALES

300020032              PEGAMENTO  PARA PVC  1/4el
720020001              TUBERiA  PVC  SAL,  PARA  DESAGUE  DE  2"
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS  MANUAl,ES

0.8               0.2667                       20.53
1.6                0.5333                         14.65

-                   0.On4                         60.On
-                               1.1                                  5.no

5                         1329

Pal.tida:       1.6.1.6             RED DE DER[VAC[6N PVCSAL PARA DESAGOE DE 3"

Cddlg`o`-                    `D-.s:rl-pclon        -

MANO DE OBRA
470020032              0PERARIO
470020001              PE6N
MATERIALES

300020032              PEGAMENTO  PARA PVC  1/4gl
720020189              COD0 90° 3"   PVC-SAP
720020021              TUBERiA  PVCSAL  3"
EQUIPO

370020001              HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento.16 in/Dia

Unld.      Recursos      Cantldad                Preclo

Partida:      1.6.2.1            REI) I)E DISTRIBIJC16N TUBERfA I)E 3/4.'  PVC.SAP

;C6dlgo
i._,...._.

MAN0 DE

470020032
470020001
MATERIALES

300020011
720020024
720020203
720020204
720020205
EQUIPO

370020001

Descrlpci6n

Rendimiento:25  in/Dfa

osto unitario por in                                   18.2

Unld.      Recursos      Cantldad                Precio                Parcla

OPERARIO
pE6N

PEGAMENTO  PARA  PVC AGUA  FORDUIT
uNi6N  pREsi6N  ROscA  rupRi  3/4"
TUBERiA  PVC SAP  PRES16N  C-10  C/R.  3/4"  X  5m
TEE  PVC  SAP  PARA AGUA  CON  ROSCA  DE  3/4"
REDUCC16N  DE  3/4" A  1/2"

liERRAMIENTAS  MANUALES

Partlda:       1.6.2.2             REl) I)EDISTRIBUC16NTUBERiAl)E  1/2"  PVC-SAP

Cddlgo                    Descrlpci6n

MAN0 DE OBRA
470020032
470020001
MATERIALES
300020011
720020198
720020206
EQUIPO

370020001

OPERARlo
pE6N

PEGAMENTO  PARA  PVC AGUA  FORDU!T
TUBER(A  PVC  SAP  PRES16N  PARA AGUA  C-10  R.1 /2"
TEE  PVC  SAP  PARA AGUA  CON  ROSCA  DE  1/2"

IiERRAMIENTAS  MANUALES

I)32                        2n53
r)32                         1465

n  nrl4                   24o,nn
0.05                         45n

I)  2                             19.On

0.25                          4.5n
n.1                               3.45

5                            11.26

Rendimiento:25 in/Dia

in                                    25.1

Unld.       Recursos      Cantldad

hh
hh

gal

nl

u

a/omo

Partlda!      1.6.2.3            wiLVULAS I)E COMPUERTADE BRONCE DE 1/2"

c,,`lIR,`

MANO DE OBRj

470020032
470020042
MATERIALES

720020016
650020005
650020004
770020001
EQUIPO

370020001

Descripci6n

OPERARIO
0FICIAL

CINTA  TEFLON
UNION  UNIVERSAL  DE  1/2"
NIPLE  DE  FIERR0  GALVANIZAD0  DE    1/2"  X  2"
VALVULA  COMPUERTA  DE  BRONCE  DE  1/2"

HERRAMIENTAS  MANUALES

ri  32                          2n.53

n.32                         14  65

n.nn4                   24n no
n7                            16.10

n5                             215

5                             11.26

Rendimiento:6 pza/Dia

costo uiiitario-tiTi~dT-TtTui;ds"~t;iffi;a za                             117.0

hh
hh

Oza

u
11

u

9/omo

1   3333                        2n.53
13333                          1621

51nn

28nn
243n
1                         36nn

5                     48.98



Analisis de Costos
PR0yECTO                                       :   ACTUAuZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  EJECUCION  DEL  PROYECTO:  CREAcloN  Y  CONSTRUCCI0N  DEL  LOCAL

INSTITUcloNAL  DE  EMUSAP  S.A.  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

PRESIJPUEST01.0                     ;   ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECucloN

PROPIETARlo                                :    EMUSAP

UBICACION                                       :    DPTO:  AMAZONAS   PROV.  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAP0yAS

FECHA  PROYECTO                    :    19/01/2023

Partlda:       1.6.2.4            RED DE DISTRIBUC16NTUBERiA DE   1"  PVC-SAP

Descrlpcl6n

®

®

unitario porn                                    31.5

Unid.      Recursos      Cantldad                Preclo                 Parcla

MANO DE OBRA

470020032             0PERARlo
470020001             PEON
MATERIALES
300020011              PEGAMENTO  PARA  PVCAGUA  FORDUIT
650020003               NIPLE  DE  FIERRO  GALVANIZADO  DE   1"  X3"
720020023             uNi6N  PREsi6N  ROscA rupRi  1"
720020216              TUBER(A  PVC  SAP  PRES16N  PARA  AGUA  C-10  C/R   1"
720020217              CODO  PVC  SAP  PARAACIJACON  ROSCA  DE  1"  X90°
720020218               UNION  UNIVERSAL,  PVCSAP  1"
770020219              VALVULA  COMPUERTA  DE  BRONCE  DE  1"
770020220              VALVULA  CHECK  DE  BRONCE  DE  1"

Partlda:      1.7.1                FLETETERRESTRE

±¥RI"te+    -
MATERIALES

clan

340020001             GASOLINA 84 0CTANOS

o                    n  29                      2o.53
o                     n  65                       14.65

•                  o.nr)4                    24n.no
•                01333                            8.60
•                 01333                              51.5

-                       103                           435
-                     n66                          6nn
-                         ni                         iin5
-               rio333                        725n
•                ri  0333                         38  2F;

Rendimiento:239 glb/Dia

) Costo unitario
-                                                  -I ----     ll=la-`        RecLrsos      'tanti-dad--Preclo                    Parcla

4,800.00
240                      2n.00                  4.800.00



l'-J

®

®



LISTA DE INSUMOS DEL PROYECTO
PROYECTO                               ;   ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA DE  EJECUCION  DEL  PROYECTO:  CREACION  Y CONSTRUCCION  DEL  LOCAL

INSTITUCI0NAL DE  EMUSAP S.A.  DISTRIT0  DE CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS -DEPARTAMBNTO  DE AMAZONAS.

PROPIETARIO                       :    EMUSAP

UBICACI0N                              :    DPTO: AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPOYAS

FECHA PROYECTO           :   19/01/2023

Cantldad Costos/.      i        Parclals/.

hh                              17.21

hh                     1,277.15

pza                         54.00

52,776.18

14.65                           18,281.32

20.53                                   353.37

20.53                           26,219.81

16.21                               7,921.68

157,775.28

22.00                             1,188.00
I --------nTes              --            -1-5d--I--i-40-0-0                `                   ::I:1`

mes                                                                                                          221.20

m3                             16.42

17.19

bls                         357.74

m3                                 9.16

60.00                                 985.16

59.00                              1,014.12

35.00                           12,520.81

ADITIV0 ACELERANTE  PARA  CONCRETO

PIEDRA  CHANCADA  DE  3/4"  (Puesto  en  Obra)

1      MADERAPINO0SIMILAR(REGLAS)

PEGAMENTO  DE  PORCELANATO  (25KG)

X^6ho^mchfi_ArmNfib_E~§tj2_A^in.E

CRUCETAS  DE  PLASTICO  3MM  (BOLSA  DE  100UND)

gal                               3.64

m3                              10.23

m3                              6.65

p2                             30.88

p2                          423.15

bls                            18.86

1.50                                       13.74

65.00                                  236.36

60.00                                 613.62

44.00                                292.74

3.50                                 108.09

2.00             .                  846.31

52.50                                 990.17

75,00                           1,893.26

pza                             4.92                            6.00

-A"^2!"6.5^2

90020010      LI)A

540020094      PINTURA  LATEX  SUP£RATE

)540020095

300020014

piuwiio-kaTMfi~I~`rwi-fi-rii`-Ei;A-RA MUROS

ANCLAJES  PARA SU|EC16N  DE  CANALETA

§6i.b-fiE,ifin-vawELfo-€-O-Rbii-u-rut-6-A-zbL

u                               82.85

gal                              22.71

gal                             15.39

u                               85.80

3.00                               248.54

55.00                            1,248.98

35.00                                  538.51

2.20                                  188.76

610020001      PLANCHA GALVANIZADA DE  1/40"  a  6" m2                           42.90                         42.00                           1,801.80

600020002

7v6-o2t).'o-oi_

PLANCHA  DE TECNOPOR  DE

EA"BiwE`wir"iru8-6-1--x

1" X 4' X 8'

u                                19.10                          65.00                            1,241.50

pl                              11.46                          28.00                                320.88

4.15                                 249.00

2.60                                       11.70

6.00                                        3.60

20020005      CONEX16NACA)APVCSEL3/4"

E}hA^inmp-v^€

pza                             6.00

pza                           12.00

pza                            7.03

7.50                                     45.00

0.80                                        9.60

0.75                                         5.27

froinooi    TUBERiA pvc sAiifrftx

AGUA  FORDUIT

ti;isi\t:_u._i_i)E2.,                         __         __       _          _    _

gal                              0.34                     240.00

DESAGUE  DE 4"                                                                                                                   in                             43.08

720020174      CODOPVCSALDE2"X90°

\720020175      RAMALTEESIMPLEPVCSALD82"

u                                16.00

u                                4.00

11.00             .                  473.88

2.80                                   44.80

6.00                                   24.00

720020176     TEE SANITARIA SIMPLE  CON  REDUccloN  PVC SAL 4"A 2"

ZT66~Z6-i7j TEE SANITARIA  PVC  DE   2"

720020178      TEESANITARIADEPVCDE2"

7-2OTTz6179-yfrpvtsAL--2-'-i u                                   2.00

16.00                                    64.00

8.50                                    34.00

8.50                                         8.52

;.``    ...-   I                                               :-                                                                 -`          ,

u                                    2.00                          19.00                                    38.00

u                                      2.51                               4.50                                      11.30



LISTA DE INSUMOS DEL PROYECTO
PROYECTO                               :    ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA DE  EJECUCION  DEL PROYECTO:  CREACI0N  Y CONSTRUCCION  DEL  LOCAL

INSTITUcloNAL  DE  EMUSAP  S.A.  DISTRIT0  DE  CHAcllAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

PROPIETARlo                       :    EMUSAP

UBICACION                              :    DPTO: AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPOYAS

FECHA  PROYECTO            :    19/01/2023

Cantldad   i      Costos/. Pal.Clal S/.

u                                       1.01

gal                           40.80

kg                             68.03

pz                             56.50

m3                             13.32

pza                       34.80

3.45                                         3.50

20.00                                816.00

6.00                                 408.20

3.50                                 197.74

42.50                                 566.18

0.60                                    20.88

und                             7.71                           19.80                                 152.71

pl                                  2.03                          65.00                                  131.95

TIRAFON  1/2"  X 6"

1'20020003

:43-oo2_o.o-oi

inMTRENEGROREcociDTdr6

30020055      PIEDERECHODEMADERA(ALT.  PROMED102.85M)

|540020103      PINTURAESMALTE

i65T6V62-6T6'£ i-b-E6--Fj-i-6--R~6 REDONDO  DE  1/ X  6M  de   2.0  mm  DE  ESPESOR

m2                         180.50

p2                        1,187.11

u                               23.45

pza                           3.48

in                                2.02

42.00                             7,581.00

8.oo                            1,oo4.64

2.00                             2,374.23

5.10                                  119.60

6.00                                    20.87

-500                                  13\=
131.25

120.00                                242.34

165 0020105      TUBONBGROREDONDODBll/2"X6Mde   2.OmmDEESPESOR

rLwh2b-OEOTioiAri^T-in-RijF+-6ffsiiviFL-E

in                                 1.21 120.00                                  145.39

pza                              1.00

u                                       1.00

pza                             2.00

13.00                                      13.00

120020111      CA}ARECTANGULARGALVANIZADALIVIANADE  100X55X50

Cob6r+-V€i-ALbE-4r:

r^~~~-~~    -A-^  -y-~-`\rv-_.-_ ...-- NI-._A   ^        .my^   ^mn`n^vmrv^

i720020017      CODOPVCSAL4"SANITARIO

720020026      YEEPVCCONREDUCC16N  2"A   4"

SAP  PRESI0N  PARA AGUA C-10  R.1/2"

6.50

8.50                                    17.00

18.70                                     18.70

8.50                                      17.00

17.00                                       17.00

17.00                                    34.00

8.50                                      17.00

pza                             2.00                             8.50             .                     17.00

pza                             2.00                         17.00                                   34.00

in                             7.00 16.10                                   112.70

;720020206     TEEPVCSAPPARAAGUACONROSCADE  1/2"
\     A.A  mrri.in.+.in._r__~  ~~~~~--
(380020003      HORMIG6N

'20020002

)30020001

(Puesto en Obra)

ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  16

ACEuR6u€oRTRJG|i5biy=42boYkg/cm2GRADo6o

20020106      CANTONERASDEALUMINIO  1.5"

i2tiochz-6i~raimiii`FRk'tjLp~i`~6-A

r72002Ooia

1650020005

CI NTA TEFLON

CONMUTACI0N

u                                  5.02

m3                                1.32

kg                         296.33

kg                    5,287.22

in                             41.00

pza                             1.00

pza                             5.00

2.15                                      10.80

59.00                                  78.06

8.00                            2,370.68

5.53                          29,238.35

12.00                                492.00

18.00                                     18.00

loll                                         50111.00

u                                    2.00

u                                     1.00

THINNER ACR`LICO

8.00                                    16.00

4.30                                       8.60

36.00                                   36.00

26.00                                    28.12

6.00                                    18.00

5.00                                     25.00

17.40                                478.50

15.90                                 214.65

45.00                                     28.57



LISTA DE INSUMOS DEL PROYECTO
PROYECTO                               :    ACTUALIZAcloN  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E)ECUCI0N  DEL  PROYECTO:  CREACION  Y CONSTRUCCION  DEL  LOCAL

INSTITUCI0NAL  DE  EMUSAP  S.A. DISTRITO  DE  CliACHAPOYAS  .  PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  .  DBPARTAMENT0  DE.AMAZONAS.

PROPIETARIO                        :    EMIJSAP

IJBICACI0N                              :    DPTO: AMAZONAS   PROV:  CliACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPOYAS

Cantidad   ;      Costos/. Parcla' S/.

3.70                                 505.70

18.00                                      18.00

120.00                                  120.00

0.75

60.00                                  59.76

8.60                                     11.50

5.15                                        6.90

u                                   0.33

u                                    0.33

und                           3.74

und                     594.30

u                                  3.00

ry^.`44:86

6.00                                 39,60

11.05                                         11.10

72.50                                      24.10

38.25                                     12.70

110.00                                  410.92

1.50                                  891.45

Z6hgo~~      ~'-                   8070

) 110020003 SOCKETS  BLANCO WALL

(560010002     TUB0DE21/2"x21/2"

10020155      FOCO   AHORRADOR40WCON  EQUIPO

20020189 CODO  goo  3"   PVC-SAP

Ztoir2T6drhiThBffii,^v|TAT3rT~"unh--~-A--

20020135      lNTERRUPTORDE2X32A

120020142      INTERRUPTORDE2X  10A

i.2h6in62T]_4€T^NTE`RR_bE,.f`b_k DE  2  X  16 A

120020144      INTERRUPTOR  DIFERENCIAL  DE  16 A

120020146 INTERRUPTOR  DIFERENCIAL  DE  2X30

_n`i"iffl6-___`._y.`y'`"`"`47:6`6

22.00                            1,717,49

50.00                                    50.00

8.50                                      6.48

10.50                                  126.00

55.00                                     55.00

48.00                                  48.00

48.00                               336.00

pza                            5.00                     130.00                              650.00

1.00                      130.00                                130.00

20020145      TABLERO  DE DISTRIBUC16N T-D

!7-20-0-2b6-OiiTTiiFoi>i/7€:I?iii>iE7Ei;iriiinh

J56T66ffi YESO  CERAMIC01  Kg

rinhs^i"A^i,Ai:`]6ThN^E§

00010003      MICROPOROSODE  1.50mx2.90mxl"

ELECTRICAS  1"  X  3  in

10010001      TABLERO  DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO

)110010002      CA|AS  DE  PASO  GALVANIZADAS  30x30

hlool0o03 EQulpocoNTinl`it-c~EiniiTOTiirRiaittyo`NFo`R^inb~6`i6^Rvr2y3``sevn`S6r:3a~eiru+o,6
estaciones manuales, 3 ]amparas estrobosc6picas, 3 sensores de temperatura y 1  sirena

GABLE FPL PARA sisTEMhA -cu6iriin iiitEfuD-io

1.00                  1,500.00                            1,500.00

2.00                          12.00                                    24.00

68.20                         10.00                               681,97

8.87                      600.00                            5,319.37

1.00                  8.500.00                             8,500.00

8.00                       120.00                                 960.00

1.00 8,200.00 8,200.00

2.00                     840.00                           1,680.00

i..A.h^A.`y_____a_nyLlrillgl_._"_~
|110010005      CONECTORESRJ45

1110010006

110010007

FUNDAS 0  PONCHOS  DE CONECTOR

GABINETE  DE  PISO  244lJ  120x63x63cm

cnt                              1.50                       150.00                                225.00

cnt                              1.50                      130.00                                195.00

und                           1.00 3.200.00                            3,200.00

10010008      PATCH  PANELDE24  PUERTOS

10010009 ORDENADOR  HORIZONTAL

110010010      )ACKSR)45  CAT6SATRA

rid-6iooii ihtvkws-kr4-5-ch-i`-6huls`A"Tin~sv,wipLE-cOMPITLETO'tc-ONTAPAPARAEMpOTRAR]

110010012      |ACKS  R)  45  CAT 6 SATRA  D0BLB COMPLETO  (CON  TAPA PARA  EMPOTRAR)
lArm_ A._____ ~_ _._- mum______ _ ..-.. ul^.
:110010013      CAJAZX4189BLANCOSATRA

L110010014      BENTONITA
VARILLA  DE COBRE  DE  1/

und                           3.00

und                           3.00

und                     100.00

und                       49.00

und                           1.00

850.00                           2,550.00

150.00                                450.00

30.00                           3,000.00

12.00                                588.00



/,/
LISTA DE INSUMOS DEL PROYECTO

PROYECTO                               ;   ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTB  LA  ETAPA  DE  EjECUCION  DEL PROYECTO:  CREACI0N  Y CC)NSTRUCCI0N  DEL  LOCAL

INSTITUcloNAL  DE  EMUSAP S.A.  DISTRIT0  DE CHACHAPOYAS -PROVINCIA  DE CHACHAPOYAS  .  DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS.

PROPIETARIO                       :    EMUSAP

UBICACION                              :    DPTO:AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPOYAS

FECHA  PROYECTO            :    19/01/2023

:1;::::;!pcl:6-n
r''.   "' "~' '''avy"

( C6digo

i-i'b~6ro-dr5u|ALi-abvE"REG|siko~

+iinl_o_0_i_6
rliinoTJi_i

ill0010018

CON ECTORES AB

a-A-a-I-E`-bEs-N-u-I)-6

TERMINit

POLIPROPILEN0  PARA  POZO A TIERRA

DE  COBRE  DE  16 mm2

Unld,      Cantldad   ;      Costos/.

fiF6TPFTNTTp~fiin-chB-Lil-iv5-i4lii-2^^Jnffi{froTTZ-u-nl±-irgffi~-`~~-~------`doc

110010019      TERMINALTIPO  OJAL PARA CABLE  N° 14(i2Lria-fain-a-rill;)

10010020     TERMINAL TIP0  PUNTA PARA  CABLE N°  12  (12  und  Rojo,12  und  Negro)

110010021 TERMINAL TIP0  0JAL  PARA CABLE N°  12
I-in-v^m"_v_~_~__~_u`~_-~` ~m I_--„ .`._ ~  `_
!110010024      TBRMINALTIPOPUNTAPARACABLEN°

(-iTirnt--A-ri-aTil-I-6)

1-o-(1-2L`LdR~o76,T2~Lnd-N;'E`r;r-``~

10010022      TERMINAL TIP0  0|Al,  PARA CABLE  N°  10  (12  und Amarillo)

10010023     TERMINAL TIP0  PUNTA  PARA CABLE  N° 8  (12  und  Roj.a,12  und  Negro)

1110010025 TERMINAL TIPO  OjAL PARA  CABLE  N° 8  (12  und Amarillo)

|110010026     TERMINAL,TIPO  PUNTA  PARA CABLE  N°

!120010001 TERM INAL TI PO 6j-fir-F-AinchBT-LE~iv'O

I.:-;;-;-i-;;-;;iij-ii'-ii-;:;=o:p';:-:i;'i;=s'-i:;-b'-1-;'-k--6:i

6T^tT2mL;dT{~or;.,..i.2.Lrmn~d,vfuTgT6j

6 (12 und Amarlllo)

120010002     TERMINALESTIP0 0JAL PARA CABLE DE  16mm

iiooi-doi7-B'A-NbE/-fi-D-ESLlzABri-p-A-in-GABiNETE244ui2Ox63x63cm

110010028      BANDBJAFl)APARAGAVINETE244lJ  120x63x63  Cm

110010029

50.o_2.a_o_6_2

®

p6w-E`R+in€k^'tb~T-6-rids~--15-AMi-I-Rio-s--TENS-I-6-ri--s-All-b-A~2'2Ovi

EFuiFd__a."____.".'._-a.
cAMi6N-vOLa-u-EiEi`x-2iu4O:2io HP 6 m3

90020048      VIBRADORDECONCRET04HP2.0"

90020043      MBZCLADORADECONCRBTOTIPOTROMPO8  HP9-11p3

90020039     COMPACTADORVIBRATORlo TIPO  PLANcllA4 HP

80020071 ANbiMi`O-in-Eiri-L-ri=16O-MtscuERpOs]

70020001      HERRAMIENTAS MANUALBS

SUB-.cbmNi;-ini-6s

i@O-ztiibio-2~-s-cirTRijcTURAfflATI+riff-irEinL-E-s~,`AN:i:[iiirE~s+-€briREAs]~~

SC PREVENCI0NISTA  DE SEGURIDAD

30020009     SC FirRTA-i-b-i--rriADERATABLEROsREBA)ADOsDE4.5mmDECEDRO

BISAGRAS Y

3.00                         90.00

6.00                        20 00

40.00                       30 00

2.00                          22.00

15.oo                   __    ___22.0~o

2.00                         22.00

1.00                          22.00

22.00

1.00                           22.00

2.oo                          22.oo

1.00                           22.00

2.00                         22.00

1.00                         22.00

3.00                         22.00

2.00                          25.00

cnt                             2.o0                        25.bo

2.00                       450.00

4oo.oo                              1.2o

400.00                            1.20

8.bo                         1o.0o

3.00                     450.00

2.00                      550.00

2.00                      220.00

0.73                       119.00

13.26                          25.00

INCLUYE                   u

300010010     SC DE ESTRUCTURAS  METALICAS  (TECHOS  DEVOLADOS,  PROTECcfoN  DE  BALCONES     glb

12.69                        30.00
_5.i6._y    .       _'`2i6o

8.ol                        25.6o

4.99               52,776.18

1.00               35,400.00

1.74                  1,500.00

2.59                       Boo.oo

1.bb               14,684.22

1.00                  2,200.00

Parclal S/.

50.00

50.00

900.00

480.00

480.00

80.00

1,350.00

1,100.00

440.00

3,763.62

87.04

331.38

380.78

129.86

200.17

2,634.40

56,966.9-0
`35,4oo.o4

2.610.00

2,072.64

14,684.22

2,200.00

TOTAL S/.:              271,281.98
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®
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CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
:   ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECUCI0N  DEL  PROVECTO:  CREAcloN  Y CONSTRUCCION  DEL  I,OCAL,  lNSTITUcloNAL  DE

EMUSAP S.A.  DISTRITO  DE  CHACHAPOYAS -PROVINCIA  DE CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE  AMAZONAS.

PROPIETARlo                                         :    BMUSAP

UBICAcloN                                                :    DPTO:  AMAZONAS   PROV;  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPOYAS

FECHA  PROYECTO                             :    19/01/2023

C6dlgo Descrlpcl6n Unid. Ca»tidad Mes 01 Mes 02 Preclo S/. Total S/.

i

MATERIALES

300020002 BLOcl(  DE  VIDRlo  BRONCE  19 X  19  X 8  cm Pza 54.00 S4.00 22.00 1.188,00

390020003 AL,QUILER  DE  AMBIENTE(OFICINA)  y  SSHH mes 1.58 1,58 140.00 221.20

50020045 PIEDRA CliANCADA  DE  1/2"  (Puesto  en  Obra) m3 16.42 16.42 60.00 985.16

40020002 ARENA  GRUESA  (Puesto  en  Obra) m3 17.19 17.19 59.00 1,014.12

210020001 CEMENT0  PORTLAND TIP01  (42.5  kg) t'ls 357.74 357.74 35.00 12,520.81

390020009 AGUA nl3 9.16 9.16 1.50 13.74

300020010 ADITIVO  ACELERANTE  PARA  CONCRETO gal 3164 3.64 65.00 236.36

50020001 PIEDRA  CHANCADA  DE  3/4"  (Puesto  en  Obra} m3 10,23 10.23 60.00 613162

40020001 ARENA  FINA  (Puesta  en  Obra) m3 6.65 6.65 44.00 292.74

440020001 MADERA  PIN0  0  SIMIL,AR  (REGLAS) pz 30.88 30.88 3.50 108.09

430020070 MADERA ANDAMIAJE p2 423.15 423,15 2.00 846.31

300020017 PECAMENT0  DE  PORCELANATO  (25KG) bls 496 4.96 52.50 260  56

400020001 PORCELANAT0  MATE  COLOR  BEIGE  60 X  60  cm  ANTIDESLIZANTE m2 21.39 21,39 7500 1.603.91

300020019 CRUCETAS  DE  PLASTICO  3MM  (B0LSA  DE  100uND) Pza 4.92 4.92 6.00 29.52

390020010 LIJA u 82.85 82.85 3.00 248.54

540020094 PINTURA  LATEX  SUP£RATE gal 22.71 22.71 55.00        . I,248,98

540020095 PINTURA  IMPRIMANTE  PARA  MUROS gal 15.39 15.39 35,00 538.51

20020097 ANCLAJES  PARA SU)EC16N  DE  CANALETA u 85.80 85.80 2.20 188.76

300020014 SOLDADURA  CELL,OCORD  PUNTO  AZUL  1/8" kg 14.18 14.18 19.20 272.35

610020001 PLANCHA  GALVANIZADA  DE  1/40"  a  6" m2 42.90 42.90 42.00 1,801.80

300020025 SELLADOR  EL,ASTIC0  POLIURETAN0  SIKAFLEX  IA  600  ML 0  SIMILAR 11 19,10 19.10 65,00 1,241.50

600020002 PLANCHA  DE TECNOPOR  DE  1"  X 4'  X  8. pl 1146 11.46 28.00 320.88

70020001 CABl,E   NH-801  X  4MM2 in 60.00 60.00 4.15 249.00

120020001 CA|A  0CTOGONAL GALVANIZADA  LIVIANA  100  X 55  X  50MM u 4.50 4.50 2.60 1170

300020026 CINTA AISLANTE r'l 0.60 0.60 6.00 3.60

720020003 TUB0  PVC  SEl, ESPIGA CAMPANA  3/4" X 3.00  in Pza 6.00 6.00 7.50 4500

720020004 CURVA  PVC SEL 3/4" Pza 12.00 12.00 0.80 9.60

720020005 CONEX16N  A CA)A PVC  SEL 3/4" Pza 7.03 7.03 0.75 5,27

300020011 PEGAMENT0  PARA  PVC AGUA  FORDUIT gal 0.34 0.34 240.00 81.60

720020001 TUBERIA  PVC  SAL PARA  DESAGUE  DE  2" in 29.90 29.90 5.00 149.50

720020173 TUBERiA  PVC  SAL PARA  DESAGUE  DE  4" in 43.08 43.08 11.00 473.88

720020174 COD0  PVC SAL DE  2"  X goo u 16.00 16.00 2.80 44.80

72002017S RAMAL TEE SIMPL,E  PVC  SAl,  DE  2" u 400 4.00 6.00 24.00

720020176 TEE  SANITARIA  SIMPLE  CON  REDUCC16N  PVC  SAL,  4"A  2" u 4.00 4.00 16.00 64.00

720020177 TEE  SANITARIA  PVC  DE   2" u 4.00 4.00 850 34.00

720020178 TEE SANITARIA  DE  PVC  DE  2" u 1.00 1.00 8.50 852

720020179 YEE  PVC  SAL,  2" u 2.00 2.00 6.00 12.00

720020024 lJNldN  PRES16N  ROSCA  (UPR)  3/4" Pza 0.51 0.51 4.50 230

720020203 TUBERIA  PVC  SAP  PRES16N  C-10  C/R.  3/4"  X  5m u 2.00 2,00 19,00         . 38.00

720020204 TEE  PVC  SAP  PARA AGUA  CON  ROSCA  DE  3/4" u 2.51 2.51 4.50 1130

720020205 REDUCC16N  DE  3/4" A  1/2" u 1.01 1.01 3.45 3.50

340020001 GASOLI NA  84 0CTANOS gal 40,80 40.80 20.00 816.00

20020004 CLAVOS  PARA  MADERA  CON  CABEZA kg 68.03 68.03 6.00 408.20

170020069 LADRILLO  KING  KONG  18  HUECOS 9 X  12  X  24  cm TIP0  lv u 3,658.19 3,658.19 179 6,548.16

430020002 MADERA  PARA  ENCOFRADO p2 56,50 56.50 3.50 197.74

380020002 AFIRMADO  (Puesto  en  Obra) m3 13.32 13.32 42.50 566.18

260020002 TIRAFON  1/2"  X 6" u 2,862.65 2,862.65 6.20 17,748.43

430020003 CALAMINA  METAL,ICA GALVANIZADA  0.20  MM  X 3.6  M  X 0.80M m2 183.65 183.65 42.00 7,713.26

20020003 ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  8 kg 125.58 125.58 8.00 1,004.64

430020004 MA D E RA TO RN I LLO pz 1,187.11 1,187.11 2.00 2.374.23

430020055 PIE  DERECH0  DE  MADERA  (ALT,  PROMEDlo  2.85M) 11 23.45 23.45 5.10 119,60

730020075 CRUCETAS  DE  PLASTIC01MM  (BOLSA  DE  100UND.)                                                  .`d.     „ Pza 3.48 3.48 6.00 20.87

540020103 PINTURA  ESMALTB                                                                                                                                                       RT/ seal 1.75 175 75.00 131.25\
650020104 TUBo NEGRo REDONDo DE 1/2" x 6M de  2 o mm DE ESPESoR     frfl_.`..\   +_-- `,I

2.02 202 120.00 242.34



LT

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
ACTUALIZACI0N  DE COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E)ECUCION  DEL  PROYECTO:  CREAcloN  Y  CONSTRUCCION  DEL  LOCAL  INSTITUcloNAL DE

EMUSAP  S.A.  DISTRIT0  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA DE  CHACHAPOYAS  -DEPARTAMBNTO  DE  AMAZONAS.

PROPIETARlo                                          :    EMUSAP

llBICAcloN                                                :    DPTO: AMAZONAS   PROV:  CHACHAP0yAS   DIST:  CHACHAPOYAS

FECHA  PROYBCTO                              ;    19/01/2023

C6digo Descripcl6n Unid. Cantidad Mes 01 Mes 02 Preclo S/. Total S/.

650020105 TUB0  NEGRO  REDOND0  DE  11/2"  X  6M  de   2.0  mm  DE  ESPESOR in 1.21 1,21 120,00 145.39

120020110 I NTE RRU PTO R SI M P L,E Pza 1,00 1.00 13.00 13.00

120020111 CAjA  RECTANGULAR  GAL,VANIZADA  l,lvIANA  DE  100  X  55  X  50 u 2.50 2.50 2.60 6.50

720020180 COD0  PVC  SAL,  DE  4"  X  9oo u 2.00 2.00 8.50 17100

720020181 TEE SANITARIA SIMpl,E  PVC  SAL,  DE  4" u i.00 1.00 18.70 18.70

720020182 REDUCC16N  DE  4"  A  2" u 2.00 2.00 8.50 17.00

720020183 TEE  CON  REDIJCC16N  DE  4" A 2"  P/DESAGUE u 1.00 1.00 17.00 1700

720020184 YEE  PVC  SAL 4" u 2.00 2.00 17.00 34.00

720020018 COD0  PVC  SAL 4"  X 45° Pza 2.00 2.00 8.50 1700

720020017 COD0  PVC  SAL 4"  SANITARI0  VENTILAC16N Pza 2,00 2.00 8.50 17.00

720020026 YEE  PVC  CON  REDUCC16N  2"  A   4" Pza 2.00 2.00 17.00 34.00

720020198 TUBERIA  PVC SAP  PRES16N  PARA AGUA  C-10  R.1/2" in 7.00 7.00 16,10 112,70

720020206 TEE  PVC  SAP  PARA AGUA CON  ROSCA  DE  1/2" u 5.02 5.02 2.15 10.80

380020003 HORMIG6N  (Puesto  en  Obra) in, 1.32 1.32 5900 7806

300010004 TUB0  CUADRAD0  DE   2" x  2"  x  2mm in 85.61 85.61 2350 2,011.94

590020001 TE|A ANDINA  1.14m XO.72m X5mm Pza 27.65 27.65 48.00 1,327.20

300010005 TUBO  CUADRAD0  DE    I  1/2" x  1  1/2"  x  2mm und 45.50 45.50 1980 900 84

20010003 TARUGO  + TIRAF6N  PARA ANCLA|E und 616.45 616.45 1.50 924 67

590020073 Pl.ANCHA  Pl.ANA  RECTA  DE  FIBROCEMENl`O  DE  2.44  in X  1.22  in X  6  mm pl 35.45 35.4S 65,00 2,303.93

540020001 PINTURAANTICORROSIVA gal 2.06 2.06 45.00 92.70

300020012 THINNER  ACRiLICO gal 3.93 3.93 26.00 102  22

20010004 CANALETA +  REDUccloN  DE 4" und 4.70 4.70 15.00 70.50

20010005 TORNILL,OS AUTOPERFORANTES  DE  1/2" cia 1.02 1.02 65.00 66.56

260010001 TORNll,LO TIRAFOND0  HEZAGONAL ZINCADO  5/16"  x 6" |' n ll 36.00 36.00 200 72.00

260010002 TARUGO  6" und 3600 36,00 8.90 320.40

510020002 TUBO  CUADRADO  DE   11/2"  x  11/2"  X 6M  de   15  mm  DE  ESPESOR in 60.00 60.00 18.00 1,080.00

260010003 TORNILLOS AUTOPERFORANTES  DE  6"  +  CAPOCHON und 84.00 84.00 1.50 126.00

260010004 TORNILLOS AUTOPERFORANTES  DE  2" und 160.00 160.00 1.SO 240  00

20020002 ALAMBRE  NEGRO  RECOCIDO  #  16 kg 296.33 296.33 8.00 2,370,68

30020001 ACERO  CORRUGAD0  fy=4200  kg/cm2  GRADO  60 kg 5,287.22 5,287.22 5.53 29,238.35

520020106 CANTONERAS  DE  ALUMINIO  1.5" in 41.00 41.00 12.00 492.00

120020114 lNTERRUPTOR CONMUTAC16N  SIMPLE Pza 1.00 1.00 18.00 18.00

720020016 CINTA TEFL.6N Pza 5.00 5.00 1.00 5.00

650020005 UNION  IJNIVERSAL DE  1/2" u 2.00 2.00 8.00 1600

650020004 NIPLE  DE  FIERR0  GALVANIZAD0  DE   1/2"  X  2" u 2.00 2.00 4.30 8.60

770020001 VAl,VULA  COMPUERTA  DE  BRONCE  DE  1/2" u 1.00 1.00 36.00 36.00

300020013 DISCO  DE  DESBASTE  4.5" Pza 3,00 3.00 6.00 1800

300020015 DISCO  DE  CORTE  4.5"  1.6MM Pza 5,00 5.00 5.00 25.00

510020001 TUB0  RECTANGul,AR  DE  3  " X  11/2"  X  6  MTS  E=  1.5MM in 27.SO 27.50 17.40 478.50

510020065 TUBO  RECTANGULAR  DB  2  "  X  1   1/2" in 13.50 13.50 15.90 214.65

560020001 PLANcliA ACERO  3/16"  X  1.22m  X 2.40  in pl 0.75 0.75 585.00 438.75

170020056 LADRILL0  PARA TECH015  X  30  X 30  cm  8  HUECOS  REX u 136.68 136.68 3.70 505.70

120020115 TOMACORRIENTE  D0BLE  PLAN0  BAKELITA u i.00 1.00 18.00 18.00

120020002 LIJCES  DE  EMERGENCIA u 1.00 1.00 120.00 120.00

720020006 UNION  PVC SEL 3/4"  EL6CTRICAS Pza 1,00 1.00 0.75 0.75

300020032 PEGAMENT0  PARA  PVC  1/4 g1 u 1,00 1.00 60.00 59.76

650020003 NIPL,E  DE  FIERR0  GALVANIZAD0  DE    1"  X  3" u 134 1.34 8.60 11.50

720020023 lJN16N  PRES16N  ROSCA  (UPR)  i" Pza 1.34 1.34 5,15 6.90

720020216 TUBERiA pvc sAp  pREsi6N  PARA AcuA c-io c/R   r' in 10.30 10.30 4.35 44.80

720020217 CODO  PVC  SAP  PARA AGUA  CON  ROSCA  DE  1"  X  goo u 6.60 6.60 6.00 39.60

720020218 lJN16N  UNIVERSAL  PVC  SAP  1" Pza 1.00 1.00 11.05 11.10

770020219 VAL,VULA  COMPUERTA  DE  BRONCE  DE  1" u 0.33 0.33 72.50 24.10

770020220 VALVULA  CHECK  DE  BRONCE  DE  1" u 0.33 0.33 38.25 12.70

560010001 PLANCHA GALVANIZADA  DE  1.90 in x 2.40 in x 0.45mm und 3.74 3.74 110.00 410.92

120020153 FOCOS  LED  LUZ  BLANCA  low                                                                                                                          ` u 3.00 3.00 26.90 80.70

110020003 SOCKETS  BLANC0  WAL,L Pza 4.00 4.00 11.90 47.60
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CRONOGRAMA DE ADQUISICI0N DE MATERIALES
:   ACTUALIZACION  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECIJCI0N  DEL  PROYECTO:  CREAcloN  Y CONSTRUCCION  DEL  LOCAL  INSTITIJcloNAL DE

EMIJSAP S.A.  DISTRITO  DE  CHACHAPOYAS  -PROVINCIA I)E CHACHAPOYAS  -DEPARTAMENT0  DE AMAZONAS.

PROPIETARIO                                           ;    EMUSAP

UBICAcloN                                                 :    DPTO:  AMAZONAS   PROV;  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAP0yAS

FBCHA  PROYECTO                              :    19/01/2023

C6dlgo Descripcl6n Unld. Cantidad Mes 01 Mes 02 Preclo S/. Total S/.

%

560010002 TUBO  DE  21/2" x  2  1/2"  x  2mm und 78.07 7807 22.00 1,717.49

1100201S5 FOC0   AHORRADOR 40 W CON  EQUIPO u 1.00 1.00 50.00 50.00

720020189 CODO  90°  3"   PVC-SAP u 0.76 0.76 8.50 6.48

720020021 TUBERIA  PVC SAL 3" in 12.00 12.00 10.50 126.00

120020135 lNTERRUPTOR  DE  2  X  32  A u 1.00 1,00 55.00 55.00

120020142 lNTERRUPTOR  DE  2  X  10 A u 1.00 1.00 48.00 48.00

120020143 lNTERRUPTOR DE  2  X  16 A u 7.00 7.00 48.00 336.00

120020144 INTERRUPTOR  DIFERENCIAL  DE  16 A Pza 5,00 5.00 130.00 650.00

120020146 lNTERRUPTOR  DIFERENCIAL  DE  2X30 A Pza 1.00 1.00 130.00 130 00

120020145 TABLER0  DE  DISTRIBIJC16N  T-D 11 1.00 100 1,500.00 1,500.00

720020008 TUB0  PVC  SAP  E/C  PARA  INSTAIACIONES  ELECTRICAS  I"  X  3  in Pza 2.00 2.00 12.00 24.00

300010002 YES0  CERAMIC01  Kg bol 6820 68.20 10.00 681.97

300010003 MICROPOROS0  DE  1.50  in x  2.90  in x  1" pln 8.87 8.87 600.00 5,319  37

260020003 TORNILl,OS  DE  1/2" Pza 34.80 34.80 0.60 20.88

110010001 TABLER0  DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO und 1.00 1.00 8,500.00 8,500.00

110010002 CA|AS  DE  PASO  GALVANIZADAS  30x30 und 8.00 8.00 12o.od 960.00

110010003 EQUIP0  CONTRA  INCENDI0  MIRCOM  CONFORMAD0  FOR;  23  sensores  de  humo,  6 k't 1.00 1.00 8,200.00 8,200 00
estaciones manuales,  3  lamparas estrobosc6picas, 3  sensores de temperatura y  1 sirena

110010004 CABLE  FPL  PARA SISTEMA  CONTRA  INCENDlo r'l 2.00 2.00 840.00 1,680.00

120010009 CONDUCTOR  EL,ECTRIC0  16.00  mm2  N°  6  N2XOH  (1  Negro,1  Rojo,1  Azul,1  Verdeamarillol rll 4.00 4.00 1,500.00 6,000.00

110010005 CONECTORES  R|45 cnt 1.50 1.50 150.00 225.00

110010006 FUNDAS  0  PONCHOS  DE  CONECTOR cnt 1.50 1.50 130.00 195,00

110010007 GABINETE  DE  PISO  244U  120x63x63cm und 1.00 1,00 3,200.00 3,200  00

110010008 PATCH  PANEL  DE 24  PIJERTOS und 3.00 3.00 850.00 2,S50.00

110010009 ORDENADOR  HORIZONTAL und 3,00 3.00 150.00 450,00

110010010 JACKS  R|  45  CAT 6  SATRA und 100.00 100.00 30.00 3,000,00

110010011 /ACKS  R|  45  CAT 6  SATRA SIMPLE  COMPLETO  (CON  TAPA  PARA  EMPOTRAR) und 49.00 49.00 12.00 588.00

110010012 /ACKS  R|  45  CAT 6  SATRA D0BLE  COMPLETO  {CON  TAPA  PARA  EMPOTRAR) und 1.00 1.00 15.00 15.00

110010013 CAjA  2 X 4189  BLANC0  SATRA und 50,00 50.00 30.00 1,500.00

110010014 BENTONITA Sac 6.00 6.00 60.00 360.00

300020028 VARILLA  DE  C0BRE  DE  1/2"  X  2.40  in |lr\d I    1)1' 1.00 350.00 350 00

110010015 CAjA  DE  REGISTRO  DE  POLIPROPILEN0  PARA  POZ0  A  TIERRA und 300 3.00 90.00 270.00

110010016 CONECTORES  AB und 6.00 6.00 20.00 120  00

110010017 CABLE  DESNUDO  DE  C0BRE  DE  16  mm2 in 40.00 40.00 30.00 1,200.00

110010018 TERMINAL TIP0  PUNTA  PARA CABLE  N°  14  (12  und  Rojo,12  und  Negro) |lol. 2.00 200 22.00 44.00

110010019 TERMINAL TIP0  0|AL  PARA CABLE  N°  14  (12  und Amarillo) doc 15.00 15.00 22.00 330.00

110010020 TERMINAL TIP0  PUNTA  PARA  CABLE  N°  12  [12  und  Rojo,12  und  Negro) doc 2.00 2.00 22.00 44.00

110010021 TERMINAL TIP0  0)AL  PARA  CABLE  N°  12  (12  und Amarillo) doc 1.00 1.00 22.00 22.00

110010024 TERMINAL TIPO  PUNl`A  PARA  CABLE  N°  10  {12  und  Rojo,12  und  Negro) doc 2.00 2.00 22.00 44.00

110010022 TERMINAL TIPO  O|AL PARA CABLE  N°  10  (12  und Amarillo) doc 1.00 1.00 22.00 22.00

110010023 TERMINAL TIPO  PUNTA  PARA CABLE  N° 8  (12  und  Rojo,12  und  Negro) doc 200 2.00 22.00 44.00

110010025 TERMINAL TIP0  0|AL PARA CABl,E  N°  8  (12  und  Amarillo) doc 1.00 1.00 22.00 22.00

110010026 TERMINAL TIP0  PUNTA  PARA CABLE  N° 6  (12  und  Rojo,12  und  Negro) doc 2.00 200 22.00 44.00

120010001 TERMINAL TIP0  0/AL PARA  CABL,B  N° 6  (12  und  Amarillo) doc 1.00 1.00 22.00 2200

120010002 TERMINALES  TIPO  0|Al, PARA CABL,E  DE  16mm doc 3.00 3.00 22.00 66.00

120010005 CINTIL,LOS  0  PRECINTOS  MEDIANOS cnt 2.00 2.00 25.00 50.00

120010030 CINTILLOS  0  PRECINTOS  PEQUEf`OS  (250  mm  x  3.6  mm} cnt 2.00 2.00 25.00 50.00

120010004 REFl,ECTOR LED  300W und 2.00 2.00 450.00 900.00

120010006 TARUG0  DE  PLASTIC0  VERDE und 400.00 400.00 1.20 480 00

120010007 PERNOS und 400.00 400.00 1.20 480.00

120010008 CINTA AISLANTE  (2  RO)O,  2  AZul„  2  BLANCO) und 8.00 8.00 10.00 8000

110010027 BANDE)A  DESLIZABL,E  PARA  GABINETE  244U  120 x  63  x  63Cm und 3,00 3.00 450.00 1,350.00

110010028 BANDE)A  FI|A  PARA GAVINETE  244u  120 x  63  x  63  Cm und 200 2.00 550.00 1,loo.00

110010029 POWER  RACK  (8  TOMAS -1S  AMPERlos  -TENSION  SALIDA  220V) und 2.00 2.00 220.00 0.00
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CRONOGRAMA DE ADQUISICION I)E MATERIALES
:   ACTUALIZACI0N  DE  COSTOS  DURANTE  LA  ETAPA  DE  E|ECucloN  DEL PROYECTO:  CREAcloN  Y  CONSTRUccloN  DEL,  LOCAL  INSTITUcloNAL  DE

EMUSAP S.A.  DISTRIT0  DE CHACHAPOYAS  -PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS,

PROPIETARlo                                          :    EMUSAP

UBICAcloN                                                 :    DPTO: AMAZONAS   PROV:  CHACHAPOYAS   DIST:  CHACHAPOYAS

FECHA  PROYECTO                              :    19/01/2023

Descripcl6n

EQulpo

490020002 CAMION  VOLQUETE  4 X  2140-210  HP  6  m3 hm 073 0.73 119.00       ' 87.04

490020048 VIBRADOR  DE  CONCRETO  4  t]P  2,0" hm 13.26 13.26 25.00 331,38

490020043 MEZCLADORA  DE CONCRET0 TIP0 TROMPO  8  HP 9-11  p3 hm 12.69 12.69 30.00 380.78

490020039 COMPACTADOR VIBRATORlo TIP0  PLANCHA  4  HP hm 5.19 5,19 25.00 129.86

480020071 ANDAMlo  METAL  H=1.80M  (S  CUERl'OS) d 8.01 8.01 25.00 200.17

370020001 HBRRAMIENTAS  MANUALES %mo 4.99 4.99 58.432.97 2,917.30

SUB-CONTRATOS

10020002 SC  ESTRUCTURA  METALICA  (Tl/ERAL,ES, ANCLA)ES Y  CORREAS) glb 1.00 1.00 35,400.00 35,400.04

390020008 SC  PREVENcloNISTA  DE  SEGURIDAl) d 1,74 1.74 i,500.00 2,610 00

430020009 SC  PUERTAS  DE  MADERA TABl,EROS  REBAJADOS  DE 4.5  mm  DB CEDRO  INCLUYE u 2.59 2.59 800,00 2,072.64

BISAGRAS Y CHAPAS

300010010 SC  DE  ESTRUCTURAS  METALICAS  (TECIlos  DE  VOLADOS,  PROTECcloN  DE  BALCONESYCUBIERTA1 8lb 1.00
14,684.22

14,684.22 14,684.22

300010011 SC  SUMINISTR0  E  INSTALAC16N  DE  LBTRER0  LUMINOS0  DE  1.9  in x 0.33  in uncl I.00 2,200,00 2,200.00 2,200.00
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